



Fundusze Europejskie

Stan przygotowania i realizacji operacji o znaczeniu strategicznym w programie FEM 2021- 2027

**Posiedzenie Komitetu Monitorującego FEM
Inwałd, 11 grudnia 2025**



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

1. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – opis operacji

Operację stanowi projekt niekonkurencyjny realizowany przez **Województwo Małopolskie – Departament Rozwoju Regionu UMWM wraz z partnerami** przy wsparciu z działania 1.5 *Regionalny ekosystem innowacji, typ projektu A: SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy.*

- **Wartość całkowita:** 13 824 189,00 PLN
- **Dofinansowanie UE: 12 805 228,59 PLN**
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** styczeń 2024 – grudzień 2026

W projekcie realizowane są działania ułatwiające firmom dostęp do innowacji oraz umożliwiające współpracę z sektorem nauki. Wsparcie odbywa się przy udziale WM oraz za pośrednictwem wyspecjalizowanych Centrów Transferu Wiedzy.

CTW działają w obszarach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje i realizują usługi proinnowacyjne (audyty technologiczne i usługi wsparcia specjalistycznego z obszaru transferu wiedzy) dla firm z sektora MŚP i small-midcaps.

Osoby pracujące w MŚP mogą również skorzystać z usług szkoleniowych.

1. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – stan realizacji

Stan obecny: trwa rekrutacja ciągła do projektu, działa Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców, prowadzone są działania informacyjno-promocyjne.

Usługi dla firm (audyty technologiczne, transfer wiedzy, usługi szkoleniowe) wykonywane są na bieżąco.

Realizowana jest umowa dotycząca kompleksowej organizacji tzw. SPIN-CAMPów.

Najważniejsze efekty: od początku realizacji projektu do 30.09.2025 wsparciem zostało objętych

75 przedsiębiorców, a 28 pracowników MŚP skorzystało z dostępnej w projekcie **oferty szkoleniowej**.

Plany na najbliższe miesiące: kontynuacja współpracy z przedsiębiorcami, kontynuacja realizacji działań informacyjno-promocyjnych, opracowanie nowej strony projektu, wybór wykonawcy świadczącego usługi w zakresie wsparcia informacyjno-technicznego w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych (wybór wykonawcy planowany w grudniu 2025), kontynuacja cyklu wydarzeń/warsztatów dla przedsiębiorców w ramach SPIN-CAMPów.

2. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opis operacji i stan realizacji

Operację strategiczną stanowią projekty konkursowe **Województwa Małopolskiego** realizowane/planowane do realizacji przy wsparciu z *działania 5.19A Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska*.

Projekty realizowane **etapowo, w podziale na odcinki**, będące przedmiotem odrębnych wniosków o dofinansowanie – **łącznie 10 projektów**, na które składają się:

- 3 projekty z umową o dofinansowanie,
- 1 projekt wybrany do dofinansowania,
- 2 projekty w ocenie,
- 4 projekty w przygotowaniu.

2. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – stan realizacji projektów (1)

projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloSkawa (VSk) – odc. Podolsze – Łączany (20 km)

- **Wartość całkowita:** 11 678 563,10 PLN
- **Dofinansowanie UE:** 9 926 778,63 PLN
- **Okres realizacji:** październik 2024 – maj 2026 (planowane wcześniejsze zakończenie prac)
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Stan realizacji:** projekt **na ukończeniu**, odbiór końcowy planowany na koniec 2025.

projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloRaba wraz z kładką nad rzeką Raba na terenie gminy Myślenice (4,9 km)

- **Wartość całkowita:** 7 712 677,94 PLN
- **Dofinansowanie UE:** 6 555 776,25 PLN
- **Okres realizacji:** grudzień 2024 – kwiecień 2026
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Stan realizacji:** stan zaawansowania prac inwestycyjnych kształtuje się na poziomie **ponad 60%**. Zakończenie planowane na przełomie I i II kwartału 2026

2. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – stan realizacji projektów (2)

projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloRaba (VR) na odcinku Stojowice – Mikluszowice (49 km)

- **Wartość całkowita:** 13 943 661,95 PLN
- **Dofinansowanie UE: 11 852 112,66 PLN**
- **Okres realizacji:** styczeń 2025 – grudzień 2026
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Stan realizacji:** obecny stan zaawansowania prac inwestycyjnych kształtuje się na poziomie **ok. 50%**. Zakończenie planowane jest w 2026.

projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Krzeszowice (15 km)

- **Wartość całkowita:** 3 073 371,79 PLN
- **Dofinansowanie UE: 2 612 366,02 PLN**
- **Okres realizacji:** lipiec 2025 – grudzień 2026 (planowane wcześniejsze zakończenie prac)
- **Status:** projekt wybrany do dofinansowania
- **Stan realizacji:** stan zaawansowania prac inwestycyjnych kształtuje się na poziomie **ponad 20%**. Zakończenie planowane w II kwartale 2026.

2. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – stan realizacji projektów (3)

projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloRaba na odcinkach Myślenice – Borzęta oraz Kasinka Mała – Pcim (16,03 km)

- **Wartość całkowita:** 5 156 007,31 PLN
- **Dofinansowanie UE:** 4 382 606,21 PLN
- **Okres realizacji:** sierpień 2025 – grudzień 2026
- **Status:** projekt w ocenie
- **Stan realizacji:** podpisano umowy z wykonawcami (3 odcinki, 3 umowy), w trakcie prac budowlanych odcinek na zaporze bocznej, pozostałe odcinki planowane do realizacji w 2026 – stan zaawansowania prac **ok. 3%**

projekt pn. Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) na terenie Gminy Wieliczka i Gminy Wietrzychowice (7,95 km)

- **Wartość całkowita:** 7 909 155,40 PLN
- **Dofinansowanie UE:** 6 722 782,09 PLN
- **Okres realizacji:** październik 2025 – kwiecień 2027
- **Status:** projekt w ocenie
- **Stan realizacji:** trwają prace projektowe, inwestycja planowana do realizacji w trybie zaprojektuj wybuduj, roboty budowlane będą realizowane w 2026 i 2027.

2. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – stan realizacji projektów (4)

Projekty w przygotowaniu (status: przed złożeniem wniosku o dofinansowanie):

1) Budowa trasy rowerowej VeloRaba na odcinku Łężkowice – Targowisko, Mikuszowice – Uście Solne oraz Stróża (13,45 km) – w trakcie prac projektowych, podpisano 3 umowy z wykonawcami, projekt planowany do realizacji w trybie zaprojektuj wybuduj, roboty budowlane będą realizowane w 2026 i 2027.

2) Budowa trasy rowerowej VeloSkawa na odcinku Ponikiewka – Podolsze (22 km) – na końcowym etapie prac projektowych, po zakończeniu tego etapu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

3) Budowa trasy rowerowej EuroVelo11 na terenie gmin Koniusza i Kocmyrów – Luborzyca (18 km) – projekt w trakcie uzgodnień co do przebiegu trasy.

4) Budowa trasy rowerowej VeloRaba na odcinku Borzęta – Stojowice (15,3 km) – projekt w trakcie uzgodnień co do przebiegu trasy.

3. Małopolski dwór – "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych – opis operacji

Operację stanowi projekt konkursowy realizowany przez **Muzeum Ziemi Sądeckiej wraz z partnerami** przy wsparciu z *działania 5.17A Infrastruktura regionalnych instytucji kultury*

- **Wartość całkowita:** 62 205 589,06 PLN
- **Dofinansowanie UE: 42 454 505,70 PLN**
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** sierpień 2023 – czerwiec 2028

Przedmiotem działań inwestycyjnych są dwory – obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub wpisane do księgi inwentarza muzealiów przeznaczone na cele kulturalne.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie remontów konserwatorskich, budowlanych robót adaptacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażenie w sprzęt potrzebny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także zastosowanie rozwiązań proekologicznych.

3. Małopolski dwór – "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych

– stan realizacji (1)

Na grudzień 2025 zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu na obsługę prawną projektu, a następnie:

- **w Muzeum Ziemi Sądeckiej:** przetarg na roboty budowlane oraz podpisanie umów na nadzór inwestorski, autorski i konserwatorski dla zakresu dotyczącego zakupu, translokacji i adaptacji drewnianego dworu z Wielogłów i utworzenia Centrum Integracji Muzeów Domowych
- **w Muzeum Ziemi Tarnowskiej:** przetarg na prace budowlane i wyposażenie oraz na inwestora zastępczego dla zakresu dotyczącego remontu zabytkowego dworu Muzeum Etnograficznego w Tarnowie wraz z modernizacją wnętrza i zagospodarowaniem terenu na cele kulturalne i edukacyjne
- **w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie:** przetargi na roboty budowlane i wyposażenie oraz usługę nadzoru inwestycyjnego, prawne i finansowe dla zakresu dotyczącego podniesienia atrakcyjności ekspozycji zabytkowego dworu z Drogini i stworzenie nowej oferty
- **w Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej:** przetarg na konserwację dla zakresu dotyczącego Dworu Moniaków wraz z zakupem wyposażenia i wdrożeniem nowej oferty edukacyjnej
- **w Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach:** przetarg na wielobranżowy nadzór

3. Małopolski dwór – "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych – stan realizacji (2)

Na I kwartał 2026 zaplanowano:

- **w Muzeum Archeologicznym w Krakowie:** przetarg dotyczący inwestycji w zespole dworsko-pałacowym w Branicach zakładającej kompleksową adaptację Spichlerza na cele ekspozycyjne i wdrożenie nowej oferty edukacyjnej, wykonanie w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw, miejsca rekreacji, zagospodarowanie terenu.
- **w Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach:** przetarg na roboty budowlane dla zakresu dotyczącego adaptacji do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku oraz modernizacji i wyposażenia wystawy stałej w Dworze Karwacjanów w Gorlicach

Prace inwestycyjne w projekcie rozpoczną się bezpośrednio **po wyłonieniu wykonawców** poszczególnych elementów inwestycji.

4. Żyj i pracuj w Małopolsce – opis operacji

Operację stanowi projekt niekonkurencyjny realizowany przez **Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy** przy wsparciu z *działania 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, typ projektu B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP*

- **Wartość całkowita:** 19 998 532,95 PLN
- **Dofinansowanie UE: 16 998 753,01 PLN**
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** styczeń 2024 – październik 2026

W projekcie świadczone są usługi na rzecz migrantów oraz pracodawców, którzy chcą ich zatrudnić.

W ramach projektu utworzono Biura w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu, w których cudzoziemcy mogą otrzymać wsparcie doradcy zawodowego i asystenta międzykulturowego, wziąć udział w warsztatach adaptacyjnych i informacyjnych, rozpocząć naukę języka polskiego, skorzystać ze szkoleń lub usług specjalistycznych.

W projekcie prowadzone jest wsparcie cudzoziemców w procesie integracji społeczno-zawodowej w regionie oraz działania świadomościowe na temat polskiej kultury, historii, języka i dziedzictwa kulturowego.

4. Żyj i pracuj w Małopolsce – stan realizacji

Stan realizacji i najważniejsze efekty działań: działania w projekcie realizowane są na bieżąco.

Od początku realizacji projektu wsparciem objęto **1610 osób**.

Zorganizowano **130 warsztatów** edukacyjno-adaptacyjnych wspierających przystosowanie do życia migrantów i członków ich rodzin w Małopolsce.

W kursach nauki języka polskiego bierze udział **391 osób**.

323 osoby skorzystały z usługi tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do adaptacji w Polsce.

Z możliwości wsparcia w zakresie nabywania kwalifikacji zawodowych skorzystało **106 osób**.

Zawarto **umowy z 40 pracodawcami** deklarującymi zatrudnienie cudzoziemca w zakresie wsparcia w zatrudnieniu i jego utrzymaniu, usług informacyjno-edukacyjnych.

Zawarto Małopolskie Partnerstwa na Rzecz Integracji i Wielokulturowości. W ramach partnerstw zrealizowano **24 wydarzenia świadomościowe**.

Zorganizowano **6 konferencji** nt. korzyści społecznych i ekonomicznych z obecności cudzoziemców w Małopolsce oraz **40 warsztatów** z budowania kompetencji międzykulturowych dla małopolskich instytucji.

Plany: w kolejnych miesiącach planowana jest kontynuacja wsparcia projektowego.

5. Małopolski Tele-anioł 2.0 – opis operacji

Operację stanowi projekt niekonkurencyjny realizowany przez **Województwo Małopolskie – Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM** **wraz**

z partnerami przy wsparciu z *działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki*

- **Wartość całkowita:** 155 734 517,16 PLN
- **Dofinansowanie UE: 132 374 339,58 PLN**
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** luty 2024 – czerwiec 2029

W projekcie realizowane są działania na rzecz Małopolan potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym m.in. poprzez wyposażenie ich w opaski bezpieczeństwa, realizację usług teleopiekuńczych – możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa przez kontakt z całodobowym Centrum Teleopieki, usługi opiekuńcze/sąsiedzkie świadczone w miejscu zamieszkania.

W projekcie świadczone są usługi w zakresie opieki wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością oraz szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze/sąsiedzkie na rzecz podopiecznych projektu.

5. Małopolski Tele-anioł 2.0 – stan realizacji

Stan obecny: trwa rekrutacja ciągła do projektu, działa całodobowe Centrum Teleopieki, na bieżąco świadczone są usługi projektowe.

Najważniejsze efekty: od początku realizacji projektu do 3.11.2025 do systemu teleopieki wpięto

4 105 osób, które otrzymały opaski bezpieczeństwa.

Dla **1 509 osób** zrealizowano ponad **150 tys. godzin usług sąsiedzkich** oraz ponad **25 tys. godzin usług opiekuńczych**.

Do świadczenia usług opiekuńczych/ sąsiedzkich w miejscu zamieszkania uczestnika projektu zostało **przeszkolonych 1 026 osób**.

System teleopieki od początku realizacji projektu odnotował **553 470 zdarzeń**, w tym połączenia i alarmy. Ratownicy udzielili **920 porad** oraz **300 razy** wzywali karetkę lub inne służby do potrzebujących podopiecznych.

11 opiekunów faktycznych skorzystało z usługi **opieki wytchnieniowej**.

Plany: w 2026 r. planowane jest rozpoczęcie **12 miesięcznego pilotażu usług telemedycznych** u 300 Uczestników/czek korzystających ze wsparcia teleopiekuńczego, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia, cukrzycę lub chorobę układu oddechowego.

6. Po pierwsze Rodzina – opis operacji

Operację stanowi projekt niekonkurencyjny realizowany przez **Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z partnerami** przy wsparciu z *działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu B: Usługi dla rodzin oraz przygotowanie kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy*

- **Wartość całkowita:** 19 609 968,01 PLN
- **Dofinansowanie UE: 16 668 472,80 PLN**
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** lipiec 2025 – grudzień 2028

Projekt zakłada podniesienie dostępu do specjalistycznych form wsparcia na rzecz rodzin zagrożonych lub doświadczających kryzysu, rodzin adopcyjnych oraz rodzin zastępczych, a także podniesienie kompetencji i wzmacnianie rozwoju zawodowego kadr realizujących usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców zastępczych przez udział w turnusach terapeutycznych.

6. Po pierwsze Rodzina – stan realizacji

Stan obecny, pierwsze efekty i plany na najbliższe miesiące:

Przeprowadzono diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, odnoszących się do zakresu wsparcia planowanego w poradniach rodzinnych oraz poradniach dla rodzin zastępczych.

Uruchomiono 5 poradni rodzinnych oraz **2 filie**, a także **4 poradnie dla rodzin zastępczych**, trwa postępowanie przetargowe celem uruchomienia kolejnej poradni dla rodzin zastępczych

W okresie październik – listopad 2025 prowadzono rekrutację uczestników do projektu, w wyniku której do udziału w projekcie **zakwalifikowano 195 osób**. Kolejne nabory planowane są w okresie grudzień 2025 – kwiecień 2026.

Od początku realizacji projektu **wsparciem objęto 50 osób** (w tym 30 dzieci). Zrealizowano **72 godziny wsparcia**.

Przeprowadzona została **diagnoza potrzeb szkoleniowych i wsparcia** w obszarze przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu wśród **kadr** realizujących usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Na podstawie wyników z badania zostanie opracowany zakres wsparcia kompetencyjnego na rok 2026 kadr realizujących usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

7. Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół – opis operacji

Operację stanowi projekt niekonkurencyjny realizowany przez **Województwo Małopolskie**

– **Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z partnerami** przy wsparciu z *działania 6.35A Transformacja cyfrowa szkół*

- **Wartość całkowita:** 37 862 782,63 PLN
- **Dofinansowanie UE:** 32 183 365,23 PLN
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** styczeń 2025 – sierpień 2029

W projekcie przewidziano opracowanie modelu standaryzacji transformacji cyfrowej, a następnie jego wdrożenie w szkołach biorących udział w projekcie (doradztwo, szkolenia, sieci współpracy, doposażenie), ocenę skuteczności modelu, wdrożenie ostatecznej wersji modelu oraz jego upowszechnienie w regionie.

7. Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół – stan realizacji

Bieżący stan realizacji projektu i pierwsze efekty:

Zorganizowano regionalne forum inauguracyjne projektu oraz wyjazd poświęcony pracy nad koncepcją modelu standaryzacji cyfrowej.

Przeprowadzono zamówienie publiczne dotyczące wyłonienia ekspertów do Kolegium Eksperskiego oraz zakupu wyposażenia sal STEAM-owych w Małopolskich Inkubatorach STEAM.

Sfinalizowano prace nad modelem standaryzacji cyfrowej oraz opracowano pakiet szkoleń i scenariuszy.

Rozpoczęto procedury przetargowe na szkolenie wyjazdowe z metodologii STEAM dla przedstawicieli JST oraz dyrektorów szkół podstawowych uczestniczących w I etapie projektu.

Planowane dalsze działania:

Wdrożenie modelu standaryzacji w szkołach podstawowych, a wybrane jego elementy w szkołach ponadpodstawowych.

Zapewnienie wsparcia kadry pedagogicznej (m.in. szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik nauczania, kompleksowe wsparcie procesów cyfryzacji uczenia się oraz pomoc w stosowaniu zróżnicowanych metod dydaktycznych i korzystaniu z różnorodnych źródeł danych).

8. Zawodowa Małopolska – część koordynacyjna – opis operacji

W **części koordynacyjnej** operację stanowią 2 projekty niekonkurencyjne realizowane/planowane do realizacji przez **Województwo Małopolskie – Departament Edukacji UMWM** przy wsparciu z *działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ projektu B: Koordynacja kształcenia zawodowego* (I etap – projekt partnerski).

Projekty przewidują m.in.:

- działania informacyjne w zakresie kształcenia zawodowego oraz branż /zawodów/kwalifikacji deficytowych na poziomie województwa skierowane do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
- rozwój współpracy między interesariuszami kształcenia zawodowego,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym organizację Festiwalu Zawodów, konkursów branżowych),
- organizację warsztatów naukowej inspiracji dla uczniów szkół kształcących zawodowo,
- wsparcie szkół i placówek poprzez realizację kursów prowadzących do uzyskania przez uczniów uprawnień i kwalifikacji zawodowych (w tym w zakresie gospodarki zielonej),
- współpracę szkół i placówek ze środowiskiem pracodawców (w tym także kształcenie praktyczne w miejscu pracy).

8. Zawodowa Małopolska – część koordynacyjna – stan realizacji

(1) Projekt Zawodowa Małopolska I

- **Wartość całkowita:** 15 944 500,00 PLN
- **Dofinansowanie UE: 13 552 825,00 PLN**
- **Status:** umowa o dofinansowanie
- **Okres realizacji:** listopad 2023 – grudzień 2025

Stan realizacji, najważniejsze efekty: Od początku realizacji projektu do 30.09.2025

Wsparciem zostało objętych **1630 uczniów i słuchaczy** szkół i placówek kształcenia zawodowego, **215 wychowanków MOW/MOS** oraz **121 przedstawicieli kadr** szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Kwalifikacje nabyło **875 uczniów/uczennic** oraz **34 przedstawicieli kadr** szkół i placówek systemu oświaty. **129 uczniów i słuchaczy** uczestniczyło w stażach uczniowskich, **220 uczniów/uczennic** w praktykach i stażach innych niż uczniowskie.

Zorganizowano **2 Festiwale Zawodów**, przeprowadzono **2 konkursy**, zrealizowano **5 Rad Branżowych**.

Trwają: warsztaty naukowe dla uczniów techników w MCN Cogiteon, kursy i zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych oraz kompetencji cyfrowych dla uczniów SOSW, podsumowanie zmagających konkursowych w konkursie RegioSkills Małopolska 2025.

8. Zawodowa Małopolska – część koordynacyjna – stan realizacji

(2)

projekt Zawodowa Małopolska II

- **Wartość całkowita:** 14 524 705,51 PLN
- **Planowane dofinansowanie UE: 12 345 999,68 PLN**
- **Status:** w przygotowaniu (etap przed złożeniem wniosku o dofinansowanie)
- **Planowany okres realizacji:** styczeń 2026 – grudzień 2028
- **Stan prac przygotowawczych i plany na najbliższe miesiące:** prowadzone są prace związane z przygotowaniem wiosennej edycji Festiwalu Zawodów 2026, który jest planowany na I kwartał 2026. Rozpoczęto współpracę ze szkołami – Wystawcami, zebrano dane niezbędne do realizacji zamówienia i ogłoszono przetarg na obsługę logistyczną wydarzenia. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem działań, kampanii edukacyjno-informacyjnej wydarzenia.

8. Zawodowa Małopolska – część konkursowa – opis operacji (1)

W **części konkursowej** operację stanowią projekty realizowane/ planowane do realizacji przez **administrację publiczną, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa** przy wsparciu z *działań*:

- *6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego,*
- *6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT, typ A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego,*
- *6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ B: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie.*

W zakresie **podnoszenia jakości kształcenia** realizowane są projekty umożliwiające rozwój oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz zakładające tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

W zakresie **edukacji włączającej** możliwe jest wsparcie kompleksowych projektów dotyczących zwiększenia dostępności szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym.

8. Zawodowa Małopolska – część konkursowa – podnoszenie jakości kształcenia – opis operacji

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego:

- **Status:** umowa o dofinansowanie – **21 projektów.**
Projekty są w trakcie realizacji. Realizacja ostatnich projektów zakończy w 2029
- **Wartość całkowita wspartych projektów:** 109 051 012,43 PLN
- **Dofinansowanie UE: 91 932 345,12 PLN**

Działanie 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT, typ A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego:

- **Status:** umowa o dofinansowanie – **7 projektów.**
Projekty są w trakcie realizacji. Realizacja ostatnich projektów zakończy w 2029.
- **Wartość całkowita wspartych projektów:** 61 620 798,81 PLN
- **Dofinansowanie UE: 52 377 655,96 PLN**

8. Zawodowa Małopolska – część konkursowa – podnoszenie jakości kształcenia – stan realizacji

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Najważniejsze efekty projektów – dane zbiorcze:

Wsparciem zostało objętych: **8929 uczniów i słuchaczy** szkół i placówek kształcenia zawodowego, **187 przedstawicieli kadry** szkół i placówek systemu oświaty oraz **70 szkół i placówek** systemu oświaty.

1111 uczniów skorzystało z doradztwa zawodowego, **1666 uczniów** szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczyło w stażach uczniowskich, **1091 uczniów** nabyło kwalifikacje.

Działanie 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT, typ A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Najważniejsze efekty projektów – dane zbiorcze:

Wsparciem zostało objętych: **1467 uczniów i słuchaczy** szkół i placówek kształcenia zawodowego, **52 przedstawicieli kadry** szkół i placówek systemu oświaty oraz **13 szkół i placówek** systemu oświaty.

588 uczniów skorzystało z doradztwa zawodowego, **779 uczniów** szkół i placówek kształcenia

8. Zawodowa Małopolska – część konkursowa – edukacja włączająca opis operacji

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ B: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie:

- **Status:** nabór wniosków o dofinansowanie
- **Czas trwania naboru:** od 9 października do 15 grudnia 2025
- **Dostępna pula środków UE: 46 004 117,00 PLN**

Pierwsze efekty projektów – wkrótce

Wspólnie

tworzymy przyszłość
Małopolski



Fundusze Europejskie

Anna Mlost

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu UMWM



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA