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WSTĘP 

Niniejszy dokument stanowi podstawowe źródło informacji w zakresie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz analizy finansowej dla projektów 
realizowanych w Działaniach wdrażanych przez Departament Funduszy 
Europejskich UMWM w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 
2021-2027 (dalej: FEM 2021-2027). Opracowanie to zawiera najważniejsze informacje 
wynikające zarówno z aktów prawa UE i krajowego, dokumentów Programowych, 
wytycznych Ministerialnych, jak również z doświadczeń pracowników Zespołu 
ds. Wyboru Projektów FEM.  

Punktem wyjścia do przygotowania Wademekum wiedzy o wniosku (dalej: Wademekum) 
był przegląd dokumentacji konkursowej dla poszczególnych priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz badanie 
ankietowe przeprowadzone w latach 2019-2020. Celem analizy było uproszczenie 
procesu przygotowania i oceny projektów poprzez identyfikację obszarów 
problemowych oraz zaproponowanie rozwiązań pozytywnie wpływających na formę 
i sposób przedstawiania informacji we wniosku o dofinansowanie (dalej: wniosek).  

Przeprowadzona analiza problemów zgłoszonych przez Beneficjentów wpłynęła na 
zmianę układu poszczególnych punktów w formularzu wniosku oraz zakresu 
wymaganych informacji. Część pól zgodnie z rekomendacjami została usunięta 
z wniosku, część scalona, a zakres informacji prezentowany w niektórych polach został 
rozszerzony lub ograniczony. Dodatkowo w ramach przygotowania Wademekum 
uwzględniono zgłaszane uwagi nt. braku czytelności instrukcji dla RPO WM na lata 2014-
2020. Przyjęto, także że najlepszym rozwiązaniem ułatwiającym poruszanie się po 
wniosku jest wprowadzenie instrukcji technicznej przygotowania wniosku 
o dofinansowanie oraz zbioru informacji umożliwiającego przygotowanie wniosku od 
strony merytorycznej. Dodatkowo, w celu ograniczenia liczby dokumentów 
i niepowielania informacji wymogi w zakresie opracowania analizy finansowej stanowić 
będą jeden z elementów opisu przygotowania wniosku.  

W związku z tym Wademekum, które stanowi nową wersję „Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu”, oprócz merytorycznego opisu poszczególnych 
części wniosku o dofinansowanie zawiera również praktyczny poradnik opisujący, w jaki 
sposób krok po kroku uzupełnić formularz wniosku (Załącznik nr 1 – Instrukcja 
przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA) oraz przewodnik do modułu 
opracowanego w celu zorganizowania i uporządkowania przesyłanych przez 
Wnioskodawcę w Systemie IGA dokumentów i informacji niezbędnych do podpisania 
Umowy o dofinansowanie projektu, Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz 
przyjęcia Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu 
(Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Modułu UMOWA w Systemie IGA). 

https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/09/3337/Instrukcja_przygotowania_wniosku_o_dofinansowanie_w_systemie_IGA.PDF
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/09/3337/Instrukcja_przygotowania_wniosku_o_dofinansowanie_w_systemie_IGA.PDF
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2024/05/8166/Instrukcja%20wypelniania%20Modulu%20UMOWA%20w%20Systemie%20IGA.pdf
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Celem Departamentu Funduszy Europejskich UMWM było stworzenie dokumentu, który 
w przejrzystej formie będzie prezentować informacje wymagane do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027. Niniejsze opracowanie ma charakter 
uniwersalny dla wszystkich naborów, za wdrożenie których odpowiedzialny jest 
Departament Funduszy Europejskich UMWM (zapisy dokumentu nie dotyczą naborów 
obsługiwanych przez Instytucje Pośredniczące – MCP i WUP w Krakowie). Wymogi 
w zakresie szczegółowych informacji wymaganych dla poszczególnych naborów będą 
natomiast uwzględnione w Regulaminie wyboru oraz w załączniku do niego pn. „Wykaz 
informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”, a w przypadku 
naborów realizowanych w sposób niekonkurencyjny – także w ogłoszeniu o naborze 
wniosków i załącznikach do niego.  

Kolejną kluczową zmianą w sposobie prezentacji informacji w ramach niniejszego 
opracowania jest uproszczenie stylu komunikacji – pozwól, że od tej chwili będziemy się 
zwracać do Pana/Pani bezpośrednio per „Ty”. Działanie to ma na celu bardziej zwięzłe 
i klarowne przekazywanie informacji, co z pewnością ułatwi Ci przygotowanie wniosku 
o dofinansowanie.  

Mamy nadzieję, że opracowanie które przygotowaliśmy w znacznym stopniu usprawni 
proces przygotowania wniosku oraz ewentualnych uzupełnień do niego. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

BK2021 – Baza konkurencyjności czyli strona internetowa prowadzona przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego przeznaczona do zamieszczania zapytań 
ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności  

BP – Budżet Państwa 

CST2021 – Centralny System Teleinformatyczny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 
ustawy wdrożeniowej 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus 

FEM 2021-2027 – program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zwany 
w dalszej części także „Programem”) 

FS – Fundusz Spójności  

FST – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  

IIT – Inne Instrumenty Terytorialne  

IP – Instytucja Pośrednicząca  

IW – Instytucja Wdrażająca  

IZ – Instytucja Zarządzająca FEM 2021-2027, czyli Zarząd Województwa Małopolskiego 

JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KE – Komisja Europejska 

LSI – Lokalny System Informatyczny 

LWK – Lista wskaźników kluczowych, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy 
wdrożeniowej 

LWP – Lista wskaźników specyficznych dla programu zawierająca wskaźniki, o których 
mowa w art. 28 ust. 4 ustawy wdrożeniowej 

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne 

PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. 
poz. 1320, z późn. zm.) 

Regulamin wyboru – Regulamin wyboru projektów. W przypadku projektów 
niekonkurencyjnych ilekroć jest mowa o Regulaminie wyboru, należy przez to rozumieć 
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Regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, a także ogłoszenie o naborze 
wniosków wraz z załącznikami. 

Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

System IGA – system informatyczny (Internetowy Generator Aplikacyjny) udostępniany 
przez IZ. System umożliwia samodzielne wykonywanie czynności związanych ze 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie funkcjonalności Systemu.  

SzOP – Szczegółowy Opis Priorytetów FEM 2021-2027 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

UE – Unia Europejska 

Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu lub Uchwała ZWM w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, lub Porozumienie o dofinansowaniu Projektu 

Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 

Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZWM – Zarząd Województwa Małopolskiego 
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1. PODSTAWOWE INFROMACJE W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

1.1 WSTĘP DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU 

Analogicznie, jak w perspektywie finansowej 2014-2020 tak i w perspektywie 2021-2027 
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, jak również prowadzenie 
korespondencji w sprawie projektu możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu Lokalnego 
Systemu Informatycznego (dalej: LSI). Poprzedni System – e-RPO został zastąpiony 
Internetowym Generatorem Aplikacyjnym (dalej: Systemem IGA).  

1.2 SYSTEM IGA – PODSTAWOWE INFORMACJE 

W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest założenie konta 
w systemie IGA. Szczegółowe informacje w zakresie zasad funkcjonowania systemu 
określa odrębny dokument tj. Regulamin korzystania z Systemu IGA (Internetowego 
Generatora Aplikacyjnego) oraz Instrukcja użytkowania systemu IGA. Ponadto 
opracowany został praktyczny poradnik dla Wnioskodawców pn. Instrukcja 
przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA, pokazujący, w jaki 
sposób krok po kroku uzupełnić formularz wniosku o dofinansowanie. 

Dostęp do aplikacji dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie oraz związane 
z nimi dokumenty zostały zamieszone na stronie internetowej Programu, w zakładce 
Systemy informatyczne.   

Poniżej przedstawiamy jedynie kluczowe informacje, które umożliwią Ci złożenie 
wniosku o dofinansowanie:  

 Załóż konto i zaloguj się do systemu IGA; 

 Na panelu bocznym przejdź do części nabory i wybierz odpowiedni rodzaj 
naboru;  

 Odszukaj i wybierz ten nabór, do którego chcesz złożyć wniosek. Pamiętaj, że 
wniosek zostanie złożony do naboru, który teraz wybierzesz. Dodatkowo miej na 
uwadze, że część informacji we wniosku zostanie wypełniona automatycznie dla 
konkretnego naboru; 

 Rozpocznij wypełnianie wniosku – w języku polskim, bez używania nadmiernej 
liczby skrótów – one znacznie utrudniają zrozumienie projektu oraz jego ocenę 
i mogą powodować konieczność przedstawiania dodatkowych wyjaśnień; 

 Wypełniając wniosek nie będziesz miał możliwości wklejania tabel, wykresów, 
obrazów etc. mogą one zostać jedynie załączone jako dodatkowy dokument do 

https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/05/1269/Regulamin-korzystania-z-systemu-IGA-16052023.pdf
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/05/1269/Regulamin-korzystania-z-systemu-IGA-16052023.pdf
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/05/1270/Instrukcja-IGA-Wnioskodawca.pdf
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/09/3337/Instrukcja_przygotowania_wniosku_o_dofinansowanie_w_systemie_IGA.PDF
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/09/3337/Instrukcja_przygotowania_wniosku_o_dofinansowanie_w_systemie_IGA.PDF
https://fundusze.malopolska.pl/strona/1134-systemy-informatyczne
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wniosku (w takim przypadku musisz je opisać w sposób umożliwiający powiązanie 
z danym punktem wniosku); 

 Edycja poszczególnych pól/ sekcji wniosku wymaga odblokowania opcji do edycji 

przyciskiem: ; 

 Jeżeli chcesz przejść do kolejnego pola/ kolejnej sekcji pamiętaj o zapisaniu 

informacji przy pomocy ikony:  lub anulowaniu wprowadzonych danych ikoną: 

; 

 W celu ułatwienia wypełniania wniosku przy poszczególnych polach wyświetlana 
jest liczba znaków możliwych do wprowadzenia; 

 Pamiętaj, niektóre części wniosku są ze sobą powiązane. I tak, zanim przejdziesz 
do wypełniania sekcji K (Budżet projektu), musisz najpierw wprowadzić dane 
w sekcji F (Zadania i koszty). Z kolei, wprowadzenie na późniejszym etapie zmian, 
np. w zakresie dotyczącym zadań i kosztów (sekcja F), będzie powodować zmiany 
w innych częściach wniosku, np. G, H i K – w celu prawidłowego wygenerowania 
danych zaleca się przejście przez wszystkie zakładki celem ich aktualizacji danych; 

 Załączniki, wymagane dla danego projektu, np. pozwolenie na budowę, możesz 
dodawać w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie. W poszczególnych 
sekcjach wskazane są pola, dedykowane załączeniu dokumentów. Tak 
wprowadzone załączniki, będą automatycznie dodane do wniosku; 

 Przed wysłaniem wniosku – zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych; 

 Następnie zatwierdź formularz wniosku, wygeneruj plik PDF z wnioskiem, podpisz 
go podpisem kwalifikowanym oraz wyślij przez System IGA. W tym miejscu 
musimy zwrócić uwagę, aby osoba uprawniona lub upoważniona do złożenia 
wniosku posiadała aktualny certyfikat umożliwiający składanie ważnego podpisu 
elektronicznego. Na etapie oceny formalnej weryfikacji podlegać będzie, czy 
wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez uprawnioną osobę, która 
działa w imieniu Wnioskodawcy. 

Pamiętaj! 
Wniosek możesz złożyć wyłącznie w czasie trwania naboru. 

1.3 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODSTAWOWE INFORMACJE 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymagać będzie od Ciebie przedstawienia 
informacji z różnych obszarów oraz zapoznania się z warunkami dla danego naboru, 
określonymi w Regulaminie wyboru. Warto zaznaczyć, że im lepiej przygotujesz wniosek, 
tym łatwiejsza będzie jego weryfikacja pod kątem spełnienia kryteriów wyboru. To z kolei 
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przełoży się na ograniczenie zakresu ewentualnych uzupełnień i skrócenie czasu oceny 
Twojego projektu. 

Przygotowanie każdego wniosku o dofinansowanie powinno polegać na: 

 rzetelnym przygotowaniu analizy potrzeb; 

 właściwym określeniu odbiorców projektu;  

 dokładnym zdefiniowaniu celu projektu oraz rzetelnym określeniu planowanych 
do osiągnięcia wskaźników projektu; 

 racjonalnym zdefiniowaniu zakresu projektu oraz kosztów; 

 sprawdzeniu zgodności z posiadanymi dokumentami planistycznymi 
określającymi ramy realizacji projektu; 

 sprawdzeniu zgodności z przepisami prawa w zakresie oceny oddziaływania na 
środowiska oraz prawem budowlanym; 

 zapoznaniu się z zasadami naboru (w tym w szczególności z Regulaminem 
wyboru, kryteriami wyboru projektów oraz zapisami SzOP); 

 rzetelnej analizie w zakresie możliwości wystąpienia pomocy publicznej w ramach 
projektu; 

 przemyśleniu sposobu zarządzania powstałą infrastrukturą, w tym w zakresie 
dotyczącym wyboru operatora infrastruktury; 

 rzetelnym oszacowaniu kosztów utrzymania powstałej infrastruktury oraz 
przychodów generowanych dzięki realizacji projektu; 

 potwierdzeniu zgodności projektu z politykami horyzontalnymi. 

Dodatkowo opracowanie wniosku o dofinansowanie wymaga przedstawienia szeregu 
dokumentów. Ważne, aby dane prezentowane w formularzu wniosku były spójne 
z załączonymi do systemu dokumentami. Najczęściej pojawiające się niespójności 
w tym zakresie to niezgodność opisu projektu z zapisami dokumentacji budowlanej oraz 
niezgodności numerów działek pomiędzy poszczególnymi załącznikami. 

W przypadku projektów realizowanych w sposób niekonkurencyjny należy zwrócić 
szczególną uwagę na zgodność tytułu projektu, nazwy Wnioskodawcy, kwoty 
dofinansowania oraz okresu realizacji (nie dotyczy ZIT/IIT) wskazanych w formularzu 
wniosku z informacjami wynikającymi z Harmonogramu naboru wniosków 
o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz 
zapisami FEM 2021-2027, a w przypadku projektów ZIT/IIT na zgodność prezentowanych 
we wniosku informacji ze strategią terytorialną ZIT lub strategią IIT.  
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2. SEKCJE A-B INFORMACJE O PROJEKCIE  

2.1 WSTĘP DO SEKCJI A-B 

Sekcje A oraz B wniosku, mają na celu zebranie podstawowych informacji nt. projektu, 
w tym m.in. tytułu projektu, nazwy Wnioskodawcy, okresu i miejsca realizacji projektu, 
wysokości kosztów kwalifikowalnych oraz dofinansowania. Dodatkowo w ramach tych 
sekcji przedstawiane będą informacje identyfikujące dany nabór i projekt, takie jak: 
nazwa działania, numer naboru, typ projektu i Beneficjenta, czy też dziedzina projektu. 

Duża część informacji zawartych w tych sekcjach wypełniać się będzie automatycznie. 
Część zostanie wygenerowana po rozpoczęciu wypełniania wniosku, na podstawie 
informacji określonych dla danego naboru, inne pojawią się dopiero po uzupełnieniu 
kolejnych części wniosku. 

2.2 SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje zawarte w części A stanowią de facto stronę tytułową wniosku i mają na celu 
identyfikację projektu. Zakres tej części wniosku – za wyjątkiem tytułu projektu, 
o podanie którego zostaniesz poproszony – wypełniany jest automatycznie, na 
podstawie wybranego przez Ciebie naboru. 

Pole Nazwa Wnioskodawcy – zostanie wygenerowane po uzupełnieniu sekcji C. 

2.2.1 Tytuł projektu 

Jedynym polem wymaganym do uzupełnienia w części A, jest pole Tytuł projektu. 

Tytuł projektu powinien stanowić krótką (zalecane do 150 znaków) jednoznaczną nazwę 
Twojego przedsięwzięcia, w jasny sposób identyfikującą projekt. Tytuł ma syntetycznie 
określać zakres projektu oraz miejscowość, w której jest zlokalizowany. Zwróć uwagę, 
żeby nie powielał tytułu innych realizowanych przez Ciebie projektów. Dodatkowo 
w tytule nie uwzględniaj szczegółowych parametrów inwestycji (np. kilometrażu drogi, 
liczby kondygnacji budynków itp.). 

Pamiętaj, aby tytuł projektu był zgodny z tytułem zawartym w dokumentach 
strategicznych, z których wynika konieczność jego realizacji. 

W przypadku projektów realizowanych w sposób niekonkurencyjny, wprowadź nazwę 
projektu zgodną z danymi ujętymi w harmonogramie naboru, a w przypadku projektów 
ZIT lub IIT – z nazwą wskazaną w danej strategii terytorialnej ZIT lub strategii IIT. 
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2.3 SEKCJA B INFORMACJE O PROJEKCIE 

Podobnie jak w przypadku sekcji A wniosku, część informacji w sekcji B wypełniana 
będzie automatycznie, po ich wprowadzeniu przez Ciebie w dalszej części formularza. 
Dotyczy to danych nt. kosztów projektu oraz wartości dofinansowania. 

W pierwszej kolejności uzupełnij pole Typ projektu, w którym musisz wskazać właściwy 
typ dla Twojego projektu z katalogu opcji dostępnych w SzOP dla danego Działania. 
W przypadku, gdy projekt obejmuje kilka typów projektu, wybierz dominujący typ pod 
względem rzeczowo-finansowym (pod warunkiem, że jest to dopuszczalne zapisami 
SzOP). 

W tej sekcji musisz również wskazać Zakres interwencji dla Twojego przedsięwzięcia – 
przy czym, zakres możliwych do wyboru interwencji jest ograniczony i zgodny z listą 
dziedzin właściwych dla danego Działania w SzOP. Pełna lista wymiarów i kodów 
rodzajów interwencji w ramach EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST znajduje się 
w Załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 

Następnie wybierz Rodzaj działalności gospodarczej sugerując się w szczególności 
obszarem tematycznym, którego dotyczy realizowane przez Ciebie przedsięwzięcie oraz 
jego zakresem rzeczowym. 

2.3.1 Opis projektu 

W tym polu przedstaw krótki opis projektu, który będzie stanowić wizytówkę Twojego 
przedsięwzięcia. Pamiętaj, że opis z tej części będzie wykorzystywany do celów 
informacyjnych, w prowadzonych przez nas działaniach promocyjnych oraz przy 
wszelkiego rodzaju podsumowaniach dotyczących Twojego projektu. Będzie on również 
odniesieniem przy analizie zmian w projekcie na etapie realizacji. Dodatkowo, po 
ewentualnym podpisaniu umowy, opis ten będzie przesłany do systemu centralnego – 
CST2021. 

Dlatego też, w polu Opis projektu przedstaw najważniejsze informacje nt. zakresu 
rzeczowego projektu oraz planowanych kosztów – opis musi jednoznacznie wskazywać 
co będzie produktem/ celem Twojego projektu i jakie podejmiesz działania w celu jego 
realizacji. Pamiętaj, że przedstawione w tym polu informacje powinny znajdować 
odzwierciedlenie w zadaniach i kosztach projektu. 

Dodatkowo wskaż rozwiązania, np. architektoniczne, techniczne i technologiczne, które 
zostaną zastosowane w projekcie. Informacje te przedstaw w sposób zwięzły 
i poglądowy, bez podawania zbędnych szczegółów. Postaraj się przy tym używać 
prostego, nietechnicznego języka. Pamiętaj o unikaniu skrótów. 
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2.3.2 Okres realizacji projektu 

Kolejne informacje, jakie jesteś zobowiązany przedstawić w tej sekcji odnoszą się do ram 
czasowych realizacji projektu. Przed przystąpieniem do ich określenia zweryfikuj, 
w jakich terminach projekt faktycznie jest lub będzie realizowany. W tym celu musisz 
wskazać daty: 

 rozpoczęcia realizacji projektu;  

 zakończenia realizacji projektu. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu, to data poniesienia pierwszego wydatku 
w projekcie. Jeśli jeszcze nie poniosłeś żadnych kosztów w ramach projektu, oszacuj 
kiedy to nastąpi.  

Za datę zakończenia realizacji projektu należy rozumieć datę planowanego uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu (w przypadku projektów infrastrukturalnych) lub 
planowaną datę dokonania zapłaty za ostatnią fakturę w ramach projektu – w zależności 
od tego, który z terminów jest późniejszy.  

Po pierwsze powinieneś mieć na uwadze, że wybrane w tej części wniosku daty – 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu – będą datami skrajnymi dla terminów 
poniesienia kosztów, o których wskazanie zostaniesz poproszony w trakcie wypełniania 
sekcji F wniosku (Zadania i koszty). 

Pamiętaj aby okres realizacji oszacować w sposób realny i przemyślany. Jest to niezwykle 
istotne w kontekście realizacji projektu oraz określania kwalifikowalności wydatków.  

Przede wszystkim musisz pamiętać, że wydatki poniesione przed 01.01.2021 r. 
nie mogą być uznane za kwalifikowalne!  

Po drugie, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną z tzw. efektem zachęty, 
rozpoczęcie prac nad inwestycją (w tym poniesienie wydatków) przed złożeniem 
wniosku, skutkować będzie jego negatywną oceną (szczegółowe informacje w tym 
w zakresie znajdziesz w sekcji I Wademekum).  

Wyznaczając okres realizacji projektu pamiętaj, że nie może on wykraczać poza okres 
wskazany w Regulaminie wyboru dla danego Działania – zwykle będzie to 24 lub 36 
miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Wydłużenie okresu 
realizacji projektu będzie wymagało uzyskania stosownej zgody IZ FEM 2021-2027 na 
etapie realizacji projektu oraz aneksowania umowy, chyba że Regulamin wyboru, 
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie 
dla Małopolski 2021-2027 lub dokument strategiczny, z którego projekt wynika, stanowi 
inaczej. 
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Dodatkowo należy mieć na uwadze, że maksymalny termin realizacji projektów 
wspieranych w ramach IZ co do zasady nie może przekroczyć terminu 31.12.2029 r. 
(chyba, że Regulamin wyboru stanowi inaczej). 

2.3.3 Miejsce realizacji  

Ponadto, w sekcji B powinieneś przedstawić dane dotyczące miejsca realizacji projektu 
w układzie: Województwo, Powiat i Gmina. Pamiętaj, że projekty realizowane w ramach 
FEM 2021-2027, co do zasady muszą być zlokalizowane na terenie Województwa 
Małopolskiego. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie muszą być uwzględnione w SzOP 
lub/oraz w kryteriach wyboru/ Regulaminie wyboru. Jeżeli planujesz realizację projektu 
poza Małopolską lub poza granicami kraju, a taka możliwość jest dopuszczona 
w powyższych dokumentach – wskaż odpowiednie informacje w części B.2 lub B.3 
wniosku. 

Wskazując miejsce realizacji projektu pamiętaj, aby dane te były zgodne z informacjami 
przedstawianymi w innych częściach wniosku, w tym w szczególności z sekcją H Stan 
przygotowania projektu do realizacji oraz przedstawionych do wniosku załącznikach.  
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3. SEKCJE C-D WNIOSKODAWCA I PARTNERZY 

3.1 WSTĘP DO SEKCJI C-D 

Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu o środki unijne i poniesieniu jakichkolwiek 
wydatków sprawdź katalog typów Beneficjentów określony w danym Regulaminie 
wyboru. Tylko podmioty wskazane w ww. katalogu mogą ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach danego postępowania. W tym zakresie bardzo ważne jest, abyś właściwie 
zidentyfikował „formę prawną” i „formę własności” jednostki, którą reprezentujesz. 
Wskazany w formularzu wniosku typ Beneficjenta szczegółowego musi być zgodny 
z katalogiem Beneficjentów dedykowanym dla danego Działania/ Typu projektu w SzOP 
i Regulaminie wyboru. Pamiętaj również, że wybór danej formy prawnej wpływa na 
pozostałe części formularza wniosku, o czym poinformujemy Cię w dalszej części 
Wademekum (np. źródła finansowania). 

Wpisanie właściwych danych (identyfikacyjnych, adresowych) dotyczących Twojego 
podmiotu w początkowej części wniosku będzie zatem istotne z uwagi na fakt, że m.in.: 

 umożliwią one potwierdzenie kwalifikowalności Wnioskodawcy, 

 będą mieć wpływ na określenie zakresu pól wymaganych do wypełnienia 
w dalszej części wniosku oraz na wymagane oświadczenia oraz załączniki, 

 zostaną uwzględnione w umowie o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność. 

W tej części Wademekum dowiesz się m.in. jakie dane bądź dokumenty dotyczące Twojej 
jednostki powinieneś przedstawić, kto może być Partnerem, a kto Realizatorem Twojego 
projektu oraz na jakich zasadach może się ta współpraca odbywać (m.in. czym tak 
naprawdę jest „Partnerstwo”, jakie są jego podstawowe rodzaje, jakie są minimalne 
wymogi w odniesieniu do umowy pomiędzy Partnerami). 

3.2 WNIOSKODAWCA 

W pierwszej kolejności zidentyfikuj typ Beneficjenta szczegółowego zgodny z zapisami 
SzOP dla danego naboru. Następnie określ formę własności oraz formę prawną Twojego 
podmiotu, która powinna wynikać z dokumentów rejestrowych i być zgodna z zapisami 
§7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. Dla przykładu jeśli 
reprezentujesz jednostkę samorządu terytorialnego (ale nie jej jednostkę organizacyjną, 
jak np. gminną samorządową jednostkę organizacyjną), właściwą dla Ciebie formą 
prawną będzie „wspólnota samorządowa”. 
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Przykłady: 

Lp. Podmiot Forma prawna Forma własności 
Typ Beneficjenta 

szczegółowy 
1.  województwo, 

powiat, gmina, 
związek Gmin 

wspólnota 
samorządowa 

jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
samorządowe 
osoby 
prawne 

jednostki samorządu 
terytorialnego 

2.  samorządowe 
instytucje kultury 

gminna/ powiatowa/ 
wojewódzka jednostka 
organizacyjna 

jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
samorządowe 
osoby prawne 

instytucje kultury 

3.  stowarzyszenia 
i fundacje 

stowarzyszenia 
i fundacje 

pozostałe krajowe 
jednostki prywatne 

organizacje 
pozarządowe 

4.  spółki 
komunalne 

spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
samorządowe 
osoby prawne 

w zależności od 
działania: 
przedsiębiorstwa lub 
jednostki 
organizacyjne jst 
posiadające 
osobowość prawną 
lub 
podmioty lecznicze 
udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 

5.  spółki z o.o.  spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

pozostałe krajowe 
jednostki prywatne 

przedsiębiorcy/ 
MŚP 
(w zależności od 
statusu 
przedsiębiorstwa) 

6.  spółki 
komandytowe 

spółka komandytowa pozostałe krajowe 
jednostki prywatne 

przedsiębiorcy/ 
MŚP 
(w zależności od 
statusu 
przedsiębiorstwa) 
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7.  spółki akcyjne spółki akcyjne  pozostałe krajowe 
jednostki prywatne 
 
lub w przypadku 
spółek Skarbu 
Państwa 
 
Skarb Państwa 

w zależności od 
działania np. 
przedsiębiorcy  

8.  uczelnie uczelnie państwowe osoby 
prawne 

uczelnie 

9.  instytuty 
badawcze 

instytuty badawcze państwowe osoby 
prawne 

organizacje badawcze 

10.  Parafie, 
Klasztory, Zakony 

Kościół Katolicki pozostałe krajowe 
jednostki prywatne 

Kościoły i związki 
wyznaniowe oraz 
osoby prawne 
kościołów i związków 
wyznaniowych 

 

Pamiętaj, że co do zasady, Beneficjentem projektu powinien być podmiot posiadający 
osobowość prawną. Z tego też względu wnioskodawcą projektu nie może być spółka 
cywilna, a jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Wówczas we wniosku w polu Nazwa 
Wnioskodawcy należy wskazać wszystkich wspólników spółki oraz załączyć umowę 
spółki. 

Jednocześnie w zakresie wynikającym z kryteriów oceny oraz Regulaminu wyboru dla 
danego naboru dopuszcza się sytuację, w której  Beneficjentem projektu może zostać 
podmiot będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, 
lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną. 

Przykład:  
W sytuacji, gdy SzOP przewiduje w kategorii Beneficjent szczegółowy podmiot „Szkoły 
i inne placówki systemu oświaty”, to właściwy do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w przypadku takiej jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej będzie 
organ założycielski np. Gmina. 

Właściwa weryfikacja w/w zapisów będzie miała również kluczowe znaczenie 
w przypadku realizacji projektu we współpracy z innymi jednostkami i określaniu rodzaju 
tej współpracy (kwestia ustalania ewentualnego Partnera/ Realizatora projektu). 
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3.3 PARTNER/ REALIZATOR 

Na etapie planowania może okazać się, że nie posiadasz wystarczających środków 
finansowych, czy też potencjału (technicznego, know-how, ludzkiego etc.) 
umożliwiających samodzielną realizację inwestycji lub też najlepsze efekty osiągniesz 
współpracując z innymi podmiotami. Wówczas rozwiązaniem może być nawiązanie 
formalnej współpracy w oparciu o umowę partnerstwa z innymi podmiotami na 
potrzeby wspólnej realizacji inwestycji lub realizacja projektu przy wykorzystaniu 
własnych jednostek, jako Realizatorów projektu. 

Realizacja projektu we współpracy z innymi jednostkami bardzo często umożliwi 
wygenerowanie wartości dodanej, chociażby w formie poszerzenia zasięgu 
terytorialnego takiego projektu na obszar obejmujący kilka miast, gmin czy 
powiatów. Może tym samym wpłynąć na zwiększony zasięg oddziaływania samego 
projektu, szerszą promocję i osiągnięcie tym samym dużo większych rezultatów, 
niż w przypadku jego samodzielnej realizacji. 

Pierwszą z możliwych form zaangażowania innych podmiotów w realizację Twojego 
projektu jest ustanowienie Realizatora, tj. zależnego od Ciebie podmiotu (np. zakładu 
budżetowego lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 
etc.), który w Twoim imieniu będzie realizował czynności formalno-prawne oraz 
inwestycyjne, związane z wdrażaniem projektu. Podmiot pełniący funkcje Realizatora 
musi zostać do tego odpowiednio umocowany, a informacja w tym zakresie powinna 
zostać uwzględniona we wniosku o dofinansowanie. 

W związku z powyższym pamiętaj, że nie masz możliwości ustanowienia jako 
Realizatora jednostki posiadającej osobowość prawną (gdyż taki podmiot może 
co do zasady samodzielnie aplikować o środki w roli Wnioskodawcy). 

3.4 PARTNER 

Drugą formą zaangażowania innych podmiotów w realizację Twojego projektu jest 
nawiązanie partnerstwa, a więc realizacja projektu we współpracy z innymi podmiotami 
– Partnerami – zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej. W tym aspekcie ważne są dwie 
kwestie: kto może być Partnerem i co Partner będzie wnosił do projektu.  

Pamiętaj również, że: 

 wybór Partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

 w wyjątkowych i uzasadnionych, na podstawie zapisów ustawy wdrożeniowej 
przypadkach (tj. w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu) 
za zgodą właściwej instytucji, może nastąpić zmiana Partnera;  
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 w związku z wystąpieniem okoliczności, które nie mogły być znane Wnioskodawcy 
ani właściwej instytucji na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, za zgodą właściwej instytucji, może 
nastąpić wybór Partnera po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu lub po 
podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu; 

 zgodnie ze stanowiskiem KE w przypadku projektu partnerskiego podmiotem 
uprawnionym do otrzymania pomocy publicznej jest Beneficjent (będący 
Partnerem wiodącym) i nie jest możliwe udzielanie pomocy publicznej 
pozostałym Partnerom. Wsparcie udzielane Partnerowi będzie mogło stanowić 
wyłącznie pomoc de minimis (jeżeli dysponuje limitem pomocy de minimis). 

3.4.1 Kto może być Partnerem? 

Szczegółowe warunki w tym zakresie określają każdorazowo kryteria wyboru projektu.  
Powinieneś pamiętać, że: 

 Partnerem może być wyłącznie podmiot znajdujący się w katalogu typów 
Beneficjentów wskazanym w SzOP dla danego Działania/ Typu projektów, 
w ramach którego organizowany będzie nabór oraz w Regulaminie wyboru; 

 zgodnie z art. 39 ust. 10 ustawy wdrożeniowej żaden z potencjalnych Partnerów 
nie może być podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania 
na podstawie przepisów odrębnych (tj. przepisów innych niż wymieniona powyżej 
ustawa wdrożeniowa) np. z uwagi na trudną sytuację, w rozumieniu 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, czy też sankcje nałożone w związku 
z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

 Partner musi przestrzegać przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  

 w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu żadna z instytucji udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej 
inicjatywy, z którymkolwiek z Partnerów umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków małopolskiego programu regionalnego na lata 2014-
2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po ich stronie. 

Można zatem stwierdzić, że Partnerzy powinni spełnić analogiczne wymogi, jak 
Wnioskodawca. Przed dokonaniem wyboru Partnera bądź Partnerów projektu, 
w pierwszej kolejności zweryfikuj, czy mogą oni otrzymać wsparcie z programu 
regionalnego, a więc czy spełniają powyższe warunki.  

W przypadku, gdy reprezentujesz jednostkę z sektora finansów publicznych i zamierzasz 
zawrzeć partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych, powinieneś 
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mieć na uwadze zapisy art. 39 ust. 2 oraz ust. 8 ustawy wdrożeniowej. Jeśli inicjujesz 
projekt partnerski, powinieneś dokonać wyboru Partnerów spośród podmiotów spoza 
sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego 
traktowania. W takim przypadku Twoja jednostka jest zobowiązana w szczególności do: 

 ogłoszenia otwartego naboru Partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 
wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się Partnerów; 

 uwzględnienia przy wyborze Partnerów zgodności działania potencjalnego 
Partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera 
w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów 
o podobnym charakterze; 

 podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji 
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera. 

Natomiast zgodnie z zapisami art. 39 ust. 8 ustawy wdrożeniowej w przypadku, jeśli 
reprezentujesz jednostkę z sektora finansów i zamierzasz zawrzeć partnerstwo 
z podmiotami spoza tego sektora, ale nie jesteś podmiotem inicjującym, po 
przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego powinieneś podać do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji 
projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji 
oraz wskazaniem Partnera wiodącego w tym projekcie. 

3.4.2 Wkład Partnera w realizację projektu 

W myśl zapisów art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, partnerstwo może zostać utworzone 
przez „podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 
finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na 
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie”.  

Niemniej jednak musisz pamiętać, że zgodnie z art. 39 ust. 13 tej ustawy, udział 
poszczególnych podmiotów w „projekcie partnerskim” nie może polegać wyłącznie na 
wniesieniu do jego realizacji w/w zasobów. Kluczowa jest tu bowiem zasada i warunek 
„wspólnej realizacji projektu”.  

Pamiętaj! 
Zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy wdrożeniowej partnerstwo powinno dotyczyć faktycznej 
realizacji projektu (a nie jedynie wniesienia np. wkładu pieniężnego przez Partnera, czy 
też jego udziału w projekcie wyłącznie w fazie późniejszej eksploatacji) w celu osiągnięcia 
określonych, wspólnych celów.  
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3.4.3 Umowa o partnerstwie 

Po zidentyfikowaniu potencjalnego Partnera/ Partnerów i potwierdzeniu możliwości 
zawarcia partnerstwa do realizacji projektu, istotne jest określenie zasad tej współpracy. 
Jak w przypadku większości projektów, kluczowym obszarem zarządzania projektem jest 
podział czynności (wyraźny podział zadań/ kosztów), relacji czy wzajemnych zależności/ 
odpowiedzialności określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.  

Dokładne zasady realizacji projektów w partnerstwie definiuje art. 39 ustawy 
wdrożeniowej. Zgodnie z art. 39 ust. 9 tej ustawy porozumienie oraz umowa 
o partnerstwie określają w szczególności: 

 prawa i obowiązki stron, 

 zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie, w tym zakres 
realizowanych przez nich zadań, 

 Partnera wiodącego, uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów 
projektu, 

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów, 

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron 
z porozumienia lub umowy. 

Pamiętaj! 
Partnerem wiodącym w projekcie partnerskim może być wyłącznie podmiot o potencjale 
ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego oraz 
wyłącznie podmiot inicjujący projekt partnerski. To Partner wiodący powinien być 
również Wnioskodawcą i Beneficjentem środków unijnych. Z nim zawierana jest umowa 
o dofinansowanie, na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu 
i utrzymanie rezultatów projektu w okresie trwałości.  

3.5 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE/ PROJEKT HYBRYDOWY 

W ramach współpracy z innymi podmiotami w formie partnerstwa, możemy wyróżnić 
m.in. formułę „partnerstwa publiczno-prywatnego”.  

Odniesienia do tego rodzaju partnerstwa znajdują się w wielu regulacjach prawnych. 
Głównymi dokumentami, które powinieneś poznać chcąc realizować ten rodzaj 
współpracy są: ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawa z dnia 21 października 2016 r. 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. To właśnie tam znajdziesz 
podstawowe informacje nt. zasad/ wytycznych, regulujących ten rodzaj współpracy.  
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Czym zatem jest partnerstwo publiczno-prywatne i na czym ono polega?  

W uproszczeniu, na gruncie prawa krajowego, a zwłaszcza ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, pod pojęciem partnerstwa publiczno-prywatnego (zwanego 
w skrócie PPP) należy rozumieć wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale 
zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (art. 1 ust. 2), 
gdzie: 

 podmiotem publicznym – jest jednostka sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (lub też inna niż osoba prawna, 
której szczegółowe cechy zostały wskazane w art. 2 ust.1b) w/w ustawy, jak 
również związki tych podmiotów tj. jednostki sektora finansów publicznych 
i niniejszej osoby prawnej), 

 partnerem prywatnym – jest przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny. 

Ta wspólna realizacja projektu w oparciu o umowę o PPP (operacja PPP), sfinansowana 
ze środków unijnych jest natomiast rozumiana jako „projekt hybrydowy”, o którym 
mowa w art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.  

Rolę Beneficjenta w projekcie hybrydowym może pełnić zarówno podmiot publiczny, 
który inicjuje projekt , jak i partner prywatny, który został wybrany przez podmiot 
publiczny do realizacji projektu. Co ważne, podmiot publiczny może zostać 
Beneficjentem projektu hybrydowego zarówno przed dokonaniem wyboru Partnera 
prywatnego, jak i po jego dokonaniu. Natomiast w przypadku partnera prywatnego, 
może on również zostać Beneficjentem projektu hybrydowego, jednak może to nastąpić 
wyłącznie po zakończeniu procedury wyboru (w ramach zamówienia publicznego), tj. po 
zawarciu umowy PPP z podmiotem publicznym. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, zapoznaj się 
z pozostałymi unijnymi aktami prawnymi w tym zakresie, w tym zwłaszcza 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, w którym 
znajdziesz szczegółowe przepisy poświęcone specyfice projektów hybrydowych.  

Warto zapoznać się również z dodatkowymi dokumentami, opracowanymi przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: 

 Komentarzem do rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021-2027 
(rozdział. 13 dokumentu),  gdzie w sposób bardziej przystępny i jasny zostały 
zaprezentowane poszczególne jego zapisy; 

 Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/112759/Komentarz_PS_21_27.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne_PI_i_PH_21_27_5.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne_PI_i_PH_21_27_5.pdf
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3.6 WPŁYW SEKCJI C-D NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU 

Decydując się na realizację projektu przy współpracy z innymi podmiotami, miej na 
uwadze, że może to mieć istotny wpływ na inne części wniosku oraz załączniki, jakie 
będą wymagane od Ciebie i Twoich Partnerów/ Realizatorów.  

W związku z tym już na etapie przygotowania umowy partnerskiej oraz przy określaniu 
zasad współpracy z potencjalnym Realizatorem projektu, pomyśl nad ogólnym kształtem 
i budżetem wniosku o dofinansowanie projektu.   

Jak już wyżej podkreślono, kluczowym obszarem zarządzania projektem jest podział 
czynności (wyraźny podział zadań/ kosztów), relacji czy wzajemnych zależności/ 
odpowiedzialności.  

Poniżej została zaprezentowana lista tych punktów/ części wniosku o dofinansowanie, 
na które m.in. powinieneś zwrócić szczególną uwagę: 

 pkt E „Uzasadnienie i odbiorcy” - w przypadku realizacji projektu przy udziale 
Partnerów  (czy też przy pomocy Realizatora), informacje odnośnie zasobów 
i doświadczenia musisz przedstawić również dla każdego z nich; 

 pkt F „Zadania i działania” (opis, budżet) – kształtując budżet projektu musisz 
pamiętać, że przy określaniu poszczególnych zadań projektu będziesz 
zobowiązany do konkretnego wskazania, który z podmiotów (Ty - jako 
Wnioskodawca, Partner czy może Realizator) będzie odpowiedzialny za jego 
realizację. Pamiętaj, że w przypadku projektów partnerskich istotne jest by 
zakres, który będzie realizowany przez danego Partnera projektu został wykazany 
w osobnym zadaniu (więcej informacji o kształtowaniu zadań i kosztów projektu 
znajdziesz w Rozdziale 5). Podział zadań na poszczególnych Partnerów 
w projekcie musi być spójny z zapisami umów/ innych dokumentów 
dopuszczonych w Regulaminie wyboru projektów, wiążących Wnioskodawcę 
i Partnerów; 

 pkt G „Cele i wskaźniki” – realizacja projektu w partnerstwie (czy też przy 
pomocy Realizatora) musi m.in. cechować się wspólnymi dążeniami do realizacji 
celu i osiągniecia konkretnych rezultatów wyrażonych w postaci wskaźników. 
Pamiętaj, żeby przy ich definiowaniu nie zapomnieć o podmiotach, które zostaną 
zaangażowane do jego realizacji. Jeśli więc np. planujesz partnerstwo w ramach 
projektu, będziesz zobowiązany do przedstawienia wskaźników realizacji projektu 
w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie. Każde realizowane przez 
Was zadanie musi bowiem zostać oszacowane w „miarodajny” sposób; 
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 pkt J „VAT” – w przypadku realizacji projektu w partnerstwie, badana jest kwestia 
prawnej możliwości odzyskania kosztu podatku VAT przez każdego z Partnerów, 
który ponosi koszty w ramach projektu; 

 pkt N „Trwałość projektu” – w przypadku realizacji projektu w partnerstwie 
(czy też przy pomocy Realizatora) pamiętaj, że wszyscy jesteście zobowiązani do 
utrzymania trwałości projektu jednocześnie Ty jako Wnioskodawca w pełni 
odpowiadasz za zapewnienie trwałości projektu. Dlatego decydując się na 
realizację projektu w partnerstwie musisz mieć pewność, że Ty i Partnerzy 
jesteście w stanie po zakończeniu realizacji projektu, utrzymać jego efekty co 
najmniej w okresie trwałości; 

 pkt L „Podsumowanie budżetu” – źródła finansowania projektu – w przypadku 
projektów partnerskich należy przedstawić informacje nt. poszczególnych źródeł 
finansowania w odniesieniu do poszczególnych Partnerów projektu; 

 Załączniki – wymagane wyłącznie w przypadku projektów partnerskich: 

 umowa partnerska/ porozumienie lub inny dokument dopuszczony 
w Regulaminie wyboru (w zależności od kryteriów dla danego działania) zakres 
oraz moment dostarczenia powyższych dokumentów będzie określony 
w załączniku nr 2 do Regulaminu wyboru;  

 inne załączniki wymagane dla danego naboru np. zestawienie wskaźników 
realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie; 

 Oświadczenia Partnerów/ Realizatorów (jeśli dotyczy) – adekwatne dla 
Oświadczeń składanych przez Wnioskodawcę.  

Zaleca się aby umowa o partnerstwie zawierała wymagane od Partnera/ 
Partnerów Oświadczenia. W przypadku gdy umowa o partnerstwie nie została 
zawarta lub/ oraz nie zawiera wymaganych Oświadczeń należy je załączyć 
oddzielnie dla każdego z Partnerów w zależności od charakteru ich 
zaangażowania w realizację/ eksploatację projektu. Dopuszcza się złożenie 
Oświadczeń Partnera w formie jednego dokumentu. 

Pamiętaj!  
Załączniki pochodzące od Twoich Partnerów w pierwszej kolejności muszą zostać 
podpisane przez nich samych (zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji, 
uwzględniającym dokumenty statutowe i formę prawną), a następnie przez Ciebie jako 
Wnioskodawcę projektu (również zgodnie z reprezentacją) w momencie dołączania ich 
do wniosku aplikacyjnego. 
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3.7 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI C-D 

Pamiętaj, że jednym z kluczowych elementów przy podejmowaniu decyzji o realizacji 
projektu przy współpracy z innymi podmiotami jest zawsze jasny podział kosztów 
i zakresu jego realizacji.  

3.7.1 Partner/ Partnerzy – aspekt realizacji projektu  

Jeśli realizujesz projekt w partnerstwie, na etapie rozliczania projektu pamiętaj, że 
o refundację środków ubiega się każdorazowo Wnioskodawca projektu. Dopiero 
w dalszym etapie przekazujesz otrzymane środki Partnerom, za wyjątkiem projektów 
objętych pomocą publiczną, w których pomoc może zostać przyznana wyłącznie 
Wnioskodawcy. Sposób rozliczenia pomiędzy parterami projektu powinien być określony 
w umowie partnerskiej lub w innym dokumencie dopuszczonym w Regulaminie wyboru. 

Dokumenty księgowe powinny zostać wystawione na poszczególnych Partnerów – 
zgodnie z zakresem robót, jaki wykonuje każdy z nich.  

3.7.2 Realizator – aspekt realizacji projektu 

Jeśli realizujesz projekt przy pomocy własnej jednostki (która jest Realizatorem w Twoim 
projekcie), na etapie rozliczania projektu pamiętaj, że o refundację środków ubiegasz się 
każdorazowo jako Wnioskodawca projektu. Dopiero Ty w dalszej kolejności możesz 
rozliczyć się bezpośrednio z Realizatorem zgodnie z obowiązującym prawem. Sytuacja ta 
ma również zastosowanie, gdy faktura za wykonane usługi zostanie wystawiona na 
Realizatora.  
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4. SEKCJA E UZASADNIENIE I ODBIORCY PROJEKTU 

4.1 WSTĘP DO SEKCJI E 

Realizacja każdej inwestycji powinna zostać oparta na przeprowadzeniu dogłębnej 
analizy potrzeb, ocenie własnych możliwości oraz jasnym określeniu celów całego 
zamierzenia. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do danego naboru wniosku powinno być 
poprzedzone przeprowadzeniem analizy odbiorców projektu, która odpowie na pytania 
czy faktycznie istnieje popyt na dany projekt, czy zapewnione zostaną środki finansowe 
na utrzymanie danej infrastruktury/ produktów projektu. Nie podejmuj decyzji 
o realizacji projektu, tylko dlatego, że został ogłoszony dany nabór. Takie podejście może 
doprowadzić do tego, że powstała infrastruktura nie będzie odpowiednio 
wykorzystywana. Może to spowodować, że na etapie trwałości projektu nie zostaną 
osiągnięte bądź utrzymane cele projektu w tym, w szczególności wskaźniki rezultatu. 
Dodatkowo taki stan przełoży się na ryzyko braku zdolności finansowej do utrzymania 
powstałej infrastruktury. 

Zatem przystępując do analizy powinieneś wziąć pod uwagę następujące aspekty: 

 zasadność realizacji projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb; 

 właściwe określenie grup docelowych tj. bezpośrednich odbiorców projektu; 

 własne możliwości niezbędne do realizacji projektu w postaci zasobów 
i doświadczenia.  

4.2 ZASADNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU W KONTEKŚCIE 
ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB 

Starając się o dofinansowanie zaplanowanej do realizacji inwestycji, zobowiązany jesteś 
wykazać potrzebę realizacji projektu – jego genezę, przeprowadzoną w oparciu o dane 
nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej. Przedstawione przez Ciebie 
informacje powinny wskazywać na przyczyny i problemy, które stały u podstaw 
przygotowania projektu.  

W pierwszej kolejności zwróć uwagę na istniejący stan miejsca/ obszaru/ obiektu, 
którego będzie dotyczyła inwestycja. Przedstaw krótki opis istniejącego stanu oraz 
zaprezentuj problemy, wskazujące na konieczność realizacji projektu. Pamiętaj, aby we 
wniosku zostały podane informacje, wskazujące na metodę/ sposób zdiagnozowania 
potrzeb i problemów, dodatkowo wyjaśnij dlaczego nie zostały one dotychczas 
rozwiązane/ zaspokojone. 
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Przykład: 
W ramach projektu planujesz rozbudować budynek domu kultury. Opisz, w jakim stanie 
technicznym obecnie znajduje się budynek oraz wskaż, jakie problemy wynikają 
z obecnego stanu obiektu. Przedstaw zdiagnozowane potrzeby społeczeństwa oraz 
wskaż, w jaki sposób dokonałeś tej diagnozy, np. ankieta przeprowadzona wśród 
mieszkańców/ pracowników/ użytkowników domu kultury.  

Precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb danej społeczności i określenie problemów, stanowi 
jeden z kluczowych czynników powodzenia Twojego projektu. To właśnie te informacje 
będą punktem wyjścia do późniejszego formułowania celów projektu, które mają być 
pozytywnym obrazem sytuacji problemowej i pożądanym stanem do osiągnięcia 
w przyszłości (więcej informacji odnośnie celów projektu znajdziesz w rozdziale „Cele 
i wskaźniki projektu”). 

4.3 ODBIORCY PROJEKTU 

Jednym z aspektów, który będzie decydował o zasadności i sukcesie realizowanego 
przez Ciebie projektu jest właściwe określenie zapotrzebowania na efekty realizowanej 
inwestycji. W tym celu musisz dokonać analizy odbiorców poprzez określenie grupy 
docelowej, która będzie korzystała z efektów projektu. Informacje w tym zakresie 
powinny odnosić się do: 

 wskazania osób/ grup odbiorców wraz ze sposobem ich wyznaczenia; 

 krótkiej charakterystyki osób/ grupy docelowej;  

 określenia łącznej liczby odbiorców. 

Dokonując charakterystyki grup odbiorców weź pod uwagę obecnie posiadane dane, 
jak i prognozy np. prognozy makroekonomiczne, rynkowe, branżowe, demograficzne itp. 
Ważne jest, abyś we wniosku wskazał metodę przyjętą do określania grup odbiorców. 

Prawidłowo przeprowadzona analiza grupy docelowej (odbiorców) już na wstępie pokaże 
Ci czy projekt ma szansę odnieść sukces. Pamiętaj, że jednym z elementów oceny 
merytorycznej jest zweryfikowanie efektywności realizacji inwestycji. Komisja Europejska 
wskazuje, że wybrane do dofinansowania operacje powinny odzwierciedlać 
najkorzystniejszą relację między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami 
i osiąganymi celami. W tym zakresie badane jest, w jakim stopniu  przewidywana liczba 
odbiorców uzasadnia realizację projektu z uwzględnieniem nakładów, jakie musisz 
ponieść na jego realizację oraz utrzymanie. 

Pamiętaj, że informacje dotyczące odbiorców projektów muszą być spójne z pozostałymi 
danymi przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności ze 
wskaźnikami rezultatu. 
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4.4 ZASOBY I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Podejmując decyzję o realizacji projektu, zastanów się czy dysponujesz odpowiednimi 
zasobami i doświadczeniem, aby go wdrożyć, a następnie zapewnić jego 
funkcjonowanie. Rzetelna analiza zasobów oraz doświadczenia powinna pozwolić 
odpowiedzieć na pytania: Czy faktycznie jesteś w stanie samodzielnie lub z Partnerem/ 
Partnerami zrealizować projekt? Czy będziesz w stanie utrzymać efekty projektu 
w okresie jego trwałości?  

4.4.1 Zasoby umożliwiające realizację projektu  

Przedstawiając informacje odnośnie zasobów, jakimi dysponujesz zwróć uwagę, aby 
odnieść się nie tylko do zasobów materialnych, lecz również do zasobów ludzkich, know-
how etc. Opisane przez Ciebie zasoby powinny wskazywać, iż są one wystraczające do 
realizacji, wdrożenia i utrzymania efektów projektu. Ważne, abyś dokonując powyższego 
opisu skupił się przede wszystkim na tej części posiadanych przez Ciebie zasobów, które 
rzeczywiście będą bezpośrednio wykorzystane na potrzeby projektu. 

4.4.2 Doświadczenie Wnioskodawcy 

W celu wykazania posiadanego doświadczenia, przedstaw informacje na temat 
przedsięwzięć/ projektów, które już zrealizowałeś lub jesteś w trakcie ich realizacji (na 
dość zaawansowanym etapie), odpowiadających tematyce lub zakresowi planowanego 
do realizacji projektu. Ponadto opisz swoje doświadczenie w obszarze/ dziedzinie, 
którego dotyczy projekt. Przedstawione informacje powinny wskazywać na teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie do realizacji projektu zdefiniowanego w ramach wniosku 
o dofinansowanie. 

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, analogiczne informacje odnośnie 
zasobów i doświadczenia musisz przedstawić dla wszystkich Partnerów projektu. 

Jeśli przewidujesz ustanowienie podmiotu reprezentującego Cię w zakresie realizacji 
wszelkich czynności formalno-prawnych oraz inwestycyjnych, związanych z wdrażaniem 
projektu dodatkowo powinieneś przedstawić doświadczenie tego podmiotu w ww. 
zakresie. 

Przykład: 
W ramach projektu planujesz rozbudować i zmodernizować dom kultury. W ostatnich 
latach nie zrealizowałeś projektu związanego z infrastrukturą kultury, niemniej jednak 
z sukcesem przygotowałeś i zrealizowałeś przedsięwzięcia związane z rozbudową 
budynku przedszkola, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. W związku 
z tym posiadasz doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych.  
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4.5 WPŁYW SECKJI E NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU 

Musisz mieć na uwadze, że informacje zawarte w tej części wniosku o dofinansowanie, 
będą pośrednio wpływać na inne sekcje wniosku. W szczególności powinieneś zwrócić 
uwagę na następujące punkty/ części dokumentu: 

 pkt I „Pomoc publiczna” – charakter i przeznaczenie planowanej do realizacji 
w ramach projektu infrastruktury, jak również rodzaj odbiorców będą miały 
wpływ na fakt wystąpienia/ braku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej 
i/lub pomocy de minimis. Informacje zawarte w niniejszej sekcji będą 
determinować rodzaj pomocy publicznej, którym ewentualnie zostaną objęte 
koszty projektu; 

 pkt O „Analiza finansowa” – liczba potencjalnych odbiorców projektu, jak 
również charakter infrastruktury, będą miały wpływ na analizę finansową; 

 pkt G „Cele i wskaźniki” – zdiagnozowane problemy, do których rozwiązania 
przyczyni się realizacja niniejszego projektu, będą miały wpływ na definiowanie 
celu głównego oraz celów szczegółowych projektu. Ponadto część wskaźników 
może mieć powiązanie z liczbą przewidywanych odbiorców projektu; 

 pkt K „Budżet projektu” – mając wiedzę odnośnie zasobów, jakimi dysponujesz 
przystępując do realizacji inwestycji, będziesz wiedział, jakie wydatki musisz 
zaplanować w projekcie.  
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5. SEKCJA F ZADANIA I KOSZTY W PROJEKCIE 

5.1 WSTĘP DO SEKCJI F 

W poszczególnych podrozdziałach tej części Wademekum przedstawimy Ci wszystkie 
istotne aspekty mające wpływ na to, w jaki sposób powinieneś zbudować budżet 
swojego projektu – tj. opisać i podzielić na zadania i koszty zakres rzeczowy inwestycji 
(w tej części Wademekum dla ułatwienia będziemy posługiwać się pojęciem „kształt 
budżetu projektu”), przy uwzględnieniu różnego rodzaju ograniczeń i szczegółowych 
uwarunkowań, dotyczących tej części projektu. Od omówienia tych właśnie kwestii 
rozpoczniemy rozważania w tej sekcji Wademekum. Natomiast praktyczne informacje 
dotyczące sposobu definiowania zadań i kosztów zostaną omówione 
w Podrozdziale 5.4. 

Dzięki uwzględnieniu zasad niniejszego rozdziału, budżet Twojego projektu będzie 
optymalny, tzn. w jak największym stopniu będzie oddawał charakter inwestycji, 
jednocześnie prezentując syntetyczny opis planowanych prac/ robót/ zakupów itp. 
Tak skonstruowany budżet projektu ułatwi proces oceny wniosku o dofinansowanie 
oraz realizację projektu zarówno dla Ciebie, jak i pracowników IZ FEM 2021-2027.  

Na wstępie warto zwrócić uwagę na pewne elementy, mające wpływ na kształt budżetu 
projektu, które uległy zmianie względem poprzedniej perspektywy finansowej: 

 DZIAŁANIE, w ramach którego dokonywałeś opisu planowanego zakresu 
rzeczowego projektu w pkt C.2.3 dotychczasowej wersji wniosku 
o dofinansowanie dla RPO WM 2014-2020 zostało teraz nazwane KOSZTEM – 
zmiana ta służy ujednoliceniu stosowanego nazewnictwa pomiędzy 
poszczególnymi funduszami polityki spójności, a także systemami 
teleinformatycznymi służącymi do ich obsługi. 

 WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE projektu mogą teraz być wykazywane 
w ramach jednego kosztu (w tej samej pozycji budżetu) razem z wydatkami 
kwalifikowalnymi – nie ma zatem konieczności tworzenia odrębnych pozycji 
w budżecie projektu tj. kosztów wyłącznie na wydatki niekwalifikowalne. 

 wprowadzono powiązanie pomiędzy DOKUMENTAMI wykazywanymi w pkt H 
wniosku o dofinansowanie, a ZADANIAMI projektu – arkusz wniosku 
o dofinansowanie  będzie od Ciebie wymagał wskazania, którego z zadań projektu 
dotyczy dokument wykazany w pkt H wniosku (pozwolenie na budowę, zgłoszenie 
robót itp.). 

Warto abyś pamiętał, że określając kształt budżetu projektu wskazujesz dokładanie co, 
kiedy i jakim kosztem zrealizujesz. Ta część projektu jest zatem punktem odniesienia dla 
informacji i dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem, by to, co 
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planujesz, mogło zostać zrealizowane przy określonych warunkach programu. Aby 
możliwe było rzetelne przygotowanie projektu wnikliwie przeanalizuj kształt budżetu 
projektu i upewnij się, że przyjęte w tej części założenia odzwierciedlają potrzebę 
realizacji projektu, mają pokrycie w posiadanej/ opracowywanej przez Ciebie 
dokumentacji oraz są zgodne z wymogami naboru/ działania. 

5.2 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – OGÓLNE ZASADY  

Realizacja każdego projektu wymaga poniesienia różnego rodzaju wydatków. 
Jednocześnie nie wszystkie z nich będą mogły zostać sfinansowane ze środków FEM 
2021-2027. Dany koszt może zostać dofinansowany ze środków UE, jeżeli spełnia on 
warunki kwalifikowalności wydatku.  

Wydatek uznany za kwalifikowalny musi spełniać szereg warunków zawartych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak i szczegółowych wymaganiach 
konkretnego naboru. 

Główne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków wynikają z ustaw i rozporządzeń 
wskazanych Regulaminie wyboru dla danego działania. W szczególności musisz mieć na 
uwadze warunki dot. zasad i zakresu kwalifikowalności kosztów, wynikające z: 

 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – 
w podrozdziale 2.2 wytycznych dokładnie zostało wskazane, jaki wydatek będzie 
mógł zostać uznany za kwalifikowalny w Twoim projekcie. 

 Programu, SzOP, Regulaminu wyboru oraz innych dokumentów, właściwych 
dla przedmiotu danego naboru – musisz mieć jednak na uwadze, że katalog 
oraz zasady szczegółowe kwalifikowalności wydatków mogą się różnić 
w zależności od priorytetu/ działania, w ramach którego będziesz ubiegał się 
o dofinansowanie swojego projektu. Można zatem powiedzieć, że ostateczny 
katalog kosztów kwalifikowalnych Twojego projektu uzależniony będzie od 
szczegółowych wymagań naboru, w ramach którego będziesz składał wniosek 
o dofinansowanie. 

 Rozporządzeń w zakresie stosowania pomocy publicznej – dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną. Najczęściej warunki wynikające z przepisów 
o pomocy publicznej w znacznym stopniu zawężają warunki kwalifikowalności 
wydatków, wynikające z przepisów ogólnych.  

Tym samym przed przystąpieniem do określania kształtu budżetu projektu zapoznaj się 
z zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, wynikającymi z powyżej 
wskazanego katalogu dokumentów. Pamiętaj, że informacje zawarte w zatwierdzonym 
i przesłanym wniosku stanowić będą podstawę dla oceny kwalifikowalności wydatków na 
etapie oceny.  
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5.3 ZASADY PRZYGOTOWANIA BUDŻETU PROJEKTU 

Wiesz już, że nie wszystkie koszty będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne. 
Dodatkowo musisz wiedzieć o kilku zasadach wpływających na sposób definiowania 
zadań i kosztów projektu. Pewne zasady, sposoby realizacji projektu, czy warunki naboru 
mogą ograniczać swobodę tego, w jaki sposób powinien zostać przedstawiony zakres 
rzeczowy projektu. W poniższych podrozdziałach zostały wskazane główne czynników 
determinujące kształt budżetu projektu. 

5.3.1 Szczegółowe wymagania naboru w tym kryteria wyboru projektu  

Przed określeniem zadań i kosztów projektu, jedną z podstawowych rzeczy, którą 
powinieneś zrobić to zapoznać się z dokumentacją danego naboru, w tym 
w szczególności z kryteriami wyboru projektu – dokument ten stanowi każdorazowo 
jeden z załączników do Regulaminu wyboru. 

Niejednokrotnie zapisy dokumentacji danego naboru i kryteriów oceny będą 
determinowały zakres rzeczowy Twojego przedsięwzięcia, wprost określając, co będzie 
mogło zostać uznane za kwalifikowalne, a co będzie wyłączone ze wsparcia w ramach 
konkretnego priorytetu/ działania. Ponadto w kryteriach wyboru może zostać określony 
zakres/ element projektu, który będzie obowiązkowy lub dodatkowo punktowany 
w trakcie oceny. Powinieneś wtedy uwzględnić taką informację w budżecie projektu. 
Ułatwi to identyfikację wynikającego z kryteriów wymogu, a także pozytywnie wpłynie na 
etap realizacji projektu, np. w zakresie oceny tego, w jaki sposób zgłoszone przez Ciebie 
zmiany dotyczyć będą zakresu wniosku o dofinansowanie, mającego wpływ na wynik 
oceny projektu. 

Bardzo istotne dla każdego naboru są specyficzne wymagania, które musi spełniać każdy 
z projektów ubiegających się o wsparcie, by mógł zostać pozytywnie oceniony i wybrany 
do dofinansowania. Te szczegółowe wymagania dla każdego naboru są wskazane 
w karcie działania w SzOP, Regulaminie wyboru oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu 
wyboru (nabór konkurencyjny) lub Załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze (nabór 
niekonkurencyjny). Często będą także związane z koniecznością uwzględniania we 
wniosku określonego zakresu, dodatkowych informacji (np. w opisach zadań/ kosztów) 
o danej szczegółowości (np. konieczność wskazania odpowiednich parametrów 
w opisach kosztów) i we wskazany sposób/ w odpowiedniej strukturze (np. konieczność 
wykazania określonego zakresu projektu w ramach odrębnego zadania/ kosztu). Musisz 
pamiętać, że te informacje zawsze będą przedmiotem weryfikacji na etapie oceny 
projektu, a odpowiednie ich uwzględnienie przy kształtowaniu budżetu projektu – 
podziale projektu na zadania i koszty oraz formułowaniu ich opisów usprawni proces 
oceny projektu i ograniczy liczbę kierowanych do Ciebie uzupełnień. 
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5.3.2 Pomoc publiczna, a kształt budżetu projektu 

Tematowi pomocy publicznej został poświęcony osobny rozdział Wademekum (Rozdział 
8 Sekcja I Pomoc publiczna), gdzie kompleksowo opisano, w jaki sposób ta kwestia 
wpłynie na kształt budżetu projektu, dlatego w tym miejscu zostanie jedynie 
zasygnalizowany wpływ pomocy publicznej na zadania i koszty projektu.  

Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku dofinansowania przekazywanego w formie 
pomocy publicznej (często również w ramach pomocy de minimis) może mieć ono inny 
procent dofinansowania, niż pozostała część projektu, konieczne będzie wyodrębnienie 
zakresu projektu objętego pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis do osobnych 
zadań/ kosztów (dotyczy to projektów częściowo objętych pomocą publiczną/ pomocą 
de minimis). Dodatkowo ma to istotne znaczenie dla uzupełnienia informacji w sekcji K 
wniosku (Budżet projektu), gdzie zostaniesz poproszony o wskazanie rodzaju pomocy 
dla każdego z wygenerowanych w projekcie kosztów. 

Pamiętaj! 
W stosunku do każdego kosztu objętego pomocą publiczną/ pomocą de minimis należy 
wybrać w pkt F adekwatną koterię limitu: Pomoc publiczna lub Pomoc de minimis. 

5.3.3 Koszty limitowane 

Często zakres rzeczowy Twojego projektu będzie wymagał uwzględnienia w projekcie 
tzw. kosztów limitowanych, czyli wydatków, które mogą mieć jedynie ograniczony 
procentowo udział budżecie projektu. W związku z tym niezbędne będzie ich odrębne 
wykazanie, zweryfikowanie ich wysokości w toku oceny projektu oraz monitorowanie na 
etapie realizacji. Aby było to możliwe konieczne będzie uwzględnianie takiego 
zakresu, jako osobnego kosztu w projekcie – tylko w taki sposób będziesz mógł nadać 
mu odpowiednią kategorię limitu w sekcji F wniosku.  

W celu zidentyfikowania tego, co konkretnie powinieneś potraktować, jako koszt 
limitowany w projekcie niezbędne będzie zapoznanie się m.in. ze specyficznymi 
warunkami określonego naboru oraz Regulaminem wyboru, o czym była mowa powyżej. 
Warto mieć jednak na uwadze, że pewne koszty limitowane mają uniwersalny charakter 
i dotyczą wszystkich projektów ubiegających się o wsparcie w ramach FEM 2021-2027, 
a nie tylko określonych priorytetów/ działań, czy naborów – można zaliczyć do nich m.in. 
następujące rodzaje limitów: 

 Wydatki poniesione na zakup nieruchomości 

 Cross-financing 

 Wkład niepieniężny 

 Wydatki poza obszarem UE 
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 Wydatki na dostępność 

 Koszty pośrednie  

Przykład: 
Jeżeli w ramach projektu planujesz wykonanie np. windy dla osób 
z niepełnosprawnościami lub inne dedykowane im rozwiązania, wówczas wydatek 
związany z jej wykonaniem powinien zostać wyodrębniony do osobnego kosztu w pkt F 
wniosku, a w polu „Kategoria kosztu” powinna zostać wybrana kategoria Wydatki na 
dostępność. 

Oprócz wskazanych powyżej limitów o charakterze uniwersalnym (tj. mogących mieć 
zastosowanie co do zasady w każdym projekcie), będą występować również limity 
specyficzne, które będą dotyczyły tylko określonych priorytetów lub działań. Możliwość 
zastosowania w ramach projektu danego limitu oraz jego maksymalna wysokość będą 
każdorazowo wynikały z zapisów SzOP dla danego działania oraz Regulaminu wyboru, 
w szczególności Załącznika nr 2 do Regulaminu wyboru (nabór konkurencyjny) lub 
Załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze (nabór niekonkurencyjny), gdzie wprost 
zostanie wskazane, jaka kategoria limitu powinna zostać zastosowana dla danego 
rodzaju wydatków. 

W takich przypadkach najczęściej znajdą zastosowanie następujące kategorie limitów: 

 Infrastruktura towarzysząca 

 Infrastruktura drogowa 

 Infrastruktura turystyczna 

 Opracowanie dokumentacji 

 Działania informacyjne, promocyjne, doradcze 

 Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne (limitowane) 

 Roboty budowlane (limitowane) 

Pamiętaj! 
Powyższe kategorie limitów mogą mieć różny zakres wydatków oraz maksymalny 
dopuszczalny udział w budżecie projektu w zależności od tego, w jakim działaniu/ 
naborze zostaną zastosowane.  

Przykładowo kategoria limitu Infrastruktura towarzysząca będzie stosowana zarówno 
w Działaniu 1.6 w stosunku do kosztów wyposażenia pomieszczeń i infrastruktury 
technicznej (do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), jak i w Działaniu 
8.12 na wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (uzupełniający 
i niedominujący element, nieprzekraczający 50% kosztów kwalifikowalnych projektu). 

Kwestię tę będą każdorazowo regulowały zapisy dokumentacji danego naboru. 
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Szczególnym rodzajem kosztów limitowanych są koszty pośrednie. Istotne, że wysokość 
procentowa, w jakiej koszty pośrednie mogą zostać uwzględnione w budżecie projektu, 
każdorazowo wynikać będzie z zapisów Regulaminu wyboru. Dodatkowo warto wiedzieć, 
że koszty pośrednie w ramach FEM 2021-2027 mogą być rozliczane wyłącznie 
z wykorzystaniem uproszczonej metody rozliczania wydatków w postaci stawki 
ryczałtowej.  

We wniosku o dofinansowanie zostało wyodrębnione zadanie, dedykowane wyłącznie 
kosztom pośrednim projektu, w którym należy wskazać określoną w Regulaminie 
wyboru stawkę ryczałtową. 

5.3.4 Partnerstwo, a zadania i koszty w projekcie 

W stosunku do projektów partnerskich, tj. takich, w których w realizację projektu oprócz 
Ciebie zaangażowane będą również inne podmioty (zob. Rozdział 3 Wademekum) istotne 
jest by zakres, który będzie realizowany przez Partnera projektu został wykazany 
w osobnym zadaniu – każdorazowo tworząc nowe zadanie w projekcie będziesz musiał 
bowiem wskazać, jaki konkretnie podmiot będzie odpowiedzialny za jego realizację – 
Wnioskodawca, czy Partner. 

5.3.5 Uproszczone metody rozliczania wydatków 

Uproszczone metody rozliczania wydatków były obecne już w perspektywie finansowej 
w latach 2014-2020, niemniej jednak ich stosowanie ograniczone było jedynie do 
projektów realizowanych w ramach EFS. W zakresie EFRR stosowane były głównie 
w odniesieniu do kosztów pośrednich projektu. W obecnej perspektywie KE zdecydowała 
się na rozszerzenie zakresu stosowania uproszczonych form rozliczania kosztów 
i objęcie nimi znacznie większej liczby projektów, niż dotychczas. Ma to na celu 
uproszczenie rozliczania środków unijnych, a także wprowadzenie większej elastyczności 
w zakresie realizacji projektu.  

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2021/1060 wyróżnić należy następujące rodzaje metod uproszczonych: 

 Stawka ryczałtowa – stanowi określony procent jednej lub kilku kategorii 
kosztów, przez co następuje uzależnienie wysokości kosztów liczonych stawką 
ryczałtową od wartości innych wydatków projektu. Zazwyczaj są stosowane do 
wyznaczania wysokości kosztów pośrednich w projekcie. 

 Stawka jednostkowa – to kwota wypłacana Beneficjentowi za wykonanie 
zdefiniowanych wcześniej w projekcie konkretnych produktów lub rezultatów. 
Rozliczenie następuje poprzez przemnożenie liczby faktycznie zrealizowanych 
produktów lub rezultatów przez przyjętą stawkę. Stawki jednostkowe najczęściej 
znajdują zastosowanie w projektach szkoleniowych, gdzie mogą dotyczyć 
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np. przeszkolenia jednej osoby z obsługi programu komputerowego 
lub zrealizowania kursu języka angielskiego dla osoby niepracującej. 

 Kwota ryczałtowa – jest to określona w umowie o dofinansowanie kwota za 
wykonanie konkretnego zadania w projekcie. Ustalana jest najczęściej w oparciu 
o przygotowany przez Wnioskodawcę projekt szczegółowego budżetu projektu, 
który następnie jest uzgadniany/zatwierdzany na etapie oceny projektu. Kwota 
ryczałtowa obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do realizacji objętego nią 
zadania, które mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych i zostały 
wykazane w zatwierdzonym w budżecie projektu. 

Kwota ryczałtowa może zostać przypisana do konkretnego zadania lub całego 
projektu. Pamiętaj, że gwarancją jej otrzymania jest zrealizowanie w całości 
zadania, do którego została przypisana (wykonanie zadania częściowo 
spowoduje, że nie otrzymasz żadnych płatności za zrealizowaną część). W związku 
z tym istotne jest, aby tworzyć proste zadania dla kwot ryczałtowych. W sytuacji 
gdy w projekcie uwzględniono kilka kwot ryczałtowych w stosunku do różnych 
zadań, środki otrzymasz za każde w pełni zrealizowane zadanie, niezależnie od 
tego, czy pozostałe zadania objęte odrębnymi kwotami ryczałtowymi zostały 
zrealizowane, czy też nie. 

Pamiętaj! 
W ramach zadania objętego uproszczoną metodą rozliczania wydatków może zostać 
utworzony tylko jeden koszt w pkt F wniosku.  

Zarówno w stosunku do stawki jednostkowej, jak i kwoty ryczałtowej będziesz 
zobowiązany zdefiniować wskaźnik, którego osiągnięcie będzie potwierdzeniem 
zrealizowania zadania objętego metodą uproszczoną, a tym samym podstawą do 
wypłaty przypisanej do niego kwoty.  

Ponadto zrealizowanie wskaźnika będziesz zobowiązany potwierdzić odpowiednim 
dokumentem, o którego wskazanie zostaniesz poproszony w treści wniosku 
o dofinansowanie. Informacje o przyjętych wskaźnikach oraz dokumentach 
potwierdzających ich realizację zostaną uwzględnione w treści umowy o dofinansowanie 
Twojego projektu. 

Pamiętaj! 
W przypadku niezrealizowania określonych w umowie o dofinansowanie projektu 
wskaźników dla metod uproszczonych, dofinansowanie projektu będzie odpowiednio 
obniżane: 

 dla stawek jednostkowych – niezrealizowane lub niewłaściwie zrealizowane koszty 
objęte stawką będą niekwalifikowalne (wysokość przysługującej Ci zapłaty 
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uzależniona będzie od liczby faktycznie zrealizowanych produktów lub rezultatów 
w projekcie), 

 dla kwot ryczałtowych – w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźnika/ 
wskaźników przypisanych do zadania objętego kwotą ryczałtową, dana kwota będzie 
w całości uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie następuje w systemie „spełnia – 
nie spełnia”: wskaźnik zrealizowany – wypłata w całości, wskaźnik niezrealizowany – 
wypłata nie następuje wcale). 

W celu opracowania budżetu projektu, który rozliczany będzie z wykorzystaniem 
uproszczonych metod rozliczania wydatków, będziesz musiał zastosować jedną z metod 
ustalania kwot ryczałtowych, stawek jednostokowych i stawek ryczałtowych, o których 
mowa w art. 53 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. Możliwość zastosowania konkretnej 
metody zawsze wynikać będzie z zapisów SzOP, który wskazywał będzie również katalog 
metod uproszczonych dopuszczonych w danym Działaniu/ naborze. 

Za wyjątkiem kosztów pośrednich, rozliczanych na podstawie stawki ryczałtowej 
najczęściej będziesz miał do czynienia z kwotami ryczałtowymi, które będą określane 
z wykorzystaniem metody projektu budżetu (art. 53 ust. 3 lit. b Rozporządzenia 
ogólnego). Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie w ramach projektu, którego całkowita  
wartość nie przekracza do 200 000 EUR i polega na indywidualnym ustaleniu projektu 
budżetu, który następnie jest uzgadniany ex ante przez właściwą instytucję będącą 
stroną umowy (IZ FEM 2021-2027) i zatwierdzany w toku oceny projektu. Projekt budżetu 
projektu zatwierdzony przez IZ FEM 2021-2027 nie może być zmieniany na etapie 
realizacji projektu.  

Każda kwota ryczałtowa w projekcie budżetu powinna zostać potwierdzona za pomocą 
cen rynkowych, czy dotychczas zamawianych przez Ciebie towarów/ usług w działalności 
projektowej i pozaprojektowej. Pamiętaj, że na prośbę IZ zobowiązany będziesz 
przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki, które odnoszą się do 
kalkulacji lub uzasadnienia wszystkich kategorii kosztów uwzględnionych w projekcie 
budżetu. Przeprowadzone przez Ciebie rozeznanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że 
dana usługa, dostawa lub zakup zostanie wykonany po cenie rynkowej, a także jest ona 
porównywalna względem projektów/ wydatków podobnego typu. Dodatkowo 
powinieneś szczegółowo uzasadnić konieczność ponoszenia poszczególnych kategorii 
wydatków w projekcie budżetu. Informacje w powyższym zakresie należy przedstawić 
w polu „Metodyka oszacowania kosztów” w stosunku, do każdego wydatku rozliczanego 
metodą uproszczoną. 

Pamiętaj! 
W przypadku projektów dofinansowanych ze środków EFRR/FST w ramach FEM  
2021-2027 stawki ryczałtowe będą stosowane zawsze do kosztów pośrednich projektu, 
natomiast możliwość zastosowania pozostałych metod uproszczonych w projekcie 
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(stawki jednostkowej i/lub kwoty ryczałtowej) będzie każdorazowo wynikała z zapisów 
SzOP dla danego Działania oraz Regulaminu wyboru. 

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego uproszczone metody rozliczania 
wydatków stosuje się w przypadku, gdy łączny koszt operacji wyrażony w PLN 
nie przekroczy równowartości 200 tys. EUR1 za wyjątkiem: 

 projektów otrzymujących wsparcie w ramach pomocy publicznej, które nie 
stanowi pomocy de minimis, w tym projektów łączących pomoc publiczną 
i pomoc de minimis (wyjątek dotyczy również projektów częściowo objętych 
pomocą publiczną – w ich przypadku metody uproszczone mogą, lecz nie muszą 
być stosowane) 

 niektórych operacji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, o ile IZ postanowi 
o takim zwolnieniu. 

W przypadku projektów o wartości całkowitej do 200 tys. EUR powyższy obowiązek 
zostanie zrealizowany nawet wówczas, gdy uproszczona metoda rozliczania wydatków 
w postaci stawki ryczałtowej z art. 54 lit. a Rozporządzenia ogólnego zostanie 
zastosowana wyłącznie w stosunku do kosztów pośrednich. Wówczas pozostałe koszty 
takiego projektu mogą być rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków 
– w projekcie występują bowiem tylko dwie kategorie kosztów: bezpośrednie i wyliczane 
w oparciu o nie koszty pośrednie, których wysokość jest ustalana z wykorzystaniem 
stawki ryczałtowej. W myśl zapisów Rozporządzenia cały projekt zostanie zatem objęty 
uproszczonymi metodami rozliczania wydatków. Zgodnie z zapisami Wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w przypadku zastosowania 
stawki ryczałtowej, koszty, które stanowią podstawę rozliczania pozostałych kosztów 
projektu za pomocą tej stawki mogą być rozliczane na podstawie rzeczywiście 
ponoszonych wydatków. Pamiętaj jednak, że szczegółowe informacje dot. zakresu 
możliwych do zastosowania w projekcie metod uproszczonych zawsze wynikać będą 
z Regulamin wyboru dla konkretnego Działania.  

Stosując metody uproszczone powinieneś mieć na uwadze poniższe zasady: 

1. Możliwość zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków uzależniona 
jest od decyzji IZ zawartej w SzOP dla danego Działania oraz Regulaminie wyboru. 
Wybór konkretnej metody uproszczonej należy do Ciebie jako do Wnioskodawcy 
(jeżeli SzOP/ Regulamin wyboru dopuszcza kilka rodzajów metod uproszczonych).  

                                                   
1 Do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty 
stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru – aktualny kurs znajdziesz na stronie internetowej 
KE, w zakładce Kurs wymiany (InforEuro). 
 

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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2. Dopuszczalne jest łączenie różnych uproszczonych metod rozliczania wydatków 
w ramach projektu, o ile każda uproszczona metoda dotyczy odrębnej kategorii 
kosztów i jest przewidziana w SzOP oraz Regulaminie wyboru (z zastrzeżeniem 
powyższych zasad). 

3. Dopuszczalne jest łączenie uproszczonych metod rozliczania z wydatkami, które 
zostały faktycznie poniesione, o ile dotyczą odrębnych kategorii kosztów. 

4. Wyboru sposobu rozliczania wydatków możesz dokonać do momentu zawarcia 
umowy o dofinansowanie projektu. 

5. Warunki rozliczania kosztów metodą uproszczoną to w szczególności: 

 wskaźnik rozliczający uproszczoną metodę rozliczania wydatków (nie dotyczy 
stawki ryczałtowej); 

 dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub 
zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie 
projektu (nie dotyczy stawki ryczałtowej). 

6. Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak 
wydatki faktycznie poniesione.  

7. Nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych 
o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku 
w ramach projektu. Rozliczanie wydatków dokonywane jest w oparciu o faktyczny 
postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki. 

8. Co do zasady brak jest możliwości wprowadzania zmian w zakresie rzeczowym 
projektów po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W przypadku 
niezrealizowania określonych w umowie o dofinansowanie wskaźników, 
dofinansowanie projektu jest odpowiednio korygowane w zależności od przyjętej 
formy rozliczania kosztów (np. w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników 
objętych kwotą ryczałtową dana kwota nie jest w ogóle wypłacana).  

5.3.6 Waloryzacja kosztów 

Kształt budżetu projektu, a także ostateczna wartość kosztów kwalifikowanych może być 
również uzależniona od uwzględnienia w projekcie kosztów waloryzacji. 

Zgodnie z art. 439 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera obligatoryjnie postanowienia dotyczące zasad 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Na tej podstawie przyjęto w IZ FEM 2021-2027 stanowisko, zgodnie z którym 
dopuszczalne jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie kosztów waloryzacji 
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robót budowlanych, dostaw lub usług jako wydatków kwalifikowanych projektu, o ile 
dochowane zostaną zasady zawarte w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz zapisach niniejszego podrozdziału.  

Uwzględniając we wniosku o dofinansowanie koszty waloryzacji pamiętaj o ich 
odpowiednim opisaniu w pkt F wniosku. W stosunku do każdego z kosztów objętych 
waloryzacją wskaż w polu „Metodyka oszacowania kosztów” następujące informacje: 

 wartość kosztorysową robót budowlanych/ dostaw/ usług; 

 wartość kosztów waloryzacji tych robót/ dostaw/ usług; 

 podstawę prawną wprowadzenia waloryzacji; 

 podstawę określenia stawki waloryzacji; 

 potwierdzenie, że w zamówieniu na wybór wykonawcy uwzględniono kwestię 
waloryzacji umów. 

Pamiętaj! 
Nie należy wyodrębniać kosztu waloryzacji jako oddzielnego wydatku w budżecie 
projektu w pkt F – należy go uwzględnić w kwocie stanowiącej wartość kosztu 
dotyczącego robót budowlanych, dostaw lub usług. 

Dodatkowo miej również na uwadze, że w przypadku kwalifikowania kosztów waloryzacji 
będziesz musiał zachować następujące zasady ich rozliczania na etapie realizacji 
projektu:  

 W celu rozliczenia kosztów waloryzacji koniecznym będzie przedstawienie 
odpowiednich dokumentów (np. w formie właściwych zapisów w protokole 
odbioru robót, bądź też odrębnego dokumentu dotyczącego waloryzacji) 
jednoznacznie potwierdzających uznanie przez Zamawiającego roszczenia 
Wykonawcy z tytułu urealnienia cen wykonywanych przez niego robót, zgodnie 
z zapisami zawartej umowy, wraz z podaniem kwoty uzgodnionego dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 Z uwagi na konieczność zapewnienia przejrzystości rozliczenia kosztów robót, 
zaleca się, aby uznanie ewentualnego kosztu waloryzacji nastąpiło dopiero na 
etapie płatności końcowej dla Wykonawcy (w oparciu o właściwe zapisy 
w warunkach przetargu/ umowy). 

 W celu prawidłowego rozliczenia kosztu waloryzacji we wniosku o płatność, koszt 
ten winien zostać jednoznacznie wskazany w dokumencie księgowym 
przedkładanym do rozliczenia, tj. powinien być ujęty w odrębnej fakturze 
dotyczącej waloryzacji, bądź też w odrębnej pozycji na fakturze za roboty 
budowlane. 
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Pamiętaj! 
Powyższe zasady w zakresie waloryzacji kosztów nie obejmują projektów objętych 
pomocą publiczną. W ich przypadku brak jest możliwości dokonania waloryzacji na 
etapie realizacji. 

5.3.7 Zaangażowanie innych środków 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształt budżetu projektu jest fakt uzyskania 
innych środków finansowych na realizację projektu. Decydując się na zaangażowanie 
w realizację projektu środków pochodzących z innych źródeł (zob. Podrozdział 10.3 
Wkład własny), zobowiązany jesteś do precyzyjnego ich opisania w sekcji L wniosku oraz 
wykazania w sekcji F wniosku – wydatki dofinansowane z innych źródeł, niż dotacja 
z FEM 2021-2027 powinny zostać wykazane w odrębnym zadaniu/ koszcie. Tym samym 
miej na uwadze, że wystąpienie dodatkowych źródeł finansowania projektu będzie miało 
wpływ na układ zadań i kosztów oraz montaż finansowy projektu. 

Pamiętaj, że niedopuszczalne jest nakładanie się dofinansowania z innych źródeł ze 
wsparciem uzyskanym w ramach FEM 2021-2027, tzn. suma obu dotacji nie może 
przekraczać całkowitej wartości danego wydatku. Zadbaj więc o to, by skonstruować 
budżet projektu w taki sposób, by uniknąć ryzyka podwójnego finansowania wydatków. 

5.3.8 Metodyka podziału kosztów na kwalifikowalne 
i niekwalifikowalne 

Uwzględniając informacje przedstawione powyżej, miej na uwadze, że nie wszystkie 
wydatki projektu będą mogły stanowić koszt kwalifikowalny. Czasami część wydatków 
związanych z realizacją projektu będzie musiała zostać ujęta po stronie kosztów 
niekwalifikowalnych. Rozdział pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi 
może być prosty tj. będziesz w stanie wprost wskazać, jaki zakres projektu jest 
niekwalifikowalny (np. konkretne prace lub zakup części wyposażenia). Może się jednak 
zdarzyć tak, że będziesz musiał podzielić cały zakres projektu (np. powierzchnie 
budynku) na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (np. w związku z tym, że 
w budynku znajdują się pomieszczenia niepodlegające wsparciu w ramach Programu/ 
naboru). Zgodnie z informacjami zawartymi we wstępie do niniejszego rozdziału, 
zarówno część kwalifikowalną, jak i niekwalifikowalną danego kosztu możesz wykazać 
w ramach tej samej pozycji budżetu projektu – tj. w tym samym koszcie. Jesteś jednak 
zobowiązany do przejrzystego wydzielenia wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie 
z poniższymi zaleceniami:  

Obiekty kubaturowe: 

Przyjmując, że w budynku będącym przedmiotem projektu występują zarówno 
powierzchnie kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne (np. pomieszczenia wprost 
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niepodlegające wsparciu w ramach danego działania, zgodnie z SzOP/ Regulaminem 
wyboru) i prace dotyczą całości obiektu, zobowiązany jesteś do wykazania po stronie 
kosztów niekwalifikowalnych projektu wszystkich wydatków związanych z tą częścią. 
Oznacza to, że oprócz kosztów wprost dotyczących powierzchni bezpośrednio 
wyłączonych z dofinansowania (np. powierzchnia dwóch pomieszczeń) musisz 
uwzględnić w kosztach niekwalifikowalnych proporcjonalnie również koszty związane z 
częściami wspólnymi (np. ciągi komunikacyjne, parkingi służące zarówno części 
kwalifikowalnej, jak i niekwalifikowalnej projektu).  

Ponieważ części wspólne służą zarówno powierzchni kwalifikowalnej, jak 
i niekwalifikowalnej, konieczne jest określenie proporcji odpowiadającej poszczególnym 
częściom obiektu wraz z podaniem metodologii jej wyliczenia.  

Jeżeli zatem Twój projekt obejmuje obiekt kubaturowy, w którym część powierzchni nie 
będzie mogła podlegać wsparciu, musisz w pierwszej kolejności dokonać 
przyporządkowania poszczególnych pomieszczeń budynku do części kwalifikowalnej 
oraz niekwalifikowalnej. W przedmiotowych szacunkach nie należy jednak 
uwzględniać powierzchni wspólnych obiektu (będą one podlegać 
proporcjonalnemu podziałowi). 

Co do zasady do powierzchni wspólnych należy zaliczyć: 

 wszystkie ciągi komunikacyjnie (w tym korytarze na wszystkich piętrach budynku, 
klatki schodowe, windy); 

 kotłownie; 

 piwnice; 

 strychy i poddasza; 

 pomieszczenia gospodarcze; 

 pomieszczenia techniczne; 

 pomieszczenia socjalne; 

 toalety. 

Ponadto pomieszczenia kwalifikowalne, niekwalifikowalne oraz wspólne powinny zostać 
w czytelny i jednoznaczny sposób zaznaczone na rzutach obiektu, które należy 
przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. 

W oparciu o tak określone wielkości powierzchni kwalifikowalnej i niekwalifikowalnej 
budynku powinieneś obliczyć proporcję, która będzie podstawą do rozdzielenia 
(podzielenia) całości/ części kosztów projektu na wydatki kwalifikowalne 
i niekwalifikowalne. W tym celu wykorzystaj poniższe wzory: 
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 % wydatków kwalifikowalnych = (powierzchnia kwalifikowalna) / 
(powierzchnia kwalifikowalna + powierzchnia niekwalifikowana) * 100% 

 % wydatków niekwalifikowalnych = (powierzchnia niekwalifikowalna) / 
(powierzchnia kwalifikowalna + powierzchnia niekwalifikowalna) * 100% 

Podziałowi kosztów projektu na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, według 
proporcji ustalonej na podstawie powyższych obliczeń, oprócz kosztów dotyczących 
samego budynku, powinny podlegać również wydatki na zagospodarowanie 
otoczenia obiektu, za wyjątkiem elementów dedykowanych wyłącznie jednej z części 
budynku (kwalifikowalnej lub niekwalifikowalnej) i wyraźnie wydzielonych z otoczenia 
obiektu (np. plac zabaw na potrzeby przedszkola) oraz inne wydatki wspólne projektu. 

Co do zasady proporcjonalnemu podziałowi kosztów nie podlegają natomiast m.in.: 

 koszty wyposażenia budynku, pod warunkiem, że zostaną precyzyjnie 
(jednostkowo) przypisane do części kwalifikowalnej lub niekwalifikowalnej i będą 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby jednej z nich; 

 koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz nadzorów, pod 
warunkiem, że wydatki te będą dotyczyć wyłącznie kosztów uwzględnionych we 
wniosku o dofinansowanie (zarówno kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych); 

 koszty promocji. 

Tereny otwarte: 

W przypadku realizacji projektów dotyczących m.in. parków, skwerów, placów, czy 
rynków (za wyjątkiem terenów stanowiących bezpośrednie otoczenie budynków) 
powinieneś stosować zasady przewidziane dla obiektów kubaturowych z zastrzeżeniem, 
że w przypadku tego typu obszarów nie przewiduje się możliwości występowania 
tzw. powierzchni wspólnych. 

Tym samym w przypadku wystąpienia przestrzeni/ powierzchni niekwalifikowalnych, 
wyznaczenie proporcji podziału kosztów projektu będzie odbywało się poprzez 
obliczenie udziału powierzchni kwalifikowalnej/ niekwalifikowalnej w powierzchni 
całkowitej danej przestrzeni (parku, skweru, placu, rynku itp.). W tym celu możesz 
posłużyć się wzorami dla obiektów kubaturowych.  

Przyjmując metodykę podziału kosztów musisz pamiętać, że: 

 Metodykę powinieneś stosować również w przypadku innych projektów, 
w których zachodzi konieczność wyłączenia określonych powierzchni 
i pomieszczeń do wydatków niekwalifikowalnych projektu, a tym samym 
proporcjonalnego podziału kosztów inwestycji na koszty kwalifikowalne 
i niekwalifikowalne, z innych względów niż wskazano powyżej. 
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 Zgodnie z przyjętymi założeniami opracowana metodyka powinna mieć jak 
najbardziej uniwersalny charakter, odpowiadający wielu typom projektów oraz 
znajdować zastosowanie w całym okresie funkcjonowania projektu (od jego 
oceny, przez realizację, aż po kontrolę końcową i etap trwałości). W związku z tym 
wszelkie odstępstwa od przyjętych w jej ramach zasad będą rozpatrywane 
indywidualnie i będą wymagać szczegółowego uzasadnienia. 

5.4 ZASADY DEFINIOWANIA ZADAŃ I KOSZTÓW PROJEKTU 

Po przedstawieniu wszystkich dodatkowych uwarunkowań mających wpływ na kształt 
budżetu projektu pora na konkretne odniesienie się do sposobu, w jaki powinieneś 
formułować koszty i zadania projektu. 

Poniżej zostały przedstawione trzy najważniejsze zasady, których zastosowanie pozwoli 
Ci przygotować budżet projektu w taki sposób, który ułatwi proces oceny wniosku 
o dofinansowanie oraz uprości realizację projektu i jego rozliczenie: 

5.4.1 Ograniczona liczba zadań i kosztów 

Budżet projektu powinien być prosty, tzn. składać się z możliwie jak najmniejszej liczby 
zadań i kosztów. Nie oznacza to, że cały zakres rzeczowy swojego przedsięwzięcia 
powinieneś przedstawić w jednym zadaniu (mimo, że czasem i to będzie możliwe), 
ale raczej spróbuj ukształtować go w taki sposób, by wydatki o podobnym charakterze 
(podobne grupy kosztów) zostały przedstawione w ramach tego samego zadania. W tym 
celu, w budżecie projektu możesz przyjąć np. jedno zadanie dla kosztów 
przygotowawczych (związanych z opracowaniem niezbędnej dla projektu dokumentacji, 
pozyskaniem odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, analiz, ekspertyz itp.), drugie dla 
wydatków związanych z robotami budowlanymi, trzecie dla planowanego do zakupu 
wyposażenia, a czwarte dla kosztów związanych z nadzorami (np. inwestorskimi, 
autorskimi, konserwatorskimi). Dodatkowo w przypadku, gdy projekt obejmuje kilka 
inwestycji np. budowa dwóch obiektów, dla których będą prowadzone odrębne procesy 
inwestycyjne zasadne jest uwzględnienie każdego przedsięwzięcia w osobnym zadaniu 
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w Podrozdziale 5.5 Wpływ sekcji F na inne 
części wniosku).   

Ważne by wewnętrzna struktura zadań również nie była bardzo rozbudowana, tj. nie 
zawierała wielu kosztów, wówczas gdy nie jest to konieczne (np. nie wynika to wprost 
z wymagań danego naboru). Nie warto np. w ramach zadania związanego 
z prowadzeniem robót budowlanych wydzielać osobnych kosztów dla każdego 
z rodzajów planowanych do zrealizowanie prac (np. osobny koszt dla robót ziemnych, 
osobny dla prac w obrębie fundamentów, a osobny dla prac murarskich itd.). Taki zakres 
można z łatwością przedstawić w ramach jednego kosztu. Natomiast osobno w takim 
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zadaniu możesz przedstawić zakres robót dotyczących innego obiektu przewidzianego 
do wykonania w projekcie. 

5.4.2 Uproszczone opisy zadań i kosztów  

Przedmiotowy postulat jest jednym z głównych wniosków, wynikających z analizy 
doświadczeń Wnioskodawców i Beneficjentów oraz pracowników IZ FEM 2021-2027 
w zakresie oceny i realizacji projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Stąd jedną 
z najistotniejszych kwestii, o której powinieneś pamiętać definiując zakres rzeczowy 
projektu jest stosowanie syntetycznych, rzeczowych i precyzyjnych opisów dla zadań 
i kosztów projektu. W tym miejscu warto rozróżnić dwa typy opisów, które będziesz 
zobowiązany przygotować w obrębie pkt F wniosku o dofinansowanie: 

 opis zadania – powinien być bardzo krótki i bezpośrednio wskazywać na to, co 
konkretnie będzie jego przedmiotem, jaki będzie produkt powstały w wyniku jego 
realizacji. Pamiętaj, że opis ten będzie później przenoszony do systemu CST2021 
wraz z podstawowymi informacjami o projekcie, dlatego istotne jest by umożliwił 
osobom niezaznajomionym wcześniej z Twoim projektem identyfikację 
podstawowego zakresu rzeczowego projektu, bez konieczności analizy 
poszczególnych kosztów, w tym charakterystyki prowadzonych prac, robót 
budowlanych, czy innych planowych działań.  

 opis kosztu – z punktu widzenia logiki projektu, poszczególne koszty służą 
realizacji określonego zadania. Ich opisy będą zatem wyznaczać zakres rzeczowy 
projektu, co nie oznacza jednak, że muszą być bardzo szczegółowe. Opis kosztu 
powinien być zwięzły i zawierać tylko podstawowe informacje dotyczące zakresu 
i charakteru planowanych prac, czy produktów. Wyszczególnione powinny zostać 
wyłącznie główne elementy wchodzące w zakres danego kosztu (np. podstawowe 
etapy/ rodzaje robót budowlanych). Należy unikać podawania szczegółowych 
danych i informacji (takich jak dane ilościowe, parametry techniczne, wymiar 
planowanych robót, czy dane dot. opomiarowania obiektu), które często ulegają 
zmianie na etapie realizacji projektu. W tym miejscu warto dodatkowo podkreślić, 
że powinieneś unikać w opisach kosztów szczegółowości właściwej dla 
kosztorysów inwestorskich, albo wprowadzać układ kosztów wprost 
odzwierciedlających podział z kosztorysów (np. poprzez wyodrębnianie do 
osobnych kosztów każdej z pozycji wskazanej w kosztorysie inwestorskim).  

W opisach kosztów powinieneś również unikać podawania zbędnych 
i oczywistych informacji – np. gdy opisujesz koszt związany z opracowaniem 
dokumentacji dla projektu wystarczy, że jedynie hasłowo wymienisz dokumenty, 
które pozyskałeś lub dopiero planujesz pozyskać (np. opracowanie analizy 
finansowo-ekonomicznej, opracowanie projektu budowlanego, pozyskanie 
pozwolenia konserwatorskiego, pozyskanie pozwolenia na budowę itp.). 
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Opisywanie każdego dokumentu z osobna jest zbędne i często sprowadza się do 
podawania informacji oczywistych.  

Pamiętaj! 
Opracowując wniosek należy dążyć do uproszczania zapisów poszczególnych pól. Treści 
prezentowane w opisach zadań i kosztów powinny przedstawiać inny zakres informacji, 
tworząc w ten sposób spójną całość. W zawiązku z tym istotne jest by opisy te nie 
powielały się. 

Oprócz uproszczonych opisów powinieneś również pamiętać o stosowaniu krótkich 
i adekwatnych nazw dla zadań i kosztów. Nazwy powinny odnosić się do produktu, 
który ma powstać w ramach danego zadania lub kosztu, oddawać jego charakter. 
Niekoniecznie natomiast muszą wskazywać na dokładny zakres rzeczowy – ten wprost 
będzie wynikał z opisu zadania lub kosztu.  

5.4.3 Ograniczenie w podawaniu parametrów technicznych  

Jak już podkreślono w poprzednim punkcie, podawanie dokładnych parametrów 
technicznych planowanych robót budowlanych, czy wyposażenia nie jest zalecane. 
Z praktyki wynika, że te elementy podlegają najczęstszym zmianom na etapie realizacji 
inwestycji, stąd powinny być podawane na zasadzie wyjątku, a nie reguły.  

Parametry powinny być wskazywane w szczególności tam, gdzie jest to niezbędne dla 
oceny lub realizacji projektu i wprost wynika to m.in. z kryteriów oceny projektu, 
specyficznych wymogów danego naboru, czy charakteru realizowanego przedsięwzięcia. 
W związku z tym parametry techniczne powinieneś podawać wtedy, gdy przedmiotem 
projektu będzie określony produkt, którego wsparcie będzie możliwe tylko wówczas, gdy 
będzie on spełniał określone w dokumentacji naboru wymagania. Stąd bardziej 
uzasadnione będzie wskazywanie parametrów technicznych w projektach dot. 
wykonania infrastruktury, która musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne (np. 
w przypadku budowy dróg – szerokość, nośność, rodzaj nawierzchni lub wymiany źródeł 
ciepła – moc urządzeń, poziom emisji), niż w projektach, których nadrzędnym celem jest 
wywołanie odpowiedniego efektu/ oddziaływania, a nie realizacja samych wymagań 
technicznych (np. projekt z zakresu rewitalizacji, czy dot. infrastruktury B+R, gdzie 
istotniejsze od parametrów technicznych infrastruktury jest spełnienie przez nią 
odpowiedniej funkcji). Dodatkowo podanie parametrów technicznych będzie 
uzasadnione również do opisu planowanych w projekcie działań na rzecz zapewnienia 
dostępności. 

Ponadto parametry techniczne w opisach kosztów możesz wskazać również wówczas, 
gdy będzie to miało wpływ na wskaźniki projektu – np. wskaźnik dotyczył będzie 
sumarycznej wartości określonego parametru, który realizowany będzie przez kilka 
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zadań/ kosztów w projekcie (np. w projektach liniowych będzie to całkowita długość dróg 
lub ścieżek rowerowych).  

Szczególnie częstym przypadkiem wskazywania parametrów technicznych w projektach 
jest wyposażanie. W tym zakresie musisz mieć na uwadze, że zmiany w obrębie tej 
części projektu są najczęściej zgłaszanymi na etapie realizacji. W związku z tym nie 
rekomendujemy szczegółowego opisywania parametrów każdego z elementów 
wyposażenia, wskazywania konkretnych modeli i producentów, jak również podawania 
dokładnej liczby sztuk – zgodnie ze wcześniejszymi wskazówkami powinieneś robić to 
tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Często bowiem może zdarzyć się tak, że realizując 
projekt nie będziesz w stanie zakupić wyposażania, o takich parametrach, jakie podałeś 
na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie – powodem tego może być 
postęp technologiczny, wycofanie wcześniej planowanego urządzenia z produkcji itp. 
Opisu kosztów związanych z zakupem wyposażania powinieneś zatem dokonywać 
z perspektywy celów, którym sprzęt ma służyć, czy funkcji, które powinien pełnić. 
Zdefiniowanie kosztów wyposażenia w ten sposób pozwoli na bardziej elastyczną analizę 
zmian na etapie realizacji projektu.  

Pamiętaj! 
Budżet Twojego projektu, realizujący wszystkie ze wskazanych powyżej zasad, powinien 
być krótki, rzeczowy, przejrzysty i adekwatny do przyjętych celów projektu. Natomiast 
dodatkowe, bardziej szczegółowe dane o projekcie – w tym informacje o planowanych 
zadaniach i kosztach – podawaj wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane w ramach danego 
naboru (bezpośrednio wynika z dokumentacji tego naboru lub uwag oceniającego). 

5.5 WPŁYW SECKJI F NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU 

Kształtując budżet projektu musisz mieć również na uwadze, że to, w jaki sposób 
zostaną zaprezentowane zadania i koszty w projekcie wpłynie na inne – wcześniej 
wypełnione lub wymagające jeszcze uzupełnienia – części wniosku o dofinansowanie. 
W związku z tym przed podzieleniem zakresu rzeczowego projektu na zadania 
i koszty warto przemyśleć, jakie znaczenie dla pozostałej części wniosku będzie 
miał ich układ. 

W tym celu poniżej została zaprezentowana lista tych punktów/ części wniosku 
o dofinansowanie, dla których istotne będzie to, w jaki sposób zostaną w projekcie 
zdefiniowane zadania i koszty wraz z krótką ich charakterystyką: 

 pkt G „Cele i wskaźniki projektu” – wypełniając tę część wniosku zostaniesz 
poproszony o wskazanie, jakiego zakresu rzeczowego projektu – którego 
konkretnie zadania/zadań – dotyczyć będzie wartość wskaźnika produktu 
i rezultatu wybranego w pkt G.2 wniosku. W związku z tym warto przeanalizować, 
czy zaplanowany podział projektu na zadania umożliwiał będzie ich bezpośrednie 
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przypisanie do wybranych w pkt G.2 wskaźników produktu i rezultatu. W tym 
miejscu należy również zauważyć, że w stosunku do jednego wskaźnika produktu 
i rezultatu możesz wybrać więcej niż jedno zadanie, którego on dotyczy. 

Dodanie we wniosku funkcjonalności umożliwiającej powiązanie wartości 
wskaźników projektu z konkretnymi zadaniami w budżecie, ułatwi zarówno Tobie, 
jak i opiekunowi projektu ze strony IZ FEM 2021-2027 ocenę tego, czy 
zaproponowana na etapie realizacji projektu zmiana (np. ograniczenie/ 
rezygnacja z części zakresu rzeczowego projektu) będzie mieć wpływ na wartość 
któregoś ze wskaźników produktu lub rezultatu oraz umożliwi oszacowanie 
stopnia takiego wpływu. 

 pkt H „Stan przygotowania projektu” – w stosunku do części dokumentów, 
stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie (dokumentacja 
planistyczna, środowiskowa, konserwatorska, techniczna, budowlana, 
oddziaływanie na obszar Natura 2000) niezbędne będzie wskazanie w sekcji H 
zakresu, którego będą dotyczyć – tzn. wybrania odpowiedniego zadania, 
w ramach którego uwzględnione zostały roboty realizowane np. w oparciu o dane 
pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie robót budowlanych. Tym samym istotne, 
z punktu widzenia tej części wniosku, jest takie ukształtowanie budżetu projektu, 
by w ramach jednego zadania uwzględnione zostało kompletne przedsięwzięcie, 
kwalifikujące się do objęcia np. jednym pozwoleniem na budowę lub 
pozwoleniem konserwatorskim. 
W związku z tym, jeżeli planujesz realizację projektu polegającego np. na budowie 
obiektu kubaturowego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, powinieneś oba 
zakresy przedstawić w ramach jednego zadania wówczas, gdy będą one objęte 
jednym pozwoleniem na budowę. Natomiast jeżeli budowa budynku będzie 
objęta pozwoleniem na budowę, a budowa boiska wielofunkcyjnego wymagała 
będzie jedynie zgłoszenia robót budowlanych, wówczas dobrym rozwiązaniem 
będzie pokazanie obu tych zakresów, jako odrębnych zadań w projekcie – ułatwi 
to precyzyjne wskazanie, jakiego konkretnie dokumentu wymagała będzie 
realizacja poszczególnych elementów projektu, a także, czy wszystkie z nich 
zostały już przedłożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie. 

Niemniej jednak z uwagi na zróżnicowany charakter projektów oraz specyficzne 
wymagania konkretnych naborów, zachowanie powyższej zasady będzie często 
utrudnione lub wręcz niemożliwe. Stąd będziesz miał możliwość wybrania kilku 
zadań dla jednego dokumentu lub nawet przypisania tego samego zadania do 
kilku dokumentów wskazanych w sekcji H wniosku. 
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Pamiętaj! 
Wprowadzenie powiązania pomiędzy sekcjami F i H wniosku o dofinansowanie 
usprawni ocenę stanu przygotowania projektu do realizacji w zakresie 
kompletności dokumentów i załączników, a także precyzyjne przydzielenie 
punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu. Dodatkowo usprawni to proces 
kontraktacji projektu i jego realizacji w zakresie uzupełnienia dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie, jak również wypłaty 
środków w ramach wniosku o płatność. 

5.6 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI F 

Kolejnym ważnym aspektem, który trzeba mieć na uwadze dokonując wyodrębnienia 
zadań i kosztów projektu jest etap realizacji projektu. Powinieneś bowiem pamiętać, że 
oprócz oceny wniosku o dofinansowanie równie istotnym etapem „życia projektu” 
będzie etap jego realizacji. Odpowiednie przygotowanie się do realizacji inwestycji, już na 
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie może mieć kluczowe znaczenie dla 
uproszczenia i przyspieszenia procesu realizacji projektu, a także efektywniejszego 
rozliczania wydatków. 

Podstawowym aspektem, który powinieneś mieć na uwadze jest powiązanie zadań we 
wniosku z postępowaniami przetargowymi. W miarę możliwości staraj się 
skonstruować budżet projektu tak, aby zadania odpowiadały planowanym 
postępowaniom o udzielenie zamówienia. Warto zatem, aby wydatki, które planujesz 
uwzględnić w jednym postępowaniu, zostały wyodrębnione do samodzielnego kosztu 
lub zadania. Możesz oczywiście w jednym zadaniu uwzględnić kilka z planowanych 
postępowań, niemniej należy unikać sytuacji, w której do jednego kosztu przypisanych 
będzie kilka zamówień. Taka konstrukcja będzie miała istotne znaczenie na etapie 
realizacji projektu w przypadku wprowadzania zmian w budżecie projektu, a także 
przyczyni się do usprawnienia rozliczenia projektu np. w przypadku wystąpienia 
pomniejszenia/ korekty na postępowaniu przetargowym. 

Ponadto pamiętaj, że uwzględniając w budżecie wydatki niekwalifikowalne – dotyczące 
projektu i bezpośrednio z nim związane – będziesz musiał księgować je na kontach 
utworzonych/ wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu, a następnie wykazać we 
wnioskach o płatność (jednak bez przedstawiania dokumentów księgowych 
potwierdzających ich poniesie). 

5.7 PODSUMOWANIE 

Biorąc pod uwagę wszystkie informacje zawarte w niniejszym rozdziale dot. sposobu 
kształtowania budżetu projektu oraz dodatkowych uwarunkowań, mających wpływ na 
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jego zakres można powiedzieć, że dobrze skonstruowany budżet projektu powinien być 
SMART, tzn.: 

 Spójny – informacje zawarte w budżecie projektu powinny być zgodne 
z pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie oraz załączoną do niego 
dokumentacją. 

 Minimalistyczny – opisy zadań i kosztów powinny być ograniczone do 
niezbędnego minimum, zawierając jedynie najważniejsze informacje 
o planowanym zakresie rzeczowym. 

 Adekwatny – budżet projektu powinien być zgodny z warunkami i wymogami, 
wynikającymi z przepisów prawa i dokumentacji naboru oraz oddawać charakter 
planowanej do realizacji inwestycji. 

 Realny – budżet projektu powinien być możliwy do realizacji w zdefiniowanym 
kształcie i przygotowany na ewentualne zmiany na etapie realizacji projektu. 

 Trafny – budżet projektu powinien stanowić precyzyjną odpowiedź na 
zdiagnozowane potrzeby oraz realizować założone cele projektu. 

Uwzględnienie powyżej wskazanych zasad przy tworzeniu zadań i kosztów z pewnością 
ułatwi ocenę projektu i będzie miało pozytywny wpływ na etap jego realizacji. Niemniej 
jednak z racji na zróżnicowany charakter projektów oraz specyficzne wymagania 
poszczególnych naborów, często nie będziesz w stanie w pełni zrealizować wskazanych 
w tej części zaleceń. Dlatego dokonując ostatecznego wyboru założeń, w oparciu o które 
dokonasz podziału zakresu rzeczowego planowanej inwestycji na zadania i koszty, 
powinieneś kierować się również charakterem planowanego przedsięwzięcia oraz 
posiadanym doświadczeniem przy realizacji projektów podobnego typu. 
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6. SEKCJA G CELE I WSKAŹNIKI 

6.1 WSTĘP DO SEKECJI G 

Przed realizacją każdego projektu koniecznie przeanalizuj, jakie efekty realnie on 
przyniesie i na ile te efekty zaspokoją zdiagnozowane potrzeby. Każdy projekt generuje 
pewne produkty w postaci np. rozbudowanego budynku, wybudowanej drogi, mostu, 
systemu zaopatrzenia miejscowości w wodę, sieci kanalizacyjnej, zakupionego sprzętu, 
wyposażenia, itp. Ważne jest jednak, aby produkty te przekładały się na wymierne efekty 
dla ostatecznych odbiorców np. w postaci możliwości szybszego przejazdu, korzystania 
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, zmniejszenia opłat za ogrzewanie. Mając na 
uwadze te zależności, zastanów się i określ cele projektu oraz wskaźniki produktu 
i rezultatu. 

6.2 CELE PROJEKTU 

Realizacja każdego projektu musi mieć cel, musi przynosić konkretne efekty, 
odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom. Dla przykładu, jeżeli gmina określa, że 
istniejący stan powietrza jest zły z uwagi na używanie przez mieszkańców przestarzałych 
kotłów, celem projektu powinna być poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 
w budynkach jedno i wielorodzinnych starych urządzeń grzewczych np. na pompy ciepła. 
Realizacja projektu jest zatem narzędziem do osiągnięcia celu. Niedopuszczalna jest 
sytuacja, w której celem projektu jest jedynie pozyskanie środków z FEM 2021-2027 
i realizacja projektu samego w sobie.  

Pamiętaj! 
Cele projektu powinny być rozumiane, jako precyzyjne i mierzalne skutki zrealizowanego 
projektu. Mając na uwadze zwiększenie przejrzystości oraz dla ułatwiania formułowania 
konkretnych celów dla każdego projektu, wprowadziliśmy podział na cel główny oraz 
cele szczegółowe.  

6.2.1 Cel główny projektu 

Przystępując do realizacji inwestycji, przeanalizuj stawiane cele. Określając je, wskaż 
jeden cel główny, który musi:  

 być zwięźle określony – pamiętaj, że cel główny powinien konkretnie 
i jednoznacznie określać, co chcesz osiągnąć przez realizację projektu; 

 wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie chcesz rozwiązać 
poprzez realizację projektu;  

 być spójny z celami określonymi w Twoich dokumentach strategicznych 
np. planem rewitalizacji,  
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 być spójny z właściwym celem szczegółowym FEM 2021-2027 oraz ewentualnie 
z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym 
w danym sektorze i/lub w danym regionie (więcej informacji na ten temat 
znajdziesz w Podrozdziale 6.2.4 pn. Wpływ projektu na osiągnięcie celów 
programów strategicznych, w tym FEM 2021-2027);  

 opisywać stan docelowy (stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej 
w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez realizację projektu), a nie zadania 
do realizacji (celem projektu nie powinien być środek do jego osiągnięcia, 
np. objęcie wsparciem, realizacja robót budowlanych itp.);  

 bezpośrednio przekładać się na zakres realizowany w projekcie.  

6.2.2 Cele szczegółowe projektu 

Po określeniu celu głównego, przystąp do sformułowania celów szczegółowych. Masz 
możliwość wyznaczenia od 1 do 3 celów szczegółowych (możesz wybrać jeden lub dwa, 
nie musisz wskazywać trzech) w zależności od charakteru i zakresu projektu. Pamiętaj, 
że cele szczegółowe: 

 powinny być bardziej precyzyjne niż cel główny projektu; 

 realizacja celów szczegółowych powinna przekładać się na realizację celu 
głównego.  

 powinny być osiągane w wyniku realizacji poszczególnych zadań projektu (nie 
oznacza to, że dla każdego zadania musi być określony oddzielny cel 
szczegółowy). 

6.2.3 Podsumowanie definiowania celów projektu 

Definiując cele projektu pamiętaj o następujących zasadach: 

 w ramach projektu określ jeden cel główny oraz do trzech celów szczegółowych; 

 wskaż konkretnie, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć dzięki 
wdrożeniu projektu; 

 cele muszą być ze sobą logicznie powiązane – cele szczegółowe muszą wynikać 
z celu głównego i być z nim spójne; 

 cele muszą być mierzalne – ich osiągnięcie musi być możliwe do potwierdzenia; 

 cele projektu muszą być zgodne z celami realizacji danego priorytetu i działania, 
w ramach którego złożony został wniosek; 

 cele projektu muszą być spójne ze wskaźnikami rezultatu projektu. 
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6.2.4 Wpływ projektu na osiągnięcie celów programów strategicznych, 
w tym FEM 2021-2027 

Ważnym aspektem realizacji projektu w oparciu o środki FEM 2021-2027 jest wykazanie 
zgodności jego celów z celem konkretnego Priorytetu/ Działania. Cele te zostały 
określone w SzOP dla każdego działania. Pamiętaj, że przy braku powiązania celów 
projektu z celami wynikającymi z FEM 2021-2027, projekt nie będzie mógł podlegać 
wsparciu ze środków programu.  

Kolejnym ważnym aspektem jest odniesienie się do zgodności celów projektu z celami 
właściwego obszaru Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Wskaż, w jaki 
obszar oraz kierunek polityki rozwoju wpisuje się projekt.   

Jak wskazano powyżej, cele projektu powinny być zgodne z celami określonymi 
w programach/ dokumentach o znaczeniu strategicznym, opracowanymi dla danego 
obszaru/ dziedziny. Istotnym jest wykazanie najważniejszych dokumentów wraz ze 
wskazaniem poziomu zgodności projektu z ich założeniami.  

6.3 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU 

Cele projektu powinny być bezpośrednio powiązane ze wskaźnikami produktu 
i rezultatu. Przygotowując wniosek zapoznaj się z listą wskaźników umieszczonych 
w katalogu wskaźników obligatoryjnych dla danego działania/ naboru/ typu projektu 
(załącznik do Regulaminu wyboru, a w przypadku projektów niekonkurencyjnych katalog 
wskaźników obligatoryjnych jest załącznikiem do ogłoszenia o naborze). Na podstawie 
określonego zakresu projektu i jego celów dokonaj wyboru wskaźników adekwatnych dla 
Twojego projektu. 

Adekwatny oznacza w tym przypadku pasujący do planowanego zakresu rzeczowego 
projektu oraz założonych dla projektu celów. Istotnym jest, żebyś dokonywał wyboru 
wskaźników w sposób przemyślany, mając na uwadze, że muszą być one trafne, realne, 
możliwe do osiągnięcia i mierzalne. Wybór wskaźników projektu powinien być 
powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami, które 
zamierzasz podjąć w ramach projektu. Pamiętaj również o właściwym określeniu 
wartości docelowych wskaźników (wraz ze wskazaniem metodyki szacowania), 
a także należytym pomiarze oraz udokumentowaniu ich osiągnięcia. Nieosiągnięcie lub 
nieutrzymanie zadeklarowanych wartości wskaźników może skutkować zwrotem 
części lub całości przyznanych środków (o czym będzie mowa w dalszej części 
rozdziału). Ważne abyś w tym zakresie zapoznał się z Wytycznymi Ministra Funduszy 
i Polityki Regionalnej w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów na lata 2021-2027. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111528/Wytyczne_monitorowanie_pdf.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111528/Wytyczne_monitorowanie_pdf.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111528/Wytyczne_monitorowanie_pdf.pdf
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Musisz mieć na uwadze, że wskaźniki są głównym narzędziem służącym monitorowaniu, 
nie tylko pojedynczego projektu (w tym również Twojego), lecz także postępu realizacji 
założonych działań i celów całego Programu Regionalnego.  

Pamiętaj! 
Katalog wskaźników obligatoryjnych jest, co do zasady zamknięty i każdorazowo 
określany dla danego działania/ typu projektu w Regulaminie wyboru, a w przypadku 
projektów niekonkurencyjnych katalog wskaźników obligatoryjnych jest załącznikiem do 
ogłoszenia o naborze. W tym katalogu znajdziesz, oprócz nazw wskaźników, również 
informacje odnośnie ich charakteru/ rodzaju (produkt, rezultat, obowiązkowy, 
dodatkowy), jednostek miary oraz definicje wskaźników.  

Dokonując wyboru wskaźników musisz pamiętać, że wskaźniki dzielą się na wskaźniki 
produktu i rezultatu, a wśród nich wyróżniamy wskaźniki obowiązkowe2 i dodatkowe3. 
Jednocześnie pamiętaj, że zarówno we wskaźnikach produktu, jak i rezultatu mogą 
występować wskaźniki informacyjne, dla których wartość docelową określa się na 
poziomie „0”. Dodatkowo w sytuacji, gdy zakres interwencji w projekcie nie może być 
wystarczająco opisany przy użyciu wskaźników z katalogu wskaźników obligatoryjnych, 
możliwe jest uwzględnienie przez Ciebie we wniosku wskaźnika własnego, określającego 
specyfikę danego projektu – może to nastąpić wyłącznie na Twój wniosek.  

6.3.1 Wskaźniki produktu 

Przez wskaźniki produktu należy rozumieć bezpośrednie, materialne efekty realizacji 
projektu mierzone konkretnymi wielkościami (np. długość wybudowanej drogi, liczba 
wybudowanych obiektów, wielkość zrewitalizowanego obszaru). W zależności od 
charakteru wskaźnika produktu, może on odnosić się do całego projektu lub 
poszczególnych zadań/ kosztów zaplanowanych w projekcie. Wskaźniki produktu 
odpowiadają w warstwie logicznej zadaniom realizowanym w ramach projektu i są 
bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu. 

W przypadku wskaźników produktu wartość bazowa powinna wynosić „0”, natomiast 
wartość docelowa to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment ukończenia 
produktu w ramach realizacji projektu.  

                                                   
2 Uwzględnione w LWK – zawiera wskaźniki kluczowe tj. wspólne wskaźniki produktu i rezultatu 
określone przez KE służące agregowaniu efektów polityki spójności na poziomie UE oraz 
wskaźniki kluczowe określone na poziomie krajowym, służące agregowaniu efektów polityki na 
poziomie krajowym. 
3 Uwzględnione w LWP – stanowi listę wskaźników specyficznych dla programu, opracowaną 
przez daną IZ. 
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Pamiętaj! 
Najpóźniej we wniosku o płatność końcową będziesz musiał wykazać, że wskaźniki 
produktu zostały przez Ciebie osiągnięte/ zrealizowane. 

6.3.2 Wskaźniki rezultatu 

Wskaźniki rezultatu to bezpośrednie korzyści, jakie wynikną dla Ciebie/Twojego 
otoczenia/zdefiniowanych przez Ciebie grup docelowych po zakończeniu projektu. 
Rezultaty projektu, powinny zostać precyzyjnie określone i skwantyfikowane, a ich 
osiągniecie będzie weryfikowane po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu 
powinny być logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu oraz adekwatne do celów 
projektu.  

W przypadku tego rodzaju wskaźników zaleca się, aby wartość bazowa została określona 
na poziomie „0” chyba, że stan faktyczny lub też charakter wskaźnika wymaga 
zaprezentowania określonej wartości bazowej. Wartość docelowa wskaźników rezultatu 
powinna zostać osiągnięta: 

 co do zasady w okresie do 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu 
wskazanego w umowie/ aneksie do umowy lub, o ile wynika to ze specyfiki 
projektu, od ukończenia produktu w ramach projektu. 

 w innym terminie – w przypadku wskaźników, których termin realizacji został 
wydłużony za zgodą IZ, przy czym osiągnięte wartości wykazywane są we wniosku 
o płatność końcową lub jego korekcie. 

Pamiętaj!  
Brak osiągnięcia wskaźników produktu i/lub rezultatu będzie skutkowało korektą 
finansową.  

6.3.3 Wskaźniki informacyjne 

Jak wskazaliśmy powyżej, w ramach wskaźników produktów i rezultatów mogą zostać 
uwzględnione wskaźniki informacyjne. Każdorazowo będą one wskazane w katalogu 
wskaźników obligatoryjnych dla danego Działania/ typu projektu. Najczęściej będziesz 
miał do czynienia z następującymi wskaźnikami informacyjnymi: 

 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień 
dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FS/FST) – wskaźnik ten musisz 
wybrać ZAWSZE, w każdym projekcie realizowanym w ramach EFRR/FST; 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS) – wskaźnik powinieneś wybrać tylko w przypadku, gdy jest on 
adekwatny dla Twojego projektu, tj. w budżecie projektu zostały uwzględnione 
wydatki dotyczące dostosowania obiektu do potrzeb osób 
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z niepełnosprawnościami (np. podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź 
inne udogodnienia, jak usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier 
architektonicznych itp.); 

 Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach – wskaźnik powinieneś 
wybrać tylko w przypadku, gdy jest on adekwatny dla Twojego projektu, tj. 
utworzone zostaną miejsca pracy w ramach działalności wspieranej przez projekt. 

W przypadku, gdy realizowany przez Ciebie projekt będzie wpływał na wykonanie 
powyższych wskaźników informacyjnych, będziesz zobowiązany do ich wykazania we 
wniosku o dofinansowanie. Wartość docelową wszystkich przedmiotowych wskaźników 
określ na poziomie „0”. Wykonanie wskaźników informacyjnych w projekcie nie stanowi, 
zgodnie z Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, przedmiotu rozliczenia 
z Beneficjentem. Na etapie realizacji projektu będziesz jednak musiał monitorować 
i wykazywać we wnioskach o płatność te wskaźniki, w celach informacyjnych. 

Pamiętaj!  
Wskaźniki Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach oraz  Liczba 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS), 
nie zawsze będą miały charakter wskaźnika informacyjnego – w niektórych Działaniach 
mogą występować jako wskaźniki kluczowe. Wówczas powinieneś wybrać je we wniosku 
o dofinansowanie, gdy będą adekwatne dla projektu oraz określić ich wartość docelową 
na poziomie różnym od „0”. Informację o charakterze tych wskaźników w konkretnym 
naborze znajdziesz w katalogu wskaźników obligatoryjnych, stanowiącym załącznik do 
Regulaminu wyboru/ ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie. 

6.3.4 Wskaźniki własne 

Określając wskaźniki dla projektu w pierwszej kolejności powinieneś wybrać te, które są 
dostępne w katalogu wskaźników obligatoryjnych dla danego Działania/ typu projektu. 
Jeżeli jednak w katalogu wskaźników nie zidentyfikujesz adekwatnego dla swojego 
projektu wskaźnika produktu lub rezultatu, to w takim przypadku zastanów się, czy 
projekt, który chcesz realizować na pewno wpisuje się w typ/ działanie, w ramach 
którego chcesz ubiegać się o jego dofinansowanie. W wyjątkowych sytuacjach możesz 
zaproponować wskaźnik, który oddawać będzie specyfikę projektu – tzw. wskaźnik 
własny. Musisz jednak pamiętać, że wskaźnik własny dla projektu będzie musiał zostać 
zaakceptowany przez IZ. 

Pamiętaj! 
We wniosku o dofinansowanie należy ująć wszystkie wskaźniki obligatoryjne, które są 
równocześnie adekwatne dla zakresu realizowanego przez Ciebie projektu. 
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Każdy projekt, aby mógł zostać zarejestrowany w systemie CST2021 musi mieć wskazany 
przynajmniej jeden wskaźnik obowiązkowy. Co do zasady należy wybrać go z katalogu 
wskaźników obligatoryjnych określonych dla danego Działania/typu projektu.  

W przypadku, gdy dla projektu, żaden ze wskazanych w katalogu wskaźników 
obligatoryjnych, nie jest adekwatny Wnioskodawca powinien określić co najmniej 1 
własny wskaźnik produktu uwzględniający specyfikę danego projektu. Dodatkowo 
w takiej sytuacji, aby zarejestrować projekt w systemie CST2021 zobowiązany jesteś 
wybrać co najmniej 1 wskaźnik informacyjny z katalogu wskaźników obligatoryjnych 
i określić dla niego wartość docelową 0. 

6.3.5 Metodyka oszacowania i sposób pomiaru wskaźników 

Wybierając wskaźniki adekwatne dla swojego projektu, zobligowany jesteś w pierwszej 
kolejności przedstawić wyliczenia/ dane/ podstawy, które posłużyły Ci do określenia ich 
wartości. Opracowując metodykę należy przedstawić np.: dane historyczne, wyniki 
badań, pomiarów, analiz, stanowiących podstawę do prognozowania wskaźników 
projektu oraz klarowny sposób ich wyliczenia. Istotne jest aby oszacowanie wartości 
wskaźników było oparte na realnych założeniach tak, aby na etapie realizacji lub 
trwałości nie pojawiła się sytuacja, w której przez błędnie oszacowanie wskaźników 
koniecznym będzie dokonanie zwrotu części lub całości dofinansowania.  

Kolejnym bardzo ważnym etapem, z punktu widzenia monitorowania realizacji/ efektów 
projektu, jest określenie sposobu pomiaru poszczególnych wskaźników. Musisz opisać 
organizację systemu monitorowania realizacji projektu, w tym źródła oraz częstotliwość 
pozyskiwania danych, które posłużą do pomiaru wybranych wskaźników produktu 
i rezultatu w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu.  

We wniosku należy wskazać dokument źródłowy, który będzie służył do pozyskiwania 
informacji do monitorowania realizacji projektu (np. protokół odbioru robót, ewidencja 
księgowa, umowa o pracę, ewidencja odwiedzin itp.). Z tego źródła pochodzić będą 
dane, które później będziesz wykazywać w składanym przez siebie sprawozdaniu 
z realizacji projektu. Źródłem pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji 
projektu nie mogą być dokumenty planistyczne. 

6.3.6 Wskaźniki w projektach realizowanych w Partnerstwie 

W przypadku gdy będziesz realizował projekt wspólnie z Partnerem/-rami, będziesz 
musiał, przypisać wskaźniki do konkretnych Partnerów, w zależności od realizowanych 
przez nich zadań. Rozbicie wskaźników na Wnioskodawcę oraz poszczególnych 
Partnerów należy przedstawić w Zestawieniu wskaźników realizacji projektu, w podziale 
na poszczególnych Partnerów w projekcie (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 
nr 2 do Regulaminu wyboru). 
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W przypadku wskaźników, których wartość na poziomie projektu wynosi „1” (np. liczba 
projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)), wskaźnik powinien być również wykazywany 
w zależności od realizowanych zadań, chyba że wskaźnik jest realizowany równocześnie 
przez dwóch lub więcej Partnerów, wówczas należy przypisać go do Wnioskodawcy. 

6.4 ZATRUDNIENIE W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU 

W wybranych Działaniach, w katalogu wskaźników obligatoryjnych, zostaną wskazane 
wskaźniki dotyczące miejsc pracy. Wówczas może pojawić się obowiązek wyboru przez 
Ciebie tego rodzaju wskaźników. 

W przypadku, gdy wybierzesz w ramach wskaźników wskaźnik dotyczący tworzenia 
nowych miejsc pracy i określisz dla niego wartość docelową większą od „0” – musisz 
przedstawić we wniosku o dofinansowanie informacje, odnośnie planowanego 
zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 

Wykazywane przez Ciebie miejsca pracy powinny być stałe. Dla każdego stanowiska 
powinieneś umieć określić następujące aspekty: nazwa stanowiska, podstawa 
zatrudnienia, wymiar etatu, źródła finansowania oraz zakres czynności. 

Pamiętaj, że nowe miejsca pracy powinny być bezpośrednio związane z działalnością 
powstałej w wyniku projektu infrastruktury. Nie możesz wskazywać miejsc pracy 
utworzonych u wykonawców/ podwykonawców projektu, bądź stworzonych w celu 
bieżącej obsługi projektu na etapie jego realizacji.  

Określając wymiar etatu, miej na uwadze, że wskazując liczbę planowanych do 
zatrudnienia pracowników musisz wykazać je w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy 
(EPC). Jedno miejsce pracy równe jest jednemu pełnemu etatowi, wyrażanemu 
i wyliczonemu w EPC. W sytuacji, w której w ramach projektu powstaną miejsca pracy 
w niepełnym wymiarze etatu, musisz zsumować te cząstkowe etaty. Pamiętaj by nie 
zaokrąglać wartości wskaźnika do pełnych jednostek. Ewentualny przyrost miejsc pracy, 
winien być spójny ze wskaźnikami rezultatu. 

6.5 WPŁYW SEKCJI G NA INNE CZĘSCI WNIOSKU 

Informacje przedstawione w ramach sekcji G nie będą bezpośrednio zaciągane do 
innych części wniosku. Jednocześnie informacje dotyczące celów projektu powinny być 
spójne z zapisami przedstawionymi w sekcji I pomoc publiczna. 

Pamiętaj! 
Nie możesz określić, jako celu głównego rozwoju oferty turystycznej i przyciągania 
turystów z innych regionów oraz krajów, przy jednoczesnym wskazaniu na potrzeby 
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określania pomocy publicznej w sekcji I, że inwestycja ma charakter lokalny i nie jest 
adresowana do turystów spoza Regionu.  

Z kolei uwzględnione wskaźniki będą brane pod uwagę w kontekście przygotowanej 
analizy finansowej – sekcja O (np. w zakresie prawidłowego określenia kosztów 
utrzymania, wykazania kosztów powstałych miejsc pracy) oraz w ramach sekcji P 
(jeżeli będzie wymagana).  

6.6 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI G 

Każdy wybrany wskaźnik produktu i rezultatu musi podlegać monitorowaniu na etapie 
realizacji projektu. Podczas składania wniosków o płatność sprawozdawczych i/lub 
refundacyjnych będziesz każdorazowo zobowiązany do wskazania stopnia realizacji 
danego wskaźnika. Dodatkowo pamiętaj, że osiągnięte przez Ciebie cele projektu oraz 
wskaźniki produktu i rezultatu będziesz zobowiązany utrzymać w okresie trwałości 
projektu. Więcej informacji w przedmiotowym zakresie znajdziesz w rozdziale 
pn. Trwałość projektu. 
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7. SEKCJA H STAN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU 

7.1 WSTĘP 

W sekcji wniosku dotyczącej stanu przygotowania projektu do realizacji należy 
przedstawić szereg informacji i dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, 
umożliwiających: 

 potwierdzenie spełnienia określonych wymogów formalnych; 

 ocenę stopnia przygotowania projektu do realizacji w oparciu o kryteria oceny 
merytorycznej; 

 potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz 
spełnienia wymogów, wynikających z zasad realizacji projektu. 

Podstawowym wyróżnikiem dla informacji, które będziesz zobowiązany przedstawić, 
będzie rodzaj przedsięwzięcia planowanego do przeprowadzenia w ramach FEM 2021-
2027. Tym samym, oprócz dokumentów programowych takich jak Regulamin wyboru, 
kryteria wyboru czy Wademekum o szczegółowym zakresie zapisów wniosku oraz 
załączników, decydować będzie otoczenie prawne, w którym realizować będziesz swoją 
inwestycję. W związku z tym odmienne wymogi odnosić się będą do projektów/ zadań 
wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (oraz innych decyzji), 
a odmienne dla projektów polegających na dostawach czy też dotyczących przedsięwzięć 
niewymagających określonych decyzji i pozwoleń (na gruncie Prawa budowlanego lub 
innych ustaw). Podobne rozróżnienie będzie dotyczyć kwestii związanych z oceną 
oddziaływania projektu na środowisko/ wpływu projektu na środowisko. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów wchodzących w skład sekcji 
H „Stan przygotowania projektu” znajdziesz w dalszej części Wademekum. Układ 
przedstawionych informacji koresponduje z logiką wypełniania wniosku 
o dofinansowanie i obejmuje następujące obszary: 

 H.1 – Potwierdzenie dysponowania nieruchomością; 

 H.2 – Zgodność z dokumentami planistycznymi; 

 H.3 – Dokumentacja środowiskowa; 

 H.4 – Dokumentacja konserwatorska; 

 H.5 – Dokumentacja techniczno-budowlana; 

 H.6 – Decyzje budowlane. 

Podstawową informacją, której będziemy od Ciebie oczekiwać to jednoznaczne 
wskazanie, na jakim konkretnie etapie przygotowania znajduje się Twój projekt lub jego 
poszczególne zadania. W przeciwieństwie do poprzednich okresów programowania, nie 
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będziesz wybierał we wniosku o dofinansowanie trybu realizacji projektu/ zadań 
(np. projekt realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj) – ocenie będą podlegały 
konkretne dokumenty, które przedstawisz i ich zgodność z zapisami wniosku. Na tej 
podstawie zostanie określony stopień, w jakim Twój projekt jest gotowy do realizacji, 
co będzie przedmiotem oceny merytorycznej projektu – im wyższy stopień gotowości 
do realizacji będzie prezentował projekt, tym większą liczbę punktów uzyska. 

W toku oceny Twojego projektu, weryfikacji będzie podlegała m.in. spójność informacji 
przedstawionych w obrębie sekcji H, z takimi częściami wniosku o dofinansowanie jak: 

 sekcja F „Zadania i koszty”; 

 sekcja K „Budżet projektu”; 

 sekcja Z „Załączniki”. 

Pamiętaj więc, by dochować staranności przy tworzeniu założeń projektu i formułowaniu 
poszczególnych jego zapisów. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których np. przedstawiony 
wyciąg z projektu budowlanego stawia inne założenia dla inwestycji, niż te ujęte 
bezpośrednio w zapisach wniosku. 

7.2 POZIOM GOTOWOŚCI PROJEKTU DO REALIZACJI  

Optymalnym, zarówno dla IZ, jak i dla Ciebie, jako Wnioskodawcy/ Beneficjenta jest stan 
przygotowania pozwalający na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia  
w możliwie krótkim czasie (bezpośrednio po złożeniu wniosku lub wyborze 
do dofinansowania), z uwagi na posiadanie określonych decyzji budowlanych, 
opracowywanej dokumentacji itp. Dzięki wysokiemu stopniowi przygotowania projektu 
na etapie oceny znacząco podnosisz konkurencyjność swojego projektu względem 
słabiej przygotowanych projektów (zostanie mu wtedy przyznana większa liczba 
punktów, a kryterium stan przygotowania projektu do realizacji stanowi również 
najczęściej tzw. kryterium rozstrzygające, decydujące o kolejności na liście rankingowej).  

Pamiętaj, że przy słabszym przygotowaniu projektu do realizacji nadal będziesz musiał 
przedstawić brakujące dokumenty, umożliwiające realizację Twojego projektu, na 
kolejnych etapach, takich jak podpisanie umowy o dofinansowanie, czy też rozliczanie 
wydatków. Etapy te są określone w kryteriach oceny oraz w Regulaminie wyboru.  

Wysoki stan przygotowania projektu na etapie aplikacji o środki z FEM 2021-2027 
pozwala ci uniknąć również wielu problemów związanych z realizacją projektu, do 
których można zaliczyć np.: 

 błędne oszacowanie kosztów w projekcie; 

 błędne założenia w ramach harmonogramu realizacji projektu; 

 konieczność korekty zakresu rzeczowego lub lokalizacji projektu; 
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 nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, prowadzący do uzyskania 
odmiennych od oczekiwanych efektów/ ofert. 

Pamiętaj!  
W przypadku, gdy nie dysponujesz wszystkimi wymaganymi dokumentami dla 
potwierdzenia stanu przygotowania projektu do realizacji, a kryteria oceny dla danego 
naboru oraz Regulamin wyboru dopuszczają sytuację późniejszego ich przedstawienia, 
w celu spełnienia wymogów kryteriów, wskaż moment/ etap ich uzyskania (np. etap 
kontraktacja). Etap, na który najpóźniej będziesz mógł przedstawić poszczególne 
dokumenty będzie wskazany każdorazowo w Regulaminie wyboru i/lub kryteriach 
wyboru projektów.  

Miej również na uwadze, że wskazanie etapu dysponowania dokumentem będzie 
traktowane jako Twoje oświadczenie, że posiadasz określony dokument lub dopiero 
będziesz go posiadał i zostanie on załączony do wniosku na późniejszym etapie. 

W przypadku jeśli pojawią się zastrzeżenia w zakresie przedstawionych informacji, 
załączonych dokumentów lub wątpliwości dotyczących stanu przygotowania projektu 
do realizacji, na każdym etapie oceny, oceniający może poprosić Cię o złożenie 
dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenie dodatkowych dokumentów. 

Brak spełnienia minimalnych wymogów w zakresie stanu przygotowania projektu 
do realizacji, wynikających z kryteriów oceny projektów, skutkować będzie 
negatywną oceną projektu. 

7.3 POTWIERDZENIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

W zależności od zakresu projektu musisz ocenić, czy do jego realizacji wymagane jest 
prawo do dysponowania nieruchomością. Realizacja projektów infrastrukturalnych 
będzie co do zasady wymagała prawa do dysponowania nieruchomością.  

Projekty niezwiązane z konkretną nieruchomością nie będą wymagać potwierdzenia 
dysponowania nieruchomością (np. zakup taboru autobusowego, projekty 
informatyczne, szkoleniowe). 

W ramach projektów infrastrukturalnych odrębną grupę stanowić będą projekty, których 
realizacja wymaga dużej liczby nieruchomości tj. projekty liniowe (dot. budowy dróg, 
ścieżek rowerowych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) oraz obszarowe (zbiorniki 
wodne, osuwiska) – wyłącznie jeżeli w kryteriach wyboru przewidziano projekty tego typu. 

W generatorze wniosku w pkt. H.1 w pierwszej kolejności będziesz musiał wybrać jedną 
z trzech opcji (TAK, NIE DOTYCZY, PROJEKT LINIOWY/OBSZAROWY) określających, czy 
zakres Twojego projektu wymaga lub nie wymaga potwierdzenia prawa 
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do dysponowania nieruchomością lub czy mieści się w przyjętym przez IZ katalogu4 
projektów liniowych oraz obszarowych (jeżeli w kryteriach wyboru przewidziano 
wyłączenie dla tego typu projektów).  

Dla projektów wymagających potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami 
będziesz musiał uzupełnić następujące informacje: 

 typ własności; 

 czy posiadasz zgodę innych właścicieli/ współwłaścicieli do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu oraz okres trwałości  (jeśli dotyczy); 

 numery działek oraz obręby ewidencyjne i jednostki ewidencyjne; 

 okres dysponowania nieruchomością; 

 etap, na który potwierdzasz dysponowanie nieruchomością (np. etap oceny 
formalnej, etap kontraktacji itd.). 

Typy własności zostały już zdefiniowane w formularzu wniosku – wystarczy wybrać 
właściwą opcję z listy rozwijanej. Wyjątek stanowi typ własności zdefiniowany jako „Inna”, 
gdzie po jego wybraniu musisz wskazać, na podstawie jakiego dokumentu nabyłeś 
prawo do dysponowania nieruchomością.  

Jeżeli obszar, na którym realizowana będzie inwestycja obejmuje kilka działek, pamiętaj, 
że w formularzu wniosku do wybranego typu własności można przypisać więcej niż 
jedną działkę pod warunkiem, że okres dysponowania oraz etap dysponowania dla tej 
grupy działek jest taki sam. W przeciwnym wypadku powinieneś utworzyć kolejną 
pozycję dla nieruchomości (za pomocą przycisku „+ DODAJ NIERUCHOMOŚĆ”). 

Dla projektów liniowych lub obszarowych (jeżeli w kryteriach wyboru przewidziano 
wyłączenie dla tego typu projektów), w tym projektów realizowanych na podstawie 
przepisów szczegółowych tzw. specustaw ze względu na zakres tych projektów oraz 
sposób ich realizacji, wypełniając formularz wniosku nie musisz wymieniać 
poszczególnych numerów działek. Koniecznym jest jednak zdefiniowanie zakresu 
poprzez wskazanie np. kilometrażu drogi lub powierzchni obszaru, dla których 
niezbędne będzie pozyskanie nieruchomości. 

W przypadku tego typu projektów w polu „Podstawa nabycia prawa do nieruchomości” 
należy wskazać, w jaki sposób pozyskano lub zostanie pozyskane prawo do 
dysponowania nieruchomościami. Dodatkowo jeżeli projekt będzie realizowany 
w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczególnych (tzw. specustaw) 
należy w tym polu wskazać taką decyzję. Jeśli jednak projekt będzie realizowany 

                                                   
4 chodzi o projekty związane z infrastrukturą sieciową (wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza), 
drogową (drogi, ścieżki rowerowe) oraz szlaki turystyczne lub inne wskazane w Regulaminie 
wyboru 
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w oparciu o przepisy wskazane w ustawie Prawo Budowlane, należy w tym polu wskazać 
wszystkie formy dysponowania nieruchomością np. własność, dzierżawa etc.  

W przypadku, gdy Twój projekt realizuje dodatkowo zakres wykraczający poza definicję 
projektu liniowego lub obszarowego (np. przebudowa budynku zlokalizowanego przy 
budowanej drodze rowerowej, budowa oczyszczalni ścieków w projekcie dot. budowy 
sieci kanalizacyjnej) będziesz miał możliwość wykazania dodatkowych nieruchomości dla 
takiego zakresu. W tym celu na zawarte w formularzu wniosku pytanie „Czy projekt 
wymaga potwierdzenia dysponowania dodatkowymi nieruchomościami?” (dostępne 
tylko dla opcji „Projekt liniowy/obszarowy” w pkt H.1) wybierz odpowiedź „Tak”. Będziesz 
miał wówczas możliwość utworzenia pozycji dla dodatkowych nieruchomości (za 
pomocą przycisku „+ DODAJ NIERUCHOMOŚĆ”). Odpowiedź „Nie” w powyższym pytaniu 
oznacza, że cały projekt ma charakter projektu liniowego/obszarowego i potwierdzenie 
dysponowania wszystkimi niezbędnymi nieruchomościami będzie następowało zgodnie 
z informacjami zawartymi w polu „Podstawa nabycia prawa do nieruchomości”. 

Wyjątek stanowią inwestycje prowadzone na gruntach Skarbu Państwa, będących 
w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dla tych 
nieruchomości potwierdzenie prawa dysponowania na okres realizacji projektu będzie 
możliwe najpóźniej na moment podpisania umowy o dofinansowanie.  

W przypadku działki, dla której wymagane jest wyłącznie tzw. wejście w teren na czas 
wykonywania robót związanych z tzw. krótkotrwałym prowadzeniem prac wymagających 
zajęcia nieruchomości  (np. dotyczących zajęcia pasa drogowego, konieczności 
przejazdu, czy przekopu), nie ma konieczności wykazywania jej we wniosku 
i dysponowania nią w okresie trwałości.  

Przykład 1: 
Planujesz realizować inwestycję na obszarze obejmującym swoim zasięgiem pięć działek. 
Trzy z pięciu działek są Twoją własnością, dwie pozostałe stanowią współwłasność. 

W formularzu wniosku w pkt H.1 po wybraniu dla pozycji „Nieruchomość nr 1”, typu 
własności – „Własność”, możesz dodać kolejno 3 działki, wskazując dla nich odpowiednio 
numery, obręby i jednostki ewidencyjne. W związku z tym, że działki te stanowią Twoją 
własność, w polu „Dysponowanie nieruchomością” odznacz opcję „Potwierdzam 
dysponowanie nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu”. Następnie 
w polu „Etap dysponowania” wybierasz opcję „Etap oceny formalnej”.  

Następnie za pomocą przycisku „+ DODAJ NIERUCHOMOŚĆ” utwórz pozycję 
„Nieruchomość nr 2”, dla której wybierasz typ własności – „Współwłasność”. Teraz 
musisz określić, czy dla obu działek posiadasz zgodę współwłaściciela na okres zarówno 
realizacji, jak i trwałości projektu. Jeżeli tak, to wybierz odpowiedni wariant z listy 
i uzupełnij informacje dla obu działek. Następnie wybierz opcję „Potwierdzam 
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dysponowanie nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu” oraz opcję „Etap 
oceny formalnej”.  

Może zdarzyć się tak, że dla jednej z tych działek nie będziesz miał jeszcze zgody 
współwłaściciela do dysponowania nieruchomością na etapie oceny formalnej i uzyskasz 
ją dopiero na późniejszym etapie (np. etap oceny merytorycznej lub etap realizacji). 
W takiej sytuacji działki, dla której nie masz zgody współwłaściciela nie możesz wykazać 
razem z działką, dla której taką zgodę już pozyskałeś. Konieczne będzie wówczas 
utworzenie dodatkowej pozycji „Nieruchomość nr 3”.  

Podsumowując, dla tego przypadku w formularzu wniosku w pkt H.1 wykażesz pozycję 
„Nieruchomość nr 1” obejmującą trzy działki, które stanowią Twoją własność, pozycję 
„Nieruchomość nr 2” obejmującą jedną działkę, dla której posiadasz zgodę 
współwłaściciela do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i trwałości 
projektu już na etapie oceny formalnej projektu oraz pozycję „Nieruchomość nr 3” 
z działką, dla której zgodę współwłaściciela pozyskasz dopiero na późniejszym etapie.  

Analizując powyższy przykład zauważ, że grupowanie poszczególnych działek w ramach 
jednej pozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie działki tworzące grupę spełniają 
te same kryteria, tj. mają ten sam typ własności, zgodę współwłaściciela (jeśli dotyczy) 
obowiązującą w jednakowym okresie oraz możliwe jest potwierdzenie dysponowania 
na tym samym etapie. 

Przykład 2: 
Planujesz realizować inwestycję na obszarze trzydziestu działek. Dwadzieścia osiem 
działek dotyczy projektu liniowego, natomiast na dwóch działkach usytuowany jest 
budynek, w którym w ramach projektu będą prowadzone roboty budowlane. Na zakres 
liniowy projektu posiadasz ostateczną decyzję ZRID, natomiast nie posiadasz prawa do 
dysponowania nieruchomościami, na których zlokalizowany jest budynek. 

W formularzu wniosku w pkt H.1 wybierz opcję „Projekt liniowy/ obszarowy”. W polu 
„Podstawa nabycia prawa do nieruchomości” wskaż decyzję ZRID, jako dokument, 
z którego wynikać będzie prawo do dysponowania nieruchomościami dla zakresu 
liniowego projektu. Dodatkowo wskaż kilometraż drogi dotyczący inwestycji liniowej. 
W polu „Etap dysponowania” wybierz opcję „Etap oceny formalnej”. 

Następnie odpowiedz „Tak” na pytanie „Czy projekt wymaga potwierdzenia 
dysponowania dodatkowymi nieruchomościami?” i utwórz oraz uzupełnij pozycję dla 
nieruchomości obejmujących planowany do przebudowy budynek. 



73 

7.4 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 

W ramach tej części wniosku będziesz zobligowany potwierdzić, czy realizowany przez 
Ciebie projekt jest zgodny z dokumentami planistycznymi, czy też z uwagi na specyfikę 
projektu zgodność taka nie jest wymagana. 

Dokumentami planistycznymi są: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP), 

a w przypadku braku MPZP: 

 Decyzja o warunkach zabudowy (dalej: Decyzja WZ) 

lub 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej: Decyzja ULICP) 

7.4.1 Brak konieczności potwierdzania zgodności z dokumentami 
planistycznymi 

W sytuacji, gdy do realizacji projektu nie jest wymagane posiadanie dokumentów 
planistycznych, w pkt H.2 wskaż opcję „Nie dotyczy”, a następnie uzasadnij swoje 
stanowisko, tj. wskaż podstawę prawną braku konieczności przedstawienia dokumentów 
planistycznych lub wskaż, że z uwagi na charakter projektu zgodność z dokumentami 
planistycznymi nie jest wymagana. Przykładem projektów, które nie wymagają 
przedkładania dokumentów planistycznych są projekty dotyczące termomodernizacji 
istniejących budynków lub projekty polegające na zakupie ruchomości (np. tabor 
autobusowy, kolejowy).  

W przypadku, gdy kwestie zagospodarowania przestrzennego będą regulowane na 
podstawie decyzji wydanych w trybie specustaw np. ZRID, wskaż odpowiednie 
informacje potwierdzające ten fakt (w pkt H.2 wybierz opcję „Nie dotyczy” i uzupełnij 
pole z uzasadnieniem, wskazując że przekształcenie przeznaczenia terenu zgodnie 
z założeniami projektu nastąpi na mocy odpowiedniej decyzji np. ZRID). W takim 
przypadku nie musisz potwierdzać zgodności projektu z MPZP. Jeżeli jednak posiadasz 
już decyzję wydaną w trybie specustawy w pkt H.2 wybierz opcję „Tak” i uzupełnij pole z 
uzasadnieniem odnoszące się do wydanej decyzji.   

7.4.2 Potwierdzenie zgodności z dokumentami planistycznymi 

W przypadku gdy cały teren, na którym realizowany jest projekt objęty jest zapisami 
MPZP powinieneś podać nazwę i numer uchwały przyjmującej MPZP  (dobrze, abyś 
podał również adres strony internetowej, gdzie opublikowana została przywołana 
uchwała). 
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Wypełnienie tej zakładki jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w zakresie 
zgodności projektu z MPZP. Deklaracja będzie traktowana jako forma 
oświadczenia i potwierdzenie spełnienia kryterium. 

Pamiętaj! 
Co do zasady, dokumenty planistyczne muszą obejmować swoim zakresem wszystkie 
działki, na których planujesz realizację projektu. 

Jeśli natomiast dokumentem planistycznym jest decyzja WZ lub decyzja ULICP, wskaż 
rodzaj decyzji, jej numer i datę wydania. Następnie dodaj skan tej decyzji jako załącznik 
do pkt H.2 wniosku. 

Pamiętaj! 
Jeżeli posiadasz decyzję pozwalającą na realizację całego projektu (np. decyzja 
o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych) w pkt H.2 wniosku powinieneś 
jedynie potwierdzić zgodność z odpowiednimi dokumentami planistycznymi, jednak nie 
musisz przedstawiać dodatkowych dokumentów w tym zakresie. 

Jeśli projekt obejmuje teren w części objęty MPZP, to powinieneś wskazać dane 
dotyczące MPZP oraz informacje dotyczące decyzji WZ lub decyzji ULICP dla terenu 
nieobjętego planem, a następnie załączyć skan tych decyzji. Jeśli posiadasz kilka decyzji 
WZ lub decyzji ULICP dotyczących jednego projektu, wszystkie powinieneś wskazać 
w pkt H.2 oraz załączyć ich skany.  

Przykład: 
Planujesz zrealizować projekt, którego zakres rzeczowy został podzielony na pięć zadań. 
MPZP pozwala Ci wybudować zamierzenie na działkach uwzględnionych w zadaniach 
nr 1, 2 oraz 3. Natomiast na działki ujęte w zadaniach nr 4 i 5 posiadasz decyzję WZ. 
W takiej sytuacji w pkt H.2 w pierwszej kolejności powinieneś uzupełnić informacje dla 
MPZP, a następnie w kolejnej pozycji (utworzonej za pomocą opcji „+DODAJ”) uzupełnić 
dane dotyczące decyzji WZ. 

7.5 DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA 

Właściwie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko ma kluczowe 
znaczenie przy ubieganiu się i możliwości otrzymania dofinansowania projektu 
z funduszy UE. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z ważniejszych narzędzi 
unijnej polityki ochrony środowiska oraz ochrony wartości przyrodniczych, zagrożonych 
w wyniku realizacji inwestycji. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest pierwszym narzędziem w szeroko 
rozumianym procesie planowania, mającym wpływ na następstwa, jakie dla środowiska 
niesie ze sobą działalność człowieka. Dalsze działania, jakie można podjąć w celu 
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ochrony środowiska, również na etapie funkcjonowania inwestycji, bardzo często będą 
zależeć od jakości przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko. 

7.5.1 Podstawowe akty prawne 

Kwestie oceny oddziaływania na środowisko zostały uregulowane w przepisach 
krajowych przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa OOŚ).  

Ustawa OOŚ jest zbiorem regulacji prawnych w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko, które wynikają z przepisów prawa wspólnotowego, tj. przede wszystkim z: 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko; 

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory; 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 
90/313/EWG. 

Na podstawie ustawy OOŚ wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (dalej: rozporządzenie OOŚ).  

W trakcie planowania swojego przedsięwzięcia, po ustaleniu jego przewidywanego 
zakresu rzeczowego, jesteś zobowiązany do przeanalizowania, czy planowana przez 
Ciebie inwestycja będzie podlegać przepisom ustawy OOŚ i tym samym, czy konieczne 
jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.  

W pierwszej kolejności przeanalizuj, czy planowaną przez Ciebie inwestycję można uznać 
za przedsięwzięcie oraz czy jest ona wymieniona w rozporządzeniu OOŚ. Zgodnie 
z zapisami ustawy OOŚ, przedsięwzięcie jest zamierzeniem budowlanym lub inną 
ingerencją w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu 
wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.  

Pamiętaj! 
Dwa lub więcej przedsięwzięć powiązanych ze sobą technologicznie, kwalifikuje się jako 
jedno przedsięwzięcie, również jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. 
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Analizując zapisy rozporządzenia OOŚ, w ramach FEM 2021-2027 najczęściej będziemy 
mieli do czynienia z przedsięwzięciami należącymi do tzw. drugiej grupy przedsięwzięć, 
czyli mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Będą to m.in.: drogi 
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km lub obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej; parkingi samochodowe wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na 
obszarach objętych formami ochrony przyrody lub 0,5 ha na innych obszarach; sieci 
kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km; instalacje do 
oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 
400 równoważnej liczby mieszkańców; zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi i inne.  

Planowane przedsięwzięcia powinieneś traktować szeroko, całościowo z uwzględnieniem 
innych powiązanych technologicznie przedsięwzięć. Zwróć uwagę na to, iż zakres 
przedsięwzięcia podlegającego przepisom ustawy OOŚ niekoniecznie musi odpowiadać 
zakresowi projektu składanego w ramach FEM 2021-2027. Nie ma przeciwwskazań, aby 
w ramach wniosku o dofinansowania ująć tylko część danego przedsięwzięcia 
podlegającego OOŚ, ważnym jest jednak, aby w takim przypadku cały zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia był objęty oceną oddziaływania na środowisko jeśli tego wymagają 
przepisy prawa, nawet jeśli nie uwzględniłeś go w pełni w Twoim projekcie.  

W przypadku, jeśli przeanalizowałeś planowaną do realizacji inwestycję i nie jest ona 
przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
nie ma obowiązku występowania do organów środowiskowych z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Pamiętaj! 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach musi nastąpić przed uzyskaniem decyzji 
o pozwolenie na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a nawet przed dokonaniem 
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

7.5.2 Dokumenty z postępowania OOŚ  

W pkt H.3.1 wniosku w pierwszej kolejności musisz określić, czy planowana przez Ciebie 
inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
W przypadku jeśli zakres projektu nie kwalifikuje się jako ww. przedsięwzięcia, pkt H.3.1 
wniosku Cię nie dotyczy. Będziesz jednak zobligowany, aby wskazać krótkie uzasadnienie 
tego wyboru, powołując się na zapisy ustawy OOŚ oraz rozporządzenia OOŚ.  
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Pamiętaj! 
Jeżeli Twój projekt wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
w ramach FEM 2021-2027 możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, które 
miały przeprowadzone postępowania środowiskowe w oparciu o ustawę OOŚ z 2008 r.  

W przypadku jeśli planowana przez Ciebie inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym 
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w pkt H.3.1 
wybierz opcję „Tak”, a następnie wybierz, do której konkretnie grupy przedsięwzięć 
zalicza się inwestycja, wskazując: krótkie uzasadnienie powołując się na zapisy ustawy 
OOŚ oraz rozporządzenia OOŚ, numer dokumentu, jego datę oraz etap dysponowania 
dokumentem. 

W części tej będziesz wskazywał, jakiego zakresu projektu dotyczą wskazane dokumenty 
środowiskowe tj. całego projektu, czy poszczególnych zadań. 

Następnie jesteś zobligowany dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach (w przypadku jeśli jeszcze nie posiadasz ostatecznej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaż etap, na który dostarczysz ten dokument. 
Informacje o etapie, na który obligatoryjne jest dostarczenie dokumentów 
środowiskowych każdorazowo będą wskazane w Regulaminie wyboru). 

7.5.3 Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

Ważne jest abyś rozróżniał ocenę oddziaływania na środowisko i ocenę oddziaływania na 
obszary Natura 2000. Pamiętaj, że ta pierwsza, jeśli jest przeprowadzana, powinna 
uwzględniać również oddziaływanie na obszary Natura 2000. Natomiast niejednokrotnie 
przeprowadzana jest tylko ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 i wtedy skupia 
się ona wyłącznie na oddziaływaniu inwestycji na te obszary. Ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 jest więc oceną oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, ograniczoną do badania oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót, jeżeli obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został 
stwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (dalej: RDOŚ). 

Lokalizację obszarów Natura 2000 możesz w łatwy sposób wyszukać na stronie 
Geoserwis. 

W pkt H.3.2 wniosku wybierz, czy projekt może potencjalnie znacząco oddziaływać na 
obszar Natura 2000. W przypadku jeśli stwierdzasz, że oddziaływanie takie nie będzie 
występować wybierz opcję „Nie” oraz przedstaw krótkie uzasadnienie tego wyboru, 

https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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powołując się na zapisy ustawy OOŚ oraz załącz Deklarację organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów Natura 2000. 

Natomiast jeżeli ta część wniosku w ogóle nie będzie dotyczyć Twojego projektu 
(np. będzie należał do wskazanej poniżej grupy przedsięwzięć) wówczas powinieneś 
wybrać opcję „Nie dotyczy” oraz przedstawić krótkie uzasadnienie dla wybranej opcji, 
powołując się na zapisy ustawy OOŚ, a także wskazać konkretne wyłączenie, o którym 
mowa w dalszej części podrozdziału oraz odległość od najbliższego obszaru Natura 
2000. Dla przedmiotowej sytuacji załączanie Deklaracji organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów Natura 2000 nie jest wymagane.  

W przypadku jeśli Twój projekt będzie wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na obszar Natura 2000, musisz wybrać opcję „Tak” oraz wskazać: krótkie uzasadnienie 
tego wyboru, powołując się na zapisy ustawy OOŚ, datę uzyskanego dokumentu, jego 
numer oraz etap dysponowania dokumentem (w przypadku jeśli jeszcze nie posiadasz 
dokumentacji z postępowania dot. oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wskaż 
etap, na który dostarczysz ten dokument. Informacje o etapie, na który obligatoryjne jest 
dostarczenie dokumentów każdorazowo będą wskazane w Regulaminie wyboru). 
W części tej będziesz również określał, jakiego zakresu projektu dotyczą wskazane/ 
załączone dokumenty – całego projektu czy poszczególnych zadań. 

W ramach tej części wniosku powinieneś przedstawić postanowienie w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar 
Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000), 
a w przypadku braku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 
deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. 

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000: 

Organem właściwym do wydania deklaracji jest RDOŚ Kraków. Załącznik ten 
wymagany jest dla wszystkich rodzajów projektów na etapie oceny formalnej, 
za wyjątkiem: 

 projektów wiążących się wyłącznie z zakupem sprzętu/ wyposażenia/ taboru 
i projektami „miękkimi” związanymi z edukacją/szkoleniami;  

 projektów, które miały przeprowadzoną ocenę oddziaływania na obszary Natura 
2000 w ramach decyzji środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla których 
przeprowadzona została ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie 
z art. 98 ustawy OOŚ; 

 montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na istniejących 
budynkach; 

 powietrznych pomp ciepła; 
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 prac związanych z wymianą źródeł i systemów grzewczych w istniejących 
budynkach, poza obszarami Natura 2000; 

 przedsięwzięć położonych poza obszarami Natura 2000 w odległości większej niż 
5 km od obszaru i dotyczących wszelkich prac konserwatorskich 
i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz istniejących budynków, 
przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznych ścian parteru 
budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń 
itp.), energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg, obiektów małej architektury 
i zagospodarowania terenów zielonych, termomodernizacji budynków. 

7.5.4 Wpływ na jednolite części wód 

Planując realizację projektu musisz mieć również na uwadze cele środowiskowe 
wskazane w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jak również zapisy art. 56, 
art. 57, art. 59 oraz w art. 61 tejże ustawy.  

Cele środowiskowe w Prawie wodnym rozumiane są jako osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód podziemnych, w tym dobrego stanu ilościowego wód podziemnych 
i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, dobrego stanu wód powierzchniowych, 
w tym co najmniej dobrego stanu ekologicznego lub co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, lub norm 
i celów wynikających z przepisów, na podstawie których zostały utworzone obszary 
chronione, a także zapobieganie ich pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do 
ekosystemów wodnych i innych ekosystemów zależnych od wód.  

Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie projekty, które nie pogorszą stanu jednolitych 
części wód, ani nie uniemożliwią osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego 
potencjału. Aby potwierdzić ten fakt zachodzi konieczność pozyskania dokumentu 
właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, potwierdzającego 
zgodność inwestycji lub działań z celami środowiskowymi.  

Organem właściwym do wydanie dokumentu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie – właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wniosek o wydanie 
dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla 
jednolitych części wód dostępny jest na stronie internetowej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Każdy Wnioskodawca planujący złożenie wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest do 
uzyskania Informacji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż organ nie wyda ww. dokumentu, gdy Wnioskodawca 
zamierza realizować projekt dla zamierzeń obejmujących: 

https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi
https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi
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 przedsięwzięcia, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko; 

 inwestycje lub działania, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, oceny 
wodnoprawnej lub pozwolenia wodnoprawnego lub złożenia zgłoszenia 
wodnoprawnego, o których mowa w art. 388 Prawa wodnego; 

 prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych 
projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (w szczególności 
robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu); 

 inwestycje zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko; 

 inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji 
telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli 
proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie 
wpłynąć na jednolite części wód; 

 termomodernizację budynków; 

 kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła; 

 wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na 
zewnątrz budynków; 

 prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach; 

 przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru 
budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.); 

 energooszczędne oświetlenia ulic i dróg; 

 kable teletechniczne instalowane na słupach; 

 ścieżki rowerowe; 

 montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych; 

 remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, 
XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

 zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków; 

 obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych. 
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7.5.5 Odporność infrastruktury na zmiany klimatu 

Część ta dotyczy wyłącznie projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę5 
o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat. W przypadku jeśli Twój 
projekt nie jest projektem tego typu, część ta Cię nie dotyczy. 

W obecnym okresie programowania jednym z celów UE jest promowanie przejścia na 
gospodarkę zeroemisyjną węgla netto i odporność na zmiany klimatu. Wymaga to aby 
poszczególne projekty otrzymujące wsparcie zostały poddane weryfikacji pod względem 
wpływu na klimat i adaptacji/ odporności do zmian klimatu. Ma to na celu ustalenie 
zgodności projektów z celami w zakresie łagodzenia zmian klimatu (redukcji emisji) 
oraz dostosowania do zmian klimatu w całym cyklu życia projektu. 

Planując realizację projektu musisz brać po uwagę zarówno jego wpływ na klimat, jak 
również wpływ klimatu na Twój projekt tj. odporność powstałej w ramach projektu 
infrastruktury na warunki klimatyczne. Wpływ na klimat i odporność na zmiany klimatu 
powinny być uwzględnione w całym cyklu życia projektu, w każdej jego fazie, w tym 
w fazie likwidacji. W ostatnich latach zmieniający się klimat, w szczególności występujące 
ekstremalne zjawiska pogodowe (upały, mrozy, deszcze, lokalne powodzie, susza, silny 
wiatr) wymuszają refleksję nie tylko na temat tego, w jaki sposób realizować projekt, aby 
jego wpływ na zmianę klimatu był jak najmniejszy, ale również w jaki sposób realizować 
projekt, jakich użyć materiałów, czy jaką zastosować technologię, aby negatywny wpływ 
klimatu na projekt był jak najmniejszy.  

Przygotowując do realizacji projekt obejmujący inwestycje w infrastrukturę 
o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat musisz opracować analizę 
wykorzystującą metodologię wynikającą z Zawiadomienia Komisji – Wytyczne techniczne  
dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021-2027 
(2021/C 373/01). Ponieważ zgodnie z wytycznymi weryfikacja klimatyczna powinna być 
przeprowadzona dla całego cyklu życia projektu, od jego planowania po etap likwidacji, 
każdy Wnioskodawca obowiązany jest do przeprowadzenia takiej weryfikacji.  

Pomocny w tym zakresie będzie przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian 
klimatu w okresie programowania UE 2021-2027. Analiza taka powinna polegać na 
weryfikacji neutralności klimatycznej potwierdzającej zgodność projektu z celami 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz na weryfikacji odporności na klimat, 
potwierdzającej odporność infrastruktury na możliwe do przewidzenia zagrożenia 
klimatyczne w całym cyklu życia projektu. 

                                                   
5 W rozumieniu Zawiadomienia KE – Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod 
względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (str. 9). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-weryfikacji-inwestycji-pod-wzgledem-wplywu-na-klimat-i-adaptacji-do-zmian-klimatu-w-okresie-programowania-ue-2021-2028
https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-weryfikacji-inwestycji-pod-wzgledem-wplywu-na-klimat-i-adaptacji-do-zmian-klimatu-w-okresie-programowania-ue-2021-2028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
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W pkt H.3.3 wniosku powinieneś krótko odnieść się do powyższych kwestii. Należy 
również przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy odporności inwestycji na klimat.  

Analiza dla projektu powinna zostać przeprowadzona pod względem: 

 neutralności klimatyczne, tj. łagodzenia zmiany klimatu (redukcji emisji), 

 odporności na zmianę klimatu, tj. przystosowania się do warunków 
zmienionego i zmieniającego się klimatu, które wpływają i będą w coraz większym 
stopniu wpływać na projekty w trakcie ich funkcjonowania (cyklu życia projektu). 

W przypadku każdego z dwóch powyższych filarów, metoda weryfikacji klimatycznej 
obejmuje dwa etapy – preselekcję i pełną ocenę. Pełna analiza – jest przeprowadzana 
tylko wtedy, gdy preselekcja wskazuje, że projekt wymaga bardziej szczegółowej analizy. 

W pkt H.3.3 musisz wskazać również, czy realizowany przez Ciebie projekt jest zgodny 
z art. 73 ust. 2 lit. j) Rozporządzenia ogólnego, tj. czy przewidziana w ramach projektu 
inwestycja w infrastrukturę jest odporna na zmiany klimatu.  

Wypełnienie tego punktu wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w zakresie 
potwierdzenia, że projekt uwzględnia rozwiązania uodparniające na zmiany klimatu. 
Deklaracja będzie traktowana jako potwierdzenie spełnienia kryterium. 

Pamiętaj: 
W przypadku, gdy podczas oceny projektu oceniający będą mieć dodatkowe pytania 
lub wątpliwości co do przedstawionych zapisów, zawsze możesz zostać poproszony 
o dostarczenie pełnej analizy, o której mowa powyżej. 

7.6 DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA 

Planując inwestycję musisz mieć na uwadze, że w przypadku gdy będzie ona dotyczyła 
obiektu objętego ochroną konserwatorską lub będzie zlokalizowana na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską, okres przygotowania inwestycji, jak i jej realizacja 
mogą być wydłużone. Wydłużenie okresu przygotowania inwestycji będzie związane 
z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji np. programu prac 
konserwatorskich oraz koniecznością pozyskania odpowiednich uzgodnień, opinii 
lub pozwoleń od organów ochrony zabytków.  

Zwróć uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, formami ochrony zabytków są:  

 wpis do rejestru zabytków; 

 wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

 uznanie za pomnik historii; 

 utworzenie parku kulturowego; 
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 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Pamiętaj! 
Wykonywanie określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prac 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu takiego zabytku, wymaga 
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.  

Określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, roboty budowlane: 

 wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – 
wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania 
zgłoszenia robót budowlanych. 

Pamiętaj!  
Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać zanim zostanie wydana ostateczna decyzja 
o pozwoleniu na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych. 

Wykonywanie prac przy obiektach lub na obszarach, dla których ochrona 
konserwatorska została ustanowiona poprzez: 

 odpowiednie zapisy w MPZP; 

lub 

 odpowiednie zapisy np. w decyzji o warunkach zabudowy (WZ), decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP), decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
(ULLK) 

mogą wymagać wcześniejszego uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków.   

Ponadto w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru 
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W tym 
przypadku wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko 
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje 
się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. 
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7.6.1 Dane do uzupełnienia we wniosku 

Na potrzeby oceny projektu w pkt H.4 formularza wniosku będziesz musiał przedstawić 
informacje z zakresu ochrony konserwatorskiej tylko w przypadku, jeżeli Twoja 
inwestycja będzie wymagała uzyskania pozwolenia konserwatorskiego tzn. obiekt 
lub obszar, który będzie elementem Twojego projektu będzie wpisany do rejestru 
zabytków.  

W pierwszej kolejności w polu „Dokument rejestrowy” wskaż rodzaj dokumentu, 
z którego wynika forma ochrony konserwatorskiej zabytku, będącego elementem 
Twojego projektu (np. decyzja nr … z dnia 15.10.1967 r. o wpisie do rejestru zabytków 
pod numerem A/1756). Dodatkowo podaj link do strony internetowej, na której można 
zweryfikować wpis do rejestru. 

W kolejnym kroku wskaż, jakimi dokumentami konserwatorskimi (pozwolenie 
konserwatorskie, opinia konserwatorska, zalecenia konserwatorskie, stanowisko 
konserwatora) dysponujesz na moment składania wniosku oraz które z nich będziesz 
musiał pozyskać na dalszym etapie. Wynika to z faktu, że dokumenty te potwierdzają 
prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego i będą przenoszone do wykazu 
dokumentów na etap kontroli projektu. W części tej będziesz również wskazywał, jakiego 
zakresu projektu dotyczą wskazane/ załączone dokumenty – całego projektu czy 
poszczególnych zadań/ kosztów. 

Przykład 1:  
Projekt realizowany przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Na etapie 
aplikowania posiadasz już ostateczne pozwolenie konserwatorskie. 

W polu „Rodzaj zgody” wybierz opcję „Pozwolenie konserwatorskie”. Następnie 
w kolejnych polach wskaż datę wydania pozwolenia, jego numer, a w polu „Etap 
dysponowania” wybierz opcję „Etap oceny formalnej”. 

Przykład 2: 
Projekt realizowany przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Na etapie 
aplikowania posiadasz zalecenia konserwatorskie, ale nie dysponujesz ostatecznym 
pozwoleniem konserwatorskim (np. inwestycja realizowana w oparciu o PFU). 

W polu „Rodzaj zgody” wybierz opcję „Zalecenia konserwatorskie”. Następnie 
w kolejnych polach wskaż datę wydania zaleceń, znak sprawy, a w polu „Etap 
dysponowania” wskaż opcję „Etap oceny formalnej”. 

W związku, z tym, że koniecznym będzie uzyskanie ostatecznego pozwolenia 
konserwatorskiego we wniosku musisz dodatkowo określić, kiedy planujesz uzyskać ten 
dokument.  
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W tym celu za pomocą opcji „+ DODAJ DOKUMENT” utwórz kolejną pozycję, dla której 
powinieneś wskazać ponownie ten sam dokument rejestrowy tj. numer decyzji o wpisie 
do rejestru zabytków. 

Następnie w polu „Rodzaj zgody” wybierz opcję „Pozwolenie konserwatorskie”. W polu  
„Data dokumentu” wskaż przewidywaną datę uzyskania, a w polu „Nr dokumentu/znak 
sprawy” wskaż np. w trakcie uzyskiwania. W polu „Etap dysponowania” wskaż, kiedy 
najpóźniej uzyskasz wymagany dokument np. „Etap realizacji”.  

7.6.2 Etap realizacji projektu 

Ochrona konserwatorska obszaru lub obiektu ma znaczący wpływ na fazę inwestycyjną 
projektu. Właściwy konserwator zabytków może w swojej opinii lub decyzji nałożyć 
obowiązek prowadzenia w czasie realizacji inwestycji nadzoru konserwatorskiego, 
nadzoru archeologicznego lub wykonania dodatkowych badań. Podczas realizacji 
inwestycji może dojść do sytuacji wstrzymania robót budowlanych w związku 
z odkryciem elementów o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, co będzie 
wymagało kolejnych uzgodnień z organem ochrony zabytków. W wyniku takich 
uzgodnień może pojawić się konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych 
albo zaniechania pewnego zakresu prac, co z kolei może wiązać się z koniecznością 
uzyskania zamiennego pozwolenia konserwatorskiego lub/oraz zamiennej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

7.7 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA 

Zakres dokumentów, które musisz opracować i przedstawić wraz z wnioskiem  
o dofinansowanie by ubiegać się o wsparcie ze środków FEM 2021-2027, wynika z kilku 
czynników. Pierwszym z nich jest ustalenie, czy inwestycja ujęta w projekcie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów równoważnych 
(np. zgłoszenie robót budowlanych, decyzja ZRID itp.). Kolejnym czynnikiem jest tryb 
realizacji zamierzenia inwestycyjnego – tzn. czy będzie ono realizowane w trybie 
„wybuduj”, czy też „zaprojektuj i wybuduj” – a także stan przygotowania przedsięwzięcia 
do realizacji. 

W przypadku gdy Twoje zamierzenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 
lub innych dokumentów równoważnych, dla spełnienia minimalnych wymogów na 
etapie aplikowania, konieczne jest złożenie co najmniej Programu Funkcjonalno-
Użytkowego (dalej: PFU), zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedstawiony dokument 
powinien zawierać elementy wskazane w tym rozporządzeniu i być podstawą do 
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skutecznego udzielenia zamówienia w trybie PZP/zasady konkurencyjności zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Nie jest 
dopuszczalna sytuacja, w której dla projektu, który wymaga uzyskania pozwolenia 
na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych/ decyzji wydanych na podstawie 
przepisów szczegółowych tzw. specustaw, na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie nie został opracowany projekt budowlany lub PFU. Co do zasady 
projekt taki nie spełnia wymogów dostępowych w zakresie aplikowania, chyba że 
kryteria oceny i zapisy Regulaminu wyboru stanowią inaczej. 

Zwróć uwagę, że zgodnie z kryterium oceny merytorycznej „Stan przygotowania projektu 
do realizacji”, przedstawienie PFU jest równoznaczne z niskim stopniem przygotowania 
projektu do realizacji i będzie skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów 
w ramach tego kryterium (pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów 
wynikających z kryterium). Nie zwalnia Cię to jednak od konieczności przedłożenia 
niezbędnych dokumentów, wymaganych dla uzyskania np. pozwolenia budowlanego, 
na kolejnych etapach określonych w Regulaminie wyboru. 

Biorąc pod uwagę powyższe, preferowanym dokumentem na etapie aplikowania, 
który jest potwierdzeniem zaawansowanego stopnia przygotowania projektu do 
realizacji, jest aktualny projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lub na podstawie innych ustaw, określających zakres 
dokumentów koniecznych do uzyskania określonej decyzji np. Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych), a w przypadku projektów wymagających dokonania zgłoszenia robót 
budowlanych opis zamierzenia budowlanego. Jeżeli dysponujesz tymi dokumentami na 
etapie aplikacyjnym, do wniosku powinieneś załączyć: 

 wyciąg z projektu budowlanego, który zawiera: spis tomów i autorów oraz skan 
części dokumentacji odnoszącej się do kluczowych informacji definiujących 
przedsięwzięcie. Najczęściej znajdują się one w części opis planowanego 
przedsięwzięcia, w poszczególnych częściach projektu budowlanego tj. projekcie 
zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym.  
W zależności od specyfiki projektu mogą być również niezbędne informacje  
z  projektu technicznego, jednak w większości przypadków nie będą konieczne. 
Pamiętaj, że gdy projekt budowlany stał się już skuteczną podstawą do wydania 
decyzji pozwolenia na budowę, o  przedstawieniu strony z pieczęcią właściwego 
organu potwierdzającego tą relację (potwierdzenie złożenia i nr decyzji). 
Alternatywnie dla wyciągu z projektu budowlanego, możliwe jest przedstawienie 
jego streszczenia, które będzie zwierać kluczowe informacje nt. przedsięwzięcia 
(zgodnie z zakresem wskazanym powyżej). Rekomendujemy przedstawienie 
streszczenia podpisanego przez autora projektu budowlanego; 
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 rzuty powierzchni wraz ze wskazaniem przeznaczenia pomieszczeń oraz ich 
powierzchnią; 

 wizualizację obiektu (jeżeli ją posiadasz); 

 w przypadku projektów realizowanych w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych 
(niewymagających projektu budowlanego) konieczne jest przedstawienie opisu 
zamierzenia budowlanego określającego rodzaj, zakres i sposób wykonania 
robót budowlanych, w tym plan orientacyjny, szkice i rysunki. 

W przypadku, gdy Twoje zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub 
innych dokumentów równoważnych lub polega na dostawach, przedstaw niezbędną 
dokumentację/ specyfikację techniczną zawierającą np. specyfikację planowanych 
do zakupu środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych/ wyposażenia/ 
innych kosztów projektu wraz z parametrami. Przedstawiona dokumentacja musi 
jednoznacznie definiować zakres projektu i pozwolić na udzielenie skutecznego 
zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych/ zasady konkurencyjności 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.  

Pamiętaj, że jeżeli oprócz zakresu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę/ 
dokumentów równoważnych, dodatkowo w ramach projektu przewiduje się zakup 
sprzętu lub inne dodatkowe prace niewymagające pozwolenia na budowę/ dokumentów 
równoważnych, również dla tego zakresu należy przedstawić wskazaną dokumentację.  

Pamiętaj! 
Dokumentacja musi zachowywać spójność (zakres, lokalizacja itp.) z zamierzeniem 
opisanym w ramach wniosku o dofinansowanie. 

Musisz mieć prawo do dysponowania dokumentacją (prawa autorskie). 

Dokumentacja nie może być ogólnikowa, musi spełniać wymogi określone  
w odrębnych przepisach (np. w stosunku do PFU) i stanowić podstawę do skutecznej 
realizacji projektu.  
 
Przykład: 
Twój projekt obejmuje dwa podstawowe zadania: roboty budowlane realizowane 
w oparciu o projekt budowlany oraz dostawy lub prace niewymagające dodatkowych 
decyzji (np. przebudowa budynku i zakup wyposażenia, czy też montaż instalacji 
fotowoltaicznej). Tym samym w pkt H.5 Dokumentacja techniczna wybierz opcję „Tak”. 
Dla dokumentu nr 1 w polu „Rodzaj dokumentu” wskaż „Projekt budowlany”. W polu 
„Tytuł dokumentu” uzupełnij nazwę przedsięwzięcia zgodnie z projektem. W odniesieniu 
do „Zakresu projektu” wskaż zadanie/a ujęte we wniosku, których dotyczy przedstawiona 
dokumentacja. W przypadku dokumentacji technicznej, momentem na który musisz nią 
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dysponować jest etap oceny formalnej, tym samym wybierz odpowiednią opcję dla 
„Etapu dysponowania”. 

Następnie w odniesieniu do zakresu niewymagającego uzyskania decyzji budowlanych, 
wybierz opcję „+ DODAJ DOKUMENT” i postępuj w sposób analogiczny do wskazanego 
powyżej, uwzględniając specyfikę przedstawianej dokumentacji. 

Pamiętaj o załączeniu dokumentacji w zakresie opisanym w niniejszym punkcie. 

7.8 DECYZJE BUDOWLANE  

W większości przypadków inwestycja, którą ująłeś w projekcie będzie wymagała 
uzyskania określonych decyzji administracyjnych potwierdzających możliwość jej 
realizacji. Na gruncie polskiego prawa podstawową decyzją dla budowlanego procesu 
inwestycyjnego jest decyzja o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia 
robót budowlanych. Z uwagi na zakres przedsięwzięć wspieranych w ramach FEM 
2021-2027, często inwestycje procedowane będą w oparciu o tzw. „specustawy”, 
zakładające uzyskanie decyzji o nieco odmiennej specyfice, która zostanie omówiona  
w dalszej części podrozdziału. Przykładem takiej decyzji jest zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej, czyli ZRID. Mogą również wystąpić sytuacje, w których podstawą 
realizacji Twojego zamierzenia będą inne decyzje, mające charakter równoważny dla 
zezwoleń uzyskiwanych na podstawie ustawy Prawo budowlane.  

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie  w ramach FEM 2021-2027, będziesz 
zobowiązany przedstawić przywołane decyzje, aby umożliwić IZ potwierdzenie 
możliwości realizacji inwestycji.  

W oczekiwanej przez nas sytuacji powinieneś posiadać wymagane prawem polskim 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę)/ decyzje posiadające rygor 
natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie 
przepisów szczegółowych tzw. specustaw)/ zgłoszenia dla których właściwy organ nie 
wniósł sprzeciwu, umożliwiające realizację całego zakresu rzeczowego projektu, na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku powinieneś załączyć je 
do wniosku, co będzie potwierdzeniem wysokiego stopnia przygotowania Twojej 
inwestycji do realizacji.  

Zwróć uwagę, że tak przygotowana inwestycja znacząco zwiększa Twoje szanse na 
uzyskanie dofinansowania, ponieważ podstawowym kryterium oceny merytorycznej 
projektu jest ocena „Stanu przygotowania projektu do realizacji”. Z uwagi na możliwą do 
uzyskania liczbę punktów oraz wagę, kryterium to stanowi jedno z najważniejszych 
kryteriów różnicujących projekty na etapie oceny i wyboru do dofinansowania. 
Kryterium to stanowi zwykle również tzw. kryterium rozstrzygające. 
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W sytuacji gdy wydane decyzje nie pozwalają na realizację wszystkich zadań  
w projekcie lub inwestycja jest we wstępnej fazie realizacji (decyzje nie zostały jeszcze 
wydane), przedstaw wszystkie ostateczne decyzje, którymi dysponujesz. Dla pozostałych 
wymaganych decyzji wskaż planowany termin ich uzyskania, maksymalny termin na ich 
dostarczenie znajdziesz w Regulaminie wyboru. W takim przypadku otrzymasz jednak 
niższą punktację w ramach kryterium oceny merytorycznej „Stan przygotowania 
projektu do realizacji”.  

W sytuacji gdy Twoje przedsięwzięcie nie wymaga żadnych decyzji wynikających  
z przepisów prawa budowlanego tzn. brak takiej potrzeby wynika wprost z zapisów 
ustawy Prawo budowlane lub Twój projekt dotyczy dostaw, w ramach tej części wniosku 
nie musisz załączać żadnych dokumentów. 

7.8.1 Inne decyzje uzyskiwane w toku procesu budowlanego 

W trakcie ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę może się okazać, że 
konieczne jest pozyskanie szeregu innych decyzji (np. pozwolenie konserwatorskie) lub 
dokonania dodatkowych uzgodnień itp. W przypadku konieczności przedstawienia tych 
dokumentów, odpowiednie zapisy znajdziesz w niniejszym Rozdziale oraz kryteriach 
oceny projektów i Regulaminie wyboru projektów. 

W przypadku gdy dysponujesz np. ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, nie 
musisz dodatkowo przedstawiać dokumentów, przywołanych w treści tej decyzji, chyba 
że konieczność ich przedłożenia wynika bezpośrednio z kryteriów oceny projektów lub 
Regulaminu wyboru projektów. 

7.8.2 Decyzje wydane w trybie specustaw 

Specustawy są tworzone według podobnego schematu. Przewidują na ogół wydanie 
jednej zintegrowanej decyzji administracyjnej, zamiast kilku. Zastępuje ona zazwyczaj 
decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę, decyzję dotyczącą podziału nieruchomości 
oraz decyzję wywłaszczeniową. Przykładami takich decyzji są np. decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID), czy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
(ULLK). Z uwagi na zakres i charakter wskazanych decyzji, jeżeli Twoja inwestycja 
procedowana będzie w oparciu o decyzje wydane w trybie specustaw, nie będziesz 
musiał dodatkowo przedstawić dokumentów dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego, czy też potwierdzających prawo dysponowania nieruchomością. 
Wskazane uwarunkowania odnoszą się zarówno do decyzji ostatecznych, jak  
i posiadających rygor natychmiastowej wykonalności. 

Przykład: 
Twój projekt obejmuje roboty budowlane związane z budową/ przebudową ciągu 
drogowego. Jednocześnie konieczne do realizacji są zadania związane z remontem 



90 

istniejących odcinków w celu zachowania odpowiedniego standardu i spójności całego 
zamierzenia. W przypadku budowy/ przebudowy, zakres będzie realizowany w oparciu 
o decyzję ZRID, którą Wnioskodawca nie dysponuje na etapie oceny. Pozostałe roboty 
będą wykonane w oparciu o zgłoszenia robót budowlanych. Dla tych elementów 
Wnioskodawca uzyskał już potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu właściwego organu. 
Biorąc pod uwagę przedstawione założenia w pkt H.6 należy wybrać opcję „Tak”. 
Następnie w polu „Rodzaj dokumentu” wskazać „decyzja ZRID”. W polu „Data 
dokumentu” wskaż planowaną datę uzyskania. Natomiast w polu „Nr dokumentu/ znak 
sprawy” wskaż w trakcie pozyskiwania (co najmniej z rygorem natychmiastowej 
wykonalności). W polu „Potwierdzenie prawomocności/ braku sprzeciwu” wskaż opcję 
„Nie”. Następnie dla pola „Zakres projektu”  określ zadanie/a z wniosku, które zostaną 
objęte decyzją ZRID. W ramach określania etapu dysponowania wskaż zgodnie ze 
stanem faktycznym np. „Etap realizacji”. 

Kolejnym etapem będzie dodanie dokumentów do zakresu objętego zgłoszeniami robót 
budowlanych. Kliknij „+ DODAJ DOKUMENT” i wskaż wymagane informacje. Jako „Datę 
dokumentu” wskaż datę zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Również „Nr 
dokumentu/ znak sprawy” przyjmij zgodnie z zaświadczeniem. W polu „Potwierdzenie 
prawomocności/ braku sprzeciwu” wybierz opcję „Tak”. Następnie w polu „Zakres 
projektu” określ zadanie/a z wniosku, które zostaną objęte danym zgłoszeniem robót 
budowalnych. Jako „Etap dysponowania” wskaż „Etap oceny formalnej”. 

Postępuj analogicznie dla pozostałych zgłoszeń robót budowlanych. 

W niniejszym przykładzie pamiętaj o załączeniu zgłoszenia robót budowalnych wraz 
z zaświadczeniem organu o niewniesieniu sprzeciwu lub przedstawienie oświadczenia 
Wnioskodawcy o tym, że organ nie wniósł sprzeciwu. 

7.9 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI F 

Realizując projekt pamiętaj, że IZ zobowiązuje Beneficjenta w umowie o dofinansowanie, 
a Wnioskodawcę w regulaminie wyboru projektów do udzielania zamówień w ramach 
projektu w sposób przejrzysty, proporcjonalny oraz zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z PZP lub/i Wytycznymi (zasada 
konkurencyjności). 

Definicja zamówienia określona w PZP/Wytycznych określa, że jest to umowa odpłatna, 
zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z PZP/Wytycznych, pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego usług, dostaw lub 
robót budowlanych przewidzianych w projekcie realizowanym w ramach programu. 

Realizując projekt finansowany ze środków unijnych, musisz mieć na uwadze, że wydatki 
powinny być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
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Należy zaznaczyć, że przeprowadzając postępowanie zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, zobowiązany jesteś do upublicznienia zapytania ofertowego 
w BK2021, w sposób określony w Wytycznych. Zasada ta dotyczy postępowań 
o  udzielenie zamówienia wszczynanych po podpisaniu umowy/porozumienia/podjęcia 
uchwały o dofinansowaniu projektu, jak również przed ich podpisaniem, a po ogłoszeniu 
regulaminu wyboru projektów, ale także przed ogłoszeniem regulaminu wyboru 
projektów. 

Pamiętaj! 
W przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem 
regulaminu wyboru projektów obowiązuje zasada publikacji zapytania ofertowego 
w BK2021. 

IZ opublikowała w tym zakresie stosowny komunikat, który jest dostępny na stronie 
internetowej Programu, w zakładce Publikacja zapytań ofertowych przed ogłoszeniem 
regulaminu wyboru projektów. 

Powyższe stanowisko IZ obowiązuje od 15.03.2024 r. 

Jeśli działanie BK2021 zostanie zawieszone (co musi być potwierdzone na stronie 
odpowiednim komunikatem w BK2021), Beneficjent kieruje zapytanie ofertowe do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, i ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 
wykonawców danego zamówienia oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej 
stronie internetowej, o ile ją posiada. W takim przypadku należy określić w zapytaniu 
ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

https://fundusze.malopolska.pl/aktualnosc/7077-publikacja-zapytan-ofertowych-przed-ogloszeniem-regulaminu-wyboru-projektow
https://fundusze.malopolska.pl/aktualnosc/7077-publikacja-zapytan-ofertowych-przed-ogloszeniem-regulaminu-wyboru-projektow


92 

8. SEKCJA I POMOC PUBLICZNA 

8.1 WSTĘP 

Jedną z kluczowych kwestii, jaką musisz rozważyć ubiegając się o dofinansowanie ze 
środków FEM 2021-2027 jest określenie, czy przyznane dofinansowanie stanowić będzie 
pomoc publiczną w rozumieniu przepisów prawa. Jeżeli tak to czy jest możliwość jej 
przyznania, a jeżeli tak to jakie warunki muszą zostać spełnione. Kwestia ta jest o tyle 
istotna, że w przypadku braku udzielenia pomocy lub błędnie udzielonej pomocy 
możliwa jest 100% korekta tj. zwrot przyznanych środków. Dlatego też każdy 
Wnioskodawca ubiegający się o środki z FEM 2021-2027 zobowiązany jest przedstawić 
wymagane informacje pozwalające na weryfikację możliwości wystąpienia pomocy 
publicznej w projekcie oraz ewentualnej możliwości jej przyznania w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że warunków wynikających z przepisów o pomocy 
publicznej nie należy utożsamiać z warunkami wynikającymi z regulacji odnoszących się 
do przyznawania dofinansowania ze środków  EFRR.  

Przepisy dotyczące pomocy publicznej wynikają wprost z prawa pierwotnego Unii 
Europejskiej, czyli Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W art. 107-109 TFUE 
wprowadzone zostały zapisy określające pojęcie pomocy publicznej, jej dopuszczalność 
oraz kompetencje Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Celem przepisów o pomocy 
publicznej jest ochrona wspólnego rynku przed nadmierną interwencją poszczególnych 
państw członkowskich. 

Z kolei celem EFRR jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów UE 
i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. 
W związku z tym w ramach EFRR mogą być wspierane działania, które potencjalnie mogą 
ingerować w rynek wewnątrzwspólnotowy. W celu ograniczenia ich wpływu na ten rynek 
konieczne jest przestrzeganie zasad wynikających z przepisów pomocy publicznej.  

Uwzględniając powyższe rozróżnienie, projekty wspierane ze środków np. FEM 2021-
2027 muszą uwzględniać zasady i ograniczenia wynikające zarówno z uwarunkowań 
funduszowych (określonych m.in. w Rozporządzeniu ogólnym, SzOP, Regulaminie 
wyboru), jak również uwarunkowań wynikających z przepisów o pomocy publicznej 
(np. określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.6). 
Podkreślenia wymaga, że zasady i pojęcia wynikające z tych uwarunkowań mogą nie być 
tożsame. Przykładem jest różnica w definiowaniu Beneficjenta dofinansowania 

                                                   
6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający 
znaczenie dla EOG. 
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i Beneficjenta pomocy publicznej. Beneficjentem dofinansowania będzie strona umowy 
o dofinansowanie, z kolei Beneficjentem pomocy będzie podmiot osiągający korzyść 
z uzyskanego dofinansowania. Kolejną różnicą jest ustalenie okresu zachowania zasad 
przyznanego dofinansowania. W rozumieniu EFRR okres trwałości wynosi 3 lub 5 lat, 
z kolei w kontekście przepisów o pomocy publicznej będzie to okres ekonomicznej 
użyteczności infrastruktury. Ponadto dualizm w zakresie konieczności stosowania 
zarówno zasad funduszowych, jak i zasad pomocy publicznej może np. powodować, że 
część projektów nie będzie mogła zostać dofinansowana (np. z uwagi na rozpoczęcie 
prac przed złożeniem wniosku w projektach, które powinny zostać objęte pomocą 
publiczną z tzw. efektem zachęty) lub też wsparcie zostanie ograniczone (np. 
dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie na określony rodzaj kosztów). 

Złożoność warunków wynikających z przepisów o pomocy publicznej, w znaczny sposób 
wpływa na trudność oceny jej występowania jak również weryfikacji warunków, na jakich 
może być udzielana. Badanie ankietowe7 przeprowadzone wśród Beneficjentów RPO 
WM na lata 2014-2020, celem identyfikacji obszarów problematycznych jasno wskazało, 
że kwestia pomocy publicznej stanowi istotny problem dla Beneficjentów. Niemal 56% 
ankietowanych wskazało, że ma trudności z wypełnieniem lub poprawą wniosku 
o dofinansowanie w części dotyczącej pomocy publicznej, co zostało uwzględnione przy 
tworzeniu nowej wersji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo niniejsze opracowanie 
ma stanowić ułatwienie oceny wystąpienia pomocy publicznej w projektach ubiegających 
się o dofinansowanie ze środków FEM 2021-2027. 

Podsumowując należy zwrócić uwagę, że ubiegając się o dotacje ze środków FEM 2021-
2027 równie istotne, jak stosowanie zasad funduszowych jest uwzględnianie warunków 
wynikających z przepisów o pomocy publicznej. W przeciwnym razie może dochodzić do 
sytuacji, w których projekty wpisujące się w cele i założenia dla danego obszaru wsparcia 
z FEM 2021-2027 nie będą mogły uzyskać dofinansowania z uwagi na brak spełnienia 
warunków wynikających z przepisów o pomocy publicznej. Ważnym jest, aby informacje 
przedstawiane we wniosku w zakresie np. grup odbiorców, celów projektu, przychodów 
były zgodne z deklaracjami przedstawianymi w części wniosku dotyczącej pomocy 
publicznej.  

8.2 PRZESŁANKI POMOCY PUBLICZNEJ 

Podstawą oceny wystąpienia pomocy publicznej w Twoim projekcie jest analiza 
spełnienia przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 TFUE. W myśl zapisów tego artykułu 
„z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc 
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych 

                                                   
7 Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2020 r, w badaniu wzięło udział 277 Beneficjentów 
RPO WM na lata 2014-2020. 
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w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi”. 

Bazując na przesłankach zawartych w art. 107 ust. 1 TFUE pomoc publiczna wystąpi o ile 
łącznie spełnione są następujące warunki: 

 pomoc przyznana jest przez Państwo członkowskie lub przy użyciu środków 
pochodzących z zasobów Państwa; 

 pomoc ma charakter selektywny; 

 pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa; 

 pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi. 

Zgodnie z warunkami określonymi w TFUE wyłączne kompetencje w kwestii pomocy 
publicznej przyznane zostały Komisji Europejskiej. Ma ona pierwszoplanową rolę 
w tworzeniu regulacji i wydawaniu rozstrzygnięć, co do zgodności interwencji państw 
z rynkiem wewnętrznym UE. Na podstawie swoich doświadczeń KE w dokumencie 
pn. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: Zawiadomienie KE) zawarła 
wyjaśnienia w sprawie kluczowych zagadnień związanych z pojęciem pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Musisz jednak pamiętać, że dokument ten nie ma 
charakteru normatywnego, a jedynie stanowi pewien zbiór wytycznych i interpretacji KE 
w zakresie dotyczącym oceny wystąpienia pomocy publicznej. Uwzględniając zapisy 
Zawiadomienia KE, poniżej przedstawiliśmy krótki opis wskazanych przesłanek, istotny  
w kontekście ubiegania się o dofinansowanie ze środków FEM 2021-2027.  

8.2.1 Pomoc przyznana jest przez Państwo członkowskie lub przy 
użyciu środków pochodzących z zasobów Państwa 

W myśl zapisów Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa „zasoby 
państwowe obejmują wszystkie zasoby sektora publicznego, w tym zasoby podmiotów 
wewnątrzpaństwowych (zdecentralizowanych, sfederowanych, regionalnych lub innych) 
oraz – w określonych okolicznościach – zasoby podmiotów prywatnych”. Istotnym jest, że 
kontrola wydatkowania tych środków pozostaje po stronie państwa. Nie ma zatem 
znaczenia źródło pochodzenia danych środków, ale to czy znajdują się pod kontrolą 
państwa zanim bezpośrednio lub pośrednio zostaną przekazane Beneficjatom. 
Województwo Małopolskie wpisuje się w definicję Państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1. 
Tym samym środki FEM 2021-2027, będące pod kontrolą Województwa Małopolskiego 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ET
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wpisują się w powyższe rozumienie zasobów państwa. Przesłanka ta będzie zatem 
zawsze spełniona dla wszystkich typów projektów w ramach FEM 2021-2027.  

8.2.2 Pomoc ma charakter selektywny 

W przypadku tej przesłanki musisz pamiętać, iż selektywność to cecha odróżniająca 
pomoc publiczną od tzw. „środków ogólnych” (czyli środków, które mają zastosowanie 
wobec wszystkich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki w danym 
państwie członkowskim, jak np. w przypadku większości ogólnokrajowych środków 
fiskalnych). Za selektywny uważa się taki instrument, w stosunku do którego władze 
publiczne posiadają swobodę decyzyjną, co do jego zastosowania i zakresu. Kryterium 
selektywności spełnione jest również wówczas, gdy instrument ma zastosowanie tylko 
do części terytorium państwa członkowskiego lub wybranych gałęzi gospodarki (tak jest 
w przypadku programów pomocy regionalnej i sektorowej) lub określonych grup 
przedsiębiorstw.  

Biorąc pod uwagę, że dotacja ze środków FEM 2021-2027 skierowana jest do 
ograniczonego terytorium Państwa oraz do ograniczonego rodzaju podmiotów 
(zamkniętego katalogu Beneficjentów – określonego m.in. w SzOP) przesłanka ta, co do 
zasady jest zawsze spełniona w przypadku projektów finansowanych z środków 
FEM 2021-2027.  

8.2.3 Pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego 
przedsiębiorstwa 

Analizując kolejną przesłankę, odnoszącą się do przysporzenia na rzecz konkretnego 
przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności musisz zweryfikować, czy ubiegając się 
o dofinansowanie spełniasz definicję przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy 
publicznej. 

W myśl przepisów o pomocy publicznej pojęcie przedsiębiorcy nie odnosi się do 
formy prowadzonej działalności, a do jej zakresu (podejście funkcjonalne). Każdy 
podmiot (niezależne od formy prawnej) prowadzący działalność gospodarczą 
polegającą na świadczeniu usług lub oferowaniu produktów8 traktowany jest jako 
przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. W tym znaczeniu do 
przedsiębiorstw zalicza się nie tylko osoby prowadzące działalność na własny rachunek 
np. spółki handlowe, ale też m.in. stowarzyszenia prowadzące regularną działalność 

                                                   
8 Wytok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1987  r. w sprawie 118/85 Komisja 
przeciwko  Włochom, ECLI:EU: C:1987:283, pkt 7; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja przeciwko Włochom, ECLI:EU:C:1998:303, pkt 36; 
wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2000 r. w sprawach połączonych od C-
180/98 do C-184/98 Pavlov i in., ECLI:EU:C:2000:428, pkt 75. 
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gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, czy 
też uczelnie wyższe. Dla ustalenia, czy jesteś przedsiębiorcą nie ma znaczenia, czy 
działasz dla zysku, czy też prowadzisz działalność po kosztach. Znaczenie ma fakt, że 
świadczysz usługi lub oferujesz towary na rynku.  

Pamiętaj! 
Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej jest dużo szersze 
niż to, wynikające z Ustawy Prawo Przedsiębiorców. Każdy podmiot świadczący usługi 
lub oferujący produkty traktowany jest jako przedsiębiorca.  

Jednocześnie, w myśl zapisów Zawiadomienia KE działalność związana ze 
sprawowaniem władzy publicznej, wykonywana przez państwo nie stanowi 
działalności gospodarczej (chyba, że dane państwo członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie mechanizmów rynkowych). Komisja Europejska wskazała jako przykłady 
takiej działalności np.: 

 działalność wojska lub policji,  

 działalność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli żeglugi powietrznej i morskiej, 

 działalność w zakresie nadzoru nad zanieczyszczeniami, 

 działalność organów publicznych w zakresie rozwoju i rewitalizacji terenów 
publicznych.  

Działalnością niegospodarczą jest również tworzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej 
infrastruktury takiej jak drogi, mosty, chodniki, ścieżki rowerowe, parki miejskie. Z uwagi 
na swój charakter infrastruktura ta ma charakter publiczny, a za jej powstanie 
i utrzymanie w większości odpowiadają organy publiczne. W związku z tym, jeżeli Twój 
projekt obejmuje wyłącznie zakres związany z działalnością przypisaną państwu, 
wówczas dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej. 

Niemniej jednak musimy zaznaczyć, że w sytuacji kiedy taka infrastruktura (np. droga) 
dedykowana jest konkretnemu przedsiębiorcy, wówczas jej finansowanie będzie 
rozpatrywane pod kątem możliwości przyznania pomocy publicznej. Zgodnie bowiem 
z decyzją KE N 671/2008 – Hungary – LIP – Aid to Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
Korlátolt Felelősségű Társaság finansowanie nawet ogólnodostępnej infrastruktury 
może powodować wystąpienie pomocy.  

Przykład: 
W powyższej sprawie miała powstać nowa infrastruktura kolejowa, która w praktyce 
miała być wykorzystywana przez jeden podmiot. KE uznała, że choć wspierana 
infrastruktura będzie realizowana poza terenem przedsiębiorstwa Mercedes-Benz, 
nie będzie też jego własnością i w teorii będzie otwarta dla wszystkich potencjalnych 
użytkowników, to w rzeczywistości nowe połączenie kolejowe będzie służyć jedynie 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/229017/229017_1036728_81_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/229017/229017_1036728_81_1.pdf
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fabryce samochodów Mercedes-Benz. Tym samym wsparta infrastruktura będzie 
korzyścią dla jednego podmiotu9.  

Oprócz powyżej przedstawionych przykładów prowadzenia działalności niegospodarczej, 
KE określiła również warunki dla kilku obszarów, na jakich możliwe jest uznanie, że 
prowadzona działalności ma charakter działalności niegospodarczej. Biorąc pod uwagę, 
że obszary te będą wspierane w ramach FEM 2021-2027 poniżej przedstawiliśmy krótką 
charakterystykę warunków wynikających z Zawiadomienia KE: 

 Służba zdrowia – Uwzględniając ograniczenia Rozdziału 2.4 Zawiadomienia KE 
możesz przyjąć, że pomoc publiczna w projekcie dot. infrastruktury ochrony 
zdrowia nie wystąpi jeżeli działasz wyłącznie w ramach publicznego systemu 
opieki zdrowotnej, finansowanego ze środków NFZ. Jednak w przypadku gdy 
Twoja działalność – w szczególności działalność związana z zakresem projektu – 
finansowana jest zarówno ze środków NFZ, jak również realizowana w ramach 
działalności gospodarczej nie objętej kontraktem z NFZ wówczas musisz przyjąć, 
że prowadzisz działalność gospodarczą.  

 Edukacja – zgodnie z zapisami Zawiadomienia KE działalność związana 
z krajowym systemem edukacji finansowanym i kontrolowanym przez państwo 
traktowana jest jako działalność niegospodarcza. Analogicznie jak w przypadku 
służby zdrowia wykroczenie poza ten zakres działalności np. w zakresie wynajmu 
sal, wiążę się z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 Działalność badawcza – prowadzenie działalności badawczej w ramach 
działalności niegospodarczej obejmować może działania związane z badaniami 
podstawowymi nakierowanymi na wzrost wiedzy w danej dziedzinie. Dodatkowo 
działalność niegospodarcza w tym zakresie może obejmować również skuteczną 
współpracę lub udostępnianie infrastruktury na potrzeby prowadzenia badań 
przez inne publiczne uczelnie (po kosztach). 

 Kultura i zachowanie dziedzictwa kulturowego – w myśl zapisów pkt 34 
Zawiadomienia KE „niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób 
niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego”. Dotyczy to działalności 
finansowanej, co do zasady ze środków państwa (odwiedzający pokrywają jedynie 
ułamek kosztów rzeczywistych), która otwarta jest dla ogółu społeczeństwa. 
W przypadku tego obszaru, jeżeli Twoja działalność wykracza poza tak 
zdefiniowaną działalność niegospodarczą (np. organizujesz komercyjne wystawy 
tj. niefinansowane ze środków publicznych, wynajmujesz powierzchnię, 

                                                   
9 str. 32 Nowe podejście Komisji Europejskiej do publicznego finansowania budowy infrastruktury 
transportowej – konsekwencje orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle, Stefan Akira Jarecki. 
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prowadzisz komercyjne kino10, lub organizujesz komercyjne festiwale i koncerty) 
wówczas Twoja działalność ma charakter gospodarczy. 

Podsumowując, w sytuacji, w której Twój projekt dotyczyć będzie wyłącznie działalności 
niegospodarczej w rozumieniu powyższych zapisów, wówczas możliwe będzie 
potwierdzenie, że nie spełniasz definicji przedsiębiorstwa. Tym samym dofinansowanie 
Twojego projektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej.  

Z kolei w sytuacji, w której spełniasz definicję przedsiębiorstwa musisz mieć na uwadze, 
że dofinansowanie przyznane w oparciu o FEM 2021-2027, co do zasady stanowić będzie 
dla Ciebie korzyść. Dotacja ze względu na swój charakter jest środkiem powodującym 
powstanie korzyści – nie musisz bowiem na ten sam cel zaciągać kredytu lub finansować 
inwestycji z własnych źródeł.  

8.2.4 Pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa 
na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

W przypadku, gdy Twój projekt związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
a tym samym możliwe jest uznanie, że spełniasz definicję przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE wówczas konieczne jest przedstawienie informacji 
odnoszących się do możliwości zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi w przypadku przyznania dotacji. 
Przesłanka ta składa się z dwóch komponentów – zakłócenia konkurencji oraz 
wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi – z których 
każdy powinien być analizowany osobno.  

Odnosząc się do pierwszej kwestii tj. zakłócenia konkurencji, musimy zwrócić uwagę, 
że przesłanka ta będzie spełniona, jeżeli środek (np. dotacja) będzie powodować 
wzmocnienie Twojej pozycji konkurencyjnej w porównaniu z innymi przedsiębiorcami11. 
Nie ma znaczenia, czy takie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej jest mało znaczące lub 
też jako przedsiębiorca otrzymujący wsparcie jesteś małym przedsiębiorcą w stosunku 
do pozostałych podmiotów działających na rynku. Nawet pomoc o stosunkowo 
niewielkiej wysokości może wpływać na zaburzenie konkurencji na rynku. Zakłócenie 
konkurencji może wystąpić również w sytuacji, w której dofinansowanie Twojego 

                                                   
10 W przypadku małych kin prowadzonych w niewielkich miejscowościach np. w ramach domu 
kultury dopuszcza się sytuację, w której taka działalność również może mieć charakter 
niegospodarczy jeżeli działalność ta nie jest nastawiona na zysk, a oglądający pokrywają jedynie 
ułamek kosztów rzeczywistych. 
11 str. 108, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu 
udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, red. Nauk. Adam A. Ambroziak, Katarzyna 
Pamuła-Wróbel, Robert Zenc, Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 
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projektu spowoduje powstanie barier uniemożliwiających wejście na rynek nowym 
podmiotom. 

Uwzględniając cele FEM 2021-2027, jak również przewidywane obszary i charakter 
wsparcia istnieje duże ryzyko wystąpienia sytuacji, w których ubiegając się 
o dofinansowanie swojego projektu będziesz spełniał definicję przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, działającego na konkurencyjnym rynku.  
Możliwość wykluczenia zakłócenia konkurencji KE ogranicza do sytuacji, w których 
łącznie spełnione będą następujące przesłanki: 

 usługa jest objęta monopolem prawnym (ustanowionym zgodnie z prawem UE) – 
monopol prawny nie tylko wyklucza konkurencję na rynku, ale również 
konkurencję o rynek (wyklucza wszelką możliwą konkurencję o to, aby stać się 
wyłącznym dostawcą danej usługi); 

 usługa nie konkuruje z innymi usługami; oraz 

 jeżeli usługodawca prowadzi działalność na innym rynku (geograficznym lub 
produktowym), który jest otwarty na konkurencję, trzeba wykluczyć 
subsydiowanie skrośne. Wymaga to prowadzenia odrębnej rachunkowości oraz 
odpowiedniego przypisywania kosztów i przychodów, a środki publiczne 
przekazywane za usługę objętą monopolem prawnym nie mogą zasilać innych 
działań. 

Przekładem takiej działalności jest finansowanie inwestycji realizowanej przez PKP PLK S.A.    

Dodatkowo w zakresie finansowania infrastruktury KE dopuściła również sytuację, 
w której wsparcie również nie będzie zakłócało konkurencji. W myśl zapisów pkt 211 
Zawiadomienia KE „istnieją okoliczności, w których pewne rodzaje infrastruktur nie 
podlegają bezpośredniej konkurencji ze strony innej infrastruktury tego samego rodzaju 
lub infrastruktury innego rodzaju oferującej usługi o znacznym stopniu substytucyjności 
lub oferującej bezpośrednio takie same usługi”. Przykładem tego typu infrastruktury jest 
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Powielanie tego typu infrastruktury byłoby 
nieekonomiczne stąd infrastruktura ta nie ma bezpośredniej konkurencji. KE dookreśliła 
warunki na podstawie, których finansowanie takiej infrastruktury nie będzie zakłócało 
konkurencji: 

 infrastruktura na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji; 

 finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie 
członkowskim; 

 infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywnie sprzyjać jednemu 
przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu. 
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Dodatkowo koniecznym jest zagwarantowanie, że finansowanie publiczne na budowę 
takiej infrastruktury nie może zostać wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub 
subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje 
nt. pojęcia subsydiowania skrośnego przedstawiliśmy w podrozdziale 8.3.3.  

Jeżeli zatem Twój projekt dotyczy infrastruktury sieciowej np. budowy lub rozbudowy 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i jesteś w stanie wykazać spełnienie powyższych 
warunków, dofinansowanie Twojego projektu może zostać przyznane na zasadach 
ogólnych (tj. bez pomocy publicznej). 

Ostatnim wyjątkiem finansowania infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej, w przypadku którego KE uznaje, że nie zachodzi zakłócenie 
konkurencji, jest prowadzenie działalności gospodarczej mieszczącej się w wymiarze 
działalności pomocniczej i towarzyszącej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE. 
Szczegółowe informacje przedstawione zostały w Rozdziale 8.3. 

Opisane powyżej sytuacje stanowią wyjątki w podejściu do oceny wystąpienia zakłócenia 
konkurencji, w przypadku gdy dofinansowanie przyznane jest Wnioskodawcy będącemu 
przedsiębiorstwem. Musisz zatem mieć na uwadze, że jeżeli Twój projekt dotyczy 
działalności gospodarczej, która nie mieści się w powyżej opisanych wyjątkach istnieje 
duże ryzyko, nie tylko zakłócenia konkurencji lub też potencjalnego zakłócenia 
konkurencji, ale również, że nie będzie to bez znaczenia na wymianę handlową 
wewnątrzwspólnotową.  

W tym zakresie należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości w celu zakwalifikowania środka krajowego jako pomocy 
państwa nie jest konieczne stwierdzenie faktycznego wpływu pomocy na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi i rzeczywistego zakłócenia konkurencji, lecz 
jedynie potwierdzenie, że pomoc może potencjalnie wpływać na tę wymianę handlową 
i zakłócać konkurencję12. Dodatkowo Trybunał w innym orzeczeniu wskazał, że 
okoliczność, iż większość przedsiębiorstw otrzymujących pomoc działa wyłącznie na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, nie oznacza, że pomoc może nie wpływać na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi13. Ponadto w kontekście oceny 
wpływu na wymianę handlową w stosunku do Twojego projektu musisz uwzględnić: 

 przygraniczny teren dla znacznej części Województwa Małopolskiego,  

 turystyczny charakter regionu, 

                                                   
12 Wyrok TS z 14.01.2015 r., C-518/13, Eventech v. The Parking Adjudictor, EU:C:2015:9, pkt 65; 
Wyrok TS z 08.05.2013 r., C-97/11 i C-03/11, Libert i in., EU:C:2013. 
13 Punkt 73 wyroku T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-600 do T-607/97, T-1/98, T-3/98 do T-6/98 i T-
23/98, Alzetta. 
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 dogodne połączenie drogowe z innymi regionami kraju oraz innymi krajami 
(m.in. autostrada A-4 oraz droga S-7, trasy kolejowe),  

 duży port lotniczy,  

 prowadzenie strony internetowej w innym języku niż polski, 

 prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych w celu pozyskania klientów 
komercyjnych, 

 oferowanie usług klientom z innych krajów, 

 prowadzenie lub wprowadzenie cennika usług, 

 rozpoznawalność miast np. Kraków, Wieliczka, Zakopane, Oświęcim.  

Podobnie jak w przypadku oceny zakłócenia konkurencji również w zakresie oceny 
wpływu na wymianę handlową KE wskazała kilka przesłanek wskazujących, kiedy 
wsparcie danej infrastruktury nie będzie mieć wpływu na wymianę handlową. Obejmują 
one fakt, że: 

 infrastruktura będzie dedykowana społeczności lokalnej, 

 infrastruktura wykorzystywana będzie co do zasady przez społeczność lokalną, 

 dofinansowanie nie może mieć przewidywalnego wpływu na inwestycję 
transgraniczne w danym sektorze, 

 brak promowania infrastruktury na rzecz obywateli z innych krajów, 

 brak dedykowania oferty na rzecz klientów spoza regionu. 

W tym miejscu musimy zaznaczyć, że powyższe przesłanki mają charakter jedynie 
wskazówek dla oceny ewentualnego wpływu na wymianę handlową. Musisz pamiętać, że 
mogą one zostać uzupełnione przez KE w kolejnych decyzjach lub też zostać ograniczone 
np. w wyniku orzeczeń Sądów UE.  

Pamiętaj! 
Ocena przesłanek wystąpienia pomocy publicznej w tym przesłanki zakłócenia 
konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi 
prowadzona jest indywidualnie dla każdego projektu.  

Podsumowując analizę przesłanki dotyczącej zakłócenia konkurencyjności oraz wpływu 
na wymianę handlową wewnątrzwspólnotową musimy podkreślić, że w przypadku 
większości projektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach 
FEM 2021-2027 istnieje ryzyko, że dofinansowanie będzie spełniać tę przesłankę. 
KE dookreśliła sytuacje w których takiego zakłócenia nie będzie, niemniej jednak 
odnoszą się one do ograniczonego obszaru wsparcia (infrastruktura sieciowa, kolejowa). 
W przypadku pozostałych projektów konieczna jest szczegółowa analiza wpływu na 
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konkurencję oraz na wymianę handlową wewnątrzwspólnotową z uwzględnieniem 
wskazówek przedstawionych przez KE. W związku z tym pamiętaj, aby przedstawić 
rzetelne i spójne informacje we wniosku o dofinansowanie.  

8.3 PROWADZENIE PODWÓJNEJ DZIAŁALNOŚCI  

Ważnym aspektem, na który chcemy zwrócić uwagę jest fakt, że to czy spełniasz definicję 
przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. W myśl zapisów pkt 10 
Zawiadomienia KE podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą 
i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako 
przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej. Tym samym każdy 
projekt podlegać będzie indywidualnej analizie pod kątem tego, czy wiąże się 
z prowadzeniem działalności gospodarczej czy niegospodarczej. 

Jednocześnie KE dopuszcza sytuację prowadzenia działalności gospodarczej na 
infrastrukturze, której podstawowe przeznaczenie dotyczy działalności niegospodarczej 
(tzw. infrastruktura podwójnego wykorzystania). W myśl zapisów pkt 207 
Zawiadomienia KE w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeżeli, jest 
ona prawie wyłącznie wykorzystywana do celów działalności niegospodarczej, Komisja 
uważa, że finansowanie takiej infrastruktury może w całości wykraczać poza zakres 
zasad pomocy państwa, pod warunkiem, że użytkowanie do celów działalności 
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. działalności bezpośrednio 
powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej do eksploatacji 
infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem 
o charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy 
działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność 
o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa 
trwałe. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony 
zakres, w odniesieniu do wydajności infrastruktury14. Przykładem działalności 
gospodarczej o charakterze pomocniczym może być okazjonalny wynajem przez 
organizację badawczą sprzętu i laboratoria partnerom przemysłowym15. Komisja uważa 
także, że finansowanie publiczne zwykłej infrastruktury (takiej jak restauracje, sklepy lub 
płatne parkingi), znajdującej się w otoczeniu obiektów wykorzystywanych niemal 
wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, zazwyczaj nie wywiera żadnego 
wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi, ponieważ ta zwykła 

                                                   
14 W tym względzie użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za 
działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza 
20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 
15 Jeżeli działalność nie zachowuje charakteru pomocniczego, także drugorzędna działalność 
gospodarcza może podlegać zasadom pomocy państwa (zob. wyrok Sądu z dnia 12 września 2013 
r. w sprawie T-347/09 Niemcy przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2013:418 dotyczący sprzedaży drewna 
oraz działalności związanej z turystyką prowadzonej przez organizacje ochrony przyrody). 
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infrastruktura raczej nie będzie przyciągać klientów z innych państw członkowskich i jest 
mało prawdopodobne, aby wpływ jej finansowania na inwestycje transgraniczne lub 
przedsiębiorczość transgraniczną był większy niż marginalny. Na podstawie powyższych 
zapisów możliwa jest sytuacja, w której ta sama infrastruktura wykorzystywana będzie 
do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej i niegospodarczej. W tym zakresie KE 
dopuściła dwa rodzaje planowanej działalności gospodarczej: działalność pomocnicza 
oraz działalność typowa/ towarzysząca.   

8.3.1 Działalność pomocnicza 

Tak jak wskazaliśmy w podrozdziale 8.2.3 KE dopuściła sytuacje, w których wsparcie 
infrastruktury nie będzie stanowiło zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę 
handlową nawet w sytuacji, w której wsparta infrastruktura będzie wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej. W tym podrozdziale skupimy się na omówieniu 
jednej z form takiej działalności tj. działalności pomocniczej wynikającej z zapisów 
powyżej wskazanego pkt 207 Zawiadomienia KE. Ważne jest, że musisz przewidzieć taką 
działalność na etapie aplikowania i uwzględnić zasady jej prowadzenia w ramach 
wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku jeżeli Twój projekt związany jest ze stworzeniem infrastruktury 
o przeznaczeniu niegospodarczym dopuszczalna jest sytuacja, w której będzie ona 
mogła być wykorzystywana w ograniczonym zakresie również do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Istotnym jest, że musi to być ta sama infrastruktura. 

Przykład:  
Projekt obejmuje termomodernizację budynków zespołu szkół. Jednym z budynków jest 
sala gimnastyczna, która co do zasady wykorzystywana jest na prowadzenie zajęć 
lekcyjnych. Jednocześnie w godzinach wieczornych wynajmowana jest ona na potrzeby 
klubu sportowego.  

Jednocześnie działalność gospodarczą musisz prowadzić w ograniczonym zakresie, 
nieprzekraczającym 20% rocznego zasobu danej infrastruktury. W takim przypadku 
możliwe będzie potwierdzenie, że prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza 
w zakresie np. komercyjnego wynajmu infrastruktury ma charakter pomocniczy i nie 
musi być rozpatrywana w kontekście spełnienia przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 
TFUE. 

Istotnym jest właściwe określenie zasobu infrastruktury wykorzystywanej do 
prowadzenia podwójnego rodzaju działalności np. na podstawie kryterium czasu 
lub powierzchni (brak jest możliwości stosowania kryterium przychodowego 
z poszczególnych działalności).  
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Przykład:  
W przypadku wynajmowania sali gimnastycznej na potrzeby klubu sportowego możliwe 
jest zastosowanie parametru powierzchni np. sala gimnastyczna ma powierzchnię 
użytkową 200 m2. Z kolei cała powierzchnia użytkowa zespołu szkół wynosi 1100 m2. 
W takiej sytuacji powierzchnia wynajmowana nie przekracza 20% powierzchni użytkowej 
zespołu szkół (oczywiście jeżeli inne sale i pomieszczenia nie są wynajmowane). 

Innym sposobem ustalenia zasobów rocznych jest ustalenie puli godzin. 

Przykład: 
Sala gimnastyczna może być wykorzystywana przez 12 godzin dziennie (od 8 do 20) 
przez 5 dni w tygodniu, 10 miesięcy w roku. Daje to łączną pulę ok 2400 godzin, która 
stanowi roczny zasób danej infrastruktury. Wykorzystanie sali na potrzeby wynajmu, aby 
spełniało warunki działalności pomocniczej, nie powinno przekroczyć 20% tj. 480 godzin.  

To co istotne to fakt, że przyjęte przez Ciebie kryterium podziału (np. czas) nie może ulec 
zmianie w okresie ekonomicznej użyteczności infrastruktury rozumianej jako okres 
amortyzacji infrastruktury. 

Dodatkowo zobowiązany jesteś do monitorowania wykorzystania infrastruktury na 
zasadach opisanych w Podrozdziale 8.3.3, jak również prowadzenia rozdzielności 
księgowej zgodnie z zapisami Podrozdziału 8.3.4. 

8.3.2 Działalność typowa (towarzysząca) 

Innym rodzajem prowadzenia działalności gospodarczej w ramach infrastruktury 
wykorzystywanej niemal wyłącznie do działalności niegospodarczej wynikającej 
z  zapisów pkt 207 Zawiadomienia KE jest działalność typowa (towarzysząca). Obejmuje 
ona działalność uzupełniającą i charakterystyczną w stosunku do działalności 
niegospodarczej. 

Przykład: 
Działalnością typową jest np. płatny parking przy szpitalu prowadzącym działalność 
w ramach systemu solidarnościowego (finansowanie świadczeń w oparciu o kontrakt 
z NFZ) lub sklepik z pamiątkami w muzeum, którego działalność mieści się w ramach 
działalności niegospodarczej (patrz Podrozdział 8.2.3). Zarówno sklepik, jak i parking 
stanowią uzupełnienie infrastruktury podstawowej. Inne przykłady działalności typowej: 

 płatna szatnia w muzeum, 

 kawiarnia w muzeum, jeżeli działa w tych samych godzinach, co muzeum i co do 
zasadny na rzecz odwiedzających muzeum, 

 prowadzenie w szpitalu stołówki, małego sklepu dla pacjentów i odwiedzających, 
żłobka dla dzieci pracowników, wynajmu pokoi, wypożyczania telewizorów pacjentom, 
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 apteka na terenie szpitala, 

 stołówka na uniwersytecie, 

 usługi ksero na uniwersytecie. 

W przeciwieństwie do działalności pomocniczej, działalność typowa/towarzysząca nie 
jest ograniczona wielkością zasobów (nie wlicza się również do prowadzenia działalności 
pomocniczej). Jednocześnie z uwagi na swój charakter powinna być marginalna 
w stosunku do działalności podstawowej. Pamiętaj zatem, że ocena tego aspektu będzie 
zawsze indywidualna i uzależniona od zakresu Twojego projektu oraz profilu 
prowadzonej przez Ciebie działalności.  

Działalność typowa może być prowadzona równolegle z prowadzoną działalnością 
pomocniczą. Ważne jest jednak by stanowiły one odrębny zakres, tak aby nie zaburzało 
to metodyki określania zasobu niezbędnego do prowadzenia działalności pomocniczej, 
a co za tym idzie do prawidłowego monitorowania infrastruktury wykorzystywanej do 
prowadzenia działalności o charakterze pomocniczym.  

Analogicznie jak w przypadku działalności pomocniczej, dla działalności typowej, 
konieczne jest prowadzenie rozdzielności księgowej zgodnie z zapisami Podrozdziału 
8.3.4.  

8.3.3 Mechanizm monitorowania i mechanizm wycofania 

W przypadku prowadzenia podwójnej działalności na wspartej infrastrukturze pamiętaj 
o konieczności wprowadzenia mechanizmu monitorowania wykorzystania infrastruktury 
przez okres ekonomicznej użyteczności16. Mechanizm ten ma na celu zweryfikowanie, 
czy w danym roku funkcjonowania infrastruktury nie nastąpiło przekroczenie 
dopuszczalnego progu wykorzystania jej na cele gospodarcze np. w przypadku 
infrastruktury, w której przewidziano prowadzenie działalności pomocniczej na zasadach 
opisanych w Podrozdziale 8.3.1 dopuszczalny próg prowadzenia tej działalności nie 
może przekroczyć 20%.  

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu prowadzenia działalności 
gospodarczej koniecznym będzie wdrożenie mechanizmu wycofania. Umowa 
o dofinansowanie dookreślać będzie warunki prowadzenia mechanizmu monitorowania, 
w tym regulować zasady ewentualnego wycofywania dofinansowania oraz zasady, 
na jakich możliwe będzie „zalegalizowanie” dodatkowej pomocy publicznej.  

                                                   
16 Rozumiany jako okres amortyzacji podatkowej, w tym zakresie pamiętaj, że nawet jeżeli 
stosujesz przepisy umożliwiające jednorazową amortyzację okres monitorowania powinien 
uwzględniać okres amortyzacji, jaki powinien być stosowany w przypadku braku zastosowania 
jednorazowej amortyzacji. 
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Podstawą prowadzenia mechanizmów monitorowania i wycofania będą informacje 
przedstawione przez Ciebie we wniosku, w tym w szczególności: 

 wymiar i charakter prowadzonej działalności gospodarczej; 

 zasoby wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej; 

 kryterium podziału infrastruktury na część gospodarczą i niegospodarczą 
(np. czas lub powierzchnia); 

 okres ekonomicznej użyteczności infrastruktury lub poszczególnych jej 
elementów. 

Pamiętaj! 
Kryterium podziału wykorzystania infrastruktury na prowadzenie działalności 
gospodarczej i niegospodarczej nie będzie mogło zostać zmienione po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie.  

Powyższe informacje zostaną zweryfikowane na etapie oceny projektu oraz 
uwzględnione w umowie o dofinansowanie. Ponadto umowa o dofinansowanie 
dookreślać będzie warunki dla mechanizmu monitorowania i wycofania, które mogą się 
jednak różnić w zależności od typu projektu.  

W tym zakresie musimy wyróżnić w szczególności projekty dotyczące infrastruktury 
badań i rozwoju (B+R), w których najczęściej będziemy stosować mechanizm 
monitorowania i wycofania. W tego typu projektach szczegółowe wymogi dot. 
stosowania mechanizmu określone zostały w opracowaniu „Mechanizm monitorowania 
i wycofania”, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu wyboru dla działania 
dotyczącego dofinansowania infrastruktury B+R. Opracowanie to zostało przygotowane 
przez MFiPR i bazuje na zapisach art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 oraz 
zapisach pkt 20 Komunikatu Komisji pn. „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na 
działalność badawczą rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01)”. Materiał ten był już 
wykorzystywany w projektach z zakresu infrastruktury B+R dofinansowanych w ramach 
perspektywy 2014-2020. 

Należy zaznaczyć, że opracowanie to przewiduje dwa warianty. Pierwszy dotyczy sytuacji, 
w której dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, a jednocześnie w ramach 
projektu przewidziano prowadzenie działalności gospodarczej. Dla takich sytuacji 
zastosowanie będą miały zapisy Komunikatu KE. Z kolei dla projektów, w których 
dofinansowanie w części zostanie przyznane w oparciu o pomoc inwestycyjną na 
infrastrukturę B+R zastosowanie znajdą zapisy art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014. 

Jednocześnie w sytuacji, w której projekt z zakresu infrastruktury B+R nie będzie objęty 
pomocą publiczną lub tylko w części będzie objęty pomocą publiczną monitorowanie 
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obejmować powinno poszczególne elementy zakupionej infrastruktury o podwójnym 
wykorzystaniu.  

Przykład:  
W ramach projektu uczelnia wyższa zakupiła 10 urządzeń badawczych. Każde z nich 
stanowić będzie odrębny środek trwały, a okres ekonomicznej amortyzacji każdego 
urządzenia wynosić będzie 5 lat. W ramach założeń przewidziano, że działalność 
gospodarcza będzie świadczona w wymiarze 30% czasu wykorzystania infrastruktury. 
W związku z tym uczelnia w pierwszej kolejności zobowiązana jest określić roczny zasób 
wykorzystania poszczególnych urządzeń, a następnie na podstawie np. kart czasu pracy 
weryfikować przez ile godzin pracy dane urządzenie wykorzystywane będzie do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli każde urządzenie stanowi odrębny 
element infrastruktury nie ma możliwości uśredniania czasu ich pracy. Każde z urządzeń 
traktowane jako odrębny element objęte jest mechanizmem monitorowania i wycofania. 
Następnie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie uczelnia wyższa powinna 
przedstawić sprawozdanie z wykorzystania infrastruktury (na wzorze określonym 
w umowie o dofinansowanie). W przypadku przekroczenia określonego w umowie 
wymiaru wykorzystania danego urządzenia na rzecz działalności gospodarczej 
koniecznym jest wdrożenie mechanizmu wycofania i pomniejszenie wysokości 
dofinansowania oraz legalizacji pomocy publicznej (na zasadach określonym w umowie 
o dofinansowanie).  

Jak wskazano powyżej monitorowaniem objęty będzie każdy element infrastruktury. 
Jednocześnie dopuszczalna jest sytuacja, w której kilka urządzeń stanowić będzie jeden 
zestaw monitorowany łącznie. Ważnym jest aby taki zestaw ujęty był we wniosku jako 
komplet. Warto zatem podkreślić, że sposób ujęcia poszczególnych elementów 
infrastruktury w ewidencji środków trwałych (odrębnie lub łącznie jako komplet) może 
wyznaczać poziom szczegółowości, w jakim prowadzone będzie monitorowanie 
infrastruktury. Należy również dodać, że jako komplet mogą zostać uwzględnione tylko 
takie urządzenia, które jedynie w połączeniu z innymi będą zdolne do przeprowadzenia 
określonych badań. Fakt ten będzie wymagać uzasadnienia i potwierdzenia ze strony 
Wnioskodawcy. 

Istotnym jest, że monitorowanie infrastruktury musisz rozpocząć od momentu przyjęcia 
danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, 
niezależnie od tego czy projekt został już zakończony, czy jeszcze jest w trakcie realizacji. 
Wynika to bowiem z faktu, że od momentu przyjęcia danego środka trwałego/wartości 
niematerialnej i prawnej do użytkowania rozpoczyna się jego/jej okres ekonomicznej 
użyteczności. Monitorowanie infrastruktury prowadzone jest za dany rok.  
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Przykład: 
Realizację projektu związanego z zakupem innowacyjnych urządzeń badawczych 
zaplanowano na lata 2024-2027. Planowane jest udostępnianie infrastruktury na 
działalność gospodarczą związaną m.in. z prowadzenie komercyjnych badań. Wymiar 
planowanej działalności gospodarczej wynosić ma 30% czasu użytkowania 
infrastruktury. Pierwsze wydatki na zakup środków trwałych zaplanowano na rok 2025. 
Środki te zostaną dostarczone w listopadzie 2025 r., a ich uruchomienie nastąpi 
1 stycznia 2026 r. Okres amortyzacji środka trwałego wynosi 5 lat. Tym samym na 
podstawie karty czasu pracy Wnioskodawca musi prowadzić monitorowanie 
wykorzystania urządzenia już od 1 stycznia 2026 roku, czyli jeszcze w trakcie realizacji 
projektu. Na tej podstawie uczelnia zobowiązana będzie do przedstawienia w terminie 
np. do końca lutego 2027 informacji nt. wykorzystania urządzenia do prowadzenia 
działalności gospodarczej i niegospodarczej za rok 2026 (np. na podstawie formularza 
sprawozdania określonego w umowie o dofinansowanie), mimo iż realizacja projektu 
jeszcze się nie skończyła. Analogicznie mechanizm monitorowania powinien być 
prowadzony w kolejnych latach do momentu zakończenia okresu amortyzacji danego 
urządzenia. W przypadku tego konkretnego elementu ostatnie sprawozdanie powinno 
zostać przedstawione np. do końca lutego 2031 roku za rok 2030. 

Mechanizm monitorowania ma na celu ustalenie, czy założony w umowie 
o dofinansowanie  próg wykorzystania na cele gospodarcze powstałej infrastruktury nie 
został przekroczony. Jeżeli zatem w podanym powyżej przykładzie wykorzystanie 
gospodarcze infrastruktury nie przekroczy założonych 30% czasu jej funkcjonowania 
wówczas możliwe jest potwierdzenie, że działalność gospodarcza prowadzona jest 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Jednak, w sytuacji gdy w którymś roku 
monitorowania nastąpiłoby przekroczenie wymiaru wykorzystania infrastruktury na cele 
prowadzenia działalności gospodarczej np. w podanym przykładzie ponad założone 30% 
konieczne będzie wdrożenie mechanizmu wycofania.  

Umowa o dofinansowanie dla projektów związanych z infrastrukturą B+R w zakresie 
mechanizmu wycofania reguluje kwestie związane z koniecznością zwrotu części 
przyznanych środków oraz legalizacją pomocy, w sytuacji gdy nastąpi przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu wykorzystania infrastruktury na cele działalności gospodarczej.  

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, dopuszczalny limit 
prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 20% (działalność gospodarcza 
o charakterze pomocniczym). Z kolei w przypadku projektów objętych częściowo 
pomocą publiczną, (w których co do zasady działalność gospodarcza przekracza 20%) 
dopuszczalny limit wykorzystania infrastruktury do działalności gospodarczej określony 
będzie w umowie o dofinansowanie.  
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Przykład:  
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowane udostępnienie infrastruktury 
do prowadzenia działalności gospodarczej miało wynosić 30% czasu użytkowania 
infrastruktury w każdym roku. Rozpoczęcie okresu ekonomicznej użyteczności jednego 
z elementów nastąpiło 1 stycznia 2026 roku i ulegnie zakończeniu po pięciu latach. 
Prowadzony mechanizm monitorowania w poszczególnych latach wyglądał następująco: 

 Rok 1 (2026): 80% działalności niegospodarczej; 20% działalności gospodarczej 

 Rok 2 (2027): 70% działalności niegospodarczej; 30% działalności gospodarczej 

 Rok 3 (2028): 75% działalności niegospodarczej; 25% działalności gospodarczej 

 Rok 4 (2029): 71% działalności niegospodarczej; 29% działalności gospodarczej 

 Rok 5 (2030): 60% działalności niegospodarczej; 40% działalności gospodarczej 

W związku z tym, że w piątym roku stosunek działalności gospodarczej do 
niegospodarczej przekracza poziom zakładany w momencie przyznania dofinansowania 
(30%), Beneficjent powinien zwrócić część dofinansowania z „rocznej alokacji” 
dofinansowania udzielonego na działalność niegospodarczą w tym roku. Dodatkowo 
konieczne będzie zalegalizowanie pomocy publicznej, która nie będzie podlegać 
zwrotowi.  

Szczegółowe zasady, na jakich dokonywane będzie pomniejszenie wysokości 
dofinansowania oraz warunki legalizacji pomocy zostaną określone w warunkach 
szczegółowych zawartych w umowie o dofinansowanie dla projektów z zakresu 
infrastruktury B+R. 

W tym miejscu musimy jednak zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Pierwsza to 
możliwość legalizacji pomocy – aby móc zalegalizować pomoc musi istnieć podstawa jej 
legalizacji w postaci właściwego Rozporządzenia lub ewentualnie dokonanie zgłoszenia 
pomocy KE. Po drugie legalizacja pomocy publicznej wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy o dofinansowanie. Tym samym w umowie o dofinansowanie zawarte zostaną 
zapisy umożliwiające zawarcie aneksu również w okresie ekonomicznej użyteczności 
infrastruktury. 

Powyższe zapisy dotyczące mechanizmu monitorowania i wycofania mają zastosowanie, 
co do zasady do projektów z zakresu infrastruktury B+R. W przypadku pozostałych 
typów projektów stosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania opierać się będzie 
na zapisach pkt 207 Zawiadomienia KE. Jeżeli Twój projekt dotyczyć będzie infrastruktury 
niegospodarczej (innej niż infrastruktura B+R), która będzie wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach opisanych w Podrozdziale 8.3.1 
(działalność o charakterze pomocniczym) zobowiązany będziesz do prowadzenia 
monitorowania wykorzystania infrastruktury przez okres ekonomicznej użyteczności, co 
powinno zostać potwierdzone przez złożenie stosowej deklaracji we wniosku 
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o dofinansowanie. W odróżnieniu od infrastruktury B+R nie jesteś jednak zobowiązany 
przesyłać corocznych sprawozdań do IZ, a jedynie poinformować IZ o przypadkach 
przekroczenia dopuszczalnego progu wykorzystania infrastruktury na cele prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Analogicznie, jak w przypadku infrastruktury B+R zobowiązany będziesz prowadzić 
mechanizm monitorowania od momentu rozpoczęcia użytkowania infrastruktury przez 
cały okres jej ekonomicznej użyteczności.  

W sytuacji, w której nastąpi przekroczenie dopuszczalnego progu wykorzystania 
infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej, IZ po otrzymaniu takiej 
informacji dokona ponownej weryfikacji tego, czy dofinansowanie Twojego projektu nie 
będzie stanowiło pomocy publicznej. Jak wskazaliśmy w Podrozdziale 8.3.1 prowadzenie 
działalności pomocniczej do 20% pozwala uznać, że nie będą spełnione wszystkie 
przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu ust. 1 art. 107 TFUE. Przekroczenie tego 
progu spowoduje, że wyjątek opisany w pkt 207 Zawiadomienia KE nie może zostać 
zastosowany, co z kolei wymusi konieczność zweryfikowania, czy przyznane 
dofinansowanie nie zakłóci konkurencji i nie wpłynie na wymianę handlową. W sytuacji, 
w której w wyniku ponownej weryfikacji zostanie stwierdzone, że dofinansowanie 
Twojego projektu będzie spełniać przesłanki pomocy publicznej jedyną możliwością 
legalizacji pomocy publicznej będzie zgłoszenie takiej pomocy KE, a w przypadku 
uznania, że dofinansowanie stanowiło niedozwoloną pomoc zobowiązany będziesz do 
zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. W odróżnieniu od projektów z zakresu 
B+R (do których co do zasady zastosowanie będzie miała wyłącznie pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę badawczą) nie ma możliwości wskazania na etapie umowy rodzaju 
pomocy publicznej, o jaką potencjalnie mógłbyś się ubiegać, w przypadku konieczności 
zastosowania mechanizmu wycofania. 

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że w przypadku projektów z zakresu 
infrastruktury B+R, w których przewidziano prowadzenie działalności gospodarczej 
do 20% wykorzystania zasobów, przekroczenie tego progu spowoduje automatyczne 
uznanie, że dofinansowanie stanowiło pomoc publiczną. Ta różnica w podejściu do 
innych projektów wynika z faktu, że projekty z zakresu infrastruktury B+R z założeń 
programu FEM 2021-2027 mają stanowić wysoce innowacyjną infrastrukturę badawczą 
o znaczeniu co najmniej regionalnym. Należy również zwrócić uwagę, że prowadzenie 
działalności gospodarczej w ramach infrastruktury B+R odbywa się zwykle na wysoce 
konkurencyjnym rynku, na którym dofinansowanie jednego podmiotu wpływa lub może 
wpłynąć na wymianę handlową wewnątrzwspólnotową. Tym samym przekroczenie 
progu 20% co do zasady powodować będzie uznanie, że dofinansowanie stanowiło 
pomoc publiczną i konieczne jest zastosowanie mechanizmu wycofania na zasadach 
opisanych powyżej. 



111 

8.3.4 Rozdzielność księgowa  

Istotnym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej w obrębie 
jednej infrastruktury jest konieczność prowadzenia rozdzielności księgowej pomiędzy 
tymi działalnościami mającej swoją podstawę w Twojej polityce rachunkowości.  

Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla obu tych 
działalności z uwzględnieniem prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na 
podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.  

Prowadzenie rozdzielności księgowej ma na celu uniknięcie tzw. subsydiowania 
skrośnego tj. sytuacji, w której środki z działalności niegospodarczej umożliwią 
finansowanie działalności gospodarczej.  

8.3.5 Podsumowanie w zakresie prowadzenia działalności 
o podwójnym przeznaczeniu 

Podsumowując powyższe należy zwrócić uwagę, że dofinansowanie infrastruktury 
wykorzystywanej co do zasady do działalności niegospodarczej, na której 
w ograniczonym zakresie prowadzona będzie działalność gospodarcza nie musi 
powodować wystąpienia pomocy publicznej. KE dopuściła możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej na tego typu infrastrukturze pod pewnymi warunkami: 

 działalność ta musi mieć charakter uzupełniający względem podstawowej 
działalności o charakterze niegospodarczym; 

 działalność ta musi być ograniczona w zakresie wykorzystania infrastruktury 
(w przypadku działalności pomocniczej może to być do 20% rocznego jej zasobu, 
z kolei w przypadku działalności typowej/towarzyszącej musi uzupełniać 
podstawową infrastrukturą i mieć charakter infrastruktury typowej dla danego 
rodzaju obiektu); 

 musi być prowadzona rozdzielność księgowa pomiędzy działalnością gospodarczą 
i niegospodarczą (zarówno w zakresie kosztów, jak i przychodów) zapewniająca 
brak możliwości finansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
z finansowania publicznego działalności niegospodarczej (zakaz tzw. 
subsydiowania skrośnego); 

 Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania wymiaru prowadzonej 
działalności gospodarczej przez okres ekonomicznej użyteczności infrastruktury 
(dot. tylko działalności pomocniczej). 

W przypadku gdy projekt związany jest wyłącznie z prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub skala prowadzonej działalności gospodarczej wykracza poza zakres 
działalności pomocniczej lub/oraz towarzyszącej wówczas należy uznać, że 
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dofinansowanie stanowić będzie przysporzenie na rzecz przedsiębiorstwa 
prowadzącego działalność gospodarczą. Wystąpienie takiej sytuacji może się wiązać 
z koniecznością objęcia projektu regułami pomocy publicznej.  

8.4 POMOC PUBLICZNA NA KOLEJNYCH POZIOMACH 

8.4.1 Poziomy pomocy publicznej 

Na różnych etapach realizacji i funkcjonowania projektu infrastrukturalnego może być 
zaangażowanych wiele podmiotów. Uwzględniając ten fakt oraz zapisy Zawiadomienia 
KE musisz pamiętać, że przyznane dofinansowanie może stanowić pomoc publiczną nie 
tylko dla Ciebie jako Wnioskodawcy, ale też dla innych podmiotów zaangażowanych 
np. w eksploatację lub użytkowanie infrastruktury. W związku z tym pamiętaj 
o wprowadzonym w Zawiadomieniu KE rozróżnieniu w zakresie możliwości wystąpienia 
pomocy publicznej na następujących poziomach: 

 I poziom – wykonawca/ pierwszy właściciel infrastruktury – np. gmina 
zdecydowała się na budowę centrum kongresowego i pozostaje jego 
właścicielem, 

 II poziom – operator/ zarządzający infrastrukturą – do tej grupy podmiotów 
można zliczyć np.: 

 przedsiębiorstwo, które bezpośrednio korzysta z infrastruktury centrum 
kongresowego do świadczenia usług użytkownikom końcowym (np. na 
podstawie najmu powierzchni), ale nie jest stroną umowy o dofinansowanie, 

 przedsiębiorstwo, które nabywa infrastrukturę od wykonawcy/właściciela do 
wykorzystywania jej do celów gospodarczych, 

 przedsiębiorstwo, które uzyskuje koncesję na użytkowanie i eksploatację 
infrastruktury lub wynajmuje ją w tych celach (np. zarządzający centrum 
kongresowym, którego właścicielem jest gmina). 

Podmiot taki może zostać uznany za Beneficjenta pomocy z racji czerpania 
korzyści z wykorzystania do celów gospodarczych (np. usługowych) infrastruktury 
sfinansowanej ze środków FEM 2021-2027, o ile za prawo do eksploatacji 
infrastruktury płaci poniżej stawek rynkowych. 

 III poziom – użytkownicy końcowi infrastruktury – np. wynajmujący od operatora 
lokal w powstałym centrum kongresowym. Pomoc na tym poziomie może mieć 
miejsce, o ile użytkownicy byliby przedsiębiorcami, którzy uzyskali możliwość 
korzystania z infrastruktury na warunkach innych niż rynkowe (np. czynsz poniżej 
stawek rynkowych).  

W niektórych przypadkach funkcje te mogą się ze sobą łączyć. 
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Tym samym w swoim projekcie musisz przeprowadzić analizę wystąpienia pomocy na 
poszczególnych poziomach. Informacja w tym zakresie musi zostać przedstawiona we 
wniosku o dofinansowanie.  

Jednocześnie musimy zaznaczyć, że z uwagi na przepisy ustawy wdrożeniowej 
w obecnej perspektywie finansowej nie ma formalnych możliwości udzielania 
pomocy publicznej na II poziomie, tj. przez Beneficjenta projektu na rzecz 
operatora, jak również na III poziomie, czyli przez operatora na rzecz 
użytkowników końcowych.  

Ograniczenie to wynika z definicji Beneficjenta zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy 
wdrożeniowej. Zgodne z tą definicją, Beneficjent to podmiot, o którym mowa w art. 2 
pkt 9 Rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 tzn.: 

 podmiot publiczny lub prywatny, podmiot mający osobowość prawną lub 
niemający osobowości prawnej lub osobę fizyczną, odpowiedzialne za inicjowanie 
operacji lub inicjowanie i wdrażanie operacji; 

 w kontekście partnerstw publiczno-prywatnych („PPP”) – podmiot publiczny 
inicjujący operację PPP lub partner prywatny wybrany do jej wdrażania; 

 w kontekście programów pomocy państwa – przedsiębiorstwo, które otrzymuje 
pomoc; 

 w kontekście pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniami Komisji 
(UE) nr 2023/2831 (37) lub (UE) nr 717/2014 (38) państwo członkowskie może 
zdecydować, że Beneficjentem do celów niniejszego rozporządzenia jest podmiot 
udzielający pomocy, w przypadku gdy jest on odpowiedzialny za inicjowanie 
operacji lub za inicjowanie i wdrażanie operacji; 

 w kontekście instrumentów finansowych – podmiot, który wdraża fundusz 
powierniczy, lub, jeżeli nie istnieje struktura z funduszem powierniczym, podmiot 
wdrażający fundusz szczegółowy, lub, jeżeli instytucja zarządzająca zarządza 
instrumentem finansowym – instytucję zarządzającą. 

Uwzględniając powyższe zapisy należy stwierdzić, że w projektach wspartych ze 
środków FEM 2021-2027 co do zasady nie będzie możliwości przetransferowywania 
pomocy na poziom operatora, czy użytkowników końcowych. Jedynym wyjątkiem 
dopuszczonym na podstawie powyższych zapisów jest pomoc de minimis.  

Jednocześnie w projektach grantowych takie przekazanie pomocy de minimis będzie 
możliwe jedynie przez Beneficjenta projektu. Możliwość udzielania pomocy de minimis 
przez partnerów projektów partnerskich korzystających ze wsparcia EFRR lub FST 
dotyczy incydentalnych przypadków, np. udostępnienia infrastruktury wytworzonej 
w ramach projektu innym podmiotom.  
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W związku z powyższym zobowiązany będziesz do przedstawienia szczegółowych 
informacji potwierdzających brak wystąpienia pomocy publicznej na kolejnych 
poziomach. Informacje te powinny wskazywać, w jaki sposób wyeliminowana zostanie 
korzyść na kolejnych poziomach, w tym odnosić się do poniższych aspektów: 

 trybu wyboru operatora,  

 sposobu określenia ceny za udostępnienie infrastruktury na rzecz operatora oraz 
przez operatora obiorcom końcowym (np. najemcom lokali), 

 określenia warunków korzystania z infrastruktury przez użytkowników 
końcowych, 

 informacji wskazujących na brak występowania korzyści po stronie operatora 
oraz użytkowników końcowych. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że podstawowym sposobem wyeliminowania 
korzyści na kolejnych etapach jest zapewnienie, że wybór operatora oraz odbiorców 
końcowych zostanie dokonany np. w drodze postępowania konkurencyjnego 
z zachowaniem zasad prawa zamówień publicznych (jeżeli jesteś zobowiązany stosować 
wymogi PZP). Inne formy wyboru operatora/użytkowników końcowych 
np. benchmarking wymagać będą indywidualnej weryfikacji. 

Podsumowując należy zauważyć, że pomoc publiczna może wystąpić na kilku 
poziomach. Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej 
zobowiązany jest wykazać, że nie następuje przeniesienie korzyści z tytułu uzyskanego 
dofinansowania na poziom operatora oraz użytkowników końcowych.  

8.4.2 Beneficjent pomocy w projektach realizowanych przez JST  

Z uwagi na specyfikę projektów realizowanych przez JST oraz wymogi w zakresie 
sprawozdawczości pomocy publicznej musisz pamiętać o właściwym zdefiniowaniu 
podmiotu korzystającego z infrastruktury. W przypadku gdy z powstałej w wyniku 
realizacji projektu infrastruktury będzie korzystała jednostka organizacyjna JST lub 
związku JST, należy wykazać ją jako beneficjenta pomocy publicznej w celu prawidłowego 
sprawozdania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Rozwiązanie to ma 
zastosowanie jedynie w przypadku gdy: 

 Wnioskodawcą projektu jest JST lub jej związek; 

 zgodnie z założeniami projektu podmiotem korzystającym z infrastruktury 
wspartej ze środków FEM będzie jednostka organizacyjna JST lub związku JST 
realizująca zadania statutowe; 

 dana jednostka organizacyjna jest jednostką, która została utworzona przez JST 
lub związek JST, jak też taka w której JST lub związek JST ma 100% udziałów 
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i w pełni sprawuje kontrolę nad jednostką JST lub  związek jest wyłącznym 
właścicielem danej jednostki organizacyjnej i w pełni sprawuje kontrolę nad daną 
jednostką; 

 w przypadku jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną musi 
nastąpić przekazanie prawa własności infrastruktury lub przekazanie 
infrastruktury w trwały zarząd. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pewne rozróżnienie w zakresie przekazania 
infrastruktury w zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej oraz sposobu 
przekazania. I tak w przypadku: 

 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej spełniających 
łącznie warunki, o których mowa ww. lit a-c lub w przypadku  jednostek 
organizacyjnych posiadających osobowość prawną spełniających łącznie warunki, 
o którym mowa w lit a-d przyjmuje się, że Wnioskodawcą projektu jest JST (lub 
ich związek). Jednocześnie we wniosku oraz Umowie/ Uchwale/ Porozumieniu 
dodatkowo wykazana zostanie jednostka organizacyjna, jako beneficjent 
pomocy; 

 przekazania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu jednostkom 
organizacyjnym JST (lub związku JST) posiadającym osobowość prawną w innej 
formie niż wskazana w lit. d) (przeniesienie własności lub trwały zarząd), 
tj. np. w formie umowy dzierżawy lub użyczenia, wymaga wykazania przez 
Wnioskodawcę, że przy przekazaniu infrastruktury nie wystąpi pomoc publiczna; 

 gdy korzystającym ze wsparcia jest urząd gminy/ miasta/ marszałkowski/ 
starostwo powiatowe wówczas to ta jednostka powinna zostać wykazana jako 
beneficjent pomocy. 

W kontekście powyższych uwarunkowań w sytuacji gdy podmiotem korzystającym 
ma być jednostka organizacyjna posiadająca osobność prawną to ona składała 
wniosek o dofinansowanie. Wówczas nie będzie konieczności wprowadzenia 
rozróżnienia na beneficjenta dotacji i beneficjenta pomocy. Dodatkowo uprości 
to kwestie przekazania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.  

8.4.2 Udzielanie pomocy na II poziomie w formie grantu 

Jak wskazano powyżej będąc Beneficjentem lub Partnerem projektu możesz być również 
podmiotem udzielającym pomoc de minimis na tzw. drugim poziomie. W takim 
przypadku schemat realizacji projektu powinien być co do zasady zgodny ze schematem 
projektu grantowego, o którym mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej. Na podstawie 
uregulowań zawartych w tych przepisach Beneficjent projektu jest zobowiązany do 
przedłożenia Instytucji Zarządzającej informacji dot. warunków przekazania i rozliczania 
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dotacji (grantu), w tym warunków rozliczania wydatków przez grantobiorcę. 
Jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że taka sytuacja dotyczyć będzie wybranych 
Działań i będzie musiała być przewidziana w umowie o dofinansowanie projektu 
w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej albo decyzji o dofinansowaniu projektu 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy. Zastrzeżenie takie ma zapobiec sytuacjom, w których 
wsparcie byłoby transferowane przez Beneficjentów niezgodnie z warunkami 
realizowanych przez nich projektów, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu 
albo decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Udzielanie pomocy na drugim poziomie może się odbywać na podstawie umowy albo 
porozumienia, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. a) lub b) ustawy wdrożeniowej – 
np. w przypadku gdy Beneficjentem jest gmina, która przetransferowuje pomoc do 
zakładu budżetowego udzielanie pomocy na drugim poziomie odbywa się na podstawie 
porozumienia, o którym mowa w art. 2 pkt 32 lit b ustawy wdrożeniowej ponieważ 
Beneficjentem pomocy jest państwowa jednostka budżetowa.  

8.5 POMOC DE MINIMIS 

Jedną z form wsparcia o jaką możesz się ubiegać jest pomoc de minimis. Przyjmuje się, 
że pomoc de minimis z uwagi na ograniczony zakres wsparcia nie powoduje zakłócenia 
konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową wewnątrzwspólnotową w związku z tym 
nie stanowi pomocy publicznej. Z zastrzeżeniem, że udzielenie jej następuje przy 
zachowaniu wszelkich zasad wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
w zakresie przestrzegania jej limitu.  

W ramach FEM 2021-2027 pomoc de minimis może być udzielana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 
2021-2027, dla którego podstawę stanowi Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 
13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis, które zastąpiło Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

Zmiana Rozporządzenia Komisji wpływa m.in. na zwiększenie wartości limitu pomocy 
de minimis (z 200 tys. EUR do 300 tys. EUR) oraz zmiany definicji 3 letniego okresu, 
w jakim limit obowiązuje (do tej pory okres ten liczony był jako rok udzielenia pomocy 
plus dwa lata poprzednie, obecnie jest to okres liczony jako 3 lata wstecz od dnia 
udzielenia pomocy de minimis).  

W przypadku projektów związanych ze świadczenie usług w ogólnym interesie 
gospodarczym możliwe jest z kolei zastosowanie  Rozporządzenia Komisji (UE) 
2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, 
które zastąpiło Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym.  

Pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 może być 
przyznana we wszystkich sektorach za wyjątkiem: 

 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie 
produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury; 

 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, 
gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub 
wprowadzonych do obrotu; 

 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność związaną 
z produkcją podstawową produktów rolnych; 

 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym 
z następujących przypadków: 

 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 
produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na 
rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

 kiedy przyznanie pomocy uwarunkowane jest przekazaniem jej w części lub 
w całości producentom surowców; 

 pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich 
lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością 
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub 
innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
wywozowej; 

 pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia krajowych towarów i usług 
w stosunku do towarów i usług pochodzących z przywozu. 

W przypadku jeżeli prowadzisz działalność w jednym z tych sektorów istnieje możliwość 
przyznania pomocy de minimis na realizację Twojego projektu pod warunkiem, że 
projekt nie dotyczy jednego z tych sektorów oraz prowadzisz rozdzielność księgową 
pomiędzy tymi działalnościami.  
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Pomoc de minimis może stanowić całość dofinansowania lub stanowić uzupełnienie 
względem innych rodzajów pomocy np. w odniesieniu do części kosztów projektu. 
W odróżnieniu od innych rodzajów pomocy publicznej, pomoc de minimis nie ma 
narzuconego konkretnego celu w związku z tym może być stosowana jako 
dofinansowanie do każdego rodzaju kosztów kwalifikowalnych. Okres kwalifikowalności 
wydatków objętych pomocą de minimis jest, co do zasady, zgodny z okresem 
kwalifikowalności wydatków w ramach FEM 2021-2027.  

8.5.1 Limit pomocy de minimis 

Kluczową kwestią dla pomocy de minimis jest jej maksymalny pułap. Pułap pomocy 
de minimis wyznacza maksymalny limit wsparcia, jakie jedno przedsiębiorstwo może 
uzyskać w okresie 3 kolejnych lat (kalendarzowe lub podatkowe – patrz niżej). 
W zależności od rodzaju branży limit pomocy de minimis może wynieść: 

 300 tys. euro – limit ogólny wynikający z Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 2023/2831 - limit odnosi się do 3 kolejnych lat; 

 20 tys. euro / 25 tys. euro – limit w sektorze produkcji rolnej w oparciu 
o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 – zastosowanie w tzw. pierwotnej 
produkcji rolnej - limit odnosi się do 3 kolejnych lat podatkowych; 

 30 tys. euro – limit w sektorze rybołówstwa na podstawie Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 717/2014 - limit odnosi się do 3 kolejnych lat podatkowych; 

 750 tys. euro – limit dla przedsiębiorstw realizujących UOIG zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2832 - 2023/2832 – limit odnosi się 
do 3 kolejnych lat. 

W przypadku środków z FEM 2021-2027 w praktyce możliwe będzie jedynie 
zastosowanie limitów wynikających z Rozporządzeń Komisji (UE) nr 2023/2831 oraz 
2023/2832. Pomoc de minimis kumuluje się (tzn. sumuje) z inną pomocą de minimis 
przyznaną Wnioskodawcy w okresie 3 lat za wyjątkiem pomocy de minimis na podstawie 
Rozporządzenia 2023/2832 (w tym konkretnym przypadku przedsiębiorca ma odrębny 
limit pomocy de minimis na zakres związany ze świadczeniem UOIG). Stąd pomoc 
de minimis uzyskana np. w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz/lub w sektorze 
produkcji rolnej będzie się wliczać do ogólnego limitu pomocy de minimis, o jaką może 
ubiegać się Wnioskodawca w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831.   

W przypadku jeżeli korzystasz z różnych rodzajów pomocy de minimis istotne jest abyś: 

 Przestrzegał limitów pomocy dla poszczególnych sektorów; 

 Przestrzegał jednego wspólnego limitu pomocy de minimis do wysokości 
najwyższego przysługującego pułapu; 
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 Prowadził rozdzielność księgową pomiędzy sektorami. 

Przykład: 
Przedsiębiorca prowadzący zarówno działalność w sektorze rybołówstwa, jak również 
w sektorze usługowym uzyskał w roku poprzedzającym złożenie wniosku 
o dofinansowanie 20 tys. euro wsparcia na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 717/2014 (jest to jedyna pomoc de minimis jaką uzyskał). W związku z tym 
przedsiębiorca dysponuje limitem 10 tys. euro pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa. W ramach wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca ubiega się 
o dofinansowanie w formie pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 2023/2831. W związku z uzyskaniem pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
limit pomocy de minimis dla tego przedsiębiorcy na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 2023/2831 wynosi 280 tys. euro.  

Ważnym aspektem związanym z limitem pomocy de minimis jest fakt, że w sytuacji 
w której przyznana pomoc de minimis przekracza dostępny dla podmiotu limit podlega 
w całości zwrotowi.  

Przykład: 
Przedsiębiorca dysponował limitem 250 tys. euro. W ramach projektu dofinansowanego 
ze środków FEM 2021-2027 uzyskał dofinansowanie w formie o pomoc de minimis 
w wysokości 240 tys. euro. Jednocześnie przedsiębiorca starał się o pomoc de minimis 
w ramach preferencyjnej pożyczki na finansowanie innego projektu. Umowa pożyczki 
została zawarta dzień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach FEM 
2021-2027, a wartość pomocy de minimis uzyskanej w ramach preferencyjnej pożyczki 
wynosiła 20 tys. euro. Niestety przedsiębiorca nie powiadomił o tym fakcie IZ FEM 2021-
2027, a podmiot udzielający pożyczki nie sprawozdał przyznanej pomocy de minimis 
w systemie SHRIMP. Z uwagi na fakt, że pomoc de minimis przyznana w ramach umowy 
dotacji przekracza dostępny limit pomocy de minimis przedsiębiorcy (250 tys. euro – 
20 tys. euro = 230 tys. euro) w całości będzie podlegała zwrotowi.  

8.5.2 Pojęcie jednego przedsiębiorstwa w pomocy de minimis: 

W kontekście przestrzegania limitu pomocy de minimis istotnym jest, że limit ten odnosi 
się do pomocy de minimis uzyskanej przez jedno przedsiębiorstwo, które może jednak 
obejmować kilka odrębnych w sensie prawnym podmiotów, niepowiązanych wprawdzie 
ze sobą formalnie, lecz powiązanych określonymi zależnościami17.  

                                                   
17 str. 134, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu 
udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, red. Nauk. Adam A. Ambroziak, Katarzyna 
Pamuła-Wróbel, Robert Zenc, Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 
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Na podstawie zapisów art. 2 ust. 2  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 za jedno 
przedsiębiorstwo uznaje się wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą 
powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: 

 jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej 
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników; 

 jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość 
członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej 
jednostki gospodarczej; 

 jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną 
jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub 
postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 

 jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej 
jednostce gospodarczej, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem 
z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami tej jednostki, większość praw głosu 
akcjonariuszy lub wspólników tej jednostki; 

 jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których 
mowa powyżej, poprzez co najmniej jedną inną jednostkę gospodarczą również 
są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.  

W zakresie pojęcia jednego przedsiębiorstwa musimy zwrócić uwagę na dwa wyjątki. 
Pierwszy wyjątek dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
Na tej podstawie jednostki powiązane przez taką osobę fizyczną nie są traktowane jako 
jedno przedsiębiorstwo.  

Przykład:  
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (tj. niewpisana do rejestru 
CEIDG) posiada 100% udziałów w dwóch spółkach. W związku z tym spółki te nie są ze 
sobą powiązane i każda z nich posiada odrębny limit pomocy de minimis.  

Kolejny wyjątek dotyczy podmiotów gospodarczych powiązanych za pośrednictwem 
organów publicznych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego (oraz innych 
podmiotów powiązanych ze sobą wyłącznie za pośrednictwem organów publicznych) 
należy mieć na uwadze pkt 5 preambuły do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 
zgodnie z którym jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłączne dlatego, 
że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi 
organami publicznymi, nie będą traktowane jako powiązane.  

Przykład 1:  
Gmina X jest Wnioskodawcą projektu ubiegającym się o pomoc de minimis. Gmina X 
posiada odrębny limit od swoich jednostek organizacyjnych. Weryfikacja limitu pomocy 
de minimis następuje na podstawie NIP-u danej jednostki organizacyjnej. 
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Przykład 2:  
Gminna jednostka kultury ubiega się o pomoc de minimis na realizację projektu.  
Limit pomocy de minimis takiej jednostki jest odrębny od limitu Gminy. 

Przykład 3:  
Wnioskodawcą projektu jest Spółka A, której jedynym udziałowcem jest Gmina X. 
Dodatkowo Spółka A jest powiązana z inną Spółką B (spółka córka). Wówczas limit 
pomocy de minimis dla Spółki A jest wspólny jedynie ze Spółką B. Spółka B nie jest 
powiązana z Gminą X i pozostaje w relacjach określonych art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 2023/2831.  

Przykład 4:  
W przypadku spółek wchodzących w skład Holdingu pułap pomocy de minimis jest 
wspólny dla całego Holdingu. 

8.5.3 Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą publiczną 

Zasady kumulacji pomocy de minimis odnoszą się nie tylko do kumulacji z inną pomocą 
de minimis, ale również dot. kumulacji pomocy de minimis z pomocą publiczną 
(np. z regionalną pomocą inwestycyjną) w stosunku do tych samych kosztów projektu. 
W projektach wspieranych ze środków FEM 2021-2027, co do zasady pomoc de minimis 
przyznawana jest na odrębne koszty kwalifikowalne, niż inne rodzaje pomocy 
(np. pomocą de minimis obejmowane są koszty pośrednie, z kolei pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę lokalną udzielana jest na prace budowlane i zakup wyposażenia). 
Niemniej jednak w sytuacji, w której uzyskasz lub zechcesz uzyskać dofinansowanie 
w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną, a następnie będziesz chciał uzyskać na te 
same koszty pomoc de minimis z innych źródeł np. w formie zwolnienia podatkowego, 
wówczas koniecznym będzie zweryfikowanie nie tylko dostępnego limitu pomocy 
de minimis ale również czy łączna wartość nie przekroczy dopuszczalnego limitu 
intensywności dla regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
KE nr 651/2014 pomocy państwa wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia nie 
można kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowalnych (również tych, które są potencjalnie kwalifikowane w danym rodzaju 
pomocy a chciałbyś je sfinansować w ramach pomocy de minimis), jeżeli skutkiem takiej 
kumulacji byłoby przekroczenie poziomów intensywności pomocy określonych 
w rozdziale III Rozporządzenia KE 651/2014. W związku z tym może się zdarzyć sytuacja, 
w której będziesz posiadał dostępny limit pomocy de minimis, niemniej jednak nie 
będziesz mógł skorzystać z niej ponieważ po zsumowaniu jej z regionalną pomocą 
inwestycyjną udzieloną do tych samych kosztów przekroczona zostałaby maksymalna 
intensywność dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.  
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Przykład:  
Przedsiębiorca planuje budowę centrum konferencyjnego w oparciu o pomoc 
inwestycyjną na infrastrukturę lokalną. Maksymalny poziom intensywności pomocy 
wynosi 75% (na podstawie wyliczenia zysku operacyjnego). W ramach inwestycji 
zaplanowano zakup wyposażenia. Przedsiębiorca planował pozyskanie wyposażenia 
w oparciu o pomoc de minimis. W związku z tym, że wyposażenie mieści się w zakresie 
wsparcia w oparciu o pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną powinien zostać 
ujęty w ramach tej pomocy. W sytuacji w której Przedsiębiorca zdecyduje się jednak na  
sfinansowanie wyposażenia w oparciu o pomoc de minimis maksymalna intensywność 
pomocy de minimis nie może przekroczyć 75% (z zastrzeżeniem dysponowania limitem 
pomocy de minimis).  

8.5.4 Przekształcenie przedsiębiorstwa, a pomoc de minimis 

Kolejnym aspektem związanym z kumulacją pomocy de minimis jest kwestia 
przekształceń własnościowych podmiotów będących w przeszłości jej Beneficjentami. 
W takich sytuacjach pojawia się pytanie, jak prawidłowo ustalić limit dostępnej pomocy 
de minimis. Na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 możemy 
wyróżnić następujące sytuacje: 

 przekształcenie jednej spółki w inną spółkę lub jednoosobowej działalności 
gospodarczej w spółkę nie powoduje wyzerowania limitu pomocy de minimis. 
Limit pomocy przechodzi na podmiot powstały w wyniku przekształcenia. 

 połączenie przedsiębiorstw – po połączeniu, limit powinien uwzględniać pomoc 
uzyskaną przed połączeniem przez każdego z przedsiębiorców, 

 przejęcie przedsiębiorstwa – limit po przejęciu powinien uwzględniać również 
limit przedsiębiorstwa przejmowanego, 

 podział przedsiębiorstwa na co najmniej dwa podmioty – pomoc przyznana 
przed podziałem obciąża nowe jednostki w całości lub proporcjonalnie 
w zależności od tego, które z przedsiębiorstw konstytuuje działalność 
poprzedniego podmiotu lub przejmuje aktywa, na które przyznano pomoc 
de minimis. 

8.5.5 Podsumowanie w zakresie dotyczącym pomocy de minimis 

Aspekty związane z właściwym zdefiniowaniem w Twoim projekcie przedsiębiorstwa 
oraz ustaleniem dostępnego limitu pomocy de minimis są kluczowe dla określenia 
możliwości przyznania na Twój projekt wsparcia w postaci pomocy de minimis, 
w określonej wysokości. Stąd też Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 wprowadza 
zasadę, zgodnie z którą przed przyznaniem pomocy de minimis organ mający udzielić 
takiej pomocy musi uzyskać informację na temat każdej innej pomocy de minimis 
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uzyskanej w 3-letnim okresie przez jedno przedsiębiorstwo. W tym celu zobowiązany 
jesteś przedstawić we wniosku o dofinansowanie, w polach temu dedykowanych, 
jak również w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis (zgodnym ze wzorem określonym właściwym rozporządzeniem Rady 
Ministrów) informacje potwierdzające możliwość uzyskania przez Ciebie pomocy 
de minimis we wnioskowanej wysokości. Musisz pamiętać, że na moment zawarcia 
umowy o dofinansowanie zobowiązany będziesz do przedstawienia zaświadczeń 
o pomocy de minimis uzyskanej przez Ciebie w okresie poprzedzającym zawarcie 
umowy o dofinansowanie (po zakończeniu oceny projektu) oraz aktualizacji informacji 
o uzyskanej pomocy de minimis na poziomie grupy (tj. w ramach jednego 
przedsiębiorstwa).  

Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie tj. na dzień przyznania pomocy 
de minimis dokonywana jest ostateczna ocena możliwości przyznania pomocy 
de minimis w tym dostępnego limitu pomocy. Weryfikacja ta uwzględnia ocenę 
przedstawionych przez Ciebie informacji i dokumentów, jak również zweryfikowanie 
przedstawionych informacji z ogólnodostępnymi rejestrami pomocy de minimis 
tj. Systemem Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej 
(SHRIMP), System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) oraz Systemem 
Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP). 

8.6 POMOC PUBLICZNA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA KOMISJI 
(UE) NR 651/2014 – PODSTAWOWE POJĘCIA 

8.6.1 Wstęp do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201418  

W przypadku gdy dofinansowanie Twojego projektu spełnia przesłanki pomocy 
publicznej konieczne jest ustalenie podstawy prawnej, na jakiej może zostać ona 
przyznana. W tym zakresie masz możliwość skorzystania z kilkunastu rodzajów pomocy 
publicznej na podstawie rozporządzeń krajowych, w tym np.: 

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 
regionalnych programów na lata 2021-2027; 

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027; 

                                                   
18 Zgodnie ze stanem prawnym na 01.07.2024 r. 
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 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą 
w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. 

Wspólnym mianownikiem dla tych rozporządzeń jest Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: Rozporządzenie 
nr 651/2014). Rozporządzenie zwane jest także ogólnym rozporządzeniem w sprawie 
wyłączeń grupowych (lub blokowych) lub też używany jest skrót od angielskiej wersji 
językowej opisywane skrótem GBER (ang. general block exemption regulation). 
Rozporządzenie to obowiązuje do końca grudnia 2026 roku i do tego czasu stanowi 
podstawę dla rozporządzeń krajowych.  

Tak jak wskazano we wstępie (Podrozdział 8.1) pomoc publiczna jest co do zasady 
zakazana. Jeżeli już faktycznie następuje przyznanie pomocy to zgodnie z generalną 
zasadą winna ona zostać zgłoszona KE. Jednocześnie na podstawie art. 109 TFUE 
możliwe jest przyjęcie przez Radę na wniosek KE wszelkich  właściwych rozporządzeń 
w celu zastosowania artykułów 107 i 108, a w szczególności może określić warunki 
stosowania art. 108 ust. 3 oraz kategorie pomocy zwolnione z tej procedury. Na tej 
podstawie określona została tzw. instytucja wyłączeń blokowych (grupowych) czyli 
przeznaczeń pomocy, które korzystają z wyłączenia obowiązku notyfikacji, o którym 
mowa w art. 108 ust. 3 TFUE. W wyniku tego przyjęte zostało Rozporządzenie 
nr 800/2008 (pierwsze rozporządzenie ogólne w sprawie wyłączeń blokowych – już 
nieobowiązujące) oraz Rozporządzenie nr 651/2014. 

Rozporządzanie nr 651/2014 określa ramy, w jakich pomoc publiczna może zostać 
przyznana bez obowiązku zgłoszenia jej do KE. W kolejnych podrozdziałach 
przedstawiono wybrane zagadnienia z Rozporządzenia nr 651/2014, które musisz znać 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i ubieganiem się o przyznanie pomocy 
publicznej.  

8.6.2 Trudna sytuacja przedsiębiorstwa 

W art. 1 ust. 1 Rozporządzenie nr 651/2014 określono sektory, do których ma ono 
zastosowanie. W pierwszej kolejności musisz przeanalizować czy Ty i Twój projekt  
wpisujecie się w ten zakres. Jednocześnie w art. 1 ust. 2-5 określono, do jakich środków 
pomocy rozporządzenie nie może być stosowane. Wśród wskazanych wyjątków zostało 
wymienione m.in. przyznanie pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej 
sytuacji (z wyjątkami opisanymi w art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia).  

Dodatkowo w myśl zapisów tego artykułu rozporządzenie może być stosowane na 
zasadzie odstępstwa do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji 
w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 
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2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z uwagi na zapisy 
art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności dotacja ze środków EFRR nie może zostać przyznana 
przedsiębiorcy będącemu w trudnej sytuacji (chyba, że jest to dozwolone w ramach 
pomocy de minimis lub tymczasowych zasad pomocy państwa ustanowionych w celu 
odpowiedzi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności). Z kolei w przypadku gdy Twój 
projekt realizowanych jest w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (dalej: FST) 
musisz pamiętać, że FST nie wspiera przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 
sytuacji (chyba że zezwolono na to na mocy tymczasowych zasad pomocy państwa, 
ustanowionych w celu uwzględnienia wyjątkowych okoliczności lub w ramach 
pomocy de minimis, aby wesprzeć inwestycje zmniejszające koszty energii 
w kontekście transformacji energetycznej).  

Definicja przedsiębiorstw w trudnej sytuacji dotyczy podmiotów świadczących usługi lub 
oferujących produkty (tj. w rozumieniu funkcjonalnym), zgodnie z zapisami Podrozdziału 
8.2.3. Jeżeli Twój projekt związany jest z takim rodzajem działalności, nawet jeżeli nie jest 
objęty pomocą publiczną () wówczas również musisz potwierdzić, że nie znajdujesz się 
w rudnej sytuacji. Jednocześnie zgodnie z przesłaną przez KE interpretacją badanie 
trudnej sytuacji nie dotyczy sytuacji, w której prowadzona jest działalność o charakterze 
pomocniczym lub towarzyszącym.  

Dodatkowo w przypadku projektów dotyczących działalności przypisanej do szeroko 
rozumianego państwa oraz realizowanego przez administrację rządową, JST, ich związki 
oraz stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST (za wyjątkiem spółek komunalnych) 
można przyjąć, że projekt nie jest realizowany przez przedsiębiorcę i nie ma 
konieczności weryfikowania trudnej sytuacji. 

Sama definicja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji określona została w art. 2 pkt 18 
GBER. Zgodnie z tą definicją przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji oznacza 
przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

 w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które 
istnieje od mniej niż trzech lat, lub, do celów kwalifikowalności pomocy na 
finansowanie ryzyka, MŚP spełniające warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 3 
lit. b), które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka 
w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence19 przez wybranego 
pośrednika finansowego), gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału 
zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Ma to miejsce 
w przypadku, gdy odliczenie poniesionych strat z kapitałów rezerwowych 
(i z wszystkich innych elementów ogólnie uznawanych za część funduszy 

                                                   
19 Rozumiane jako kompleksowa analiza kondycji przedsiębiorstwa. 
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własnych spółki) prowadzi do ujemnego wyniku przekraczającego połowę 
subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu "spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością" odnosi się w szczególności do rodzajów 
jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE, a "kapitał 
zakładowy" obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne; 

 w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą 
nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje 
od mniej niż trzech lat, lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie 
ryzyka, MŚP spełniające warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lit. b), które 
kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie 
przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika 
finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego 
w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie 
zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu "spółka, w której co 
najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej 
zadłużenie" odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych 
w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE; 

 w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku 
z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa 
krajowego, by zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku 
z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli; 

 w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do 
tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na 
restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu; 

 w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 

 stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego 
przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz 

 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA20 tego przedsiębiorstwa wynosi 
poniżej 1,0. 

Badanie trudnej sytuacji obejmuje weryfikację przedstawionych sprawozdań 
finansowych, Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, 
Oświadczeń przedstawianych w części W oraz informacji przedstawionych w ramach 
analizy finansowej. 

                                                   
20 Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – zysk operacyjny przed 
odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji. 
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W celu ustalenia, czy Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji konieczne jest 
w pierwszej kolejności określenie jego formy prawnej, wielkości przedsiębiorstwa oraz 
okresu, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza.   

Poniżej przedstawiono informacje dot. sposobu weryfikacji trudnej sytuacji przez IZ: 

1. W stosunku do każdego podmiotu będziemy weryfikować: 

 czy nie znajduje się on w trakcie postępowania upadłościowego – upadłość 
ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny , tj. utracił 
zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych 
(opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące) lub 
zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten 
utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące  (zgodnie z bilansem jego 
zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec 
jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów). 

 czy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory 
pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na 
restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu. 

2. W przypadku podmiotów spełniających kryteria MŚP i jednocześnie będących 
prostymi spółkami akcyjnymi, spółkami akcyjnymi, spółkami z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółdzielniami, które 
istnieją: 

 mniej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie pomocy) – weryfikacja jedynie w zakresie pkt 1; 

 powyżej 3 lat (od dnia ich utworzenia do dnia wystąpienia z  wnioskiem 
o udzielenie pomocy) – weryfikacji podlegać będą sprawozdania finansowe na 
podstawie pozycji: 

 warunek 1 odnoszący się do wielkości poniesionych strat, wyrażony wzorem: 

(kapitał zapasowy – nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną 
udziałów(akcji) +  kapitał z aktualizacji wyceny + kapitał rezerwowy + 
niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych)  (np. Bilans – Pasywa – pozycja 
A.II-VI)  + zysk operacyjny(strata) (np. Bilans – Pasywa – A.VI Zysk (strata) netto) 
+ odpisy z zysku netto w  ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) < 0 

 warunek 2 odnoszący się do ustalenia wielkość strat do kapitału 
podstawowego przedsiębiorstwa, wyrażony wzorem: 

(kapitał zapasowy – nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną 
udziałów(akcji)  +  kapitał z aktualizacji wyceny + kapitał rezerwowy + 
niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych)  (np. Bilans – Pasywa – pozycja 
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A.II-VI) + zysk operacyjny(strata) (np. Bilans – Pasywa – A.VI Zysk (strata) netto) 
+ odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) ) > ½ kapitał 
podstawowy (zakładowy) (np. Bilans – Pasywa – A.I) + ½ wartości nadwyżki 
wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji) + ½ wartości D. 
Udziały (akcje) własne. 

Jeżeli oba warunki są spełnione wówczas przedsiębiorstwo jest w trudnej 
sytuacji. 

3. W przypadku podmiotów spełniających kryteria MŚP i jednocześnie będących 
spółkami jawnymi, spółkami komandytowymi, spółkami partnerskimi, 
spółkami cywilnymi, które istnieją: 

 mniej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia wystąpienia z  wnioskiem 
o udzielenie pomocy) – weryfikacja jedynie w zakresie pkt 1; 

 powyżej 3 lat (od dnia ich utworzenia do dnia wystąpienia z  wnioskiem 
o udzielenie pomocy) – weryfikacji podlegać będą dwa warunki analogiczne, jak 
w przypadku pkt 2: 

 warunek 1 odnoszący się do wielkości poniesionych strat, wyrażony wzorem: 

(kapitał zapasowy  +  kapitał z aktualizacji wyceny + kapitał rezerwowy + 
niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych)  (np. Bilans – Pasywa – pozycja 
A.II-VI) + zysk operacyjny(strata) (np. Bilans – Pasywa – A.VI Zysk (strata) netto) 
+ odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) < 0 

 warunek 2 odnoszący się do ustalenia wielkość strat do kapitału 
podstawowego przedsiębiorstwa, wyrażony wzorem: 

(kapitał zapasowy  +  kapitał z aktualizacji wyceny + kapitał rezerwowy + 
niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych)  (np. Bilans – Pasywa – pozycja 
A.II-VI) + zysk operacyjny(strata) (np. Bilans – Pasywa – A.VI Zysk (strata) netto) 
+ odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)) > ½ kapitał 
podstawowy (zakładowy) (np. Bilans – Pasywa – A.I) 

Jeżeli obydwa warunki są łącznie spełnione wówczas przedsiębiorstwo 
jest w trudnej sytuacji. 

Weryfikacji podlegają informacje przedstawione we wniosku oraz załączonych 
dokumentach w tym w szczególności formularzu ubiegania się o pomoc oraz 
w przypadku gdy spółka posiada sprawozdania weryfikacji podlega, czy 
w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach 
finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że pozycja „kapitał własny” w zależności od 
formy własności ma różne nazwy:  

 w spółkach osobowych prawa handlowego: jawnej, partnerskiej – kapitał 
właścicieli; 
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 w spółce komandytowej – kapitał (wkłady) wniesiony do spółki przez 
wspólników, który z kolei jest wykazywany w sprawozdaniu finansowym 
w pozycji kapitał podstawowy; 

 w spółce cywilnej – kapitał właścicieli; 

4. W przypadku podmiotów niespełniających kryteriów MŚP: 

 będących prostymi spółkami akcyjnymi, spółkami akcyjnymi, spółkami 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkami komandytowo-akcyjnymi, 
spółdzielniami – weryfikacja analogicznie do warunków badania MŚP działających 
powyżej 3 lat (w przypadku dużych przedsiębiorstw nie ma znaczenia ile czasu 
funkcjonuje duży przedsiębiorca) zgodnie z pkt 2; 

 będących spółkami jawnymi, spółkami komandytowymi, spółkami partnerskimi, 
spółkami cywilnymi - weryfikacja analogicznie do warunków badania MŚP 
działających powyżej 3 lat (w przypadku dużych przedsiębiorstw nie ma znaczenia 
ile czasu funkcjonuje duży przedsiębiorca) zgodnie z pkt 3; 

 na podstawie analizy dwóch warunków określających udział kapitału obcego do 
kapitału własnego w odniesieniu do dwóch ostatnich lat: 

 warunek 1 odnoszący się do określenia czy stosunek księgowej wartości 
kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5, 
wyrażony wzorem: 

DEBT to dług oprocentowany: pożyczki bankowe, leasing finansowy, 
wyemitowane papiery dłużne, kredyty bankowe, pożyczki pozabankowe 
oprocentowane, weksle (pozycje z zobowiązań długo i krótko terminowych 
wobec pozostałych jednostek, bez dostaw i usług)21/ kapitał własny 
(podstawowy + zapasowy + rezerwowy + aktualizacja z wyceny) (np. Pasywa – 
A)>7,5; 

 warunek 2 odnoszący się do ustalenia, czy wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem 
EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0 wyrażony wzorem: 

EBITDA (zysk operacyjny z działalności operacyjnej(strata) + 
amortyzacja)/odsetki finansowe (np. RZiS – I) < 1; 

Jeżeli obywa warunki są łącznie spełnione wówczas przedsiębiorstwo 
jest w trudnej sytuacji. 

5. W przypadku podmiotów powiązanych badanie na poziomie grupy powinno 
uwzględniać następujące scenariusze: 

                                                   
21 Zgodnie z prezentacją UOKIK.  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uokik.gov.pl/downloadId/1351&ved=2ahUKEwiN0fHLhJeHAxW0gf0HHV73A5kQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0lM3FrVEZcpE6qZN84UVSp
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 W sytuacji gdy Ty/Twój partner jesteś w dobrej sytuacji ekonomicznej 
jednocześnie jesteś częścią grupy koniecznym jest potwierdzenie, że cała grupa 
znajduje się w dobrej sytuacji; 

 Gdy Ty/Twój partner jesteś w trudnej sytuacji ekonomicznej, jak również trudna 
sytuacja występuje na poziomie grupy wówczas nie ma możliwości przyznania 
środków Tobie/Twojemu partnerowi; 

 Gdy Ty/Twój partner jesteś w dobrej sytuacji ekonomicznej, ale trudna sytuacja 
występuje na poziomie grupy wówczas nie ma możliwości przyznania środków 
Tobie/Twojemu partnerowi; 

 Gdy Ty/Twój partner jesteś w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale trudności nie 
występują na poziomie  grupy wówczas, dopuszcza się możliwość 
dokapitalizowania w celu poprawy sytuacji – musi to jednak nastąpić przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie.   

8.6.3 Efekt zachęty 

Zgodnie z pkt 18 Preambuły do Rozporządzenia nr 651/2014 „aby mieć pewność, że 
pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności lub projektów, niniejsze 
rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działalność, którą i tak 
beneficjent by prowadził, nawet w przypadku braku pomocy. Pomoc powinna być 
wyłączona z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia tylko wówczas, 
gdy prace dotyczące realizacji projektu lub działań objętych pomocą rozpoczęto po 
przedłożeniu przez beneficjenta pisemnego wniosku o pomoc”. 

Zapisy te wskazują, że pomoc publiczna powinna wspierać wyłącznie takie inwestycje, 
które bez publicznego wsparcia nie zostałyby w ogóle zrealizowane lub też zostałyby 
zrealizowane w ograniczonym zakresie. Wsparcie publiczne powinno stanowić zatem 
impuls do realizacji przedsięwzięcia nie zaś sprowadzać się jedynie do źródła jego 
finansowania.  

W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 
należy mieć na uwadze zapisy art. 6 określające warunki, w jakich pomoc publiczna 
wywołuje efekt zachęty. Podstawowy warunek wynikający z art. 6 ust. 1 wskazuje 
na konieczność złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy przed 
rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Przez rozpoczęcie 
prac należy rozumieć: 

 rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją np. prace geodezyjne 
związane z wytyczeniem terenu, ogrodzenie terenu, niwelacja terenu, lub inne 
prace skutkujące wpisem do dziennika budowy; 

 pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do dostarczenia urządzeń np. ogłoszenie 
postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych bez klauzuli 
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o możliwości unieważnienia postępowania z uwagi na brak uzyskania środków 
z FEM 2021-2027 

 data innego zdarzenia powodującego, że inwestycja staje się nieodwracalna 
np. zaciągnięcie zobowiązań skutkujących dużymi zobowiązaniami finansowymi 
w przypadku niewywiązania się z nich (rezygnacja z inwestycji powodowałaby 
znaczne straty z ekonomicznego punktu widzenia). 

Jeżeli prace na projektem rozpoczną się przed złożeniem wniosku o pomoc, 
udzielenie dofinansowania w formie pomocy publicznej objętej efektem zachęty 
ze środków FEM 2021-2027 nie będzie możliwe.  

Jednocześnie za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac 
przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń, wykonanie wstępnych studiów 
wykonalności. Ponadto koszty związane z pracami przygotowawczymi (np. studium 
wykonalności) będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne tylko w niewielu rodzajach 
pomocy np. pomocy inwestycyjnej na kulturę lub pomocy na usługi doradcze na rzecz 
MŚP. Z kolei koszty nabycia gruntu poniesione przed złożeniem wniosku będą mogły 
zostać uznane za koszt kwalifikowalny (o ile został nabyty na warunkach rynkowych, 
z przeznaczeniem wykorzystania na potrzeby projektu inwestycyjnego i jest z nim 
związany)22.  

W myśl zapisów art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 złożony wniosek 
o pomoc powinien zawierać: 

 nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości; 

 opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia; 

 lokalizację projektu; 

 wykaz kosztów projektu; 

 rodzaj pomocy (formę) oraz kwotę finansowania publicznego potrzebnego do 
realizacji projektu. 

Wszystkie te elementy zostały uwzględnione we wzorze wniosku o dofinansowanie 
składanym w ramach FEM 2021-2027.  

Należy zwrócić uwagę, że zakres powyższych informacji, a w szczególności warunek dot. 
konieczności przedstawienia wykazu kosztów projektu przed rozpoczęciem prac, wpływa 
na brak możliwości wprowadzenia do projektu nowych elementów na etapie jego 
realizacji w oparciu o pomoc już przyznaną. Dodatkowo zmiany w zakresie rzeczowo-

                                                   
22 str. 179, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu 
udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, red. Nauk. Adam A. Ambroziak, Katarzyna 
Pamuła-Wróbel, Robert Zenc, Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 
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finansowym projektu objętego pomocą publiczną wywołującą efekt zachęty są mocno 
ograniczone i mogą dotyczyć, co do zasady jedynie realizacji dodatkowych/ zamiennych 
prac budowlanych, które warunkują prawidłowe ukończenie inwestycji (koszt realizacji 
takich robót będzie stanowił wydatek kwalifikowalny projektu tylko w sytuacji pojawienia 
się dodatkowych oszczędności w projekcie) lub zakupu urządzeń o lepszych 
parametrach niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie zmiany te nie mogą powodować 
wzrostu kosztów kwalifikowalnych i wysokości dofinansowania.  

W kontekście efektu zachęty musisz pamiętać, że dotyczy on całego projektu, a nie tylko 
kosztów kwalifikowalnych. Nie ma tu znaczenia, że pomoc ma zostać przyznana jedynie 
do części kosztów. Istotnym jest, że całe przedsięwzięcie stanowi integralną całość 
umożliwiającą osiągnięcie określonych celów. Tym samym jeżeli prace w zakresie 
kosztów kwalifikowalnych jeszcze się nie rozpoczęły, jednakże rozpoczęto już prace 
w obszarze kosztów niekwalifikowalnych projekt nie spełnia efektu zachęty. 

Rozporządzenie nr 651/2014 w art. 6 ust. 5 uwzględnia pewne wyjątki przewidujące, 
że dla pewnych kategorii pomocy efekt zachęty nie obowiązuje lub uznaje się, że 
wywołują one taki efekt. Dotyczy to m.in.  

 pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (jeżeli spełnione są 
warunki ustanowione w art. 53 rozporządzenia);  

 pomocy na rzecz MŚP biorących udział w projektach na rzecz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (RLKS) lub czerpiących korzyści z tego tytułu (o ile 
spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 19a lub 19b);  

 pomocy na remediację szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu 
i rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, jeżeli koszty remediacji lub 
rekultywacji przekraczają wzrost wartości gruntu lub nieruchomości oraz jeżeli 
spełnione są warunki określone w art. 45;  

 pomocy na ochronę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań opartych na 
zasobach przyrody w celu przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej, 
jeżeli spełnione są warunki określone w art. 45. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że spełnienie efektu zachęty nie jest wymagane dla 
projektów, w których dofinansowanie przyznane zostanie wyłącznie w oparciu o pomoc 
de minimis.  

Na koniec należy zaznaczyć, że powyższe zapisy dotyczą tych rodzajów projektów, które 
przyznawane są w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014. W przypadku projektów, 
których zakres wsparcia wymaga notyfikacji pomocy do KE konieczne będzie wykazanie 
dodatkowych warunków potwierdzających spełnienie efektu zachęty, jak np. wskazanie 
na rentowność inwestycji lub porównanie kosztów i korzyści płynących z lokalizacji 
inwestycji w regionie, w którym ma być udzielona pomoc, i w innym regionie.  
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8.6.4 Kwalifikowalność wydatków w oparciu o Rozporządzenie 
nr 651/2014 – ogólne warunki 

Podstawowymi dokumentami regulującym kwestię kwalifikowalności wydatków 
w projektach realizowanych w ramach FEM 2021-2027 są Wytyczne dotyczące 
kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulamin wyboru oraz SzOP. Musisz 
jednak pamiętać, że w przypadku projektów objętych pomocą na podstawie 
Rozporządzenia nr 651/2014 zakres kwalifikowalności kosztów może zostać ograniczony 
względem projektów nieobjętych pomocą publiczną z uwagi na warunki jej udzielenia. 

Podstawowe warunki dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach pomocy publicznej 
udzielanej na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014 określa art. 7. W myśl jego zapisów 
do celów obliczania intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się kwoty 
przed potrąceniem podatku lub innych opłat. Konsekwencją tego zapisu jest m.in. 
brak możliwości zastosowania zasad dotyczących kwalifikowalności podatku VAT 
w projektach o wartości całkowitej poniżej 5 mln EUR, opisanych w Podrozdziale 
9.2.1 Wademekum.  

Kolejnym warunkiem wynikającym z art. 7 ust. 1 rozporządzenia jest konieczność 
udokumentowania kosztów kwalifikowalnych w sposób jasny, szczegółowy i aktualny. 
Z uwagi na te zapisy brak jest możliwości finansowania kosztów pośrednich rozliczanych 
stawką ryczałtową w oparciu o pomoc na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014. 
Wydatki rozliczane kosztami pośrednimi rozliczane stawką ryczałtową nie są bowiem 
ponoszone w sposób szczegółowy.  

Jednocześnie na podstawie zapisów art. 7 ust. 1 możliwe jest finansowanie kosztów 
kwalifikowalnych obliczanych zgodnie z uproszczonymi metodami rozliczania kosztów 
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 lub 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (w zależności od 
tego, które z nich ma zastosowanie) pod warunkiem, że działanie jest co najmniej 
częściowo finansowane z funduszu unijnego, który pozwala na wykorzystanie takich 
uproszczonych metod rozliczania kosztów oraz że dany rodzaj kosztów jest 
kwalifikowalny na podstawie odpowiedniego przepisu dotyczącego wyłączenia. 

Jak wskazaliśmy powyżej zapisy art. 7 dotyczą ogólnych zasad kwalifikowalności 
wydatków w ramach pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014. 
Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych rodzajów 
pomocy dookreślone zostały w przepisach dotyczących tych rodzajów pomocy. Przepisy 
te wprowadzają ograniczenia w zakresie kwalifikowalności konkretnych wydatków 
z uwagi na przeznaczenie danego rodzaju pomocy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
wspólnym mianownikiem dla wszystkich rodzajów pomocy o charakterze inwestycyjnym 
jest możliwość kwalifikowania jedynie kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne.  
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Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w niektórych rodzajach pomocy, jak 
np. w przypadku pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 
inną niż w budynkach wprowadzone zostały alternatywne scenariusze kwalifikowalności 
wydatków. W związku z tym sposób obliczania kosztów, a także ich wysokość 
uzależniona będzie od rodzaju planowanej inwestycji. W niektórych przypadkach 
koniecznym będzie zestawienie scenariusza alternatywnego inwestycji z planowanym do 
realizacji zakresem w celu wyznaczenia wysokości kosztów kwalifikowalnych. Szczegóły 
w tym zakresie przedstawione zostaną w opisie poszczególnych rodzajów pomocy 
w Podrozdziale 8.7. 

8.6.5 Poziom dofinansowania w projektach objętych pomocą publiczną 
na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014 

Poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną na podstawie 
Rozporządzenia nr 651/2014 może być uzależniony od kilku czynników, m.in. od rodzaju 
programu pomocowego, scenariusza określania kosztów kwalifikowalnych, czy też 
wartości pomocy. Dla każdego rodzaju pomocy ustanowione są odpowiednie zapisy 
regulujące kwestie sposobu obliczania poziomu dofinansowania. Na potrzeby 
niniejszego opracowania wyróżnić należy następujące sposoby obliczania poziomu 
dofinansowania: 

 procent dofinansowania – uwzględniający jeden stały procent (np. w przypadku 
pomocy na infrastrukturę B+R) lub też uwzględniając stały procent stanowiący 
podstawę plus premie procentowe za wielkość przedsiębiorstwa (np. w przypadku 
Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej) lub/oraz premie za obszar, w którym projekt 
będzie realizowany (np. w przypadku pomocy na propagowanie energii z OZE); 

 luka w finansowaniu – w tym wariancie koniecznym jest określenie 
dodatkowego kosztu netto stanowiącego różnicę między przychodami i kosztami 
gospodarczymi (w tym inwestycyjnymi i operacyjnymi) projektu objętego pomocą 
a przychodami i kosztami alternatywnego projektu, który beneficjent pomocy 
zrealizowałby w sposób wiarygodny w razie braku pomocy.  

Aby określić lukę w finansowaniu zobowiązany jesteś określić ilościowo – 
w odniesieniu do scenariusza faktycznego i wiarygodnego scenariusza 
alternatywnego – wszystkie główne koszty i przychody, szacunkowy średni 
ważony koszt kapitału (WACC) beneficjentów w celu zdyskontowania przyszłych 
przepływów środków pieniężnych, a także wartość bieżącą netto w przypadku 
scenariusza faktycznego i alternatywnego w całym cyklu życia projektu.  

Typowy dodatkowy koszt netto można oszacować jako różnicę między wartością 
bieżącą netto w przypadku scenariusza faktycznego i scenariusza alternatywnego 
w cyklu życia projektu referencyjnego. 
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W celu obliczenia luki w finansowaniu zobowiązany będziesz do: 

 określenia scenariusza alternatywnego – scenariusz ten musi być wiarygodny 
i możliwy do realizacji z uwzględnieniem obowiązujących norm i warunków 
jakim muszą odpowiadać tego typu inwestycje – jednocześnie w przypadku 
inwestycji wyłącznie w sieci ciepłownicze (bez inwestycji w źródło) dopuszcza 
się brak scenariusza alternatywnego; 

 obliczenia szacunkowego średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) – 
w tym celu w Regulaminie naboru, który dedykowany będzie budowie sieci 
ciepłowniczych lub chłodniczych określona będzie metodyka dla niezbędna do 
obliczenia WACC. Metodyka ta będzie zgodna z metodyką określoną przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla 
Działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie 
sektorów energetyka i środowisko z EFRR w ramach programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027; 

 WACC stanowi stopę dyskontową dla obliczenia wartości bieżącej netto 
w przypadku scenariusza faktycznego i alternatywnego w całym cyklu życia 
projektu; 

 Różnica pomiędzy wartością bieżącą netto scenariusza faktycznego 
i alternatywnego stanowi lukę w finansowaniu. Jeżeli luka jest większa niż 0 
wówczas brak jest zasadności udzielenia pomocy. Jeżeli luka jest niższa niż 0 
wówczas jej wartość stanowi maksymalną wartość pomocy. Wartość ta jednak 
musi zostać zweryfikowana i ograniczona do maksymalnej wartości pomocy 
jaka została określona w Regulaminu naboru dla danego działania (jeżeli 
wartość luki wyższa niż maksymalna wartość dofinansowania dla danego 
działania).  

 zysk operacyjny na podstawie rozsądnej prognozy – w tym wariancie wartość 
dofinansowania ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztami 
kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym; 

 mechanizm wycofania – w tym scenariuszu ostateczne ustalenie wartości 
dofinansowania następuje na etapie eksploatacji infrastruktury (w okresie jej 
amortyzacji). 

W przypadku niektórych rodzajów pomocy przewidziano możliwość stosowania albo 
procentu dofinansowania, albo rozsądnej prognozy/luki w finansowanej np. w zależności 
od wartości dofinansowania projektu.  

Poziom dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną na podstawie 
Rozporządzenia nr 651/2014 ustalany jest w oparciu o zasady (wyliczenia lub limity) 
obowiązujące dla danego rodzaju pomocy, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy nie może 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx-0201-iw01-00123
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przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania określonego w SzOP dla 
poszczególnych Działań oraz w Regulaminie wyboru. 

W tabeli poniżej została opisana metodologia ustalania poziomu dofinansowania przy 
najczęściej występujących formach pomocy publicznej w FEM 2021-2027: 

Art. 
Rozporządzenia 

nr 651/2014  

Nazwa formy 
pomocy 

Metodyka weryfikacji zapotrzebowania na dofinansowanie 

Art. 14 Regionalna pomoc 
inwestycyjna 

Procent dofinansowania23: 

 40% - podstawa obliczania wartości dofinansowania dla 
Małopolski  

plus premia: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla 
średnich przedsiębiorstw 

Art. 14 Regionalna pomoc 
inwestycyjna w FST 

Procent dofinansowania24: 

 40% - podstawa obliczania wartości dofinansowania dla 
Małopolski  

plus premia: 

 10% za obszar realizacji 

plus premia: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla 
średnich przedsiębiorstw   

Art. 26 Pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę 
badawczą 

Procent dofinansowania: 

 50%  

Plus w przypadku projektów częściowo objętych pomocą 
publiczną mechanizm monitorowania i wycofania na etapie 
eksploatacji.  

Art. 36a ust. 6-7, Pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę 
ładowania lub 
tankowania 

Procent dofinansowania 

 20% - podstawa 

plus premia: 

 15% za obszar realizacji 

plus premia 

 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 20% dla 
średnich przedsiębiorstw  Pomoc przyznana 

                                                   
23 maksymalna intensywność pomocy określona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 
24 Jw.  
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któremukolwiek przedsiębiorstwu nie może przekraczać 40 
% całkowitego budżetu danego programu 

Art. 36b ust. 6-7, Pomoc inwestycyjna 
na zakup pojazdów 
ekologicznie 
czystych lub 
pojazdów 
bezemisyjnych oraz 
na doposażenie 
pojazdów 

Procent dofinansowania 

 20% - podstawa 

plus premia:  

 10% w przypadku pojazdów bezemisyjnych 

plus premia: 

 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 20% dla 
średnich przedsiębiorstw   

Procent dofinansowania dla przedsiębiorstw, którym udzielono 
zamówienia publicznego na świadczenie publicznych usług 
lądowego, kolejowego lub wodnego transportu pasażerskiego 
w wyniku otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego 
przetargu publicznego, wyłącznie w związku z nabyciem 
pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych 
wykorzystywanych do świadczenia usług transportu 
publicznego będących przedmiotem zamówienia publicznego 
na usług: 

 40% - podstawa 

plus premia:  

 10% w przypadku pojazdów bezemisyjnych 

Art. 38 ust. 4-6 Pomoc inwestycyjna 
na środki 
wspierające 
efektywność 
energetyczną inną 
niż w budynkach 

Procent dofinansowania: 

 30% - podstawa  

plus premia: 

 15% za obszar realizacji 

plus premia: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla 
średnich przedsiębiorstw 

W sytuacji, w której nie określono scenariusza alternatywnego i 
kosztami kwalifikowanymi są całkowite koszty inwestycji 
bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu 
ochrony środowiska wówczas wskazana powyżej intensywność 
pomocy oraz premie należy zmniejszyć o 50% 

Art. 38a ust. 11-
16 

Pomoc inwestycyjna 
na środki 
wspierające 
efektywność 
energetyczną 
w budynkach 

Procent dofinansowania: 

 30% - podstawa 

lub 
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 25% jeżeli inwestycja polega na instalacji lub wymianie tylko 
jednego rodzaju elementu budynku zgodnie z definicją 
w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE  

lub 

 20% jeżeli pomoc przyznana zostanie na inwestycje 
w budynki podejmowane w celu spełnienia minimalnych 
norm charakterystyki energetycznej, które kwalifikują się 
jako normy unijne, zostaje przyznana w okresie krótszym 
niż 18 miesięcy przed wejściem w życie norm unijnych, 
a inwestycja obejmuje szerszy zakres niż instalacja lub 
wymiana jednego rodzaju elementu budynku zgodnie 
z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE 

lub 

 15% jeżeli pomoc na inwestycje w budynki podejmowane 
w celu spełnienia minimalnych norm charakterystyki 
energetycznej, które kwalifikują się jako normy unijne, 
zostaje przyznana w okresie krótszym niż 18 miesięcy przed 
wejściem w życie norm unijnych, a inwestycja polega na 
instalacji lub wymianie tylko jednego rodzaju elementu 
budynku zgodnie z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 
2010/31/UE 

plus premia: 

 15% za obszar realizacji 

plus premia: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla 
średnich przedsiębiorstw 

plus premia: 

 15% w przypadku pomocy przyznawanej na poprawę 
efektywności energetycznej istniejących budynków, jeżeli 
pomoc prowadzi do poprawy efektywności energetycznej 
budynku mierzonej w odniesieniu do energii pierwotnej 
i wynoszącej co najmniej 40 % w porównaniu z sytuacją 
sprzed inwestycji. Takiego zwiększenia intensywności 
pomocy nie stosuje się, w przypadku gdy inwestycja nie 
poprawia charakterystyki energetycznej budynku ponad 
poziom wynikający z minimalnych norm charakterystyki 
energetycznej, kwalifikujących się jako normy unijne 
i wchodzących w życie w okresie krótszym niż 18 miesięcy 
od momentu realizacji i zakończenia inwestycji. 

Art. 41 ust. 5-6  Pomoc inwestycyjna 
na propagowanie 
energii ze źródeł 
odnawialnych, 
propagowanie 

Procent dofinansowania: 

 podstawa 45% - w przypadku inwestycji w produkcję 
odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych 
z załącznikiem VII do dyrektywy 2018/2001, wodoru 
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wodoru 
odnawialnego 
i wysokosprawnej 
kogeneracji 

odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na 
odnawialnych źródłach energii 

 podstawa 30% w przypadku pozostałych kosztów 

plus premia: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw  

lub 

 10% dla średnich przedsiębiorstw 

Art. 45 ust. 9-10 Pomoc inwestycyjna 
na remediację szkód 
wyrządzonych 
środowisku, 
rekultywację siedlisk 
przyrodniczych 
i ekosystemów, 
ochronę lub 
odbudowę 
bioróżnorodności 
i wdrażanie 
rozwiązań opartych 
na zasobach 
przyrody w celu 
łagodzenia zmiany 
klimatu 
i przystosowywania 
się do niej 

Procent dofinansowania:  

 podstawa 100% w przypadku inwestycji w remediację 
szkód wyrządzonych środowisku lub rekultywację siedlisk 
przyrodniczych i ekosystemów; 

 podstawa 70% w przypadku inwestycji w ochronę lub 
odbudowę bioróżnorodności oraz rozwiązania oparte na 
zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu 
i przystosowywania się do niej plus w przypadku inwestycji 
w ochronę lub odbudowę bioróżnorodności oraz 
wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody 
w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się 
do niej 

plus premia:  

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw  

lub  

 10% dla średnich przedsiębiorstw 

Art. 46 ust. 7-9  Pomoc inwestycyjna 
na system 
ciepłowniczy 
i chłodniczy  

Procent dofinansowania: 

 30% - podstawa 

plus premia: 

 15% w przypadku inwestycji wykorzystujących wyłącznie 
odnawialne źródła energii, ciepło odpadowe lub ich 
połączenie, w tym zieloną kogenerację 

plus premia:  

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla 
średnich przedsiębiorstw 

lub alternatywnie: 

 do 100% na podstawie luki w finansowaniu 

Art. 47 ust. 8-9 Pomoc inwestycyjna 
na efektywne 
gospodarowanie 
zasobami 
i wspieranie 

Procent dofinansowania: 

 40% - podstawa  

plus premia: 

 15% za obszar realizacji 
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przechodzenia na 
gospodarkę o obiegu 
zamkniętym   

plus premia: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla 
średnich przedsiębiorstw 

Art. 48 ust. 6  Pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę 
energetyczną  

Metoda wyliczania kwoty wsparcia w oparciu o lukę 
w finansowaniu. 

Art. 53 ust. 6 lub 8  Pomoc na kulturę 
i zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

Metoda wyliczania kwoty wsparcia w oparciu o wygenerowany 
przez projekt zysk operacyjny. W pomocy na kulturę operator 
ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres. 
W przypadku inwestycji o kwocie wsparcia nieprzekraczającej 
2,2 mln euro możliwe jest zastosowanie stałego procentu: 80%.  

Art. 55 ust. 10 lub 
12 

 

Pomoc na 
infrastrukturę 
sportową i 
wielofunkcyjną 
infrastrukturę 
rekreacyjną  

Metoda wyliczania kwoty wsparcia w oparciu o wygenerowany 
przez projekt zysk operacyjny. W pomocy na kulturę operator 
ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres. 
W przypadku inwestycji o kwocie wsparcia nieprzekraczającej 
2,2 mln euro możliwe jest zastosowanie stałego procentu: 80%. 

Art. 56 ust. 6  Pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę 
lokalną  

Metoda wyliczania kwoty wsparcia w oparciu o wygenerowany 
przez projekt zysk operacyjny. 

W przypadku projektów objętych w części pomocą publiczną poziom dofinansowania 
powinien być ustalany dla części objętej pomocą według regulacji prawnych właściwych 
dla pomocy publicznej, z kolei dla części projektu nie objętej pomocą publiczną 
zgodnie z ogólnymi zasadami.   

Jedną z metod określania poziomu dofinansowania jest obliczenie zysku operacyjnego 
na podstawie rozsądnej prognozy. Metoda ta ma umożliwić indywidualną weryfikację 
zapotrzebowania na finansowanie dla konkretnego przedsięwzięcia.  

W celu wyliczenia zysku operacyjnego oraz ustalenia wysokości wsparcia należy wziąć 
pod uwagę przychody i koszty operacyjne projektu w okresie ekonomicznego życia 
projektu25 i wyliczyć zysk, zgodnie z poniższym wzorem: 

                                                   
25 Okres ekonomicznego życia projektu co do zasady powinien odpowiadać okresowi amortyzacji 
księgowej. 
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 𝒁𝒚𝒔𝒌 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒚𝒋𝒏𝒚 (𝒁𝑶)

=  𝜮 𝒛𝒅𝒚𝒔𝒌𝒐𝒏𝒕𝒐𝒘𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒄𝒉𝒐𝒅ó𝒘 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒚𝒋𝒏𝒚𝒄𝒉 

−  𝜮 𝒛𝒅𝒚𝒔𝒌𝒐𝒏𝒕𝒐𝒘𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒌𝒐𝒔𝒛𝒕ó𝒘 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒚𝒋𝒏𝒚𝒄𝒉26 

W przypadku gdy zysk operacyjny ˃ 0 należy go odjąć od kosztów kwalifikowalnych 
projektu (EC): 

𝑲𝒘𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒚 ≤ 𝑬𝑪 –  𝒁𝑶 

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

 ZO – zysk operacyjny. 

Każdorazowo należy porównywać, czy wyliczona kwota pomocy nie przewyższa 
kwoty maksymalnego dofinansowania z SzOP dla danego Działania (max % x 
koszty kwalifikowalne), a w przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy przyjąć 
niższą kwotę i niższy % dofinansowania. 

Z kolei w przypadku gdy analizowana w ramach projektu działalność nie będzie 
generowała ww. zysku (tj. zysk operacyjny < 0),  kwota pomocy będzie się odnosiła 
jedynie do kosztów kwalifikowalnych projektu. 

𝑲𝒘𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒚 = 𝑬𝑪 × 𝑴𝒂𝒙𝑪𝑹𝒑𝒂 

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

 Max CRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w SzOP/ Regulaminie 
wyboru. 

W takim przypadku należy przyjąć poziom dofinansowania zgodny z zapisami SzOP 
dla danego Działania (max %  x koszty kwalifikowalne). 

                                                   
26 Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 39 Rozporządzenia nr 651/2014 (cyt.) „różnica między 
zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu 
życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie 
jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, 
czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają do celów niniejszego rozporządzenia, kosztów 
amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. 
Dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy 
dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku”. Wyliczenie zysku operacyjnego 
wymagane jest przy wybranych rodzajach pomocy publicznej w celu ustalenia maksymalnej 
dopuszczalnej wartości pomocy. 
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Pamiętaj! 
Zysk operacyjny wylicza się ex ante  („z góry”) na podstawie rozsądnych prognoz i nie 
ustala się go ponownie27.  Jednak każdorazowo przy zmianie kosztów 
kwalifikowalnych (w tym również po podpisaniu umowy o dofinansowanie) 
konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez odjęcie zysku 
operacyjnego od aktualnej wartości kosztów kwalifikowalnych i przyrównanie do 
maksymalnego poziomu dofinansowania z SzOP. 

W tym miejscu musimy zwrócić uwagę na szczególne warunki ustalania poziomu 
dofinansowania w projektach objętych: 

 pomocą na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego o wartości 
pomocy przekraczającej 2 mln euro28 – zgodnie z art. 53 ust 6 Rozporządzenia 
nr 651/2014 kwotę wsparcia dla ww. grupy projektów należy  wyliczyć zgodnie 
z poniższym wzorem: 

𝑲𝒘𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒚 ≤ 𝑬𝑪 −  𝒁𝑶 + 𝒓𝒐𝒛𝒔𝒂𝒅𝒏𝒚 𝒛𝒚𝒔𝒌 

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

 ZO – zysk operacyjny; 

 rozsądny zysk – zysk typowy dla danego sektora, z zastrzeżeniem iż „stopa 
zwrotu z kapitału, która nie przekracza odnośnej stopy swapu29 powiększonej 
o premię w wysokości 100 punktów bazowych, będzie uznawana za rozsądną” 
(art. 2 pkt 142 Rozporządzenia nr 651/2014). Wg art. 53 ust. 6 rozsądny zysk 
ma prawo zatrzymać operator infrastruktury przez odnośny okres rozumiany 
jako okres ekonomicznego życia projektu.  

 pomocą na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego o wartości 
pomocy nie przekraczającej 2 mln euro30 – mając na uwadze zapisy art. 53 
ust. 8 Rozporządzenia nr 651/2014 kwotę wsparcia dla ww. grupy projektów 
można wyliczyć – alternatywnie względem art. 53 ust. 6 – zgodnie z poniższym 

                                                   
27 Za wyjątkiem korekty stopy dyskontowej (jeśli ulegnie zmianie). 
28 Wg. kursu wymiany euro/pln – kurs NBP aktualny na dzień przyznania pomocy, na moment oceny należy 
zastosować kurs na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie. Kurs ten 
podlegał będzie ponownemu przeliczeniu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
29 Stopa swap jest stopą dla instrumentów o dłuższym terminie wymagalności odpowiadającą 
międzybankowej oferowanej stopie referencyjnej (stopie IBOR). Jest ona wykorzystywana na rynkach 
finansowych jako stopa odniesienia przy ustalaniu stopy finansowania. 
30 Wg. kursu wymiany euro/pln – kurs NBP aktualny na dzień przyznania pomocy, na moment oceny należy 
zastosować kurs na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  
o dofinansowanie. Kurs ten podlegał będzie ponownemu przeliczeniu na dzień podpisania umowy  
o dofinansowanie. 
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wzorem, przy czym zastosowana do określenia wartości pomocy stopa 
współfinansowania z SzOP, nie może być wyższa niż 80 % kosztów 
kwalifikowalnych: 

𝑲𝒘𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒚 = 𝑬𝑪 × 𝑴𝒂𝒙𝑪𝑹𝒑𝒂  

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

 Max CRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w SzOP/ 
Regulaminie wyboru, nie wyższa niż 80%. 

 pomocą na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną o wartości pomocy przekraczającej 2 mln euro31 – zgodnie 
z art. 55 ust. 10 Rozporządzenia nr 651/2014 kwotę wsparcia dla ww. grupy 
projektów należy wyliczyć zgodnie z poniższym wzorem: 

𝑲𝒘𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒚 ≤ 𝑬𝑪 –  𝒁𝑶 

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

 ZO – zysk operacyjny. 

 pomocą na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną o wartości nie przekraczającej 2 mln euro32 – mając na uwadze 
zapisy art. 55 ust. 12 Rozporządzenia nr 651/2014 kwotę wsparcia dla ww. grupy 
projektów można wyliczyć – alternatywnie względem art. 55 ust. 10 – zgodnie 
z poniższym wzorem, przy czym zastosowana do określenia wartości pomocy 
stopa współfinansowania z SzOP, nie może być wyższa niż 80% kosztów 
kwalifikowalnych: 

𝑲𝒘𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒚 = 𝑬𝑪 × 𝑴𝒂𝒙𝑪𝑹𝒑𝒂 

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu;  

 Max CRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w SzOP/ 
Regulaminie wyboru, nie wyższa niż 80%. 

                                                   
31 Jw. 
32 Jw. 
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8.6.6 Kumulacja pomocy udzielanej w oparciu o Rozporządzenie 
nr 651/2014 z inną pomocą 

Kumulowanie pomocy oznacza sytuację, w której otrzymujesz na realizację 
przedsięwzięcia pomoc od różnych podmiotów lub/oraz w różnej formie. 
Rozporządzenie nr 651/2014 w art. 8 dopuszcza sytuację, w której taka kumulacja 
nastąpi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub w odniesieniu do 
wyodrębnionych kosztów kwalifikowalnych. 

W przypadku pomocy przyznanej na te same koszty kwalifikowalne musisz pamiętać, 
że taka kumulacja nie może powodować przekroczenia najwyższego poziomu 
intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie do tej pomocy. Zgodnie 
z zapisami art. 8 ust. 5 dopuszczalna jest sytuacja łączenia pomocy publicznej przyznanej 
na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014 z pomocą de minimis do tych samych 
kosztów pod warunkiem, że skutkiem takiej kumulacji nie będzie przekroczenie 
poziomów intensywności pomocy przyznanej na podstawie Rozporządzenia 
nr 651/2014. 

Najbardziej pożądanym scenariuszem łączenia różnych rodzajów pomocy jest 
kumulowanie pomocy w ramach projektu do rożnych kosztów kwalifikowalnych. 
Wówczas zasady udzielania pomocy będą weryfikowane do tych wydzielonych grup 
kosztów oddzielnie. Najczęstszą sytuacją, która występuje w tym zakresie to łączenie 
pomocy na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014 np. pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w zakresie wydatków inwestycyjnych z pomocą de minimis 
przyznaną na koszty pośrednie w projekcie. 

W przypadku gdy uzyskałeś lub planujesz uzyskać pomoc na realizację projektu z innych 
źródeł pamiętaj o uwzględnieniu tego faktu przy konstrukcji budżetu projektu oraz 
przedstawieniu stosownych informacji w tym zakresie we wniosku o dofinansowanie.  

8.6.7 Status przedsiębiorstwa 

Zanim przejdziemy do kwestii ustalenia wielkości przedsiębiorstwa ważnym jest 
ponowne zwrócenie uwagi na to, jak należy definiować samo pojęcie przedsiębiorstwa 
(informacje w tym zakresie prezentowaliśmy już wstępnie w Podrozdziale 8.2.3).  
W polskim systemie prawnym funkcjonuje kilka definicji przedsiębiorcy, w tym m.in. 
w Kodeksie cywilnym, Prawie przedsiębiorców, Ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, Ustawie o zwalczeniu konkurencji. Wspólnym mianownikiem tych 
definicji jest rozumienie przedsiębiorcy jako podmiotu prawa, który we własnym imieniu 
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prowadzi działalność gospodarczą33. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że definicje te 
nie są tożsame z pojęciem przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. 
Definicje w prawie krajowym odnoszą się bowiem do takich kwestii jak: forma 
prowadzonej działalności, ciągłość jej prowadzenia, czy też zarobkowy charakter. 
Natomiast w kontekście pomocy publicznej przedsiębiorcą jest każdy podmiot 
świadczący usługi lub oferujący towary na rynku, niezależnie od formy prowadzonej 
działalności, jak również tego czy działa on dla zysku.  

Jeżeli zatem prowadzisz tego typu działalność, to na potrzeby ubiegania się o wsparcie 
w ramach FEM 2021-2027 musisz dodatkowo dookreślić wielkość swojego 
przedsiębiorstwa, tzn. czy należy ono do kategorii mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: MŚP), czy też powinieneś być traktowany jako przedsiębiorca inny 
niż MŚP – duży przedsiębiorca. Określenie statusu przedsiębiorstwa ma istotne 
znaczenie w kontekście warunków, na jakich zostanie Ci przyznane dofinansowanie. Nim 
przejdziemy do definicji MŚP ważne jest wskazanie dlaczego sektor ten jest traktowany 
jako uprzywilejowany.  

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem gospodarki 
europejskiej. Pobudzają przedsiębiorczość całej UE, w tym w szczególności w zakresie 
tworzenia miejsc pracy zapewniają wzrost gospodarczy oraz stabilność społeczną34. 
Potwierdzeniem tego są dane liczbowe. Zgodnie z opracowaniem pn. „Raport o stanie 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” za rok 2022 sektor MŚP stanowi 
99,8% przedsiębiorstw ogółem. Wśród nich najliczniejszą grupą są 
mikroprzedsiębiorstwa (97% przedsiębiorstw ogółem). Zgodnie z danymi za 2019 rok 
MŚP miały 49,6% udziału w tworzeniu PKB. Z kolei liczba zatrudnionych w MŚP stanowiła 
67,8% pracujących w sektorze przedsiębiorstw.  

Jednocześnie, jak zauważyła KE, sektor MŚP boryka się z licznymi problemami, których 
nie doświadczają lub doświadczają w innej skali większe przedsiębiorstwa, w tym 
z problemami wynikającymi z: 

 niedoskonałości rynku – powodujące trudności w konkurowaniu z innymi 
podmiotami na rynku np. w dziedzinie finansów (ograniczone możliwości 
finansowania inwestycji), w dziedzinie innowacji (ograniczone możliwości 
wdrażania rozwiązań innowacyjnych) lub w dziedzinie ochrony środowiska 
(ograniczone możliwości dostosowania się do przepisów dotyczących ochrony 
środowiska); 

                                                   
33 str. 19, Działalność gospodarcza w sektorze MŚP, Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania 
i likwidacji przedsiębiorstwa, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Wolters Kluwer, Warszawa 
2020 
34 Poradnik dla użytkowników dotyczących definicji MŚP 
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 barier strukturalnych – np. brak umiejętności w zakresie zarządzania,  
ograniczony potencjał techniczny, nieelastyczność rynku pracy, trudności 
w dotarciu do zagranicznych rynków. 

Uwzględniając zarówno kluczowy charakter sektora MŚP, jak również jego problemy 
wskazane powyżej, jak i w przepisach o pomocy publicznej wprowadzono szereg 
ułatwień dla podmiotów spełniających definicję MŚP. Rozwiązania te polegają m.in. na: 

 zwiększeniu maksymalnej intensywności niektórych rodzajów pomocy (o 20% dla 
mikro i małych przedsiębiorstw oraz o 10% dla przedsiębiorstw średnich) 
w stosunku do dużych przedsiębiorstw działających w tym samym obszarze; 

 rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowalnych np. o zakup używanych środków 
trwałych (w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej); 

 wprowadzeniu dedykowanych rodzajów pomocy dla sektora MŚP np. pomoc dla 
MŚP na wspieranie innowacyjności; 

 złagodzeniu warunków badania trudnej sytuacji – przedsiębiorstwa należące do 
sektora MŚP, w szczególności te działające krócej niż 3 lata, podlegają weryfikacji 
w kontekście spełnienia warunków trudnej sytuacji w ograniczonym zakresie; 

 skróceniu okresu trwałości projektów finansowanych z środków UE z 5 do 3 lat. 

Status przedsiębiorstwa determinuje zatem nie tylko wysokość przysługującej pomocy, 
ale również uprawnienia do samego ubiegania się o wsparcie35.  

Należy ponownie podkreślić, że wszystkie te ułatwienia dedykowane są 
przedsiębiorstwom, które należą do sektora MŚP. W związku z tym istotnym jest 
posługiwanie się wspólną dla całej UE definicją MPŚ, która została ujęta w Załączniku 
nr 1 do Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014. Definicja ta opiera się o zapisy Zalecenia KE 
nr 2003/361/WE z 06.05.2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, w których zostały sformułowane kryteria klasyfikujące 
przedsiębiorstwa do określonej kategorii MŚP. Stosowanie odstępstw od tych kryteriów, 
np. poprzez wprowadzenie innych kryteriów, niż zaproponowane w Zaleceniu, mogłoby 
doprowadzić do niejednolitego traktowania przedsiębiorstw w poszczególnych krajach 
członkowskich, a tym samym do zakłócenia konkurencji na rynku. 

Ustalenie statusu Twojego przedsiębiorstwa powinno uwzględniać wielkość Twojego 
przedsiębiorstwa oraz relacje z innymi podmiotami. Jedynie łączne uwzględnienie 
tych czynników da pełen obraz statusu Twojego przedsiębiorstwa. Bazowanie jedynie na 
wielkości Twojego przedsiębiorstwa powodować może błędne określenie statusu jako 
MŚP. Czasami przedsiębiorstwa zatrudniające np. 3 osoby i posiadające niewielki obrót 

                                                   
35 Katarzyna Zenc, Zmiana statusu MŚP w kontekście korzystania z pomocy publicznej [w:] „Prawo 
Pomocy Publicznej”, nr 06/2019, s.15. 
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nie będą mogły zostać uznane za MŚP z uwagi na powiązania z innymi, większymi 
podmiotami.  

Kryteria określające wielkość Twojego przedsiębiorstwa, o których mowa w Załączniku 
nr 1 do Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, obejmują następujące elementy: 

 pułap zatrudnienia (liczba zatrudnionych) 

 pułap finansowy (obrót roczny lub roczna sumę bilansową)  

Na ich podstawie w ramach sektora MŚP wyróżnić należy: 

 Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których 
obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR36; 

 Małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których 
obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników 
i których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 mln EUR. 

Jeżeli zatem Twoje przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz roczny 
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowania nie przekracza 43 mln 
EUR wówczas mieści się ono w katalogu MŚP. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
kryterium zatrudnienia jest obowiązkowe i powinno być traktowane jako główne 
kryterium oceny wielkości przedsiębiorstwa. Z kolei kryteria finansowe powinny być 

                                                   
36 Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować 
pełny kurs EUR, tzn. do 4 miejsc po przecinku. 

≤ 10 mln EUR 

Kategoria 
przedsiębiorstwa 

Liczba 
zatrudnionych 

(W RJR) 
Obrót roczny 

Roczna suma 
bilansowa 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

< 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR 

Małe 
przedsiębiorstwo < 50 ≤ 10 mln EUR 

Mikro 
przedsiębiorstwo 

< 10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR 

lub  
 

lub  
 

lub  
 

lub  
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traktowane jako niezbędne uzupełnienie, których celem jest określenie skali i wyników 
działania przedsiębiorstwa oraz jego pozycji względem konkurencji. Ponadto 
dopuszczalne jest odniesienie do pułapu obrotu albo do pułapu sumy bilansowej. 
Nie ma konieczności spełnienia obu wymogów łącznie i tym samym można przekroczyć 
jeden z tych pułapów bez skutków dla swojego statusu MŚP37. Daje to możliwość 
równego traktowania wszystkich przedsiębiorstw ponieważ np. przedsiębiorstwa 
handlowe z reguły będą mieć wyższy obrót roczny niż przedsiębiorstwa produkcyjne.  

Biorąc pod uwagę powyższe istotnym jest właściwe określenie, co konkretnie należy 
uwzględniać w analizie powyższych kryteriów MŚP.  

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie obejmuje: 

 pracowników – pojęcie pracowników powinno być definiowane zgodnie 
z przepisami prawa krajowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 
Do kategorii pracowników zaliczyć należy również członków zarządu spółki z o.o. 
Wynika to z faktu, że osoba pełniąca tę funkcję powoływana jest uchwałą 
wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oznacza to, iż swoje 
obowiązki służbowe wykonuje w drodze powołania. Przesądza to o fakcie 
zaliczania jej do kategorii pracowników. 

 osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, które zostały do niego oddelegowane 
i są uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (może to również 
obejmować pracowników zatrudnionych na czas określony lub tzw. pracowników 
tymczasowych) – do tej kategorii należy zaliczyć także osoby związane 
z przedsiębiorstwem umową cywilnoprawną, wykonujące prace na zasadach 
analogicznych jak w przypadku umowy o pracę. Ponadto w tej kategorii należy 
również uwzględnić pracowników świadczących pracę na rzecz określonego 
pracodawcy lecz pozyskanych dla niego przez agencję pracy tymczasowej. 
Wprawdzie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych formalnym pracodawcą pracownika zatrudnionego 
za pośrednictwem agencji tymczasowej jest ta agencja, jednakże faktycznie 
pracownik ten wykonuje zadania na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, do 
którego został przez agencję oddelegowany. W konsekwencji, efekt pracy takiego 
pracownika odbiera faktyczny, a nie formalny pracodawca. 

 właścicieli/kierowników – do tej grupy należy zaliczyć osoby zatrudnione na 
podstawie kontraktów menedżerskich oraz właścicieli zaangażowanych 
w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wykonujących czynności zarządcze 
(zajmujących się organizacyjną stroną funkcjonowania) lub korzystających jedynie 

                                                   
37 Jw. 
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z uprawnień właścicielskich. Jeżeli właściciel uczestniczy w procesie produkcji lub 
świadczenia usług – sam obsługuje maszynę lub świadczy usługi – może być 
również ujęty w kategorii „pracownicy”. 

 partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie 
i czerpiących z niego korzyści finansowe – do tej grupy należą osoby, które 
mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i świadczą pracę na rzecz 
określonego podmiotu. Jeżeli związek samozatrudnionego z przedsiębiorcą – 
właścicielem zakładu – ma charakter stały i stanowi główny/bardzo istotny zakres 
jego działalności to należy stwierdzić, że mamy do czynienia z partnerami, 
a zatem samozatrudniony powinien być uwzględniony przy wyliczaniu stanu 
zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę, że samozatrudniony, który wykonuje takie 
same lub podobne zadania jak pracownicy, znajduje się w sytuacji 
porównywalnej, ponieważ świadczy usługi pod kierownictwem przedsiębiorcy, nie 
ponosi ryzyka handlowego związanego z jego działalnością oraz nie jest zależny 
w zakresie prowadzenia własnej działalności38. Samozatrudniony znajduje się 
w sytuacji zależności ekonomicznej, gdy uzyskuje co najmniej 50% całkowitego 
rocznego dochodu z tytułu wynagrodzenia za pracę od jednego kontrahenta.  

Pamiętaj! 
Do liczby pracowników nie zalicza się praktykantów lub studentów odbywających 
szkolenia zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym. 
Ponadto nie uwzględnia się pracowników: 

 przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim; 

 pracowników młodocianych; 

 przebywających na urlopach bezpłatnych; 

 korzystających ze świadczenia rehabilitacyjnego; 

 zasiadających w radach nadzorczych i komisjach rewizyjnych, gdyż nie mają one 
bezpośredniego wpływu na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Liczba zatrudnionych wyrażana jest w rocznych jednostkach roboczy (RJR). Każdy 
zatrudniony w Twoim przedsiębiorstwie, który w ciągu ostatniego roku referencyjnego 
należał do którejś z ww. grup powinien zostać przeliczony na RJR. Osoby zatrudnione 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy sezonowi, osoby które nie 
przepracowały pełnego roku powinny zostać uwzględnione jako wartości ułamkowe RJR.  

Obrót roczny powinien zostać określony przez obliczenie dochodu, jaki w ciągu 
uwzględnionego roku uzyskałeś ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ramach 

                                                   
38 Wytyczne w sprawie stosowania prawa konkurencji UE do układów zbiorowych dotyczących 
warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 
(2022/C/123/01). 
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swojej zwykłej działalności gospodarczej, po odjęciu rabatów. Obrót powinieneś obliczyć 
bez uwzględniania podatku od wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków 
pośrednich39. 

Roczna suma bilansowa odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa. 
Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. 
wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L. 222 z 14.08.1978, str. 11) suma 
bilansowa składa się z sumy aktywów z pozycji od A do E po stronie "aktywów" 
w układzie przedstawionym w art. 9 lub sumy aktywów z pozycji od A do E w układzie 
przedstawionym w art. 10 ww. Dyrektywy. 

Przy dokonywaniu obliczeń należy przyjąć dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym 
rocznym sprawozdaniu finansowym. Nowo utworzone przedsiębiorstwa, których 
sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, powinny złożyć oświadczenie, 
które zawiera ocenę dokonaną w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego 
np. w postaci biznesplanu. 

W kontekście ustalenia wielkości przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę, że zgodnie 
z art. 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 jeżeli w dniu 
zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej 
przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe lub spadło poniżej tych pułapów, 
uznaje się, że nabycie, zmiana lub utrata statusu MŚP następuje, jeśli sytuacja ta 
powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych i następujących po sobie okresów 
obrachunkowych40. Zapisy te zostały wprowadzone w celu zapewnienia stabilności 
i pewności przedsiębiorstwom, których dane są zbliżone do pułapów/progów, i które są 
narażone na czasowe ich przekraczanie. 

Przykład: 
Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo przekroczyło pułap zatrudnienia lub pułap finansowy 
w trakcie roku referencyjnego, nie oznacza to od razu utraty posiadanego przez niego 
statusu MŚP, z którym rozpoczęło dany rok obrachunkowy. Określony status MŚP utraci 
wówczas, gdy pułap lub progi zostaną przekroczone w ciągu dwóch kolejnych okresów 
obrachunkowych. Analogicznie jeżeli przedsiębiorstwo było np. średnim 
przedsiębiorstwem lecz w ciągu dwóch kolejnych okresach obrachunkowych spadło 
poniżej pułapów właściwych dla średniego przedsiębiorstwa, zaliczane będzie wtedy do 
kategorii małych przedsiębiorstw.  

Poniżej zaprezentowaliśmy tabelaryczne zestawienie przykładów określania statusu 
przedsiębiorstwa.  

                                                   
39 Na podstawie Poradnika dla użytkowników dotyczącego definicji MŚP. 
40 Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym m.in. w Decyzji KE z 18.12.2012 r. nr 2012/838/UE.  

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-pl
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L.p. 
FAKTYCZNY 

STATUS 
N  

(rok referencyjny) 
N-1 N-2 

1. ŚREDNIE Średnie Małe Średnie 

2. MAŁE Małe Małe Średnie 

3. MAŁE Małe Małe Małe 

4. MAŁE Średnie Małe Małe 

5. ŚREDNIE Średnie Średnie Małe 

6. ŚREDNIE Średnie Średnie Średnie 

7. ŚREDNIE Małe Średnie Średnie 

Należy jednak pamiętać, że zapisy art. 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE (UE) 
nr 651/2014 nie mają zastosowania w sytuacjach wynikających ze zmiany w strukturze 
właścicielskiej przedsiębiorstwa np. w następstwie połączenia lub przejęcia, kiedy to 
utrata/nabycie statusu następuje w chwili transakcji, a nie w momencie zamknięcia 
ostatnich rachunków. W takich sytuacja zmiana statusu ma charakter natychmiastowy.  

Ustalenie wielkości Twojego przedsiębiorstwa jest pierwszym krokiem do określenia, jaki 
konkretnie statusu MPŚ będzie mu przysługiwał. Jak wskazaliśmy powyżej na status 
Twojego przedsiębiorstwa będą mieć wpływ również relacje z innymi podmiotami. 
W tym celu musimy wyróżnić przedsiębiorstwa: 

 samodzielne 

 partnerskie 

 powiązane 

W zależności od sytuacji do określenia statusu przedsiębiorstwa konieczne może być 
uwzględnienie przez Ciebie wyłącznie danych Twojego przedsiębiorstwa, pewnego 
odsetka danych w przypadku relacji partnerskich lub nawet wszystkich danych 
w przypadku jeżeli będziesz mieć powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Musisz 
pamiętać o tym aby w określaniu relacji z innymi podmiotami uwzględnić wszystkie 
relacje zarówno te bezpośrednie, jak również pośrednie.  

Odnosząc się do poszczególnych typów przedsiębiorstw należy wyjaśnić, że 
przedsiębiorstwo samodzielne to: 

 przedsiębiorstwo, które jest całkowicie niezależne tj. nie ma udziału w innych 
przedsiębiorstwach oraz żadne przedsiębiorstwo nie ma w nim udziału. 
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 przedsiębiorstwem samodzielnym jest również przedsiębiorstwo które posiada 
poniżej 25% kapitału lub prawa głosu (w zależności od tego, która z tych wielkości 
jest większa) w co najmniej jednym innym przedsiębiorstwie lub jakiekolwiek 
strony zewnętrzne posiadają nie więcej niż 25% kapitału lub prawa głosu 
(w zależności od tego która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.  

 przedsiębiorstwo, które nie jest powiązane z innym przedsiębiorstwem poprzez 
osobę fizyczną lub grupę osób fizycznych prowadzących swoją działalność 
gospodarczą lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub 
rynkach pokrewnych (aspekt ten zostanie jeszcze rozwinięty w dalszej części 
niniejszego podrozdziału). 

 przedsiębiorstwo, w którym inny podmiot posiada więcej niż 25%, a mniej niż 
50% praw głosu lub kapitału pod warunkiem, że tym podmiotem są: 

 publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, 
osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną 
podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie 
(tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych 
inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; 

 uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 

 inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; 

 niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem 
poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 tysięcy. 

Dodatkowo istotne jest aby nie byli oni powiązani indywidualnie ani wspólnie 
z danym przedsiębiorstwem (wyjaśnienie w zakresie powiązań osobowych 
przedstawiliśmy poniżej). 

Jeżeli spełniasz łącznie wszystkie powyższe warunki możliwe jest potwierdzenie, że jesteś 
przedsiębiorstwem samodzielnym, a tym samym określając status przedsiębiorstwa 
powinieneś uwzględnić jedynie dane o zatrudnieniu Twojego przedsiębiorstwa oraz 
dane finansowe zawarte wyłącznie w Twoich sprawozdaniach finansowych.  

Podstawowym typem relacji między przedsiębiorstwami są relacje partnerskie. Jest to 
rodzaj związku pomiędzy dwoma lub kilkoma przedsiębiorstwami jednak, żadne z tych 
przedsiębiorstw nie sprawuje rzeczywistej – bezpośredniej lub pośredniej – kontroli nad 
pozostałymi. Partnerami są przedsiębiorstwa, które nie są ani samodzielne, ani ze sobą 
powiązane. Dodatkowo musisz pamiętać, że relacja partnerstwa występuje wyłącznie 
między przedsiębiorstwami i nie zachodzi za pośrednictwem osób fizycznych 
(w przeciwieństwie do relacji powiązań, o czym mowa będzie poniżej).   
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Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim, jeżeli: 

 posiada 25% (lub więcej, ale mniej niż 50%) praw głosu lub kapitału w innym 
przedsiębiorstwie lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% (lub więcej, ale mniej 
niż 50%) praw głosu lub kapitału w przedsiębiorstwie objętym oceną dotyczącą 
spełnienia warunków MŚP (relacje o charakterze zwrotnym) 

oraz 

 nie jest powiązane z innym przedsiębiorstwem (patrz niżej).  

W przypadku jeżeli Twoje przedsiębiorstwo spełnia ww. warunki wówczas określając jego 
wielkość zobowiązany jesteś dodać taki procent liczby zatrudnionych oraz danych 
finansowych przedsiębiorstw partnerski, jaki odpowiada posiadanym przez te 
przedsiębiorstwa udziałom lub prawom głosów w Twoim przedsiębiorstwie – 
w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. 

Przykład: 
Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie, to 
z uwagi na zachodzącą relację partnerstwa zobowiązany jesteś dodać do własnych 
danych liczbowych 30% liczby zatrudnionych, obrotu lub sumy bilansowej 
przedsiębiorstwa partnerskiego. 

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada kilka przedsiębiorstw partnerskich wówczas 
powinieneś postąpić analogiczne w stosunku, do każdego z nich. 

Ponadto w przypadku przedsiębiorstw partnerskich musisz również uwzględniać dane 
podmiotów powiązanych z przedsiębiorstwami partnerskimi (szczegóły nt. powiązań 
znajdziesz poniżej).  

Przykład: 
Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie to 
z uwagi na zachodzącą relację partnerstwa zobowiązany jesteś dodać do własnych 
danych liczbowych 30% liczby zatrudnionych, obrotu lub sumy bilansowej 
przedsiębiorstwa partnerskiego. Dodatkowo jeżeli to przedsiębiorstwo partnerskie 
posiada 100% udziałów w innym przedsiębiorstwie wówczas również dane tego 
przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem partnerskim) należy 
uwzględnić w proporcji odpowiadającej relacji Twojego przedsiębiorstwa 
z przedsiębiorstwem partnerskim tj. 30%.  

Dodatkowo musisz pamiętać, że stosunki partnerskie mogą występować jedynie 
w relacjach bezpośrednich, tzn. jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada relacje 
partnerskie z innym przedsiębiorstwem i ono również posiada relacje partnerskie 
z kolejnym przedsiębiorstwem wówczas danych partnera przedsiębiorstwa 
partnerskiego nie bierze się pod uwagę.  
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Najściślejszą relacją pomiędzy przedsiębiorstwami są powiązania. Odnosiliśmy się już 
do nich powyżej w opisie przedsiębiorstw partnerskich, jak również przy powiązaniach 
osobowych. Przedsiębiorstwa powiązane, poprzez swoje relacje tworzą grupę, w której 
jedno przedsiębiorstwo kontroluje bezpośrednio lub pośrednio większość praw głosu 
w innym przedsiębiorstwie lub wywiera dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo. 
Dwa przedsiębiorstwa lub większa ich liczba są powiązane, jeżeli pozostają one ze sobą 
w którymkolwiek z następujących związków: 

 przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie z tytułu 
bycia udziałowcem lub wspólnikiem; 

 przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczać lub odwołać większość członków organu 
administrującego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

 przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne 
przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub 
postanowień w jego statucie bądź umowie spółki; 

 przedsiębiorstwo jest w stanie sprawować wyłączną kontrolę, na mocy umowy, 
nad większością praw głosów udziałowców lub wspólników w innym 
przedsiębiorstwie. 

Typowym przykładem przedsiębiorstwa powiązanego jest jednostka, w której inna 
jednostka posiada całościowy udział.  

Należy podkreślić, że relacje powiązania występują zarówno w stosunkach 
bezpośrednich, jak i pośrednich – tzn. dotyczą zarówno związków zachodzących 
bezpośrednio między podmiotami, jak i powiązań za pośrednictwem tych podmiotów 
(pośrednio). 

W ramach powiązań wyróżnić należy powiązania osobowe (przez co najmniej jedną 
osobę fizyczną lub przez grupę osób fizycznych). Powiązania osobowe dotyczą sytuacji, 
w której przedsiębiorstwa działające na tym samym lub pokrewnym rynku powiązane są 
poprzez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W sytuacji, w której te 
osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą wówczas traktowane są jako 
przedsiębiorstwa i powiązania należy rozpatrywać w kontekście wcześniej omówionych 
przesłanek. Powiązania tego typu występują najczęściej w przypadku wspólników, 
udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, prokurentów lub innych osób mających 
faktyczny wpływy na zarządzanie przedsiębiorstwem (np. powiązania rodzinne). Często 
o powiązaniach osobowych świadczą relacje finansowe (np. możliwość wsparcia 
pomiędzy podmiotami w ramach pożyczek), relacje handlowe (obrót towarami lub 
usługami w ramach przedsiębiorstw powiązanych), relacje biznesowe (np. ta sama grupa 
klientów, wspólni dostawcy), relacje organizacyjne (np. ten sam adres prowadzonej 
działalności gospodarczej, podobne strony internetowe).  
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Drugą ważną kwestią w przypadku powiązań osobowych jest prowadzenie działalności 
gospodarczej na tym samym rynku lub pokrewnym. Przez rynek ściśle powiązane rynki 
sąsiadujące, są rynkami, na których produkty lub usługi wzajemnie się uzupełniają lub 
należą do asortymentu produktów nabywanych na ogół przez tę samą grupę klientów na 
potrzeby tego samego końcowego przeznaczenia. Należy również brać pod uwagę 
pionowe relacje w łańcuchu wartości. Przez rynek właściwy rozumie się rynek 
składający się „z wszystkich tych produktów i/lub usług, które uważane są za zamienne 
lub za substytuty przez konsumenta, ze względu na właściwości produktów, ich ceny i ich 
zamierzone stosowanie”. Kwestie dotyczące podaży również mogą być istotne. Wynik 
oceny przedsiębiorstwa zależy od charakteru badanego zagadnienia konkurencji. Każdy 
przypadek należy zatem oceniać indywidualnie i z uwzględnieniem jego szczególnego 
kontekstu. Podstawą do weryfikacji działania na tym samym rynku lub pokrewnym jest 
zbadanie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o analizę kodów PKD.  

Jeżeli zatem Twoje przedsiębiorstwo jest powiązane z innymi przedsiębiorstwami 
wówczas do wielkości swojego przedsiębiorstwa musisz uwzględnić 100% danych 
dotyczących zatrudnienia oraz 100% wyników finansowych każdego przedsiębiorstwa 
powiązanego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeżeli przedsiębiorstwo, z którym 
jesteś powiązany również posiada powiązania z innymi podmiotami wówczas dane 
dotyczące zatrudnienia oraz dane finansowe tych przedsiębiorstw muszą zostać dodane 
do wielkości Twojego przedsiębiorstwa. 

Podsumowując na status Twojego przedsiębiorstwa wpływa nie tylko wielkość 
Twojego przedsiębiorstwa, ale też jego relacje z innymi podmiotami działającymi 
na rynku. Jeżeli dane dotyczące zatrudnienia oraz dane finansowe (tj. roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa) pozwalają na potwierdzenie spełnienia kryteriów dla 
MŚP wówczas pamiętaj o dookreśleniu, jakim konkretnie przedsiębiorstwem 
jesteś. Umożliwi Ci to uzyskanie preferencji w związku z ubieganiem się 
o dofinansowanie. W tym celu pamiętaj o konieczności analizy umowy/statutu 
spółki, umów łączących Cię z innymi podmiotami, sprawozdań finansowych 
(za trzy ostatnie lata) oraz innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji 
statusu Twojego przedsiębiorstwa. W tym miejscu musimy zaznaczyć, że pierwsza 
weryfikacja prawidłowości przyjętego przez Ciebie statusu prowadzona będzie na 
etapie oceny formalnej. Jednocześnie ostateczne ustalenie statusu Twojego 
przedsiębiorstwa przeprowadzone zostanie bezpośrednio przed zawarciem 
umowy o dofinansowanie.   

Pamiętaj, że jeżeli nie spełniasz definicji MŚP wówczas traktowany będziesz jako 
inny/duży przedsiębiorca. W tym miejscu należy zaznaczyć, że na podstawie art. 3 ust 4 
Załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 dużymi przedsiębiorstwami są: 

 podmioty publiczne w tym JST, 

 jednostki organizacyjne JST, 
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 uczelnie wyższe, 

 jednostki naukowe, 

 spółki komunalne, 

 spółki Skarbu Państwa. 

Dodatkowo dużymi przedsiębiorstwami będą również przedsiębiorstwa, w których jeden 
lub kilka podmiotów publicznych posiada lub kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, 
wspólnie lub indywidualnie 25% lub więcej kapitału lub praw głosu (za wyjątkiem 
określonym przy określaniu przesłanek przedsiębiorstwa samodzielnego). Przyjęcie 
takiego założenia wynika z faktu, że siła oddziaływania podmiotów publicznych jest 
znacznie większa niż podmiotów prywatnych. Ponadto w przypadku przedsiębiorstw 
publicznych często nie jest możliwe ustalenie liczby zatrudnionych i właściwe obliczanie 
danych finansowych. 

W perspektywie finansowanej 2021-2027 zwiększono możliwość korzystania ze źródeł 
finansowania (w tym z dotacji) przez dodatkowe kategorie przedsiębiorstw. 
W perspektywie 2014-2020 rozróżniano przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie (sektor 
MŚP) oraz duże. W obecnej perspektywie wyodrębnione zostały dwa dodatkowe typy 
przedsiębiorstw: 

 Small mid-cap (mała spółka o średniej kapitalizacji) – to podmiot zatrudniający 
nie więcej niż 499 pracowników, niebędący MŚP, którego roczne obroty nie 
przekraczają 100 mln EUR lub którego roczna suma bilansowa nie przekracza 
86 mln EUR. 

 Mid-cap (spółka o średniej kapitalizacji) – to podmiot zatrudniający nie więcej niż 
3 000 pracowników, niebędący MŚP, ani małą spółką o średniej kapitalizacji. 

Warto zauważyć, że przy obliczeniach wskaźników potwierdzających spełnienie definicji 
przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps obowiązują te same zasady, co do 
określania statusu MŚP – należy brać pod uwagę występowanie relacji powiązania 
i partnerstwa pomiędzy podmiotami.  

Preferencje mogą dotyczyć w szczególności przedsiębiorstw typu small mid-cap, które 
będą mogły być traktowane jak podmioty należąc do sektora MŚP. 

Możliwość skorzystania z dofinansowania przez wskazane typu przedsiębiorstw będzie 
wynikała z zapisów konkretnego programu (obecnie np. program FENG – Fundusze 
Europejskie dla Nowej Gospodarki). W przypadku programu FEM 2021-2027 tego typu 
podmioty będą musiały być wskazane w SzOP, w katalogu Beneficjentów uprawnionych 
do aplikowania w ramach konkretnego Działania. 
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8.7 RODZAJE POMOCY PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE GBER 

Celem Rozporządzenia 651/2014 było określenie ram umożliwiających przyznanie 
pomocy publicznej, która może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE w stosunku do kilkunastu sektorów. Dzięki temu 
pomoc przyznana na zasadach określonych w Rozporządzeniu nr 651/2014 nie podlega 
zgłoszeniu do KE. Sektory określone w tym rozporządzeniu obejmują m.in. regionalną 
pomoc inwestycyjną i operacyjną, pomoc na ochronę środowiska, pomoc na działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną, czy pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. Sektory te z kolei obejmują bardziej szczegółowe programy pomocy 
np. w sektorze ochrony środowiska wyodrębniono 12 programów pomocy. Zapisy 
w poszczególnych programach precyzują na jakich warunkach i na co konkretnie może 
zostać przyznana pomoc, aby można było uznać ją za zgodą z rynkiem wewnętrznym.  

Uwzględniając specyfikę projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027 należy 
zwrócić uwagę, że nie wszystkie z tych programów będą mieć zastosowanie do 
składanych projektów.  

W Wademekum skupimy się tylko na tych programach, które najczęściej mogą zostać 
w praktyce wykorzystane w ramach realizacji projektów objętych dofinansowaniem FEM 
2021-2027stąd też w Wademekum uwzględniono opis tylko tych programów pomocy, 
dla których zostały wydane Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
umożliwiające ich stosowanie w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.  

Poniższy opis poszczególnych rodzajów pomocy stanowi zbiór najistotniejszych 
informacji dot. danego rodzaju pomocy. Podstawowy zakres informacji dla każdego 
rodzaju pomocy zawarty jest we wskazanych poniżej rozporządzeniach oraz 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.  

8.7.1 Regionalna Pomoc Inwestycyjna 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
programów regionalnych na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego 

województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027 i w przypadku 
Województwa małopolskiego jest udzielana na inwestycję początkową 
w dowolnej formie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa beneficjenta. 
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Przez inwestycję początkową rozumie się inwestycję określoną w art. 2  pkt 49 
rozporządzenia nr 651/2014 tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne związaną z co najmniej jednym z poniższych: 
 utworzeniem nowego zakładu – dotyczy utworzenia zupełne nowej jednostki 

poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie 
działalności gospodarczej. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się 
z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być 
jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach 
technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja 
gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką 
odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas 
w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej 
z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku 
utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, 
czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca 
wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do 
zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją 
poprzedniego zakładu. 

 zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – dotyczy to 
np. uruchomienia drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego 
produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie 
produkcyjne będące np. następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji. 

 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług 
dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład – obejmuje to 
sytuację, w których produkt wytworzony w wyniku dywersyfikacji nie był 
uprzednio produkowany w zakładzie. Za produkt uprzednio nieprodukowany 
w zakładzie nie powinien być uważany produkt, który został jedynie nieznacznie 
zmieniony w wyniku rutynowych innowacji produktu uprzednio produkowanego, 
które znacząco różnią się od innowacji zasadniczych, np. poprzez wprowadzenie 
drobnych zmian do wytwarzanego modelu danego produktu; 

 zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, 
których dotyczy inwestycja w ten zakład - dotyczy to sytuacji, w której dochodzi do 
zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu co oznacza, że 
nie chodzi jedynie o drobne ulepszenia lub wymianę poszczególnych aktywów; 

 nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby 
zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Samo nabycie akcji lub udziałów 
przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej. 
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Istotnym jest, że inwestycja odtworzeniowa polegająca np. na wymianie dotychczas 
wykorzystywanych środków trwałych ze względu na zużycie nie stanowi zatem 
inwestycji początkowej.  

C. Ograniczenia w szczególności obejmują: 
Pomoc nie może być udzielona m.in.:  
 w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węgla brunatnego i sektorze węgla 

kamiennego; 
 dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę;  
 pomocy przeznaczonej dla sektora wytwarzania, magazynowania, przesyłu 

i dystrybucji energii oraz na związaną z tym infrastrukturę z wyjątkiem regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów 
regionalnej pomocy operacyjnej oraz wyjątku opisanego poniżej; 

 pomocy regionalnej w formie programów, które są ukierunkowane na 
ograniczoną liczbę konkretnych sektorów działalności gospodarczej; programów 
dotyczących działalności związanej z turystyką lub dotyczących przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych nie uznaje się za skierowane do 
konkretnych sektorów działalności gospodarczej; 

 na rzecz Beneficjenta, który dokonał przeniesienia zakładu, w którym ma zostać 
dokonana inwestycja początkowa (której dotyczy wniosek o pomoc), w ciągu 
dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje się, że 
nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji 
początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc; 

 przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz 
z rynkiem wewnętrznym. 

D. Koszty kwalifikowalne w szczególności obejmują m.in.: 
 Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (obejmujące grunty, budynki, 

instalacje, maszyny, urządzenia) oraz wartości niematerialne i prawne 
z zastrzeżeniem, że: 
 nabywane aktywa są nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP 

i z wyjątkiem przejęcia zakładu; 
 koszty związane z dzierżawą rzeczowych aktywów trwałych można uwzględnić 

na następujących warunkach: 
 dzierżawa/najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co najmniej 

pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu 
inwestycyjnego w przypadku dużych przedsiębiorstw lub trzech lat 
w przypadku MŚP; 
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 dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu 
finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez Beneficjenta 
po wygaśnięciu umowy. 

 Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów 
inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki: 
 należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc; 
 muszą podlegać amortyzacji; 
 należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich 

niepowiązanych z nabywcą; oraz 
 muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc 

i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez 
co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP). 

 W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych 
i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. W przypadku MŚP za koszty 
kwalifikowalne uznaje się 100 % kosztów wartości niematerialnych i prawnych. 

 W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą 
zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty 
amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji 
w ciągu 3 poprzednich lat obrotowych.  

 W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom lub MŚP na 
dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać 
o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, 
odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

 Za koszty kwalifikowane mogą zostać uznane koszty zakupu aktywów jedynie 
w przypadku zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań 
z nabywcą.  Jednakże w przypadku gdy członek rodziny pierwotnego 
właściciela lub co najmniej jeden pracownik przejmuje małe przedsiębiorstwo, 
warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich niezwiązanych 
z nabywcą nie ma zastosowania. Transakcja musi być przeprowadzana na 
warunkach rynkowych. Jeżeli nabyciu aktywów zakładu towarzyszy dodatkowa 
inwestycja kwalifikująca się do pomocy regionalnej, koszty kwalifikowalne tej 
dodatkowej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu. 
Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, 
koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych 
z przejęciem zakładu. 

 Koszty związane z wytwarzaniem energii mogą zostać uznane za 
kwalifikowane jeżeli spełnią trzy następujące warunki: 
 wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu 

(większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii); 
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 zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb 
przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej 
energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do 
wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante) 
oraz   

 w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby 
się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy 
państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowalne, 
np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie 
np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym). 

E. Poziom dofinansowania: 
 Stały procent – poziom podstawowy dla Województwa Małopolskiego 40% + 

ewentualna premia: 
 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 20 p.p. – 60%; 
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 10 p.p. – 50%. 

F. Pułap zgłoszenia: 
 dla Małopolski: 33 mln EUR  
 Każdą inwestycję początkową związaną z taką samą lub podobną działalnością 

rozpoczętą przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat 
od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym 
regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego. Jeżeli 
taki jednostkowy projekt inwestycyjny jest dużym projektem inwestycyjnym, 
łączna kwota pomocy na jednostkowy projekt inwestycyjny nie przekracza 
skorygowanej kwoty pomocy na duże projekty inwestycyjne. Taka sama lub 
podobna działalność oznacza działalność w tej samej klasie (czterocyfrowy kod 
numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE Rev. 2).   

G. Inne specyficzne warunki: 
 Inwestycja musi być utrzymywana na danym obszarze przez co najmniej 5 lat, 

albo przez co najmniej 3 lata w przypadku MŚP, od daty jej ukończenia. Powyższa 
zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych 
instalacji lub sprzętów, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie 
utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres. Tym samym możliwe jest 
wprowadzenie zmian wynikających z rozwoju technologicznego. 

 Wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych 
pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, 
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego; 
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8.7.2 Regionalna Pomoc Inwestycyjna – FST 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 
2021-2027.  

B. Zakres stosowania:  
 Pomoc może być udzielana na obszarach wybranych do objęcia wsparciem 

z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W Województwie 
Małopolskim obszar objęty FST obejmuje powiat oświęcimski, chrzanowski, 
olkuski oraz wadowicki.  
Pomoc ta ma na celu łagodzenie skutków transformacji w dążeniu do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej Unii Europejskiej przez finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla 
zatrudnienia na obszarach wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i jest udzielana w Województwie małopolskim ww. 
powiatach na inwestycję początkową w dowolnej formie niezależnie od wielkości 
przedsiębiorstwa beneficjenta. Przez inwestycję początkową rozumie się 
inwestycję określoną w art. 2  pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014 zgodnie 
z powyżej przedstawionymi zapisami dla Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. 

C. Ograniczenia w szczególności obejmują: 
 Pomoc nie może być udzielona zgodnie z powyżej przedstawionymi zapisami 

dla Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. 

D. Koszty kwalifikowalne w szczególności obejmują: 
 Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

w zakresie określonym jak dla Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej.  

E. Poziom dofinansowania: 
 Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 

r.  w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 w przypadku 
obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, 
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm. 3), 
maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów 
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procentowych w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla 
poszczególnych obszarów41 dlatego też w przypadku Województwa 
małopolskiego poziom dofinasowania wynosi: 
Stały procent – poziom podstawowy dla Województwa Małopolskiego – 50% + 
ewentualna premia: 
 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 20 p.p. – 70%; 
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 10 p.p. – 60%. 

F. Pułap zgłoszenia: 
 Zgodnie z powyżej przedstawionymi zapisami dla Regionalnej Pomocy 

Inwestycyjnej. 

G. Inne specyficzne warunki: 
 Zgodnie z powyżej przedstawionymi zapisami dla Regionalnej Pomocy 

Inwestycyjnej. 

8.7.3 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą  

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 Pomoc na infrastrukturę badawczą dla jednostek badawczych rozumianą jako 

obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez 
środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, 
i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na 
wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, 
infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak 
sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub 
wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia 
badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być 
zlokalizowane w jednej placówce lub "rozproszone" (zorganizowana sieć 
zasobów) zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 
25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz 
europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). 

                                                   
41 Z wyjątkiem obszarów należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz do 
regionu warszawskiego stołecznego. 
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C. Ograniczenia: 
 W przypadku gdy infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia 

zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie, koszty 
i dochody, z każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno, konsekwentnie 
stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

E. Poziom dofinansowania: 
 Stały procent – podstawowy poziom 50%42 

F. Pułap zgłoszenia: 
 35 mln EUR na infrastrukturę  

G. Inne specyficzne warunki: 
 Cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie 

rynkowej. 
 Dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych 

i niedyskryminacyjnych zasadach – dopuszczalne zastosowanie preferencyjnych 
warunków dla przedsiębiorstw które sfinansują co najmniej 10% kosztów 
kwalifikowalnych. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, dostęp ten musi być 
proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te 
należy podawać do wiadomości publicznej. 

 Mechanizm wycofania – jeżeli infrastruktura naukowo-badawcza otrzymuje 
finansowanie publiczne zarówno na działalność gospodarczą, jak 
i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm monitorowania 
i wycofania, aby zapewnić, że w wyniku zwiększenia udziału działalności 
gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania 
pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy 
(w tym zakresie patrz również Podrozdział 8.3.3). 

8.7.4 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania 
(art. 36a) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2024 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub 

                                                   
42 Intensywność pomocy można zwiększyć do 60 % pod warunkiem zapewnienia finansowania 
publicznego przez co najmniej dwa państwa członkowskie lub w przypadku infrastruktury 
badawczej ocenianej i wybranej na poziomie Unii. 
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tankowania, zakup pojazdów ekologicznie czystych lub bezemisyjnych oraz na 
doposażenie pojazdów w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.  

B. Zakres stosowania:  
 Infrastruktura ładowania lub tankowania, która dostarcza pojazdom, ruchomemu 

wyposażeniu terminalowemu lub ruchomemu wyposażeniu do obsługi naziemnej 
energię elektryczną lub wodór. 

C. Ograniczenia: 
 Pomoc nie jest przyznawana na inwestycje związane z infrastrukturą ładowania 

i tankowania w portach;  
 Zgodnie z zapisami art. 36a ust. 10 Rozporządzenia KE nr 651/2014 konieczność 

udzielania pomocy na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub tankowania 
należącą do tej samej kategorii, co infrastruktura, na którą ma być przyznana 
pomoc (na przykład w przypadku infrastruktury ładowania: o normalnej lub dużej 
mocy) należy ustalić ex ante w drodze otwartych konsultacji publicznych lub 
niezależnego badania rynku, które nie są starsze niż 1 rok w momencie wejścia 
w życie środka pomocy. W szczególności należy ustalić, czy inwestycja taka 
najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowana na zasadach komercyjnych 
w ciągu 3 lat od wejścia w życie środka pomocy. 
Obowiązek przeprowadzenia ex ante otwartych konsultacji publicznych lub 
niezależnego badania rynku określony w akapicie pierwszym nie dotyczy pomocy 
na budowę, instalację, modernizację lub rozbudowę infrastruktury ładowania lub 
tankowania, która nie jest publicznie dostępna. 

 Na zasadzie odstępstwa od powyższych zapisów należy domniemywać, że pomoc 
na infrastrukturę ładowania lub tankowania pojazdów drogowych jest konieczna 
wówczas, gdy pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną (w przypadku 
infrastruktury ładowania) lub pojazdy napędzane przynajmniej częściowo 
wodorem (w przypadku infrastruktury tankowania) stanowią odpowiednio mniej 
niż 3 % całkowitej liczby pojazdów tej samej kategorii zarejestrowanych w danym 
państwie członkowskim. Do celów niniejszego ustępu samochody osobowe 
i lekkie pojazdy użytkowe uznaje się za należące do tej samej kategorii pojazdów – 
w tym zakresie koniecznym jest przedstawienie informacji odnoszących się do 
ogólnodostępnych danych statystycznych.  

 W przypadku pomocy przyznawanej na budowę nowej infrastruktury ładowania, 
która umożliwia przesyłanie energii elektrycznej o mocy nie większej niż 22 kW, 
infrastruktura musi być zdolna do obsługi funkcji inteligentnego ładowania, 

 Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji objętej 
wsparciem infrastruktury ładowania lub tankowania udzielane są zgodnie 
z zasadami konkurencji, przejrzystości i niedyskryminacji, z należytym 
poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.  
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D. Koszty kwalifikowalne: 
 kosztami kwalifikowalnymi są koszty budowy, instalacji, modernizacji lub 

rozbudowy infrastruktury ładowania lub tankowania. 
 koszty powiązanych urządzeń technicznych, instalacji lub modernizacji 

komponentów elektrycznych lub komponentów innego rodzaju, w tym kabli 
elektrycznych i transformatorów elektroenergetycznych, które są niezbędne do 
przyłączenia infrastruktury ładowania lub tankowania do sieci lub do lokalnej 
jednostki produkcji lub magazynowania energii elektrycznej lub wodoru, a także 
robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, przystosowania gruntów lub dróg, 
koszty instalacji oraz koszty uzyskania powiązanych pozwoleń. 

 koszty inwestycji w wytwarzanie na miejscu energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych lub wodoru odnawialnego oraz koszty inwestycji w jednostki 
magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru. 
Nominalna moc produkcyjna instalacji do wytwarzania na miejscu energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego nie może 
przekraczać maksymalnej mocy znamionowej lub zdolności tankowania 
infrastruktury ładowania lub tankowania, do której jest ona podłączona. 

E. Poziom dofinansowania43: 
 stały procent – podstawowy poziom 20% plus premia regionalna 15% - 35%  
 plus ewentualne premie: 

 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 30 punktów procentowych – 65% 
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 20 punktów procentowych – 55% 

F. Pułap zgłoszenia:  
 Pomoc przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekraczać 40 % 

całkowitego budżetu danego programu; 
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt, a w przypadku programów – średni 

roczny budżet w wysokości 300 mln EUR 

G. Inne specyficzne warunki: 
 W przypadku pomocy na infrastrukturę tankowania wodoru zobowiązany jesteś 

do przedstawienia zobowiązania, że najpóźniej do dnia 31 grudnia 2035 r. 
infrastruktura tankowania będzie dostarczać wyłącznie wodór odnawialny. 

 W przypadku infrastruktury ładowania lub tankowania otwartej na dostęp 
użytkowników innych niż beneficjent pomocy, koniecznym jest wykazanie, że 
infrastruktura ładowania lub tankowania będzie publicznie dostępną 
i umożliwiającą użytkownikom niedyskryminacyjny dostęp, w tym w odniesieniu 
do taryf, metod uwierzytelniania i płatności oraz innych warunków użytkowania. 

                                                   
43 Art. 36a ust. 4 Rozporządzenia 651/2014 dopuszcza możliwość przyznania pomocy 
o intensywności 100% niemniej jednak ma on zastosowanie jedynie do pomocy przyznanej 
w drodze procedury przetargowej.  
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Opłaty pobierane od użytkowników innych niż beneficjent pomocy za korzystanie 
z infrastruktury ładowania lub tankowania muszą odpowiadać cenom rynkowym. 

 Operatorzy infrastruktury ładowania lub tankowania, którzy oferują lub 
dopuszczają płatności oparte na umowie za korzystanie ze swojej infrastruktury, 
nie dyskryminują żadnego z dostawców usług w zakresie mobilności, na przykład 
przez stosowanie preferencyjnych warunków dostępu lub przez różnicowanie cen 
bez obiektywnego uzasadnienia. 

8.7.5 Pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub 
pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów (art. 36b) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2024 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub 
tankowania, zakup pojazdów ekologicznie czystych lub bezemisyjnych oraz na 
doposażenie pojazdów w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027  

B. Zakres stosowania:  
 inwestycje w zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych 

przeznaczonych do transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego 
i morskiego oraz inwestycje na doposażenie pojazdów innych niż statki 
powietrzne, aby umożliwić ich zakwalifikowanie jako pojazdy ekologicznie czyste 
lub pojazdy bezemisyjne. 

 Pomoc przyznaje się na zakup lub leasing - na okres co najmniej 12 miesięcy – 
pojazdów ekologicznie czystych napędzanych przynajmniej częściowo energią 
elektryczną lub wodorem lub pojazdów bezemisyjnych oraz na doposażenie 
pojazdów, aby umożliwić ich zakwalifikowanie jako pojazdy ekologicznie czyste 
lub pojazdy bezemisyjne. 

C. Ograniczenia: 
 Brak innych niż wskazane powyżej. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 kosztami kwalifikowalnymi są: 

 w przypadku inwestycji obejmujących zakup pojazdów ekologicznie czystych 
lub pojazdów bezemisyjnych - dodatkowe koszty dotyczące zakupu pojazdu 
ekologicznie czystego lub pojazdu bezemisyjnego. Koszty te oblicza się jako 
różnicę między kosztami inwestycji związanymi z zakupem pojazdu 
ekologicznie czystego lub pojazdu bezemisyjnego oraz kosztami inwestycji 
związanymi z zakupem pojazdu tej samej kategorii, spełniającego już 
obowiązujące i mające zastosowanie unijne normy, który zostałby zakupiony 
w przypadku braku pomocy; 
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 w przypadku inwestycji obejmujących leasing pojazdów ekologicznie czystych 
lub pojazdów bezemisyjnych - dodatkowe koszty dotyczące leasingu pojazdu 
ekologicznie czystego lub pojazdu bezemisyjnego. Koszty te oblicza się jako 
różnicę między wartością bieżącą netto leasingu pojazdu ekologicznie 
czystego lub pojazdu bezemisyj- nego i wartością bieżącą netto leasingu 
pojazdu tej samej kategorii, spełniającego obowiązujące już unijne normy, 
który zostałby wzięty w leasing w przypadku braku pomocy. Na potrzeby 
określenia kosztów kwalifikowalnych nie uwzględnia się kosztów operacyjnych 
związanych z eksploatacją pojazdu, w tym kosztów energii, kosztów 
ubezpieczenia i kosztów konserwacji, niezależnie od tego, czy zostały one 
uwzględnione w umowie leasingu; 

 w przypadku inwestycji obejmujących doposażenie pojazdów, aby umożliwić 
ich zakwalifikowanie jako pojazdy ekologicznie czyste lub pojazdy 
bezemisyjne, kosztami inwestycji są koszty doposażenia. 

E. Poziom dofinansowania44: 
 stały procent – podstawowy poziom 20%  
 plus ewentualne premie: 

 w przypadku pojazdów bezemisyjnych 10 punktów procentowych 
 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 30 punktów procentowych  
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 20 punktów procentowych  

W przypadku pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom, którym udzielono 
zamówienia publicznego na świadczenie publicznych usług lądowego, kolejowego 
lub wodnego transportu pasażerskiego w wyniku otwartego, przejrzystego 
i niedyskryminującego przetargu publicznego, wyłącznie w związku z nabyciem 
pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych wykorzystywanych 
do świadczenia usług transportu publicznego będących przedmiotem zamówienia 
publicznego na usługi: 
 stały procent – podstawowy poziom 40%  
 plus ewentualne premie: 

 w przypadku pojazdów bezemisyjnych 10 punktów procentowych 

F. Pułap zgłoszenia:  
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt inwestycyjny 

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż wskazane powyżej 

                                                   
44 Art. 36a ust. 4 Rozporządzenia 651/2014 dopuszcza możliwość przyznania pomocy 
o intensywności 100% niemniej jednak ma on zastosowanie jedynie do pomocy przyznanej 
w drodze procedury przetargowej. 
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8.7.6 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
energetyczną inną niż w budynkach (art. 38) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. 

B. Zakres stosowania:  
 Inwestycje związane z podniesieniem efektywność energetyczną innej niż 

w budynkach.   

C. Ograniczenia: 
 Pomoc nie jest przyznawana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia 

przyjętych i obowiązujących norm unijnych – ograniczenie to ma na celu sytuacji 
w której przedsiębiorstwo i tak musi zrealizować inwestycję, a celem pomocy jest 
zmiana zachowania beneficjenta;  

 Pomoc może zostać przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia 
przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem że 
inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą 
wejścia w życie danej normy – taki wyjątek ma stanowić zachętę dla 
przedsiębiorcy na wcześniejsze dostosowanie do norm;   

 Pomoc nie ma zastosowania do pomocy na kogenerację ani pomocy na systemy 
ciepłownicze lub chłodnicze – ponieważ wsparcie w tym zakresie może zostać 
przyznane w ramach odrębnych rodzajów pomocy; 

 Pomocy na instalację urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, 
w tym gaz ziemny. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu 

efektywności energetycznej; 
 wysokość kosztów kwalifikowanych należy określić w drodze porównania kosztów 

inwestycji z kosztami scenariusza alternatywnego, który wystąpiłby w przypadku 
braku pomocy w następujący sposób: 
 w przypadku gdy scenariusz alternatywny polega na przeprowadzeniu 

inwestycji mniej efektywnej energetycznie odpowiadającej normalnym 
praktykom handlowym w danym sektorze lub dla danej działalności, koszty 
kwalifikowalne stanowią różnicę między kosztami inwestycji, na którą 
przyznano pomoc państwa, i kosztami inwestycji mniej efektywnej 
energetycznie; 

 w przypadku gdy scenariusz alternatywny polega na przeprowadzeniu tej 
samej inwestycji w późniejszym terminie, koszty kwalifikowalne stanowią 
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różnicę między kosztami inwestycji, na którą przyznano pomoc państwa, 
i wartością bieżącą netto kosztów późniejszej inwestycji, dyskontowaną do 
wartości na moment, w którym inwestycja objęta pomocą zostałaby 
przeprowadzona; 

 w przypadku gdy scenariusz alternatywny polega na utrzymaniu działania 
istniejącej instalacji i istniejącego sprzętu, koszty kwalifikowalne stanowią 
różnicę między kosztami inwestycji, na którą przyznano pomoc państwa, 
i wartością bieżącą netto inwestycji w konserwację, naprawę i modernizację 
istniejącej instalacji i istniejącego sprzętu, dyskontowaną do wartości na 
moment, w którym inwestycja objęta pomocą zostałaby przeprowadzona; 

 w przypadku sprzętu będącego przedmiotem umowy leasingu koszty 
kwalifikowalne stanowią różnicę wartości bieżącej netto między kwotą 
leasingu sprzętu, na który przyznano pomoc państwa, i kwotą leasingu 
sprzętu mniej efektywnego energetycznie, który zostałby wzięty w leasing 
w przypadku braku pomocy; koszty leasingu nie obejmują kosztów 
związanych z eksploatacją sprzętu lub instalacji (koszty paliwa, ubezpieczenia, 
konserwacji, innych materiałów eksploatacyjnych), niezależnie od tego, czy 
wchodzą one w skład umowy leasingu; 

We wszystkich sytuacjach wymienionych powyżej, scenariusz alternatywny 
musi stanowić inwestycję o porównywalnej zdolności produkcyjnej 
i porównywalnym cyklu życia, zgodną z już obowiązującymi normami 
unijnymi. Scenariusz alternatywny musi być wiarygodny w kontekście 
wymogów prawnych, warunków rynkowych i bodźców stworzonych przez 
unijny system handlu emisjami. 

 w przypadku gdy inwestycja stanowi inwestycję łatwą do zidentyfikowania, której 
celem jest wyłącznie poprawa efektywności energetycznej i dla której nie istnieje 
alternatywna inwestycja mniej energooszczędna, kosztami kwalifikowalnymi są 
całkowite koszty inwestycji. 

 kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu 
efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. 

 koszty kwalifikowalne można określić bez określania scenariusza alternatywnego 
w takim przypadku kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji 
bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, 
a mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy i premie zmniejsza się 
o 50%. 
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E. Poziom dofinansowania45: 
 stały procent – podstawowy poziom 30% plus premia regionalna 15% - 45%  
 plus ewentualne premie: 

 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 20 punktów procentowych – 65% 
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 10 punktów procentowych – 55% 

F. Pułap zgłoszenia:  
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt. 

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.7 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
energetyczną w budynkach  (art. 38a) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną 

w budynkach; 
 pomoc ma prowadzić do poprawy charakterystyki energetycznej budynku pod 

względem energii pierwotnej o co najmniej:  
 20 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku renowacji 

istniejących budynków lub 
 10 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku działań 

renowacyjnych dotyczących instalacji lub wymiany tylko jednego rodzaju 
elementów budynku (rozumianego jako system techniczny budynku lub 
element przegród zewnętrznych budynku)46, a takie ukierunkowane działania 
renowacyjne nie stanowią więcej niż 30 % części budżetu programu 
przeznaczonej na środki wspierające efektywność energetyczną, lub  

 10 % w porównaniu z progiem określonym dla wymogów dotyczących 
budynków o niemal zerowym zużyciu energii w krajowych środkach 
transponujących dyrektywę 2010/31/UE w przypadku nowych budynków. 
Początkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz szacowaną poprawę 
ustala się poprzez odniesienie do świadectwa charakterystyki energetycznej 
zdefiniowanego w art. 2 pkt 12 dyrektywy 2010/31/UE. 

                                                   
45 Art. 38 ust. 7 Rozporządzenia 651/2014 dopuszcza możliwość przyznania pomocy 
o intensywności 100% niemniej jednak ma on zastosowanie jedynie do pomocy przyznanej 
w drodze procedury przetargowej.  
46 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE. 
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 Pomoc przyznaną na poprawę efektywności energetycznej budynku można łączyć 
z pomocą na niektóre albo wszystkie z poniższych działań: 
 montaż zintegrowanych urządzeń wytwarzających na miejscu energię 

elektryczną, cieplną lub chłodniczą z odnawialnych źródeł energii, w tym 
między innymi paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła; 

 instalacja urządzeń do magazynowania energii wytworzonej przez miejscowe 
instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Urządzenia do 
magazynowania muszą odbierać co najmniej 75 % energii z bezpośrednio 
podłączonej instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w skali 
roku; 
 połączenie z efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym lub 

chłodniczym oraz powiązanymi z nim urządzeniami; 
 budowa i instalacja infrastruktury ładowania przeznaczonej do użytku 

przez użytkowników budynku oraz infrastruktury powiązanej, takiej jak 
kanały, jeżeli obiekty parkingowe znajdują się wewnątrz budynku lub 
fizycznie sąsiadują z budynkiem; 

 instalacja urządzeń do cyfryzacji budynku, w szczególności na rzecz 
zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci, w tym 
oprzewodowania pasywnego wewnątrz budynków lub okablowania 
strukturalnego na potrzeby sieci danych oraz dodatkowej części 
infrastruktury szerokopasmowej znajdującej się na terenie nieruchomości, 
do której budynek należy, z wyjątkiem oprzewodowania lub okablowania 
na potrzeby sieci danych poza nieruchomością; 

 inwestycje w zielone dachy i wyposażenie do zatrzymywania 
i wykorzystywania wód deszczowych. 

W przypadku wszelkich takich prac łączonych wskazanych powyżej za koszty 
kwalifikowalne uznaje się całkowite koszty inwestycji w poszczególne 
instalacje i urządzenia.  

 na poprawę efektywności energetycznej urządzeń grzewczych lub chłodzących 
wewnątrz budynku. 

C. Ograniczenia: 
 Pomoc nie jest przyznawana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia 

przyjętych i obowiązujących norm unijnych – ograniczenie to ma na celu sytuacji 
w której przedsiębiorstwo i tak musi zrealizować inwestycję, a celem pomocy jest 
zmiana zachowania beneficjenta;  

 Pomoc na podstawie niniejszego artykułu może być przyznana na inwestycje 
podejmowane w celu spełnienia przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm 
unijnych. Jeżeli odpowiednie normy unijne odpowiadają minimalnym normom 
charakterystyki energetycznej, pomoc musi zostać przyznana, zanim normy te 
staną się obowiązkowe dla danego przedsiębiorstwa – taki wyjątek ma stanowić 
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zachętę dla przedsiębiorcy na wcześniejsze dostosowanie do norm. Jednocześnie 
w takim przypadku zobowiązany jesteś do przedstawienia dokładnego planu 
i harmonogramu renowacji wykazującego, że renowacja objęta pomocą jest co 
najmniej wystarczająca do tego, by zapewnić zgodność z minimalnymi normami 
charakterystyki energetycznej. Jeżeli odpowiednie normy unijne różnią się od 
minimalnych norm charakterystyki energetycznej, inwestycja musi zostać 
wdrożona i sfinalizowana co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie normy 
unijnej. 

 Pomoc nie ma zastosowania do pomocy na kogenerację ani pomocy na systemy 
ciepłownicze lub chłodnicze – ponieważ wsparcie w tym zakresie może zostać 
przyznane w ramach odrębnych rodzajów pomocy; 

 Pomocy na instalację urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, 
w tym gaz ziemny. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 całkowite koszty inwestycji związane z osiągnięciem wyższego poziomu 

efektywności energetycznej budynku. 
 w przypadku prac łączonych wskazanych powyżej za koszty kwalifikowalne uznaje 

się całkowite koszty inwestycji w poszczególne instalacje i urządzenia. 

E. Poziom dofinansowania: 
 stały procent podstawa: 

 30% lub 
 25% jeżeli inwestycja polega na instalacji lub wymianie tylko jednego rodzaju 

elementu budynku zgodnie z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE lub 
 20% jeżeli pomoc przyznana zostanie na inwestycje w budynki podejmowane 

w celu spełnienia minimalnych norm charakterystyki energetycznej, które 
kwalifikują się jako normy unijne, zostaje przyznana w okresie krótszym niż 
18 miesięcy przed wejściem w życie norm unijnych, a inwestycja obejmuje 
szerszy zakres niż instalacja lub wymiana jednego rodzaju elementu budynku 
zgodnie z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE lub 

 15% jeżeli pomoc na inwestycje w budynki podejmowane w celu spełnienia 
minimalnych norm charakterystyki energetycznej, które kwalifikują się jako 
normy unijne, zostaje przyznana w okresie krótszym niż 18 miesięcy przed 
wejściem w życie norm unijnych, a inwestycja polega na instalacji lub 
wymianie tylko jednego rodzaju elementu budynku zgodnie z definicją w art. 2 
pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE 

 plus premia: 
 15% za obszar realizacji; 
 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla średnich przedsiębiorstw; 
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 15% w przypadku pomocy przyznawanej na poprawę efektywności 
energetycznej istniejących budynków, jeżeli pomoc prowadzi do poprawy 
efektywności energetycznej budynku mierzonej w odniesieniu do energii 
pierwotnej i wynoszącej co najmniej 40 % w porównaniu z sytuacją sprzed 
inwestycji. Takiego zwiększenia intensywności pomocy nie stosuje się, 
w przypadku gdy inwestycja nie poprawia charakterystyki energetycznej 
budynku ponad poziom wynikający z minimalnych norm charakterystyki 
energetycznej, kwalifikujących się jako normy unijne i wchodzących w życie 
w okresie krótszym niż 18 miesięcy od momentu realizacji i zakończenia 
inwestycji. 

F. Pułap zgłoszenia:  
 W zakresie pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność 

energetyczną 15 mln EUR na przedsiębiorstwo i na jeden projekt inwestycyjny, 
a w przypadku inwestycji w ww. budynkach 30 mln EUR na przedsiębiorstwo i na 
jeden projekt inwestycyjny. 

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.8 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej 
kogeneracji (art. 41) 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji tj. kogenerację, która 

spełnia wymogi definicji wysokosprawnej kogeneracji zawartej w art. 2 pkt 34 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE; 

 pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – przez energię ze źródeł 
odnawialnych" lub "energię odnawialna" należy rozumieć energię z odnawialnych 
źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię słoneczną (energię 
słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię 
dyfuzji, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, 
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hydroenergię, biomasę oraz gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni 
ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz); 

 propagowanie wodoru odnawialnego, który oznacza wodór wyprodukowany 
z energii odnawialnej zgodnie z metodyką określoną dla odnawialnych ciekłych 
i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001; 

 magazynowanie energii – wszystkie części inwestycji (wytwarzanie 
i magazynowanie) uznaje się za stanowiące jeden zintegrowany projekt.  

C. Ograniczenia: 
 Pomoc wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione. Kwota pomocy 

jest niezależna od wydajności. 
 W przypadku pomocy na projekty dotyczące magazynowania energii elektrycznej 

możliwe jest przyznanie pomocy jedynie w zakresie, w jakim pomoc przyznana 
zostanie na połączone projekty w zakresie energii odnawialnej i projekty 
dotyczące magazynowania ("za licznikiem"), jeżeli oba elementy są częściami 
składowymi jednej inwestycji lub jeżeli magazynowanie jest połączone z istniejącą 
instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Część związana 
z magazynowaniem musi odbierać co najmniej 75 % energii z bezpośrednio 
podłączonej instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w skali roku. 

 W przypadku pomocy na produkcję wodoru możliwe jest przyznanie pomocy na  
instalacje wytwarzające wyłącznie wodór odnawialny. W przypadku projektów 
dotyczących wodoru odnawialnego obejmujących elektrolizer i co najmniej jedną 
odnawialną jednostkę wytwórczą za pojedynczym punktem przyłączenia do sieci 
zdolność produkcyjna elektrolizera nie może przekraczać łącznej zdolności 
produkcyjnej odnawialnych jednostek wytwórczych. Pomoc inwestycyjna może 
obejmować infrastrukturę dedykowaną na potrzeby przesyłu lub dystrybucji 
wodoru odnawialnego oraz obiekty do magazynowania wodoru odnawialnego. 

 W przypadku pomocy na produkcję i przechowywanie biopaliw, biopłynów, 
biogazu (w tym biometanu) i paliw z biomasy możliwe jest przyznanie pomocy 
jedynie w zakresie, w jakim paliwa objęte pomocą są zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
określonymi w dyrektywie (UE) 2018/2001 i aktach wykonawczych lub 
delegowanych do tej dyrektywy oraz są wytwarzane z surowców wymienionych 
w załączniku IX do tej dyrektywy. Część związana z magazynowaniem musi 
uzyskiwać co najmniej 75 % paliwa z bezpośrednio podłączonych instalacji do 
produkcji biopaliw, biopłynów, biogazu (w tym biometanu) i paliw z biomasy 
w skali roku. 

 W przypadku pomocy na wysokosprawne jednostki kogeneracyjne możliwe jest 
przyznanie pomocy jedynie: 
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 w zakresie w jakim przynoszą one ogólne oszczędności energii pierwotnej 
w porównaniu z oddzielną produkcją energii cieplnej i elektrycznej zgodnie 
z dyrektywą 2012/27/UE lub wszelkimi późniejszymi przepisami zastępującymi 
ten akt prawny w całości albo w części. Pomoc inwestycyjna na projekty 
w zakresie magazynowania energii elektrycznej i energii cieplnej bezpośrednio 
połączone z wysokosprawną kogeneracją opartą na odnawialnych źródłach 
energii  jeżeli elementy są częściami składowymi jednej inwestycji lub jeżeli 
magazynowanie jest połączone z istniejącą instalacją do produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. Część związana z magazynowaniem musi odbierać co 
najmniej 75 % energii z bezpośrednio podłączonej instalacji wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych w skali roku. 

 w przypadku, gdy nie dotyczy instalacji kogeneracyjnych opalanych paliwami 
kopalnymi, z wyjątkiem gazu ziemnego, jeżeli zapewniona jest zgodność 
z celami klimatycznymi na lata 2030 i 2050 zgodnie z sekcją 4.30 załącznika 1 
do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1214 (dotyczy to sytuacji 
w której poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia w wyniku 
kogeneracji energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z paliw gazowych 
wynosi poniżej 100 g ekwiwalentu CO2 na 1 kWh energii wyprodukowanej 
w wyniku kogeneracji). 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Całkowity koszt inwestycji. 

E. Poziom dofinansowania47: 
 Stały procent – podstawowy poziom: 

 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję 
odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII 
do dyrektywy 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej 
kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii 

 30 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji – 
np. w zakresie kosztów magazynów energii, 

Plus ewentualne premie: 
 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 20% 
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 10% 

F. Pułap zgłoszenia: 
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt inwestycyjny  

                                                   
47 Art. 41 ust. 10 Rozporządzenia 651/2014 dopuszcza możliwość przyznania pomocy 
o intensywności 100% niemniej jednak ma on zastosowanie jedynie do pomocy przyznanej 
w drodze procedury przetargowej. 
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G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.9  Pomoc inwestycyjna na remediację szkód wyrządzonych 
środowisku, rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, 
ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań 
opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu 
i przystosowywania się do niej (art. 45) 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2023 r. 

w sprawie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód 
wyrządzonych środowisku, rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych 
i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów oraz 
wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej w ramach regionalnych programów na lata 
2021-2027. 

B. Zakres stosowania:  
 remediacja szkód wyrządzonych środowisku w tym szkód polegających na 

pogorszeniu jakości gleby, wód powierzchniowych lub gruntowych, lub szkód 
wyrządzonych środowisku morskiemu – przez remediację należy rozumieć 
działania w zakresie zarządzania środowiskowego takie jak usunięcie 
zanieczyszczeń lub nadmiaru związków biogennych z gleby i wody lub ich 
detoksykacja w celu likwidacji czynników prowadzących do degradacji; 

 rekultywacja zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów – przez 
rekultywację należy rozumieć działania w zakresie zarządzania środowiskowego, 
które mają na celu przywrócenie poziomu funkcjonowania ekosystemu na 
terenach zdegradowanych, przy czym celem jest wznowione i dalsze świadczenie 
usług ekosystemowych, a nie bioróżnorodność i integralność wyznaczonego 
naturalnego lub półnaturalnego ekosystemu referencyjnego; 

 ochrona lub odbudowa bioróżnorodności lub ekosystemów, w celu przyczynienia 
się do osiągnięcia dobrego stanu ekosystemów lub do ochrony ekosystemów 
będących dotychczas w dobrym stanie; 

 wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej. 

C. Ograniczenia: 
 Nie ma zastosowania do pomocy mającej na celu naprawienie szkód 

spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, lawiny, 
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osuwiska, powodzie, tornada, huragany, erupcje wulkaniczne i pożary roślinności 
z przyczyn naturalnych. 

 Nie ma zastosowania do pomocy na remediację lub rekultywację w następstwie 
likwidacji elektrowni i działalności górniczej lub wydobywczej. 

 Państwo członkowskie podejmuje wszelkie niezbędne środki, w tym kroki prawne, 
w celu zidentyfikowania podmiotu lub przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za 
szkody wyrządzone środowisku naturalnemu oraz zobowiązania tego podmiotu 
lub przedsiębiorstwa do pokrycia odnośnych kosztów. 

 Pomoc może zostać przyznana jedynie jeżeli nie można zidentyfikować podmiotu 
lub przedsiębiorstwa odpowiedzialnego zgodnie z obowiązującym prawem ani 
zobowiązać go do pokrycia kosztów remediacji szkód wyrządzonych przez niego 
środowisku naturalnemu, w szczególności z uwagi na to, że przedsiębiorstwo 
odpowiedzialne za szkody przestało już prawnie istnieć, a żadnego innego 
przedsiębiorstwa nie można uznać za jego następcę prawnego lub 
gospodarczego, lub w przypadku gdy nie ma wystarczającego zabezpieczenia 
finansowego na pokrycie kosztów remediacji, pomoc może zostać przyznana na 
wsparcie prac związanych z remediacją lub rekultywacją. Pomoc nie jest 
przyznawana na wdrożenie środków kompensujących, o których mowa w art. 6 
ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG 461. 

 Pomoc na podstawie niniejszego artykułu może zostać przyznana w celu pokrycia 
dodatkowych kosztów niezbędnych do zwiększenia zakresu lub poziomu ambicji 
tych środków, wykraczając poza obowiązki prawne na mocy art. 6 ust. 4 
dyrektywy 92/43/EWG.  

D. Koszty kwalifikowalne: 
 W przypadku inwestycji w remediację szkód wyrządzonych środowisku lub 

rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów: 
 koszty prac remediacyjnych lub rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost 

wartości gruntu lub nieruchomości - oceny wzrostu wartości gruntu lub 
nieruchomości wynikającego z remediacji lub rekultywacji dokonuje 
niezależny wykwalifikowany ekspert 

 W przypadku inwestycji w ochronę lub odbudowę bioróżnorodności oraz 
wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej: 
 łączne koszty prac przyczyniających się do ochrony lub odbudowy 

bioróżnorodności lub wdrożenia rozwiązań opartych na zasobach przyrody 
w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej 

E. Poziom dofinansowania: 
 W przypadku inwestycji w remediację szkód wyrządzonych środowisku lub 

rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów – stały procent 100% 
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 W przypadku inwestycji w ochronę lub odbudowę bioróżnorodności oraz 
wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej – stały procent 70%  plus ewentualne 
premie: 
 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw  

lub 
 10% dla średnich przedsiębiorstw 

F. Pułap zgłoszenia: 
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt inwestycyjny.  

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.10 Pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 
46) 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2023 r. 

w sprawie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy 
i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.  

B. Zakres stosowania:  
 budowa, rozbudowa lub modernizacja efektywnych energetycznie systemów 

ciepłowniczych lub chłodniczych, w tym budowa, rozbudowa lub modernizacja 
instalacji wytwarzających energię cieplną lub chłodniczą, rozwiązania w zakresie 
magazynowania energii cieplnej lub sieci dystrybucji. 

C. Ograniczenia: 
 Pomoc przyznaje się wyłącznie na budowę, rozbudowę lub modernizację 

systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, które są lub staną się efektywne 
energetycznie zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE. 
Jeżeli w wyniku prac objętych pomocą dotyczących sieci dystrybucji system nie 
stanie się jeszcze w pełni efektywny energetycznie, dodatkowe modernizacje 
wymagane do spełnienia warunków objęcia zakresem definicji efektywnego 
energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, w przypadku zakładów 
wytwarzania energii cieplnej lub chłodniczej objętych pomocą, muszą rozpocząć 
się w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prac objętych pomocą dotyczących sieci 
dystrybucji. 

 Pomoc może zostać przyznana na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym pompy ciepła zgodne z załącznikiem VII do dyrektywy (UE) 2018/2001, 
ciepło odpadowe lub wysokosprawną kogenerację, a także rozwiązania 
w zakresie magazynowania energii cieplnej. Pomoc na wytwarzanie energii 
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z odpadów może opierać się na odpadach spełniających kryteria definicji 
odnawialnych źródeł energii albo odpadach wykorzystywanych do zasilania 
instalacji spełniających kryteria definicji wysokosprawnej kogeneracji. Przy 
wykorzystywaniu odpadów jako paliwa wsadowego nie można obchodzić zasady 
hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 4 pkt 1 dyrektywy 
2008/98/WE. 

 Pomocy nie przyznaje się na budowę ani modernizację obiektów wytwórczych 
wykorzystujących paliwa kopalne, z wyjątkiem gazu ziemnego. Pomoc na budowę 
lub modernizację obiektów wytwórczych wykorzystujących gaz ziemny może 
zostać przyznana wyłącznie w przypadku zapewnienia zgodności z celami 
klimatycznymi na lata 2030 i 2050, zgodnie z sekcją 4.30 załącznika 1 do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 (dotyczy to sytuacji w której 
poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia w wyniku kogeneracji energii 
cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z paliw gazowych wynosi poniżej 100 g 
ekwiwalentu CO2 na 1 kWh energii wyprodukowanej w wyniku kogeneracji). 

 Pomoc na modernizację sieci magazynowania i dystrybucji przesyłających energię 
cieplną i chłodniczą wytwarzaną przy użyciu paliw kopalnych można przyznać 
wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków: 
 sieć dystrybucji jest lub stanie się odpowiednia do przesyłu energii cieplnej lub 

chłodniczej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii lub ciepła 
odpadowego; 

 modernizacja nie skutkuje zwiększeniem wytwarzania energii z paliw 
kopalnych, z wyjątkiem gazu ziemnego. W przypadku modernizacji sieci 
magazynowania lub dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej wytwarzanej 
z gazu ziemnego, o ile modernizacja skutkuje zwiększeniem wytwarzania 
energii z gazu ziemnego, te instalacje wytwórcze muszą być zgodne z celami 
klimatycznymi na 2030 r. i 2050 r., zgodnie z sekcją 4.31 załącznika 1 do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1214. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 koszty inwestycji związane z budową lub modernizacją efektywnego 

energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego. 

E. Poziom dofinansowania: 
 Stały procent 30% plus ewentualna premia: 

 15 % w przypadku inwestycji wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła 
energii, ciepło odpadowe lub ich połączenie, w tym zieloną kogenerację, 

 Plus premia za wielkość przedsiębiorstwa: 
 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw 

lub 
 10% dla średnich przedsiębiorstw, 



181 

 lub alternatywnie do 100% na podstawie luki w finansowaniu  

F. Pułap zgłoszenia: 
 50 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt. 

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.11 Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i 
wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (art. 
47) 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia z dnia 7 grudnia 

2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne 
gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 inwestycje poprawiające efektywne gospodarowanie zasobami w drodze jednego 

albo obu z poniższych działań: 
 ograniczenie netto ilości zasobów zużywanych do produkcji danej ilości 

produktu w porównaniu z wcześniej istniejącym procesem produkcji 
stosowanym przez beneficjenta lub z alternatywnymi projektami lub 
działaniami wymienionymi w ust. 7. Zużywane zasoby obejmują wszystkie 
zużywane zasoby materialne, z wyjątkiem energii, a ograniczenie określa się 
w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka 
pomocy i po jego wdrożeniu, z uwzględnieniem wszelkich korekt w zakresie 
warunków zewnętrznych mogących wpływać na zużycie zasobów; 

 zastąpienie pierwotnych surowców lub substratów surowcami lub 
substratami wtórnymi (ponownie użytymi lub pochodzącymi z odzysku, w tym 
z recyklingu); 

 inwestycje w zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ograniczenie ich wytwarzania, 
przygotowanie do ponownego użycia, dekontaminację i recykling odpadów 
wytwarzanych przez beneficjenta lub inwestycje w przygotowanie do ponownego 
użycia, dekontaminację i recykling odpadów wytwarzanych przez osoby trzecie, 
które to odpady w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane, 
unieszkodliwione lub przetworzone zgodnie ze sposobem przetwarzania, który 
znajduje się niżej w kolejności priorytetów hierarchii postępowania z odpadami, 
o której mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE, lub w mniej 
zasobooszczędny sposób, lub prowadziłby do niższej jakości produktu recyklingu; 
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 inwestycje w zbiórkę, sortowanie, dekontaminację, przetwarzanie wstępne 
i przetwarzanie innych produktów, materiałów lub substancji wytwarzanych przez 
beneficjenta lub przez osoby trzecie, które w przeciwnym razie zostałyby 
niewykorzystane lub wykorzystane w mniej zasobooszczędny sposób; 

 inwestycje w selektywną zbiórkę i sortowanie odpadów w celu ich przygotowania 
do ponownego użycia lub recyklingu. 

C. Ograniczenia: 
 Pomoc nie jest przyznawana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia 

przyjętych i obowiązujących norm unijnych. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu może zostać przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia 
przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem że 
inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą 
wejścia w życie danej normy. 

 Pomocy nie przyznaje się na procesy unieszkodliwiania odpadów i odzysku 
odpadów służące do produkcji energii. 

 Pomoc nie zwalnia przedsiębiorstw wytwarzających odpady z żadnych kosztów 
ani obowiązków związanych z przetwarzaniem odpadów, za które są one 
odpowiedzialne na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego, w tym na 
podstawie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ani z kosztów, 
które należy uznać za normalne koszty przedsiębiorstwa. 

 Pomoc nie może stanowić zachęty do wytwarzania odpadów ani do większego 
wykorzystywania zasobów. 

 Pomoc nie może być przyznana na inwestycje związane z technologiami 
stanowiącymi już opłacalną, istniejącą praktykę handlową ustaloną w całej Unii.  

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji określone przez 

porównanie całkowitych kosztów inwestycji w ramach projektu z kosztami 
projektu lub działania mniej przyjaznego dla środowiska, stanowiącego jedno 
z poniższych: 
 scenariusz alternatywny polegający na porównywalnej inwestycji, która 

w wiarygodny sposób zostałaby zrealizowana bez pomocy w nowym lub 
wcześniej istniejącym procesie produkcji i która nie umożliwia osiągnięcia 
jednakowego poziomu efektywnej gospodarki zasobami; 

 scenariusz alternatywny, polegający na przetwarzaniu odpadów zgodnie ze 
sposobem przetwarzania znajdującym się niżej w kolejności priorytetów 
hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2008/98/WE, lub przetwarzanie odpadów, innych produktów, materiałów lub 
substancji w mniej zasobooszczędny sposób; 
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 scenariusz alternatywny polegający na porównywalnej inwestycji w tradycyjny 
proces produkcji z wykorzystaniem surowca pierwotnego lub wsadu, jeżeli 
otrzymany produkt wtórny (ponownie użyty lub pochodzący z odzysku) można 
uznać za technicznie i ekonomicznie wymienny z produktem pierwotnym 

We wszystkich sytuacjach wymienionych powyżej, scenariusz alternatywny musi 
stanowić inwestycję o porównywalnej zdolności produkcyjnej i porównywalnym 
cyklu życia, zgodną z już obowiązującymi normami unijnymi. Scenariusz 
alternatywny musi być wiarygodny w kontekście wymogów prawnych, warunków 
rynkowych i bodźców. 
W przypadku gdy inwestycja polega na instalacji dodatkowych części w już 
istniejącym zakładzie, dla którego nie istnieje inwestycja równoważna mniej 
przyjazna dla środowiska, lub podmiot ubiegający się o pomoc może wykazać, że 
w przypadku braku pomocy inwestycja nie zostałaby zrealizowana, kosztami 
kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji. 

E. Poziom dofinansowania: 
 Stały procent 40% plus premia regionalna 15% - 55% 
 Plus premia za wielkość przedsiębiorstwa: 

 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw – 75% 
lub  

 10% dla średnich przedsiębiorstw – 65%, 

F. Pułap zgłoszenia: 
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt inwestycyjny. 

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.12 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną (art. 48) 

A. Rozporządzenie krajowe: 
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia z dnia 8 grudnia 

2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 Na wybudowanie lub modernizację infrastruktury energetycznej. 

C. Ograniczenia: 
 Pomoc nie jest przyznawana na infrastrukturę energetyczną w całości albo 

w części podlegającą wyłączeniu z obowiązku przestrzegania zasad dostępu osób 
trzecich lub regulacji taryf zgodnie z przepisami dotyczącymi wewnętrznego 
rynku energii. 
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 Pomoc nie jest przyznawana na inwestycje w projekty dotyczące magazynowania 
energii elektrycznej i gazu nie jest wyłączona na podstawie niniejszego artykułu 
z obowiązku zgłoszenia. 

 Pomoc na infrastrukturę gazową może zostać przyznana wyłącznie w przypadku, 
gdy dana infrastruktura jest przeznaczona do użycia wodoru lub gazów 
odnawialnych lub jest wykorzystywana w ponad 50% do transportu wodoru 
i gazów odnawialnych. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Koszty całkowite inwestycji. 

E. Poziom dofinansowania: 
 Do 100% na podstawie luki w finansowaniu. 

F. Pułap zgłoszenia: 
 70 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt.  

G. Inne specyficzne warunki: 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.13 Pomoc na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony 
środowiska i kwestii energetycznych (art. 49) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenia wskazane w pkt 8.7.4-8.7.12 w zależność od zakresu 

podstawowego projektu. 

B. Zakres stosowania:  
 Pomoc na badania lub usługi doradcze, w tym audyty energetyczne, w ramach 

uzupełnienia projektów inwestycyjnych. 

C. Ograniczenia: 
 Pomoc nie jest przyznawana na audyty energetyczne przeprowadzane w celu 

zastosowania się do dyrektywy 2012/27/UE, chyba że taki audyt energetyczny jest 
prowadzony w uzupełnieniu obowiązkowego audytu energetycznego na mocy tej 
dyrektywy. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Koszty badania lub usługi doradczej w zakresie w jakim dotyczą inwestycji. 

E. Poziom dofinansowania: 
 Stały procent – podstawowy poziom 60% plus ewentualne premie: 

 Mikro i Małe Przedsiębiorstwa dodatkowo 20 punktów procentowych (80%) 
 Średnie Przedsiębiorstwa dodatkowo 10 punktów procentowych (70%) 
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F. Pułap zgłoszenia: 
 30 mln EUR na przedsiębiorstwo na projekt inwestycyjny. 

G. Inne specyficzne warunki 
 Brak innych niż ww. wymienione. 

8.7.14 Pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego (art. 53) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 

B. Zakres stosowania:  
 pomoc inwestycyjna, w tym pomocy na budowę lub modernizację infrastruktury 

kulturalnej zgodnej z celami określonymi w art. 53 ust. 2 Rozporządzenia KE 
651/2014 w tym na: 
 muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, 

teatry, kina, opery, sale koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska 
sceniczne, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne 
podobne infrastruktury, organizacje i instytucje kulturalne i artystyczne; 

 materialne zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym wszelkie formy 
ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego, obiekty archeologiczne, 
pomniki, obiekty i budynki historyczne; dziedzictwo naturalne związane 
z dziedzictwem kulturowym lub jeśli zostały formalnie uznane za dziedzictwo 
kulturowe lub naturalne przez właściwe organy publiczne państwa 
członkowskiego. 

C. Ograniczenia: 
 Zgodnie z zapisami w lit B i D. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 

w tym: 
 prawne koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy 

infrastruktury – pod warunkiem, że wykorzystanie wspartej infrastruktury do 
celów związanych z kulturą musi wynosić przynajmniej 80% czasu lub 
przestrzeni tej infrastruktury – w tym zakresie konieczne jest przedstawienie 
wiarygodnej metodyki; 

 koszty nabycia, w tym leasingu, przekazania własności lub fizycznej relokacji 
dziedzictwa kulturowego; 
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 koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji i odnowy materialnych 
i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym dodatkowe koszty 
przechowywania w odpowiednich warunkach, specjalnych narzędzi, 
materiałów oraz koszty dokumentacji, badań, digitalizacji i publikacji; 

 koszty poprawy dostępu do dziedzictwa kulturowego, w tym koszty 
digitalizacji i innych nowych technologii, koszty poprawy dostępu dla osób 
o specjalnych potrzebach (w szczególności rampy i windy dla 
niepełnosprawnych, objaśnienia w języku Braille'a i eksponaty dotykowe 
w muzeach) oraz promowania różnorodności kulturowej w odniesieniu do 
prezentacji, programów i odwiedzających; 

 koszty projektów i działań kulturalnych, programów współpracy i wymiany 
oraz dotacje, w tym koszty procedur wyboru, promocji oraz koszty ponoszone 
bezpośrednio w wyniku projektu - Koszty promocji dotyczą promocji danej 
wystawy, instytucji nie zaś promocji źródeł finansowania. Z kolei w ramach 
kosztów bezpośrednio ponoszonych rozumie się koszty nadzoru 
inwestorskiego, dokumentacji projektowej. 

E. Poziom dofinansowania: 
 rozsądna prognoza 
lub alternatywnie 
 80% w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2,2 mln EUR 

F. Pułap zgłoszenia: 
 165 mln EUR na projekt  

G. Inne specyficzne: 
 Brak innych niż wyżej wymienione. 

8.7.15 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną (art. 55) 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową 
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów 
na lata 2021-2027. 

B. Zakres stosowania:  
 Wsparcie Infrastruktury sportowej pod warunkiem, że infrastruktura ta nie może 

być użytkowana wyłącznie przez jednego użytkownika uprawiającego sport 
zawodowo. Wykorzystanie infrastruktury sportowej przez innych użytkowników 
uprawiających sport zawodowo lub amatorsko stanowi co najmniej 20% jej 
potencjału czasowego rocznie. Jeżeli z infrastruktury korzysta kilku użytkowników 
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jednocześnie, oblicza się odpowiednie odsetki wykorzystania potencjału 
czasowego. 

 Wsparcie na wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną składającą się  z zaplecza 
rekreacyjnego o wielofunkcyjnym charakterze oferującego w szczególności usługi 
kulturalne i rekreacyjne. 

 Pomoc na wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną musi służyć więcej niż 
jednemu celowi rekreacji. Druga i kolejne aktywności powinny być więcej niż 
marginalne. 

C. Ograniczenia: 
 Brak możliwości wsparcia parków rozrywki (np. parki wodne) oraz obiektów 

hotelowych (za wyjątkiem gdy hotel stanowi jeden z elementów kompleksu dla 
sportowców). 

 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna jest 
udostępniania szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
zasadach.  

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

E. Poziom dofinansowania: 
 rozsądna prognoza 
lub alternatywnie 
 80% w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2,2 mln EUR 

F. Pułap zgłoszenia: 
 33 mln EUR lub jeżeli łączne koszty przekraczają 110 mln EUR na projekt. 

G. Inne specyficzne: 
 Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 30% kosztów inwestycji 

w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych 
warunkach, o ile wyżej wspomniane warunki są udostępniane publicznie. 

 Jeżeli z infrastruktury sportowej korzystają zawodowe kluby sportowe, państwa 
członkowskie zapewniają, aby warunki cenowe za korzystanie z infrastruktury 
były publicznie dostępne. 

 Wszelkie koncesje na budowę, modernizację lub prowadzenie infrastruktury 
sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej bądź inne formy 
powierzenia osobie trzeciej takich zadań udzielane są na otwartych, przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących 
zasad udzielania zamówień. 
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8.7.16 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 

A. Rozporządzenie krajowe:  
 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 
regionalnych programów na lata 2021-2027. 

B. Zakres stosowania:  
 Finansowanie przeznaczone na zbudowanie lub modernizację lokalnej 

infrastruktury, które dotyczy infrastruktury przyczyniającej się na poziomie 
lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do 
modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej. 

C. Ograniczenia: 
 Rozporządzenie nie może być stosowane jeżeli pomoc na infrastrukturę może 

zostać dofinansowana na podstawie innych art. w GBER za wyjątkiem RPI. 
 Brak możliwości wsparcia portów lotniczych oraz infrastruktury portowej. 
 Powstała infrastruktura nie może być infrastrukturą dedykowaną tj. zbudowaną 

dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw 
i dostosowania do ich potrzeb. 

D. Koszty kwalifikowalne: 
 Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

E. Poziom dofinansowania: 
 Rozsądna prognoza 

F. Pułap zgłoszenia: 
 11 mln EUR lub łączne koszty przekraczają 22 mln EUR na tę samą infrastrukturę. 

G. Inne specyficzne: 
 Infrastruktura udostępniana zainteresowanym użytkownikom w oparciu 

o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. Cena pobierana za 
użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej. 

 Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji 
infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania 
zamówień. W przypadku powierzenia w trybie in-house powstałej infrastruktury 
ten warunek dotyczy odbiorców ostatecznych, a nie operatora. 
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8.8 POMOC PUBLICZNA W USŁUGACH W OGÓLNYM INTERESIE 
GOSPODARCZYM (UOIG) 

Jedną z możliwości udzielania dofinansowania ze środków FEM 2021-2027 jest 
przyznanie wsparcia na realizację projektów związanych ze świadczeniem usług 
w ogólnym interesie gospodarczym (dalej: UOIG lub ang. SGEI). Tego typu usługi, 
mieszczą się w kategoriach zadań publicznych, których przedsiębiorstwa, ze względu na 
swój własny interes gospodarczy, nie podjęłyby się w ogóle lub nie podjęłyby się 
w danym zakresie lub na określonych warunkach.  

Analizując powyższe należy zwrócić uwagę, iż misja publiczna władzy publicznej wymaga 
realizacji zadań zaspokajających ważne potrzeby społeczne np. w przypadku gmin 
w Polsce będzie to np. zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 
Dodatkowo, w kontekście definicji UOIG, istotny jest fakt, że jeżeli nie doszłoby do 
interwencji publicznej usługi te mogłyby nie być świadczone na rynku lub byłyby 
świadczone w ograniczonym zakresie. Z tego punktu widzenia uznanie usług za UOIG 
należy do władz poszczególnych państw członkowskich i w większości uzależnione jest 
od czynników społeczno-ekonomicznych (czasem również politycznych), co wynika 
z faktu, że trudno jest określić jednoznaczne kryteria, jakie mogą być brane pod uwagę 
przy ocenie istotności świadczenia tego typu usług.  

Drugą ważną cechą UOIG jest fakt, że ich świadczenie związane jest z wpływem na rynek 
komercyjny, na którym mogą już funkcjonować podmioty prowadzące działalność 
w zbliżonym zakresie np. w przypadku transportu miejskiego. Świadczenie UOIG na 
rynku komercyjnym wiąże się z ich odpłatnością, a to z kolei przekłada się na możliwość 
osiągania zysku przez podmiot, na który państwo nałożyło obowiązek świadczenia tych 
usług (w tym podmiot zależny od podmiotu nakładającemu taki obowiązek np. zakład 
budżetowy jednostki samorządu terytorialnego). Równocześnie należy zwrócić uwagę, że 
nie wszystkie usługi wykonywane przez państwo realizowane są na rynku komercyjnym – 
np. zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, 
prowadzenie polityki zagranicznej, czy też wykonywanie innej tego typu działalności 
często nierozerwalnie związane jest ze sprawowaniem władzy publicznej. 

Uwzględniając powyższe musisz pamiętać, że UOIG nie mogą być związane 
z działalnością, która jest wykonywana lub może być wykonywa skutecznie i na 
odpowiednich warunkach zgodnych z interesem publicznym zdefiniowanym przez 
państwo (takich jak cena, obiektywne cechy jakościowe, ciągłość i dostęp do danej 
usługi), przez przedsiębiorstwo działające na zwykłych warunkach rynkowych. 
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Tym samym obejmują one jedynie ograniczony zakres zadań, jak np. gospodarka 
odpadami, czy transport publiczny.  

Kolejną ważną kwestią w zakresie UOIG jest fakt, że ich realizacja odbywa się na 
podstawie powierzenia przez np. gminę, które zakłada przede wszystkim świadczenie 
konkretnie zdefiniowanej usługi na rzecz powierzającego. Z drugiej zaś strony zawiera 
wyliczenia zapłaty za świadczenie tej usługi, czyli tzw. rekompensatę. 

Jak wskazaliśmy we wstępie niniejszego podrozdziału dofinansowanie w ramach FEM 
może stanowić element rekompensaty z tytułu świadczenia UOIG. Podejście takie jest 
zgodne m.in. z zapisami pkt 27 Siatek analitycznych dla infrastruktury kolejowej, metra 
i transportu lokalnego opracowanych przez KE.  Zgodnie z zapisami tego pkt 
dopuszczalne jest uwzględnianie kosztów inwestycyjnych niezbędnych do świadczenia 
usług w ramach kalkulacji rekompensaty. Dzięki możliwości uwzględnienia dotacji 
w kalkulacji rekompensaty dotacja zastępuje część wynagrodzenia operatora, 
umożliwiając natychmiastowe sfinansowanie wydatków bez odkładania ich w czasie. 
Jednocześnie w kolejnych latach wysokość rekompensaty pomniejszana jest o wartość 
odpisów amortyzacyjnych zakupionych w ramach dotacji.   

W związku z tym na etapie aplikowanie konieczne jest przedstawienie informacji 
potwierdzających, że: 

 w umowie powierzenia uwzględnione zostały informacje w zakresie możliwości 
sfinansowania kosztów infrastruktury ze środków FEM na lata 2021-2027; 

 umowa powierzenia zawarta została na okres umożliwiający rozliczenie wartości 
amortyzacji infrastruktury sfinansowanej ze środków FEM lub w przypadku gdy 
umowa jest na okres krótszy zawiera ona odpowiednie klauzule rozliczeniowe 
umożliwiające zwrot/rozliczenie rekompensaty odpowiadającej wartości 
niezamortyzowanej infrastruktury sfinansowanej ze środków FEM; 

 w przypadku wyboru operatora w trybie konkurencyjnym konieczne jest 
potwierdzenie, że w ogłoszeniu o postępowaniu uwzględniona została informacja 
o tym, że organizator zapewni tabor pozyskany ze środków FEM na lata 2021-
2027 lub/oraz że organizator może ubiegać się o środki na ten cel i wówczas 
ponownie zostanie dokonane przeliczenie wysokości wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia UOIG; 

 powierzenie świadczenia usług nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy powierzenie nastąpiło na podstawie 
kryteriów wynikających z orzeczenia w sprawie Altmark Trans Gmbh wówczas 
wynagrodzenie na rzecz operatora nie stanowi pomocy publicznej. Tym samym 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/notion-aid_en
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dofinansowanie stanowiące element wynagrodzenia również nie będzie stanowiło 
pomocy publicznej. Jednocześnie konieczne jest wykazanie spełnienie tych kryteriów: 

 przedsiębiorstwo będące beneficjentem powinno być rzeczywiście obciążone 
wykonaniem zobowiązań doświadczenia usług publicznych i zobowiązania te 
powinny być jasno określone; 

 parametry, na których podstawie obliczona jest rekompensata, muszą być 
wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby nie powodowała 
ona powstania dodatkowej korzyści ekonomicznej – w związku z tym warunkiem 
na etapie ogłoszenia postępowania powinna zostać uwzględniona informacja nt. 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie w oparciu środki FEM na lata 2021-
2027; 

 rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub 
części kosztów poniesionych w celu wykonania zobowiązań do świadczenia usług 
publicznych, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego 
zysku z tytułu wypełniania tych zobowiązań; 

 jeżeli wybór przedsiębiorstwa, któremu ma zostać powierzone wykonywanie 
zobowiązań do świadczenia usług publicznych, nie został w danym przypadku 
dokonany w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, pozwalającej 
na wyłonienie wykonawcy zdolnego do świadczenia tych usług po najniższym 
koszcie dla społeczności, poziom koniecznej rekompensaty powinien zostać 
ustalony na podstawie analizy kosztów, jakie poniosłoby typowe 
przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i wyposażone w odpowiednie środki, 
na wykonanie takich zobowiązań, przy uwzględnieniu związanych z nimi 
przychodów oraz rozsądnego zysku osiąganego z tytułu wypełniania tych 
zobowiązań – w tym zakresie należy zwrócić uwagę, że IZ FEM uznaje ten warunek 
za niemożliwy do spełnienia w sytuacji, w której powierzenie nastąpiło w innym 
trybie niż postępowanie konkurencyjne, w ramach którego złożone zostały co 
najmniej dwie ważne oferty.  

W przypadku gdy powierzenie nastąpiło w inny sposób np. bezpośrednie powierzenie na 
rzecz operatora wówczas rekompensata stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE. W sytuacji, w której pomoc ta jest zgodna z właściwymi przepisami prawa 
może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem.   

W zależności od sektora, w jakim świadczone są UOIG zastosowanie będą mieć różne 
podstawy prawne, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim: 

 Rozporządzanie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 
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w zakresie dot. transportu w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego. Rozporządzenie to weszło w życie dnia 03.12.2009 r. i miało na 
celu utworzenie rynku wewnętrznego usług publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego. Cel ten realizowany jest poprzez uzupełnienie ogólnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych. Określa ono również, jakie warunki muszą 
zostać spełnione, by wypłatę rekompensaty przewidzianej w umowach 
i koncesjach na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego można było 
uznać za zgodną z zasadami rynku wewnętrznego i tym samym wyłączoną spod 
obowiązku zgłaszania KE pomocy państwa. 

 Decyzję Komisji z dnia 20.12.2011 r. w sprawie pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Decyzja SGEI), która może 
być stosowana w takich obszarach, jak gospodarka odpadami, parkingi typu 
park&ride, szpitale, mieszkalnictwo socjalne. Decyzja nie może być jednak 
stosowana do sektora transportu lądowego.  

Dokumentami uzupełniającymi dla Decyzji są: Komunikat Komisji w sprawie 
stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu 
do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym oraz Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa 
w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011 r.). 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym. Rozporządzenie to nie ma zastosowania do 
następujących sektorów: sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, 
produktów rybołówstwa i akwakultury oraz transportu drogowego towarów.  

Powyższe regulacje określają szczegółowe zasady powierzenia świadczenia UOIG. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w zależności od obszaru, w jakim realizowany jest 
projekt, scenariusza powierzenia UOIG, jak również faktu, kto jest Wnioskodawcą będą 
istniały różnice w zakresie wystąpienia pomocy publicznej, jak również wymaganych do 
przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów.  

Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku projektów dot. zakupu taboru,  w sytuacji 
gdy Wnioskodawcą projektu FEM na lata 2021-2027 jest JST, która będzie właścicielem 
taboru zakupionego ze środków Programu, wówczas dofinansowanie w ramach projektu 
nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Jednostka ta bowiem realizuje zadania 
publiczne wynikające z przepisów ustaw. Nie zmienia to jednak konieczności wykazania 
przez tą jednostkę, że powierzenie na rzecz operatora nie spowoduje wystąpienia 
dodatkowej korzyści niż ta wynikająca z rekompensaty za świadczenie UOIG (np. cena 
udostępnienia taboru będzie ceną rynkową).  
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Ponadto pamiętaj, że w przypadku pomocy publicznej UOIG jeżeli niezbędne do 
udzielenia dofinansowania jest przedstawienie kalkulacji rekompensaty, to wszelkie 
obliczenia przedstaw w załączniku do Regulaminu wyboru projektów (nabór 
konkurencyjny) lub Ogłoszenia o naborze (nabór niekonkurencyjny) pn. Analiza 
Finansowa, arkusz kalkulacyjny Analizy specyficzne - Model rekompensaty. Dodatkowo 
w punkcie O.2.7 wniosku o dofinansowania przedstaw wyczerpujący opis przyjętych 
założeń w odniesieniu do przedstawionych wyliczeń i kalkulacji. 

8.9 WPŁYW SEKCJ I NA INNE CZĘSCI WNIOSKU 

Informacje zawarte w części I uwzględniają zarówno efekt wypełnienia części 
wcześniejszych, jak również mają przełożenie na dalsze części wniosku.  

Określając, że dofinansowanie stanowi pomoc publiczną albo, że projekt nie będzie nią 
objęty pamiętaj, że informacje przedstawione w tym zakresie muszą być spójne 
z zapisami: 

 Sekcji C – w tym zakresie musisz pamiętać, że Beneficjentem pomocy publicznej 
może być jedynie Wnioskodawca projektu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, 
w której dofinansowanie zostanie przyznane na realizacje projektu grantowego 
wówczas istnieje możliwość przekazania na kolejny poziom pomocy de minimis. 

 Sekcji E – w zakresie informacji przedstawionych nt. odbiorców projektu. Musisz 
pamiętać, że np. wskazanie w grupach odbiorców Twojego projektu turystów 
wpływać będzie na ocenę wystąpienia pomocy publicznej w projekcie.  

 Sekcja F – w sekcji tej określiłeś zakres projektu oraz dookreśliłeś okres 
ponoszenia kosztów. Musisz pamiętać, że w przypadku gdy dofinansowanie 
stanowić będzie pomoc publiczną nie wszystkie koszty będą mogły zostać uznane 
za kwalifikowalne. Dodatkowo w przypadku projektów objętych pomocą 
publiczną z efektem zachęty poniesienie wydatku przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie może wskazywać na rozpoczęcie prac nad projektem.  

 Sekcja G – cele projektu bardzo często wskazują na duże znaczenie realizacji 
danego przedsięwzięcia zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. Tym 
samym często uzasadnienie zawarte w sekcji I o braku wystąpienia pomocy 
publicznej może nie korelować z opisem celów. Z jednej strony pojawiają się 
np. informacje o stworzeniu regionalnej infrastruktury z drugiej zaś o tym, że 
dofinansowanie nie wpłynie na konkurencyjność z uwagi na ograniczony zakres 
oddziaływania. Pamiętaj zatem o konieczności przedstawienia spójnych 
informacji w ramach poszczególnych sekcji wniosku. 
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Informacje zwarte w części I przekładają się również na zakres informacji w pozostałych 
częściach wniosku: 

 Sekcja J – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie 
Rozporządzenia nr 651/2014 pamiętaj, że podatek VAT może zostać uznany za 
kwalifikowalny jedynie w przypadku gdy nie ma możliwości jego odzyskania 
(niezależnie od wartości projektu).  

 Sekcja K – uszczegóławiając informacje nt. budżetu projektu pamiętaj 
o konieczności wskazania właściwego rodzaju pomocy oraz właściwego poziomu 
dofinansowania dla wybranego rodzaju pomocy. 

 Sekcja N – pamiętaj aby informacje nt. operatora projektu oraz sposobu 
zarządzania infrastrukturą były zgodne z informacjami zawartymi w zakresie 
wystąpienia pomocy publicznej na kolejnych poziomach. 

 Sekcja O – informacje zawarte w części I muszą być również skorelowane 
z informacjami przedstawionymi w sekcji O wniosku oraz przedstawioną analizą 
finansową. W szczególności dotyczy to projektów, w których dofinansowanie 
obliczane jest na podstawie tzw. rozsądnej prognozy.  

 Załączniki – w przypadku gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną 
lub pomoc de minimis pamiętaj o konieczności przedstawienia załączników 
wymaganych prawem krajowym tj.:  

 Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis; 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

 dokumentów nt. sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy, w tym sprawozdań 
finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości. 

8.10 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI I 

Przygotowując projekt musisz mieć na uwadze, że informacje zawarte we wniosku będą 
mieć znaczenie nie tylko na etapie aplikowania i oceny projektu, ale także będą stanowiły 
podstawę do rozliczenia kosztów na etapie realizacji oraz jego kontroli. 

Jak już niejednokrotnie podkreślano w tej części Wademekum jednym z kluczowych 
elementów, które musisz uważnie przeanalizować przed złożeniem wniosku jest kwestia 
wystąpienia pomocy publicznej. W przypadku gdy na etapie aplikowania przedstawisz 
informacje wskazujące, że dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej i na 
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tej podstawie zostanie przyznane dofinansowanie musisz pamiętać, że warunki te co do 
zasady nie mogą ulec zmianie na etapie realizacji i eksploatacji infrastruktury. 
Uwzględnienie takich zmian np. poprzez wprowadzenie działalności gospodarczej lub 
zwiększenie jej wymiaru może doprowadzić do sytuacji, w której dofinansowanie 
spełniać będzie przesłanki pomocy publicznej. W takiej sytuacji, co do zasady 
koniecznym będzie zwrot dofinansowania wraz z odsetkami. Niedozwolone 
przyznanie pomocy skutkuje bowiem 100% korektą.  

W przypadku gdy w Twoim projekcie przewidziałeś prowadzenie działalność pomocniczej 
musisz pamiętać o konieczności prowadzenia mechanizmu monitorowania i wycofania 
na zasadach opisanych w Podrozdziale 8.3.3. Dodatkowo jeżeli planujesz prowadzenie 
działalności o charakterze towarzyszącym weryfikacji będzie podlegało, czy faktycznie 
jest ona realizowana zgodnie z założeniami przewidzianymi na etapie aplikowania. 

Dodatkowo jeżeli dofinansowanie Twojego projektu będzie stanowiło pomoc publiczną 
objętą efektem zachęty musisz mieć na uwadze, że na etapie realizacji projektu brak 
będzie możliwości zwiększenia dofinansowania, jak również wprowadzania nowych 
elementów. Dodatkowo możliwość wprowadzenia zmian na etapie realizacji projektu 
będzie ograniczone i powinno wynikać m.in. z następujących okoliczności: 

 postępu technologicznego; 

 braku dostępności wcześniej planowanego urządzenia/rozwiązania;  

 zakupu innego typu/rodzaju urządzenia/rozwiązania o tej samej charakterystyce;  

 zakupu jednego urządzenia/rozwiązania zamiast kilku wcześniej planowanych;  

 konieczności wprowadzania zamiennych lub dodatkowych prac budowlanych pod 
warunkiem ich niezbędności (są konieczne do realizacji inwestycji), pod 
warunkiem braku wpływu na dofinansowanie. 

Należy jednak zaznaczyć, że każda ze zgłoszonych do projektu zmian będzie podlegała 
indywidualnej weryfikacji, a możliwość jej wprowadzenia będzie uzależniona od specyfiki 
i charakteru konkretnego projektu. 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia 
nr 651/2014 musisz pamiętać, że każda dodatkowa pomoc publiczna kumuluje się 
z pomocą uzyskaną w ramach projektu (zob. Podrozdział 8.6.6). W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy będziesz zobligowany do zwrotu całości 
uzyskanej pomocy.  
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9. SEKCJA J VAT W PROJEKCIE 

9.1 WSTĘP DO SEKCJI J 

Kwestia kwalifikowalności podatku VAT w projekcie stanowi jeden z istotniejszych 
elementów mających wpływ na budżet projektu (sekcja K wniosku) oraz informacje 
zawarte w podsumowaniu do niego (sekcja L wniosku). To na podstawie dokonanego 
w sekcji J wyboru ustalona zostanie ostateczna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu, a także wysokości wkładu własnego do projektu, którego posiadanie będziesz 
musiał potwierdzić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.  

Wybór w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie może być jednak 
uzależniony od wielu różnych okoliczności, których omówieniu został poświęcony 
niniejszy rozdział. 

9.2 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT: 

9.2.1 Projekty o wartości całkowitej poniżej 5 mln EURO, nieobjęte 
zasadami pomocy publicznej, 

Analizując możliwość uznania kosztu podatku VAT za kwalifikowalny w ramach projektu 
musisz przede wszystkim ustalić wartość całkowitą Twojego projektu (wartość brutto). 
Dla projektów, których wartość całkowita (włączając VAT) wynosi poniżej 5 mln EURO 
i nie są objęte zasadami pomocy publicznej, koszt podatku VAT jest co do zasady 
uznawany za kwalifikowalny48 (z zastrzeżeniem, że IZ w ramach EFRR/FS/FST może 
wyłączyć możliwość kwalifikowalności podatku VAT na podstawie zapisów SZOP, 
Regulaminu wyboru lub w umowie o dofinansowanie). W tej sytuacji nie ma znaczenia 
prawna, czy też faktyczna możliwość odzyskania tego podatku zgodnie z przepisami 
prawa krajowego. IZ nie będzie kontrolować, czy Beneficjent faktycznie dokonał 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegał się 
o zwrot podatku VAT, który był kwalifikowalny i zrefundowany z dotacji w związku 
z realizacją projektu.  

Ponadto dokonanie odliczenia i zwrotu podatku VAT, który został wcześniej 
sfinansowany z dotacji z FEM 2021-2027, nie będzie uznawane jako podwójne 
finansowanie wydatków. Pamiętaj jednak, że odliczenie i zwrot podatku VAT musi się 
odbyć z poszanowaniem przepisów prawa krajowego.  

W celu przeliczenia kwoty 5 mln EURO brutto całkowitej wartości projektu na PLN 
powinieneś skorzystać z miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany walut 

                                                   
48 Zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ogólnego. 
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stosowanego przez KE, pamiętając żeby przyjęty kurs odpowiadał miesiącowi złożenia 
przez Ciebie wniosku o dofinansowanie49. 

Pamiętaj! 
Wartość brutto projektu będzie ponownie sprawdzana na etapie podpisywania umowy 
o dofinansowanie oraz weryfikowana przy okazji każdego aneksu do umowy 
obejmującego zwiększenie całkowitej wartości projektu, wniosku o płatność końcową 
oraz na zakończenie realizacji projektu.  

Jeżeli po zakończeniu oceny projektu, w ramach której nastąpiło pierwsze badanie 
kwalifikowalności podatku VAT, całkowita wartość Twojej inwestycji wzrośnie powyżej 
5 mln EURO nie oznacza to, że koszt podatku VAT stanie się automatycznie wydatkiem 
niekwalifikowalnym. W takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie analizy 
w zakresie prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w oparciu o polskie przepisy 
podatkowe, czyli zastosowanie niżej opisanych zasad dotyczących projektów o wartości 
całkowitej powyżej 5 mln EURO.  

W projektach o wartości całkowitej niższej niż 5 mln euro, w przypadku, gdy 
finansowanie realizacji danego przedsięwzięcia objęte jest wyłącznie pomocą de minimis 
lub pomocą de minimis i dofinansowaniem na zasadach ogólnych, podatek VAT50 może 
stanowić wydatek kwalifikowalny bez względu na to, czy beneficjent ma możliwość 
odzyskania VAT na podstawie przepisów krajowych, czy też nie, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich postanowień rozporządzenia de minimis (w szczególności tych 
dotyczących limitu pomocy de minimis). 

9.2.2 Projekty o wartości całkowitej co najmniej 5 mln EURO oraz 
projekty objęte zasadami pomocy publicznej 

Dla projektów, których wartość całkowita (włączając VAT) wynosi co najmniej 5 mln 
EURO oraz projektów objętych pomocą publiczną51, koszt podatku VAT może zostać 
uznany za kwalifikowalny i objęty dofinansowaniem tylko wówczas gdy brak jest prawnej 
możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego, co 
w praktyce oznacza, że: 

 Beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi uprawnionemu do 
ponoszenia i rozliczenia wydatków w projekcie, zgodnie z obowiązującym 

                                                   
49 Kurs wymiany dostępny jest na stronie internetowej KE, w zakładce Kurs wymiany (InforEuro).  
50 Zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. c) tiret i) rozporządzenia (UE) nr 2021/1060. 
51 Udzieloną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG. 

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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prawodawstwem polskim, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT; 

 Beneficjent ani żaden inny podmiot uprawniony do ponoszenia i rozliczenia 
wydatków w projekcie nie posiada nawet potencjalnej prawnej możliwości 
odzyskania podatku VAT – posiadanie takiej zdolności wyklucza możliwość 
uznania kosztów tego podatku za wydatek kwalifikowalny, nawet jeśli zwrot 
podatku faktycznie nie nastąpił (np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot 
czynności zmierzających do realizacji tego prawa). 

W projekcie partnerskim ocena kwalifikowalności VAT jest dokonywana z punktu 
widzenia Beneficjenta i każdego z Partnerów z osobna, z uwzględnieniem ich prawa 
podmiotowego do odzyskania VAT. Podobnie jest w przypadku projektów grantowych 
oraz projektów, w których wydatki ponosi Realizator projektu lub Partner prywatny 
w projekcie hybrydowym. Jeśli dany Partner/ Grantobiorca/ Realizator/ Partner prywatny 
w projekcie hybrydowym posiada prawną możliwość odzyskania VAT zgodnie 
z przepisami prawa, podatek VAT tego podmiotu jest niekwalifikowalny.  

Natomiast jeżeli z produktów projektu (z dofinansowanej infrastruktury lub urządzeń) 
korzysta w okresie eksploatacji podmiot,  który może odzyskać podatek VAT ale nie 
ponosi on wydatków w projekcie, to ta sytuacja nie wpływa na kwalikowalnośc podatku 
vat opisana powyżej.  

Koszt podatku VAT może być również rozliczany proporcjonalnie tzn. podatek może być 
kwalifikowany w projekcie częściowo, z uwzględnieniem tzw. współczynnika lub 
prewspółczynnika.  

W przypadku jeśli w ramach Twojego projektu o wartości całkowitej powyżej 5 mln EURO  
koszt podatku VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowalny, zobowiązany będziesz 
dodatkowo do przedłożenia „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, które będzie 
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie. Analogiczne 
oświadczenie zobowiązany będziesz przedstawić, jeżeli koszt podatku VAT będzie 
stanowił wydatek kwalifikowalny, a dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną52 
(niezależnie od wartości całkowitej projektu).  

Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowalności podatku VAT zostały opisane 
w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 
w Podrozdziale 3.5. Podatek od towarów i usług (VAT). 

                                                   
52 Jw.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/112343/Wytyczne_dotyczace_kwalifikowalnosci_2021_2027.pdf
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9.3 WPŁYW SEKCJI J NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU  

Jak już zauważono we wstępie do niniejszego rozdziału, kwalifikowalność podatku VAT 
będzie mieć istotny wpływ na następujące części wniosku: 

 pkt C „Wnioskodawca” – w obrębie tej części wniosku, w pkt C.1.8 zostaniesz 
poproszony o wskazanie, czy jako Wnioskodawca będziesz posiadał prawną 
możliwość odzyskania podatku VAT. Musisz pamiętać, że dokonane w obrębie tej 
części wniosku odznaczenie powinno być zgodne z deklaracją zawartą w pkt J.2 
wniosku. 

 pkt D „Partner/Realizator” – analogiczną informację, jak w powyższym punkcie 
będziesz musiał przedstawić również w stosunku do każdego z Partnerów 
i Realizatorów Twojego projektu. 

 pkt I „Pomoc publiczna” – w zakresie podatku VAT musisz mieć na uwadze, 
że kwestie związane z jego kwalifikowalnością podlegają dodatkowym 
ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania pomocy publicznej. W praktyce 
może oznaczać to, że wartość takiego podatku nie będzie mogła być 
w całości/części kosztem kwalifikowalnym projektu, nawet wówczas, gdy wartość 
całkowita projektu wynosi poniżej 5 mln EURO. 

 pkt K „Budżet projektu” – po tym jak w pkt J zostanie określone, czy podatek 
VAT może stanowić koszt kwalifikowalny projektu, w pkt K zostaniesz poproszony 
by w stosunku do każdego z kosztów projektu określić wymiar, w jakim podatek 
VAT ma być kwalifikowalny (tzw. proporcja VAT). Dodatkowo w tej części wniosku 
będziesz zobligowany wskazać stawkę podatku VAT dla każdego kosztu 
(domyślnie wybrana będzie najczęściej stosowana stawka VAT 23%, którą możesz 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

< 5 mln EUR

brak pomocy 
publicznej

VAT    
kwalifikowany

≥ 5 mln EUR lub projekty objęte pomocą publiczną 
(niezależnie od wartości)

brak możliwości 
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jednak zmienić, tak by odpowiadała rodzajowi wydatku). Na podstawie tych 
dwóch informacji zostanie wyznaczona ostateczna wartość kosztów 
kwalifikowalnych każdego z kosztów projektu, a pośrednio także wartość jego 
dofinansowania.  

 pkt L „Podsumowanie budżetu” – zgodnie z uzupełnionymi w pkt J i K wniosku 
informacjami wygenerowane zostanie podsumowanie budżetu, z którego 
dowiesz się m.in. jaka jest wartość kwalifikowalnego i niekwalifikowalnego 
podatku VAT w projekcie oraz w jakim wymiarze podlega on odzyskaniu. 
Informacje te będą miały kluczowe znaczenie do określenia wartości 
wymaganego do zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.  

 pkt O „Analiza finansowa” – zasady, na jakich podatek VAT powinien zostać 
uwzględniony w analizie finansowo-ekonomicznej projektu zostały opisane 
w Rozdziale 13.  

9.4 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI J 

Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony może powstać 
zarówno w okresie realizacji projektu, jak również w okresie jego eksploatacji.   

W przypadku projektu o wartości całkowitej powyżej 5 mln EURO oraz projektów 
objętych pomocą publiczną niezależnie od wartości, w którym podatek VAT stanowi 
koszt kwalifikowalny, będziesz zobowiązany do zwrotu zrefundowanej ze środków 
unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie – zgodnie 
z treścią „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, które zobowiązany będziesz złożyć 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pamiętaj, że na różnych etapach kwestia 
możliwości odzyskania VAT będzie jeszcze weryfikowana (Oświadczenie będziesz składał 
przy wnioskach o płatność oraz na etapie kontroli). 

W przypadku projektu o wartości całkowitej poniżej 5 mln EURO, wartość brutto 
projektu będzie ponownie weryfikowana przy okazji każdego aneksu do umowy 
obejmującego zwiększenie całkowitej wartości projektu – w oparciu o miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany walut stosowany przez KE (aktualny na dzień zawarcia 
aneksu). W przypadku przekroczenia wskazanego pułapu kwalifikowalność podatku VAT 
w projekcie będzie badana zgodnie z postanowieniami Podrozdziału 9.2.2 (analiza 
prawnej możliwości odzyskania podatku VAT). 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przypadku projektów o wartości całkowitej 
poniżej 5 mln EURO, co do zasady nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zakresie 
kwalifikowalności VAT na etapie realizacji i rozliczania projektu (za wyjątkiem sytuacji 
opisanej w akapicie powyżej tj. sytuacji, w której wartość całkowita projektu przekroczy 
5 mln EURO).   
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10. SEKCJE K-L BUDŻET PROJEKTU I JEGO PODSUMOWANIE 

10.1 WSTĘP DO SEKCJI K-L  

Sekcje, którym poświęcony jest niniejszy rozdział dotyczą części finansowej projektu, 
czyli budżetu projektu (sekcja K) oraz jego podsumowania (sekcja L). Informacje 
zgromadzone w tych dwóch częściach wniosku dostarczą zarówno Tobie, jak i IZ wielu 
istotnych informacji o projekcie, które będą mogły mieć wpływ na wynik oceny projektu 
oraz możliwość jego realizacji. Do najważniejszych informacji wynikających z sekcji K i L 
wniosku należy zaliczyć: 

 wartość całkowitą projektu; 

 wartość kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

 wartość i poziom dofinansowania; 

 strukturę dofinansowania; 

 wysokość wymaganego do zapewnienia wkładu własnego do projektu.  

Powyższe dane posłużą m.in. do weryfikacji zgodności zakresu finansowego projektu 
z wymaganiami wynikającym z SzOP dla danego naboru (np. w zakresie minimalnej 
i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, czy dopuszczalnego poziomu 
dofinansowania). Ponadto pozwolą Ci na ustalenie wysokości wkładu własnego do 
projektu, którym będziesz musiał dysponować nim podpiszesz umowę 
o dofinansowanie. 

Większość informacji we wskazanych sekcjach wniosku będzie uzupełniana 
automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych przez Ciebie informacji. Tylko 
niektóre z pól będą wymagały uzupełnienia, jednak musisz pamiętać, żeby wykazywały 
one zgodność z informacjami, które zostały już uwzględnione we wniosku. W tym 
zakresie powinieneś mieć w szczególności na uwadze informacje zawarte w sekcji I 
„Pomoc publiczna” oraz w sekcji J „VAT”, jako że wypełniając sekcję K „Budżet projektu” 
zostaniesz poproszony o wybranie rodzaju pomocy (jeśli dotyczy) dla każdego z kosztów 
projektu oraz wybór odpowiedniej stawki VAT oraz struktury, w jakiej podatek ten będzie 
stanowił koszt kwalifikowalny i niekwalifikowalny projektu. Natomiast w ramach sekcji L 
będziesz musiał wskazać źródła finansowania, z jakich pokryty zostanie wkład własny do 
projektu.  

Szczegółowemu omówieniu właśnie tej sekcji wniosku o dofinansowanie  została 
poświęcona dalsza część niniejszego rozdziału. Dzięki temu dowiesz się co należy 
rozumieć pod pojęciem „dofinansowanie” oraz czym jest „wkład własny”. Ponadto 
dowiesz się w jakiej wysokości będziesz musiał zabezpieczyć wkład własny do projektu, 
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jakie są podstawowe rodzaje źródeł finansowania inwestycji oraz na co trzeba zwrócić 
szczególną uwagę przy ich wyborze. 

Natomiast z uwagi na wąski zakres informacji wymaganych do uzupełnienia sekcji K, ta 
część wniosku zostanie omówiona jedynie w ramach części technicznej Wademekum. 

10.2 DOFINANSOWANIE 

Decydując się na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych musisz 
pamiętać, że dotacja z reguły nie pokryje 100% wartości Twojej inwestycji. Resztę 
będziesz musiał sfinansować sam, ze środków własnych i/lub przy pomocy innych 
dostępnych źródeł. Otrzymanie dotacji nie zwolni Cię zatem z konieczności posiadania 
odpowiednich środków finansowych, które będziesz musiał przeznaczyć na 
zagwarantowanie płynności i terminowej realizacji projektu. Oznaczać to będzie 
konieczność przeanalizowania budżetu projektu w celu potwierdzenia możliwości jego 
realizacji oraz zidentyfikowania wszystkich źródeł, z których będzie on finansowany. 

Przeglądając dokumenty, czy strony internetowe dotyczące możliwości otrzymania 
wsparcia z funduszy europejskich bardzo często możesz spotkać się z takimi pojęciami, 
jak chociażby „dotacja” czy też „dofinansowanie”. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że 
w różnych dokumentach pojęcia te są często definiowane w różny sposób. Dlatego na 
potrzeby niniejszego dokumentu będziemy stosować następującą definicję: 
dofinansowanie rozumiane jako finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe 
z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo 
decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi 
umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 2 pkt 29 
ustawy wdrożeniowa).  

Musisz mieć na uwadze, że dofinansowanie Twojego projektu nie zawsze będzie składało 
się z tych dwóch części. Z reguły bowiem dofinansowanie, które otrzymasz będzie 
pochodziło wyłącznie z dotacji unijnej. Natomiast to, czy w ramach danego projektu 
będziesz mógł uzyskać również dotację z budżetu państwa, będzie zależało od zapisów 
Regulaminu wyboru/ SzOP. Każdorazowo bowiem poziom samego dofinansowania, jak 
również poziom poszczególnych jego części będzie określany indywidualnie dla każdego 
naboru i będzie wynikać bezpośrednio z powyższych dokumentów. 

Dodatkowo miej na uwadze, że w budżecie projektu powinieneś przyjąć co do zasady 
stały poziom dofinansowania dla wszystkich zadań i kosztów w projekcie. Wyjątkowo 
można zastosować zróżnicowany poziom dofinansowania w następujących przypadkach:  

 objęcie projektu pomocą publiczną; 

 uzyskanie dofinansowania dla projektu z innych źródeł; 

 szczególne zapisy SzOP (np. Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki) 
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W takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zastosowanie różnych poziomów 
dofinansowania w stosunku do poszczególnych kosztów projektu.  

10.3 WKŁAD WŁASNY 

Dofinansowanie, jakie otrzymasz na swój projekt prawie nigdy nie pokryje całkowitej 
wartości Twojej inwestycji. Brakującą kwotę będziesz musiał sfinansować ze środków 
własnych i/lub przy pomocy innych dostępnych źródeł. Kwota ta będzie stanowiła Twój 
„wkład własny” do projektu. W skrócie można to zaprezentować w następujący sposób: 

Wartość całkowita projektu – Dofinansowanie = Wkład własny ogółem 

Otrzymanie dofinansowania nie zwolni Cię z konieczności posiadania odpowiednich 
środków finansowych na potrzeby realizacji projektu, które będziesz musiał 
udokumentować najpóźniej na moment zawarcia umowy o dofinansowanie. Często nie 
będziesz musiał dysponować całym wkładem własnym obliczonym zgodnie z powyższym 
wzorem. Jeśli w ramach wydatków Twojego projektu uwzględniłeś wartość podatku VAT, 
który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteś w stanie odzyskać, musisz mieć 
na uwadze, że wartość odzyskiwanego podatku będzie pomniejszała wysokość „Wkładu 
własnego ogółem”. Nie ma tu znaczenia, czy podatek ten będzie dotyczył kosztów 
kwalifikowalnych, czy niekwalifikowalnych. Do wyliczenia „Wkładu własnego 
wymaganego do zabezpieczenia” powinieneś wziąć pod uwagę wartości podatku VAT 
ogółem, podlegającego odzyskaniu, a więc zarówno tego, który dotyczy kosztów 
kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych.  

Wysokość wymaganego do zabezpieczenia wkładu własnego do projektu można wyrazić 
następującym wzorem: 

Wartość całkowita projektu – Dofinansowanie – Wysokość podatku VAT możliwego 
do odzyskania = Wkład własny wymagany do zabezpieczenia 

10.3.1 Wkład niepieniężny 

Starając się o przyznanie dofinansowania może okazać się, że nie dysponujesz 
wystarczającymi środkami finansowymi. Musisz jednak pamiętać, że jeśli posiadasz inne 
niż finansowe środki, zasoby/majątek, które możesz wykorzystać na rzecz projektu, masz 
możliwość wykazać je w projekcie jako tzw. „Wkład niepieniężny” (zwany również 
„wkładem niefinansowym”, stanowiącym odrębną kategorię wkładu własnego). Wkład 
niepieniężny co do zasady możesz wykazać w projekcie jako wydatek kwalifikowalny. 
Wyjątki od tej zasady będą opisane w SzOP lub Regulaminie wyboru. 

Definicję oraz zasady wykazywania wkładu niepieniężnego w projekcie zostały 
szczegółowo opisane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 
2021-2027. Zgodnie z Wytycznymi, jako wkład niepieniężny w swoim projekcie możesz 
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uwzględnić wszelkie nieruchomości, urządzenia, materiały (surowce), wartości 
niematerialne i prawne, ekspertyzy lub nieodpłatną pracę wykonywaną przez 
wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub nieodpłatnej pracy społecznej członków stowarzyszenia wykonywanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Mogą one pochodzić ze 
składników Twojego majątku lub też majątku Twoich Partnerów/innych podmiotów, 
jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym 
wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem takiego wkładu niepieniężnego może 
być np. należąca do Ciebie działka (na której będziesz realizował swój projekt), ale 
również budynek, który nie jest Twoją własnością lecz masz możliwość jego 
wykorzystania w projekcie/ jest niezbędny do realizacji Twojego projektu – fakt ten musi 
być jednak uregulowany prawnie (np. w formie umowy użyczenia, zawartej przynajmniej 
do końca okresu trwałości Twojego projektu).  

Pamiętaj jednak, że możliwość uznania w projekcie wkładu niepieniężnego jako wydatku 
kwalifikowalnego zależy od zapisów SzOP/Regulaminu wyboru i jest dopuszczalne pod 
warunkiem spełnienia wymogów, które szczegółowo zostały opisane w przywołanych 
Wytycznych.  

W zakresie wkładu niepieniężnego powinieneś mieć dodatkowo na uwadze, że: 

 może stanowić on część lub całość wkładu własnego; 

 powinien być w posiadaniu Twoim/Twojego Partnera już w momencie 
rozpoczęcia realizacji projektu lub w dniu jego pierwszego wykorzystania 
w projekcie (wyjątkiem jest wkład w postaci świadczeń wolontariuszy); 

 nie może być kosztem kwalifikowalnym jeśli został wcześniej sfinansowany 
ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (podwójne 
finansowanie); 

 w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych na rzecz projektu, ich wartość określana jest proporcjonalnie do 
zakresu ich wykorzystania w projekcie. 

Przykład: 
W celu ujęcia wkładu niepieniężnego w projekcie w części F wyodrębnij koszt dotyczący 
wkładu niepieniężnego np. nieruchomości. Następnie uzupełnij opis kosztu 
kwalifikowalnego poprzez wskazanie informacji potwierdzających zasadność wniesienia 
wkładu niepieniężnego do projektu. Sposób oszacowania wartości tego kosztu wskaż 
w polu dotyczącym metodyki oszacowania kosztów. Pamiętaj, aby dla takiego kosztu 
wybrać kategorię limitu „Wkład niepieniężny”. Na końcu wypełnij pozostałe pola, jak dla 
każdego innego kosztu. 
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Następnie w części L wniosku (Podsumowanie budżetu), wskaż w tabeli dotyczącej 
wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych projektu informację o źródle 
pochodzenia wnoszonego przez Ciebie wkładu niepieniężnego (np. wartość wkładu 
niepieniężnego wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego należy przypisać 
do pozycji „Budżet JST” wraz z krótkim opisem). 

10.3.2 Rodzaje źródeł finansowania wkładu własnego 

W celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu masz możliwość skorzystania 
z innych źródeł finansowania. Musisz jednak pamiętać, że nie zawsze będą one mogły 
stanowić uzupełnienie finansowego wkładu własnego, dlatego bardzo ważna jest ich 
dokładna znajomość i właściwe przyporządkowanie do odpowiednich kategorii. 

Znajomość źródeł finansowania projektu umożliwi Ci również odpowiednie 
zakwalifikowanie Twoich środków własnych, przeznaczonych na finansowanie wkładu 
własnego do projektu. 

Aby właściwie zidentyfikować poszczególne źródła finansowania musisz przede 
wszystkim zwrócić uwagę na źródło pochodzenia środków, które przeznaczysz na 
realizację swojego projektu. Powyższe dotyczy również innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (np. Partnerzy projektu).  

Określając zatem pochodzenie Twojego wkładu własnego do projektu (zarówno 
w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, jak również niekwalifikowanych) będziesz 
musiał wykazać, z którego z wskazanych poniżej źródeł będzie on pochodził: 

 Budżet państwa – to środki pochodzące od dysponentów budżetu państwa, 
tj. środki wyodrębnione w ramach budżetów resortów i jednostek centralnych, 
budżetu wojewody oraz tzw. dysponentów części budżetowej (zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych) Wszystkie środki budżetu państwa, które trafiają do 
Ciebie w formie dotacji celowej na finansowanie wkładu krajowego 
(współfinansowania), stanowią zatem współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa, niezależnie od tego jaki podmiot wypłaca te środki (instytucja czy 
dysponent). Przykładowo, jeśli na swój projekt uzyskasz środki w ramach 
np. promesy Ministra Kultury, będziesz musiał je wykazać w projekcie jako środki 
budżetu państwa. Musisz mieć jednak na uwadze, że środki te podlegają limitom 
i nie zawsze będzie możliwe ich uwzględnienie w ramach projektu, o czym 
przeczytasz w dalszej części tego rozdziału (Podrozdział 10.5). Powyższemu 
limitowi podlegają również środki własne państwowych jednostek budżetowych, 
stanowiące wkład z budżetu państwa. 

 Budżet JST – to środki pochodzące z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) tj. województwa, powiatu czy gminy. W tę kategorię wliczane 
są również środki  jednostek organizacyjnych JST, które uzyskują środki na 
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realizację inwestycji bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
Jako środki JST traktowane są również wszelkie formy wsparcia udzielane 
bezpośrednio przez takie jednostki z ich środków własnych (np. dofinansowanie 
udzielane w poprzednich latach przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego  – Program MIRS tj. Małopolska Infrastruktura Sportowo-
Rekreacyjna). 

 Inne krajowe środki publiczne – to środki pochodzące z różnego rodzaju 
funduszy celowych (np. środki NFOŚiGW, WFOŚiGW, Program OSA, środki 
PFRON, SKOZK, fundusz celowy np. ministra właściwego ds. kultury), środków 
specjalnych, środków szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, spółek komunalnych etc. Musisz również pamiętać, że nawet jeśli 
reprezentujesz instytucję spoza sektora finansów publicznych, a Twój wkład 
własny, co do zasady, będzie wkładem prywatnym, to w sytuacji dysponowania 
środkami ze źródeł publicznych innych niż: 

 budżet JST,  

 budżet państwa, 

 inne środków europejskie (dotacje), 

 instrumenty finansowe 

(których pozyskanie zostało potwierdzone umowami/decyzjami), będziesz musiał 
wykazać je jako inne krajowe fundusze publiczne. 

 Inne środki unijne (dotacje) – to środki unijne pochodzące z innych Programów 
Operacyjnych takich jak np. PROW, INTERREG, których źródłem finansowania są 
fundusze unijne. 

Pamiętaj jednak, że otrzymanie przez Ciebie dodatkowych środków z powyższych 
źródeł będzie obłożone warunkami, które muszą być spełnione np. koniecznością 
uzyskania zgody instytucji przyznającej środki na realizację projektu w ramach 
FEM 2021-2027.  

 Instrumenty finansowe (środki unijne) – to jedna z form wsparcia unijnego 
(a więc wsparcia, w ramach którego wykorzystywane są fundusze unijne) 
udzielanego w ramach struktury, z wykorzystaniem której konkretne produkty 
finansowe są dostarczane ostatecznym odbiorcom. Instrumenty te są 
realizowane przez Komisję Europejską lub poszczególne państwa członkowskie 
we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi, takimi jak np. banki, 
inwestorzy zapewniający kapitał wysokiego ryzyka, agencje rozwoju regionalnego 
i mogą być udzielane w formie: 

 pożyczek, 
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 leasingów, 

 faktoringu, 

 gwarancji, 

 poręczeń, 

 inwestycji kapitałowych. 

Dzięki nim możesz pozyskać środki finansowe na inwestycje w środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, jak również w kapitał obrotowy.  

Pamiętaj! 
Dotacje nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego 
z instrumentów finansowych, a wsparcie z instrumentów finansowych nie może 
być wykorzystywane na prefinansowanie dotacji. 

 Środki prywatne – to środki pochodzące od pomiotów spoza sektora finansów 
publicznych takich jak np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki 
wyznaniowe lub ich osoby prawne, niepubliczne uczelnie wyższe, 
przedsiębiorstwa itd. Jako środki prywatne mogą być traktowane również kredyty, 
pożyczki itd. udzielane przez te jednostki.  

Pamiętaj! 
Zawsze sprawdzaj warunki umowy dotacyjnej, pożyczkowej itp., którą 
podpisujesz. Może bowiem okazać się, że pomimo tego iż pozyskane w ten 
sposób środki finansowe mogłyby być potencjalnie uznane za możliwe do 
uwzględnienia w ramach FEM 2021-2027 to zapisy zawartej umowy (lub warunki 
samego programu/ grantu itd.) będą wykluczać możliwość uzyskania 
dodatkowego wsparcia w formie dofinansowania z programów regionalnych. 

To z jakiego źródła pozyskasz środki finansowe na pokrycie wkładu własnego do 
projektu, może mieć wpływ na ostateczną wartość dofinansowania, która zostanie Ci 
przyznana, a czasami wręcz może je całkowicie wykluczyć, o czym dowiesz się w dalszej 
części niniejszego rozdziału. 

10.3.3 Rodzaje dokumentów potwierdzających wkład własny do 
projektu 

Zgodnie z powyższymi informacjami, środki finansowe na zabezpieczenie wkładu 
własnego do projektu, mogą pochodzić z różnego rodzaju źródeł. Poniżej zostały 
przedstawione dokumenty, które mogą stanowić potwierdzenie wkładu własnego 
w stosunku do Twoich środków własnych: 

 jednostki samorządu terytorialnego – Uchwała budżetowa oraz/lub Wieloletnia 
prognoza finansowa (w przypadku projektów wieloletnich); 
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 instytucje kultury – Plan finansowy lub inny dokument wynikający ze statutu 
instytucji kultury np. dotacja celowa z budżetu organizatora; 

 fundacje i stowarzyszenia – Uchwała zarządu lub inny dokument wynikający 
z zapisów statutu organizacji; 

 szpitale – plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną (jeśli jest to 
wymagane) lub wieloletnia prognoza finansowa organu założycielskiego;  

 spółki/przedsiębiorcy – dokument wynikający z dokumentów założycielskich 
i/lub rejestrowych. W przypadku spółek dokument, w jakim powinny zostać 
zabezpieczone środki na pokrycie wkładu własnego projektu, może wynikać 
z zapisów umowy spółki, z rejestru KRS itp. W przypadku przedsiębiorców 
dopuszcza się przedstawienie wyciągu z rachunku bankowego wraz ze 
stosownym oświadczeniem przedsiębiorcy o przeznaczeniu niniejszych środków 
na realizację niniejszego projektu. 

Pamiętaj! 
W przypadku gdy Regulamin wyboru dopuszcza możliwość dostarczenia przez jednostki 
sektora finansów publicznych oświadczenia potwierdzającego dysponowanie wkładem 
własnym wówczas możesz przedstawić przedmiotowe oświadczenie lub dokumenty, 
w których te środki faktycznie zostały zabezpieczone.  

Niezależnie, czy środki na pokrycie wkładu własnego będą pochodziły wyłącznie z Twoich 
własnych środków, czy również ze źródeł zewnętrznych, musisz pamiętać, aby 
w podsumowaniu budżetu (pkt L wniosku), przypisać środki, którymi dysponujesz do 
odpowiedniej kategorii źródeł finansowania projektu. 

W przypadku finansowania części inwestycji w oparciu o środki kredytu:  

 warunkiem kredytu nie może być udzielenie dofinansowania ze środków 
FEM 2021-2027, ponieważ to dofinansowanie jest uzależnione od wniesienia 
wkładu własnego; 

 niedopuszczalnym jest ustalenie zabezpieczenia kredytu na majątku 
dofinansowanym ze środków FEM 2021-2027; 

 cesja wierzytelności z umowy o udzielenie wsparcia ze środków FEM 2021-2027 
jest dopuszczalna ale tylko i wyłącznie za wyraźną zgodną IZ.  

Pamiętaj! 
Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego do projektu będziesz musiał posiadać 
najpóźniej na moment podpisania umowy o dofinansowanie. W Regulaminie wyboru 
zostanie określony dokładny termin na dostarczenie dokumentów potwierdzających 
zabezpieczenie przez Ciebie środków finansowych.  
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W przypadku jednostek sektora finansów publicznych zabezpieczających finansowy 
wkład własny ze środków własnych, dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie 
środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, będzie Oświadczenie w zakresie 
posiadania finansowego wkładu własnego niezbędnego na cele realizacji projektu, 
kontrasygnowane przez skarbnika/ głównego księgowego/ kwestora. 

W przypadku wątpliwości osób dokonujących oceny Twojego projektu, co do płynności 
finansowej i możliwości zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego 
w wymaganej kwocie, możesz zostać wezwany do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego, już na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie. 

Pamiętaj, że fakt rozpoczęcia realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie może mieć wpływ na zakres przedstawianych przez Ciebie informacji 
i dokumentów potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego. Jeśli bowiem przed 
podpisaniem umowy poniesiesz już wydatki na realizację projektu to w ramach 
dokumentów potwierdzających dysponowanie wkładem własnym, możesz dodatkowo 
przedłożyć oświadczenie zawierające dokładną wysokość poniesionych już wydatków 
wraz z deklaracją o posiadaniu odpowiednich dokumentów księgowych dla tych 
wydatków. 

10.4 WKŁAD WŁASNY W PROJEKTACH OBJĘTYCH RPI (w tym RPI – FST) 
ORAZ POMOCĄ INWESTYCYJNA NA INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ 

Z uwagi na zapisy dotyczące RPI (w tym RPI – FST) oraz pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę badawczą należy mieć na uwadze, że wkład własny w projektach 
objętych tymi rodzajami pomocy musi być pozbawiony charakteru środków 
publicznych.   

Uwzględniając powyższe należy zwrócić uwagę, że źródła finansowania wkładu własnego 
projektów objętych zasadami pomocy publicznej powinny stanowić: 

 w przypadku JST – dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty 
od zakładów budżetowych, dochody z majątku JST, spadki, zapisy i darowizny na 
rzecz JST, odsetki od pożyczek udzielanych przez JST, odsetki od środków 
finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gmin, kredyty komercyjne 
spłacane z ww. źródeł lub/oraz przychodów z planowanej działalności; 

 w przypadku jednostek organizacyjnych JST – dochody z prowadzonej 
działalności, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od środków finansowych 
gromadzonych na rachunkach bankowych, środki od organizatora spełniające 
test prywatnego inwestora, kredyty komercyjne spłacane z ww. źródeł lub/oraz 
przychodów z planowanej działalności; 
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 w przypadku szkół wyższych – spadki, zapisy i darowizny, dochody 
z prowadzonej działalności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na 
rachunkach bankowych, kredyty komercyjne spłacane z ww. źródeł lub/ oraz 
przychodów z planowanej działalności.  

 w przypadku pozostałych podmiotów - dochody z prowadzonej działalności, 
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, 
kredyty komercyjne spłacane z ww. źródeł lub/oraz przychodów z planowanej 
działalności. 

10.5 LIMIT W ZAKRESIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 
PAŃSTWA 

Przystępując do określenia źródeł finansowania projektu, zwróć uwagę na zapisy art. 23 
ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z ww. artykułem procentowy udział środków 
współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych 
projektu realizowanego w ramach krajowego programu albo regionalnego programu nie 
może przekraczać minimalnego procentowego udziału środków współfinansowania 
krajowego dla danego priorytetu wynikającego z art. 112 ust. 3 rozporządzenia 
ogólnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Oznacza to, iż sumaryczny 
udział współfinansowania ze środków budżetu państwa przyznanego na mocy 
umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEM 2021-2027 oraz wniesionego do 
projektu, jako wkład własny (środki z budżetu państwa pozyskane z innych źródeł na cele 
realizacji projektu) nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.  

W przypadku jeśli suma ww. środków budżetu państwa przekracza 15% kosztów 
kwalifikowalnych Twojego projektu, wymagane jest uzyskanie zgody ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego, który udziela jej na wniosek IZ, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Uzyskaniem tej zgody zajmuje 
się IZ FEM.  

Miej na uwadze, że współfinansowanie krajowe z budżetu państwa oznacza: 

 współfinansowanie BP przyznane na mocy umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach FEM 2021-2027  

oraz 

 wszystkie środki budżetu państwa, które trafiają do podmiotu będącego 
Beneficjentem na cele realizacji projektu w formie dotacji celowej na 
finansowanie wkładu krajowego (współfinansowania) niezależnie od tego jaki 
podmiot wypłaca te środki (instytucja czy dysponent).  

Środki funduszy celowych (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu 
Kolejowego, Funduszu Pracy, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej oraz inne fundusze celowe tworzone na podstawie ustawy) są środkami 
publicznymi, jednak nie stanowią środków z budżetu państwa, a tym samym nie wliczają 
się do limitu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, co oznacza iż nie 
należy ich wliczać do puli analizowanej w kontekście ww. 15% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

10.6 WPŁYW SEKCJI K-L NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU 

Dokonując weryfikacji źródeł finansowania projektu, nie zapomnij, że to z jakiego źródła 
pochodzą Twoje środki na realizację inwestycji może mieć również wpływ na inne części 
Twojego wniosku o dofinansowanie, np.:   

 pkt D „Partner/Realizator” –  w przypadku gdy w realizację Twojego projektu  
zaangażowani będą Partnerzy, musisz dokonać identyfikacji źródeł finansowania 
wydatków projektu w podziale na wszystkie te podmioty (dla każdego z osobna). 
Dlatego w pierwszej kolejności powinieneś zidentyfikować statusu prawny tych 
podmiotów oraz charakter ewentualnych środków finansowych, które podmioty 
te wniosą w realizację projektu. Dopiero wtedy będzie można stwierdzić, czy 
środki będą mogły zostać uwzględnione w ramach projektu i na jakich zasadach, 
w jakiej wysokości. Szczegóły dotyczące finansowanego zaangażowania 
Partnerów projektu w jego realizację powinny znaleźć się we wniosku 
o dofinansowanie oraz w porozumieniu/ umowie partnerstwa. 

 pkt I „Pomoc publiczna” – jeśli w Twoim projekcie wystąpi pomoc publiczna lub 
pomoc de minimis, dofinansowanie powinno być zgodne z intensywnością 
pomocy jaka została przewidziana we właściwych rozporządzeniach pamiętając 
przy tym o zgodności poziomu oraz źródeł dofinansowania 
z zapisami Regulaminu wyboru oraz SzOP. Ponadto pamiętaj, że w przypadku 
niektórych rodzajów pomocy będziesz musiał wnieść wkład finansowy do 
projektu w określonej wysokości % kosztów kwalifikowalnych Twojego projektu 
oraz z konkretnego źródła (np. wyłącznie z środków pozbawionych charakteru 
środków publicznych). Szczegóły na ten temat znajdziesz w części dot. sekcji J 
wniosku „Pomoc publiczna”. 

 pkt K „Budżet projektu” – w przypadku niektórych źródeł finansowania projektu 
może się okazać, że nie będziesz mógł zawnioskować o dofinansowanie 
w maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Dlatego za każdym razem dokładnie 
przeanalizuj środki finansowe, jakie chcesz przeznaczyć na realizację swojej 
inwestycji, aby mieć pewność, że możesz ubiegać się o wsparcie w określonej 
wysokości.   
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Przykładowo, jeśli wysokość środków publicznych otrzymanych bezzwrotnie na ten sam 
projekt (np. dotacje, umarzalne pożyczki) przekroczy wartość wkładu własnego do 
Twojego projektu, wartość dofinansowania ulega obniżeniu. Środki publiczne 
podlegające zwrotowi (tj. pożyczki nieumarzalne), przekraczające wysokość wkładu 
własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że nastąpi ich ewentualne 
umorzenie w przyszłości (decydujące w tym zakresie będą zapisy umowy takiej pożyczki).  

Pamiętaj również o limicie obowiązującym na budżet państwa, braku możliwości 
podwójnego dofinansowania wydatków lub innych ograniczeniach dot. wykorzystania 
niektórych źródeł finansowania, wynikających z innych przepisów prawa (np. ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). 

10.7 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI K-L 

Realizując projekt z udziałem środków publicznych musisz pamiętać o spełnieniu 
określonych wymogów, by uniknąć ryzyka zwrotu przyznanego dofinansowania.  

Przez cały okres realizacji projektu powinieneś m.in. regularnie informować instytucję, 
z którą podpisałeś umowę o dofinansowanie, o pozyskaniu środków finansowych na 
realizację projektu z innych źródeł/od innych podmiotów. Podejmując decyzję 
o uwzględnianiu w objętym umową projekcie dodatkowych środków finansowych 
z innych źródeł, musisz pamiętać, że może to skutkować koniecznością obniżenia 
kosztów kwalifikowalnych projektu i/lub kwoty dofinansowania. Dlatego ubiegając się 
o nowe  środki na projekt, sprawdź czy przepisy prawa, dopuszczają wprowadzenie tego 
rodzaju środków do projektu oraz upewnij się, że nie zostaną naruszone określone limity 
(np. limit środków pochodzących z budżetu państwa).  

Pamiętaj! 
Pozyskane środki z innych źródeł będziesz musiał wykazać w opisach faktur/ rachunków, 
dlatego brak wcześniejszego zgłoszenia IZ faktu ich pozyskania, będzie skutkować 
wstrzymaniem rozliczenia wniosku o płatność, o czas niezbędny na analizę możliwości 
uwzględnienia takich środków w budżecie projektu.  
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11. SEKCJA M POLITYKI HORYZONTALNE 

11.1 WSTĘP DO POLITYK HORYZONTALNYCH 

Wszystkie działania realizowane z funduszy europejskich muszą być zgodne z zasadami 
horyzontalnymi UE. Obowiązek przestrzegania zasad horyzontalnych wynika m.in. 
z zapisów art. 9 Rozporządzenia ogólnego i obejmuje: 

 zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

 zasadę równości kobiet i mężczyzn, 

 zasadę zrównoważonego rozwoju, 

 zasadę „nie czyń poważnych szkód” (ang.: DNSH – „Do Not Significant Harm”). 

Ponadto istnieje obowiązek przestrzegania w związku z przygotowaniem, realizacją oraz 
eksploatacją  projektu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wdrażania 
postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, czyli horyzontalnych 
warunków podstawowych wdrażania funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027. 

Obowiązek przestrzegania zasad horyzontalnych i warunków podstawowych na każdym 
etapie i w każdym procesie realizacji programu – czyli podczas przygotowywania, 
wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, informacji i promocji oraz 
kontroli programu – dotyczy zarówno instytucji zaangażowanych w realizację FEM 2021-
2027, jak i Wnioskodawców i Beneficjentów programu. 

W związku z powyższym zasady horyzontalne obowiązują także Ciebie, jeśli chcesz 
korzystać z funduszy unijnych i to niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia, które będziesz 
realizować. Ze względu na zakres, jaki wspiera EFRR szczególny nacisk w ramach FEM 
2021-2027 położony jest na: 

 zasadę równości kobiet i mężczyzn, 

 zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

 zasadę zrównoważonego rozwoju i zasadę „nie czyń poważnych szkód” (DNSH). 

Pamiętaj! 
Opisując zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą 
równości kobiet i mężczyzn powinieneś kierować się Wytycznymi dotyczącymi 
realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 wraz 
z załącznikami. Zapoznaj się z zapisami ww. Wytycznych przed przystąpieniem do 
wypełniania wniosku o dofinansowanie! 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/
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11.2 PODSTAWOWE ZASADY DLA WYBRANYCH POLITYK 
HORYZONTALNYCH  

11.2.1 Zasada równości kobiet i mężczyzn 

Zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z naczelnych i podstawowych zasad 
horyzontalnych w UE. Ma ona podstawę prawną w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
który wskazuje, że UE „zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera 
sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność 
między pokoleniami oraz ochronę praw dziecka”. Kwestia równości kobiet i mężczyzn 
została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, przede wszystkim 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 33 stanowi, że: „Kobieta i mężczyzna 
w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do 
kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę 
jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, 
pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”. 

W celu wzmocnienia wdrażania zasady równości kobiet i mężczyzn na poziomie 
europejskim, Komisja Europejska przygotowała również dokument „Unia równości: 
Strategia na rzecz równouprawnienia płci 2020-2025”, wyznaczając na najbliższe lata 
najważniejsze kierunki działań w zakresie wyrównywania sytuacji kobiet i mężczyzn. 
Należą do nich: wolność od przemocy i stereotypów, możliwość rozwoju gospodarczego 
opartego na równouprawnieniu, osiągnięcie równowagi płci w procesach decyzyjnych 
i wzmacnianie pozycji kobiet na świecie, uwzględnienie aspektu płci w strategiach UE, 
finansowanie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 

Ocena zgodności Twojego projektu z tą zasadą będzie prowadzona w oparciu 
o informacje, które umieściłeś we wniosku o dofinansowanie. Powinieneś tam opisać: 

 działania zaplanowane w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans danej 
płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane 
w projekcie); 

 jakie stworzyłeś mechanizmy zapewniające przestrzeganie zasady równości 
kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło 
do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć. 

We wniosku nie możesz zamieścić informacji wskazujących na działania 
dyskryminujące którąkolwiek z płci. 

Bariery równościowe to systemowe nierówności i ograniczenia jednej z płci, najczęściej 
kobiet, które są reprodukowane i utrwalane społecznie i kulturowo. Przełamanie ich 
sprzyja osiągnięciu rzeczywistej, faktycznej równości kobiet i mężczyzn. Bariery te zostały 
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sformułowane przez Komisję Europejską w dokumencie Plan Działań na rzecz Równości 
Kobiet i Mężczyzn na lata 2006-2010 i w głównej mierze powtórzone w dokumencie Unia 
równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. Jest to katalog 
otwarty. 

Bariery równościowe to przede wszystkim:  

 segregacja pozioma i pionowa rynku pracy, w tym mniejsza aktywność kobiet; 

 różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych 
stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki; 

 mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy; 

 niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych; 

 niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji; 

 przemoc ze względu na płeć;  

 niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia ;  

 niewystarczający system opieki żłobkowej/przedszkolnej lub opieki 
instytucjonalnej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu; 

 stereotypy płci we wszystkich obszarach, w tym zwłaszcza w wyborze ścieżki 
edukacyjno-zawodowej;  

 zróżnicowanie wyników edukacyjnych ze względu na płeć, zróżnicowanie 
wyborów edukacyjno-zawodowych ze względu na płeć;  

 dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa), czyli ze względu na dwie lub więcej 
przesłanek (na przykład w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób 
z niepełnosprawnościami należących do mniejszości etnicznych). 

Projekty o charakterze inwestycyjnym, czy też wspierające podmioty (a nie osoby), nie 
powinny być ślepe na kwestię płci oraz nierówności uwarunkowanych płcią. Standard 
równościowy jest elementem polityki horyzontalnej, zatem musi być uwzględniany 
w ramach wydatkowania wszystkich środków unijnych. 

Projekty „ślepe” na zasadę równości kobiet i mężczyzn to takie projekty, które w żaden 
sposób nie realizują zasady równości. Płeć jest kategorią, która nie została uwzględniona 
w trakcie planowania projektu. Projektodawca w żaden sposób nie ustosunkowuje się do 
zasady równości szans. Patrząc z perspektywy równości, jeżeli nie przeciwdziałamy 
nierównościom, a w tym przypadku w ogóle nie bierzemy ich pod uwagę, to na pewno 
przyczyniamy się do ich utrzymania. Będąc „ślepym” na nierówności, wzmacniamy status 
quo, a tym samym wzmacniamy nierówności i dyskryminację. Nawet jeżeli projekt 
dotyczy wsparcia przedsiębiorstw, a nie konkretnych uczestników/uczestniczek, to nie 
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może być „ślepy” na płeć – działania, na końcu, zawsze trafiają do konkretnych osób – 
kobiet i mężczyzn, a sam projekt jest przez kobiety i mężczyzn zarządzany. 

Przygotowując projekt powinieneś przeanalizować poniższe (przykładowe) kwestie: 

 W ramach budowania kompetencji i umiejętności pracowników i osób 
zarządzających projektem warto przewidzieć działania umożliwiające 
podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie m.in. korzyści z zarządzania 
różnorodnością, kształtowania postaw menadżerskich kobiet, unikania 
stereotypów. 

 Działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wspierania energii 
odnawialnej – z powodu zmiany klimatu i niszczenia ekosystemów najdotkliwiej 
cierpią ludzie najubożsi, z których znaczną część stanowią kobiety, rodzice 
samotnie wychowujący dzieci (w większości kobiety), osoby 
z niepełnosprawnościami czy rodziny wielodzietne i osoby starsze. 

 Działania wspierające dostęp do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej – 
sprzyjają między innymi zachowaniu zdrowia mieszkańców regionu, a także ich 
statusu społeczno-ekonomicznego, a tym samym pośrednio ograniczają zjawisko 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, na które w szczególności narażone są osoby 
starsze, z niepełnosprawnościami, rodzice prowadzący samodzielnie 
gospodarstwa domowe (w większości kobiety samodzielnie wychowujące dzieci). 

 Przedsięwzięcia infrastrukturalne i organizacyjne z zakresu mobilności – podróżni 
różnej płci, wieku, sprawności mają różne potrzeby transportowe, w tym różnice 
w mobilności i zachowaniach. Rozwój transportu miejskiego, regionalnego 
transportu kolejowego oraz publicznego transportu pozamiejskiego ułatwia 
dostęp do rynku pracy, infrastruktury opieki zdrowotnej i edukacji, a także do 
innych usług i infrastruktur niezbędnych do poprawy dobrobytu jednostek, 
gospodarstw domowych, a także zmniejsza wykluczenie społeczne słabszych 
i defaworyzowanych w zakresie mobilności. Ma pozytywny wpływ na realizację 
zasady równość płci, gdyż kobiety mają bardziej złożone wzorce mobilności, 
częściej niż mężczyźni korzystają z transportu publicznego ze względu na łączenie 
roli opiekuńczej z działalnością zarobkową, co wymaga korzystania z wielu 
środków transportu. 

 Działania realizowane w przestrzeni publicznej – kobiety i mężczyźni wykazują 
różne zachowania w przestrzeni publicznej, w oparciu o normy płci. Projektując 
pozytywną transformację miasta w kierunku równości i wrażliwości na 
różnorodność mieszkańców warto uwzględnić działania wpływające na 
podniesienie poczucia bezpieczeństwa u użytkowników tych przestrzeni jak m.in. 
skuteczne oświetlenie wszystkich przestrzeni zewnętrznych, w tym parkingów 
i parków, aby każdy czuł się bezpiecznie wracając do domu w nocy.  
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 Infrastruktura społeczna i przestrzenie społeczne zmniejszają izolację kobiet 
i umożliwiają kobietom i dziewczętom uczestnictwo w różnych dziedzinach życia. 

 Kobiety, zwłaszcza kobiety ubogie i samotni rodzice, z których zdecydowana 
większość to kobiety, są bardziej zależne od mieszkań socjalnych niż mężczyźni, 
często ze względu na to, że sprawują opiekę nad dziećmi. Brak bezpiecznych lub 
dobrej jakości mieszkań bardziej wpływa na kobiety i skutkuje tymczasowym lub 
niebudzącym poczucia bezpieczeństwa zakwaterowaniem.  

Kwestie przekrojowe możliwe do zastosowania w wielu typach projektów: 

 Stosowania zrównoważonych zamówień publicznych, w tym uwzględnianie 
aspektów społecznych i zielonych zamówień publicznych – w przypadku zielonych 
zamówień publicznych chodzi przede wszystkim o uwzględnianie kryteriów 
środowiskowych, a w przypadku klauzul społecznych o uwzględnianie aspektów 
społecznych (w tym stabilność zatrudnienia, włączanie grup będących w trudnej 
sytuacji na rynku pracy). W odniesieniu do równości szans płci musisz zwracać 
uwagę na stosowanie równościowych procedur i regulacji przez instytucje 
składające oferty a regulujące kwestie rekrutacji, rozwoju kariery, wynagrodzeń 
itd. z perspektywy płci. Upowszechnianie informacji i promowanie zielonych 
zamówień publicznych oraz klauzul społecznych jako rozwiązań zwiększających 
z jednej strony konkurencyjność przedsiębiorstw, z drugiej wspomagające 
działania na rzecz osób/grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym 
kobiet, w różnym wieku, zaangażowanych w opiekę, niepełnosprawnych, 
pochodzących z mniejszości etnicznych). 

 Stosowanie wskaźników i danych statystycznych uwzględniających aspekt płci. 
Pozwalają one zbadać dogłębnie sytuację, problemy i potrzeby każdej z płci, jak 
również ocenić skuteczność prowadzonych działań. 

 Zarządzanie równościowe obejmujące m.in.: tam, gdzie jest to zasadne, udział 
obu płci we wszelkiego rodzaju gremiach decyzyjnych, spełnienie warunku, że 
osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę 
w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn oraz 
potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie, rozwiązania 
umożliwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy 
uwzględniająca elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy), procedury 
i regulacje zapobiegające dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu 
pracy, procedury związane z wynagradzaniem i awansami, by zapobiegać 
nierównościom. 

 Stosowanie równościowego języka, czyli odejście od sformułowań 
nacechowanych stereotypowym podejściem. Stosowanie żeńskich form oraz 
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wymienianie wszystkich grup społecznych w ważnych dokumentach publicznych 
jest podkreśleniem obecności w społeczeństwie tych osób i grup. 

Pamiętaj! 
Z założenia Twój projekt powinien być zgodny z zasadą równości kobiet 
i mężczyzn.  
Dopuszczalne jest jednak uznanie neutralności projektu w stosunku do tej zasady. 
O neutralności można mówić jednak tylko wtedy, kiedy we wniosku o dofinansowanie 
projektu uzasadnisz, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek 
działań w zakresie zgodności z ww. zasadą, a uzasadnienie to zostanie uznane przez IZ 
za adekwatne i wystarczające. 

Jeśli IZ stwierdzi, że Twój projekt nie jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn, 
skutkować to będzie niespełnieniem kryterium oceny na etapie merytorycznym 
i negatywną oceną Twojego projektu. 

11.2.2  Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 
wyznawaną religie lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego 
uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.  

Przestrzeganie tej zasady jest prawnym obowiązkiem, dlatego każdy projekt realizowany 
w ramach FEM powinien uwzględniać potrzeby różnych grup zagrożonych 
dyskryminacją, w szczególności wymagania dotyczące zagwarantowania dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Na podstawie danych wstępnych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań z 2021roku, liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła około 5,4 
mln (co oznacza ponad 14% całej populacji kraju). Szacuje się jednak że nawet 30% 
społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. 
Są to na przykład: ludzie poruszający się przy pomocy sprzętu wspomagającego (kul, 
lasek, balkoników, protez, wózków), z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, 
z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, cierpiący na chorobę 
Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz 
słabsze fizycznie i napotykające trudności w poruszaniu się (na przykład w wyniku urazu 
lub choroby). 

We wniosku o dofinansowanie powinieneś potwierdzić i uzasadnić, dlaczego projekt 
będzie mieć pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Przez 
pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków 
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transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz 
wszelkich produktów projektów (w tym także usług), które nie zostały uznane za 
neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek – zgodnie ze standardami 
dostępności dla polityki spójności 2021-2027. 

Uzasadniając wpływ projektu na tę zasadę opisz we wniosku w jaki sposób zapewnisz 
równy dostęp dla wszystkich osób, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami 
lub innych osób o cechach, które mogą stanowić przesłanki dyskryminacji.  

Przygotowując projekt powinieneś przeanalizować poniższe (przykładowe) kwestie: 

 Działania w zakresie cyfryzacji – rozwój e-administracji, e-zdrowia, digitalizacja 
zbiorów wspierają włączenie społeczne ułatwiając m.in. osobom 
z niepełnosprawnościami możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
kulturalnym, demokratycznym, korzystanie z usług publicznych w formie online 
oraz czerpanie korzyści ze środowiska cyfrowego zapewniającego łatwe w użyciu, 
skuteczne oraz spersonalizowane usługi i narzędzia o wysokich standardach 
bezpieczeństwa i prywatności. Dostęp do nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych umożliwia korzystanie z praw człowieka, wolności 
słowa, praw kulturalnych i prawa do zgromadzeń. Wymagany jest 
ogólnodostępny charakter rezultatów projektów, oferowanie ich szerokiemu 
kręgowi adresatów bez dyskryminacji. W odniesieniu do stron internetowych, 
systemów teleinformatycznych i dokumentów będących wynikiem realizacji 
projektów wymagana jest dostępność cyfrowa WCAG. 

 Działania w zakresie cyfryzacji wewnątrz administracji – w sytuacji w której 
zwiększają możliwość włączenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami, jak 
i kobiet pozostających w domu, poprzez zapewnienie możliwości pracy na 
odległość, wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia lub łatwy dostęp do 
cyfrowych usług publicznych.  

 Działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej – możliwe jest 
uwzględnienie komponentów polegających na dostosowaniu obiektów do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 Działania wspierające przystosowanie się do zmian klimatu – zapewnienie 
dostępności zielono-niebieskiej53 infrastruktury dla ogółu społeczeństwa, w tym 

                                                   
53 Zielono-niebieska infrastruktura – działania realizowane w miastach, wspierające adaptacje do 
zmian klimatu, łączące elementy mikroretencji z różnymi formami zieleni, podejmowane w celu 
uzyskania korzyści ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Do niebiesko-zielonej 
infrastruktury zaliczyć: parki  spacerowo-wypoczynkowe, parki kieszonkowe, zielone dachy, ściany 
i fasady, zielone przystanki, ogrody deszczowe, stawy retencyjne, niecki, rowy bioretencyjne, rowy 
infiltracyjne, przepuszczalne nawierzchnie, zadrzewienia, zieleń uliczna, zielone ekrany, inne 
nasadzenia zieleni gatunków rodzimych. 
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specyficznych potrzeb osób w niekorzystnej sytuacji: kobiet, osób 
z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób o ograniczonych możliwościach 
poruszania się, opiekunów z dziećmi czy osobami potrzebującymi wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu. Z powodu zmiany klimatu i niszczenia 
ekosystemów najdotkliwiej cierpią ludzie najubożsi, z których znaczną część 
stanowią kobiety. Rezultaty projektu m.in. zielona infrastruktura, przestrzeń będą 
miały ogólnodostępny charakter, będą dostępne dla społeczeństwa bez 
dyskryminacji. 

 Działania w zakresie transportu publicznego – kobiety częściej niż mężczyźni 
korzystają z transportu publicznego stąd też ważne jest rozwijanie publicznego 
transportu miejskiego i pozamiejskiego oraz regionalnego transportu kolejowego. 
Wspierana infrastruktura musi odpowiadać na potrzeby różnych grup osób, w 
szczególności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób o 
ograniczonych możliwościach poruszania się, opiekunów z dziećmi czy osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zapewnienie 
dostępności dla osób o ograniczonej mobilności, umożliwia bezpieczne 
i swobodne poruszanie się, co stanowi warunek ich niezależności, zapobiegający 
wykluczeniu społecznemu. Przeciwdziałanie dyskryminacji pośredniej, jaką jest 
nierówny dostęp do informacji obcokrajowców i osób słabo znających język polski 
– działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowane 
informacje w językach obcych. 

 Realizacja działań z zakresu kultury, turystyki, rewitalizacji wdrażanych 
poprzez instrumenty terytorialne – tworzenie przyjaznych miejsc, 
zachęcających całą społeczność do korzystania z nich dzięki zaangażowaniu 
i uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej i założeń Nowego Europejskiego 
Bauhausu – tworzenie miejsc dostępnych, bezpiecznych oraz wpływających na 
socjalizację i integrację ludzi ze wszystkich środowisk, w różnym wieku, płci, rasy 
lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności lub 
orientacji seksualnej. Szczególnie ważne jest zapewnienie dostępności obiektów 
infrastruktury kultury, obiektów turystycznych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. W ramach działań informacyjnych oraz działań 
wspierających należy zadbać o przekaz pozytywny, włączający, zwiększający 
tolerancję, otwartość oraz poszanowanie i akceptację różnorodności między 
ludźmi. 

Myśląc o osobach z niepełnosprawnościami i ich potrzebach miej na uwadze 
w szczególności osoby: 

 z niepełnosprawnością ruchową, 

 niewidome i słabowidzące, 
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 głuche i słabosłyszące, 

 z niepełnosprawnością intelektualną, 

 z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, 

 z trudnościami komunikacyjnymi. 

Pamiętaj! 
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji polega m.in. na spełnieniu 
standardów dostępności dla polityki spójności 2021–2027, stanowiących Załącznik nr 2 
do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 
na lata 2021-2027.  

Produkty Twojego projektu (np. zasoby cyfrowe, środki transportu, infrastruktura, 
budynki, usługi) finansowane z funduszy unijnych muszą być zgodne z zasadami 
uniwersalnego projektowania – co oznacza co najmniej zastosowanie standardów 
dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.   

Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu (lub usługi) do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami powinna być każdorazowo poprzedzona analizą potrzeb 
potencjalnych użytkowników i odbiorców danego produktu projektu i możliwością 
wystąpienia wśród nich osób z niepełnosprawnościami. 

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych m.in. przebudowa rozbudowa, 
zastosowanie standardów dostępności jest obowiązkowe. Dla polityki spójności na lata 
2021-2027 opracowano pięć standardów: szkoleniowy, informacyjno-promocyjny, 
cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. Standardy te stanowią załącznik nr 2 do 
Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na 
lata 2021-2027 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
W zależności od typu projektu, który realizujesz, wymagane może być zastosowanie 
więcej niż jednego standardu. Może to być standard architektoniczny (budowa obiektu), 
szkoleniowy (o ile realizowane są szkolenia, doradztwo), cyfrowy (o ile projekt zakłada 
stworzenie strony internetowej). Wybierz standardy adekwatne do planowanego 
wsparcia w projekcie i opisz, w jaki sposób zastosujesz je w projekcie. W przeciwnym 
razie zostanie oceniony negatywnie jako niespełniający zasady równości szans 
i niedyskryminacji. 

W niektórych przypadkach projekty mogą być realizowane według określonego modelu 
zapewniania dostępności, opracowanego w perspektywie 2014-2020. Dotyczy to np.: 

 modelu dostępnej szkoły,  

 modelu dostępnej placówki kultury,  

 standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, 
w zakresie nieobjętym załącznikiem nr 2 do Wytycznych,  
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 standard dostępności dla POZ, 

 inne modele. 

W takiej sytuacji model ma pierwszeństwo zastosowania wobec standardów. Modele są 
opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Standardy i wytyczne.  

Zalecamy monitorowanie Portalu Funduszy Europejskich – mogą się pojawić nowe typy 
modeli, niewymienione powyżej, bądź aktualizacje dotychczasowych wersji. 

W przypadku obiektów zabytkowych i wątpliwości związanych z zapewnieniem w nich 
dostępności zachęcamy do zapoznania się z publikacją: „Dostępność architektoniczna 
obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. 

Pamiętaj! 
Twój projekt co do zasady musi wykazywać pozytywny wpływ na zasadę równości 
szans i niedyskryminacji.  

W przypadku gdy produkty (usługi) Twojego projektu nie mają swoich bezpośrednich 
użytkowników/użytkowniczek (np. trakcje kolejowe, instalacje elektryczne, magazyny 
energii, linie przesyłowe, automatyczne linie produkcyjne, zbiorniki retencyjne), 
dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości 
szans i niedyskryminacji. Decyzja o uznaniu danego produktu (lub usługi) za neutralny 
należy do IZ. W przypadku uznania, że dany produkt (lub usługa) jest neutralny, Twój 
projekt zawierający ten produkt (lub usługę) może być uznany za zgodny z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) 
projektu nie zwalnia Cię jednak ze stosowania standardów dostępności dla realizacji 
pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi specjalny portal poświęcony 
dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Znajdziesz 
tam również szeroką bazę przedsięwzięć i zrealizowanych projektów, które mogą być dla 
Ciebie inspiracją do działania. 

Pamiętaj! 
Jeśli jesteś podmiotem publicznym, to na mocy przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, zobligowany jesteś również do stosowania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz. U. poz. 848, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na 
charakter przepisów ustawy, są one stosowane łącznie z wymaganiami określonymi 
w standardach dostępności dla polityki spójności 2021–2027. 

Miej na uwadze: pomimo iż projekt może nie zakładać bezpośredniej pomocy osobom 
o różnych potrzebach funkcjonalnych, jednak efekty takich projektów (na przykład 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/standardy/
https://ksiegarnia.nid.pl/produkt/dostepnosc-architektoniczna-obiektow-zabytkowych-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/
https://ksiegarnia.nid.pl/produkt/dostepnosc-architektoniczna-obiektow-zabytkowych-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/dobre-przyklady/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/dobre-przyklady/
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przebudowa skrzyżowania, nowa aplikacja mobilna, remont budynku, nowy tabor/środki 
transportu w komunikacji zbiorowej) będą służyć różnym użytkownikom, również 
osobom z niepełnosprawnościami. Powinieneś więc uwzględnić w przypadku tych 
inwestycji uniwersalne projektowanie (czyli co najmniej standardy dostępności) lub jeśli 
to niemożliwe – racjonalne usprawnienia. 

W projektach w których pojawiły się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki 
związane z zapewnieniem dostępności uczestnikowi/uczestniczce projektu, jest możliwe 
zastosowanie Mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU). Co do zasady środki na 
finansowanie MRU nie są planowane w budżecie projektu na etapie wnioskowania 
o jego dofinansowanie. 

Pamiętaj! 
Zwróć uwagę, że każdy podmiot zaangażowany w realizację projektu musi przestrzegać 
przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 
nr 2021/1060. Artykuł ten mówi o przeciwdziałaniu wszelkiej dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. Także działania przewidziane w projekcie muszą dowodzić 
zgodności z tymi przepisami. W przypadku jeśli którykolwiek podmiot zaangażowany 
w realizację projektu (Ty jako Wnioskodawca, Twoja jednostka realizująca projekt lub 
jednostka partnerska) jest jednostką samorządu terytorialnego lub podmiotem przez nią 
kontrolowanym/od niej zależnym, podjął jakiekolwiek działania dyskryminujące 
(np. uchwałę zwalczającą ideologię LGBT) przy braku podjęcia skutecznych działań 
naprawczych opisanych we wniosku o dofinansowanie, wsparcie w ramach programu 
FEM 2021-2027 nie będzie mogło być udzielone. W związku z powyższym będzie 
wymagane złożenie oświadczenia  dot. przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych 
przez Ciebie, Partnerów projektu oraz inne podmioty zaangażowane w jego realizację.  

11.2.3 Zasada zrównoważonego rozwoju oraz zasada „nie czyń 
poważnych szkód” (DNSH) 

Zapewne wiesz o tym, że w  obecnej perspektywie finansowej cele środowiskowe 
odgrywają szczególną rolę. 

Zgodnie z zapisami art. 11 TFUE przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, 
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod 
uwagę wymogi ochrony środowiska.  

Zatem w pierwszej kolejności we wniosku o dofinansowanie powinieneś odnieść się 
i udowodnić, że Twój projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, tj. musisz 
wykazać, że projekt wykazuje co najmniej neutralny (neutralny lub pozytywny) wpływ na 
zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego. 
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Pamiętaj, że w przypadku jeśli Twój projekt będzie miał negatywny wpływ na zasadę 
zrównoważonego rozwoju nie będzie możliwości jego dofinansowania. Zostanie on 
oceniony negatywnie na etapie oceny merytorycznej.  

Zasada DNSH („nie czyń poważnej szkody”; ang. „Do No Significant Harm”), oznacza 
niewspieranie oraz nieprowadzenie działalności gospodarczej, która powoduje znaczące 
szkody dla któregokolwiek z celów środowiskowych, w rozumieniu art. 17 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (dalej: rozporządzenie ws. taksonomii).  

Do celów środowiskowych wskazanych w art. 9 rozporządzenia ws. taksonomii 
zaliczamy: 

1. łagodzenie zmian klimatu; 

2. adaptacja do zmian klimatu; 

3. zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 

4. przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

5. zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; 

6. ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

Jako znaczące szkody dla sześciu celów środowiskowych objętych rozporządzeniem 
w sprawie taksonomii należy rozumieć, że:  

1. dana działalność wyrządza poważne szkody łagodzeniu zmian klimatu, jeżeli 
prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych;  

2. dana działalność wyrządza poważne szkody adaptacji do zmian klimatu, jeżeli 
prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, 
przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, 
przyrodę lub aktywa;  

3. dana działalność wyrządza poważne szkody zrównoważonemu 
wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, jeżeli działalność 
ta szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu 
jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub 
dobremu stanowi środowiska wód morskich;  

4. dana działalność wyrządza poważne szkody gospodarce o obiegu zamkniętym, 
w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, jeżeli działalność ta 
prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub 
w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, lub do 
znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, 



225 

lub jeżeli długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać poważne 
i długoterminowe szkody dla środowiska; 

5. dana działalność wyrządza poważne szkody zapobieganiu zanieczyszczeniu 
i jego kontroli, jeżeli prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, wody lub ziemi;  

6. dana działalność wyrządza poważne szkody ochronie i odbudowie 
bioróżnorodności i ekosystemów, jeżeli działalność ta w znacznym stopniu 
szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów lub jest szkodliwa dla stanu 
zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem 
zainteresowania Unii.  

Stosowanie zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 
ws. taksonomii jest obligatoryjne i dotyczy również Ciebie, jako potencjalnego 
Beneficjenta programu FEM 2021-2027. Musisz więc dokonać oceny swojego projektu 
również pod kątem zgodności z zasadą DNSH.  

Analizując/ oceniając swój projekt pod kątem spełniania zasady DNSH możesz opierać 
się na zapisać Podręcznika dla Beneficjenta „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” – zasadą DNSH”. 

Aby potwierdzić, że Twój projekt spełnia zasadę „nie czyń poważnych szkód” we wniosku 
o dofinansowanie powinieneś odnieść się do przeprowadzonej przez siebie oceny DNSH, 
wpływu projektu na ww. cele środowiskowe oraz do zapisów ekspertyzy wykonanej 
dla programu regionalnego FEM (Załącznik nr 6 do Programu) i zamieszczonych w niej 
ustaleń dla poszczególnych działań/ typów projektów adekwatnie do zakresu Twojego 
projektu. 

W przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zgodności z zasadą DNSH, 
powinieneś zaproponować środki zapobiegawcze i/lub łagodzące, niezbędne dla 
wdrożenia w celu zapobiegania i kompensowania wszelkich znaczących szkód 
w odniesieniu do ww. sześciu celów zasady DNSH.  

11.2.4 Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

Wszystkie zasady horyzontalne znajdują swoje umocowanie w aktach prawa polskiego 
i międzynarodowego w szczególności zaś w dwóch podstawowych: 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – Konwencja ma przyczynić się do 
poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im rzeczywistego 
korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi 
osobami. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/FEM-2021-2027/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027/2022-12-05/05_Ocena_DNSH_malopolskie.pdf
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Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. Weszła w życie 
w 2008 r. Stronami konwencji jest 156 państw (czerwiec 2015 r.). Stroną konwencji jest 
Unia Europejska. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 r. 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej to zbiór najważniejszych praw 
i obowiązków obywatelskich podpisany 7 grudnia 2000 r. w Nicei w imieniu Parlamentu 
Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej, powtórnie, z pewnymi poprawkami, 
podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 
2007 r. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez Traktat Lizboński 13 grudnia 
2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. 

We wniosku o dofinansowanie powinieneś wykazać, że Twój projekt wykazuje zgodność z:  

 Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP); 

 Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) 

w odniesieniu do sposobu realizacji Twojego projektu, jego zakresu rzeczowego oraz 
Twoimi oraz Partnerów (jeśli dotyczy) działaniami w obszarze powiązanym z projektem. 

Zgodność projektu z tymi dokumentami na etapie oceny wniosku oznacza wykazanie 
zgodności pomiędzy Twoim projektem a wymogami ww. dokumentów adekwatnymi 
wobec zakresu projektu.  

Powinieneś przeanalizować, w jakim zakresie Twój projekt wypełnia zapisy KPP oraz 
KPON – to zależeć będzie od zakresu Twojego projektu. W uzasadnieniu powinieneś 
powołać się na konkretne zapisy obu dokumentów. W zakresie badania zgodności z KPP 
możesz posłużyć się pytaniami pomocniczymi, zawartymi w Załączniku III do Wytycznych 
dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.  

Pamiętaj, że stwierdzenie braku zgodności projektu z adekwatnymi postanowieniami 
powyższych dokumentów skutkuje niespełnieniem kryterium. Oznacza to, że Twój 
projekt zostanie oceniony negatywnie i nie będzie mógł otrzymać dofinansowania. 

11.4  WPŁYW SEKCJI M NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU 

W kontekście wpływu sekcji M na inne części wniosku, zwróć uwagę aby uwzględnić 
następujące kwestie: 

 w opisie zadania w sekcji F wniosku wpisz niezbędne informacje nt. działań 
planowanych do realizacji, które zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn 
wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile 
takie nierówności zostały zdiagnozowane) oraz informacje o planowanych 
działaniach na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uwzględnij opis uniwersalnego 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0723%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0723%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0723%2801%29
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projektowania inwestycji lub jeśli to niemożliwe – zastosowane racjonalne 
usprawnienia.” Jeśli to możliwe wyodrębnij elementy  jako odrębne koszty np. 
winda, podjazd dla osób niepełnosprawnych – patrz niżej informacje dot. limitu 
”Wydatki na dostępność” 

 jeśli stosujesz inne usprawnienia (cyfrowe czy informacyjno-komunikacyjne), 
w opisie w sekcji F wniosku również powinieneś zawrzeć krótką informację na 
ten temat.  

 w sekcji F i K wniosku powinieneś określić w sposób właściwy ”Wydatki na 
dostępność”, jeżeli w ramach projektu ponosić będziesz wydatki związane 
z zapewnieniem dostępności. Oznacza to, że wydatki dedykowane bezpośrednio 
zapewnieniu dostępności w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami 
i osób starszych powinny zostać wyodrębnione w postaci osobnego kosztu 
(np. zakup usług tłumacza języka migowego, budowa podjazdu, zakup i montaż 
planów tyflograficznych, zakup i montaż pętli indukcyjnej) oraz oznaczone jako 
„Wydatki na dostępność”.  

System IGA nie zapewnia możliwości procentowego przyporządkowania części 
wydatku do kategorii limitowanej (np. nie będziesz mógł wskazać, że tylko 15% 
danej pozycji będzie stanowić wydatek na dostępność). Tym samym każdy 
wydatek przyporządkowany do limitu54 „wydatki na dostępność” w całości 
zostanie uznany za koszt limitowany związany z zapewnieniem dostępności. 

W miarę możliwości powinieneś precyzyjnie oszacować i wyodrębnić zakres 
objęty kategorią „Wydatki na dostępność" w postaci osobnego kosztu /osobnych 
kosztów w budżecie projektu. Powinieneś racjonalnie szacować, czy elementy 
związane z dostępnością w danej pozycji budżetowej są znaczące na tyle, by 
całość kosztu mogła być uznana za wydatek związany z dostępnością. Sposób 
wyodrębniania pozycji limitowanych związanych z zapewnieniem dostępności 
zależy od poziomu szczegółowości kosztów w budżecie projektu (jeśli 
dysponujesz kosztorysem inwestorskim, pozycje wykazywane jako limitowane 
powinny być samodzielnymi pozycjami w kosztorysie lub powinny być możliwe do 
wyodrębnienia w całości z kosztorysu, np. jeśli w wydatku dotyczącym 
przebudowy obiektu znajduje się dostawa i montaż windy – to dostawę i montaż 
windy wydziel z wydatku dotyczącego przebudowy i wskaż jako osobny, 
opatrzony kategorią „Wydatki na dostępność).  

                                                   
54 Limit „Wydatki na dostępność” nie ma na celu określenia górnego limitu wydatków związanych 
z zapewnieniem dostępności w ramach projektu, lecz bieżące monitorowanie stopnia realizacji 
rządowego programu Dostępność Plus, dla którego środki polityki spójności stanowią główne 
źródło finansowania. W ramach projektu wydatki na zapewnienie dostępności w żaden sposób 
nie są zatem ograniczone.  
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W przypadku, gdy wydzielenie odrębnych pozycji kosztowych w budżecie wniosku 
nie jest możliwe, a szacujesz, że wydatki na dostępność wynoszą co najmniej 50% 
danego kosztu, wówczas cały wydatek możesz zakwalifikować do limitu „Wydatki 
na dostępność". 

Kategoria limitowana „Wydatki na dostępność” dotyczy jedynie kosztów 
bezpośrednich projektu. 

11.5 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI M 

Pamiętaj, że nowe elementy wprowadzane na etapie realizacji, powinny być zgodne ze 
wszystkimi w/w zasadami. 

We wniosku o płatność będziesz zobowiązany do wykazania i opisania, które z działań 
zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu zostały już zrealizowane oraz 
w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także 
na równość kobiet i mężczyzn lub innych grup wskazanych we wniosku dofinansowanie 
projektu. Będziesz musiał opisać to tylko wówczas, gdy opisywany we wniosku 
o płatność projektu postęp rzeczowy i rozliczane w nim wydatki dotyczą działań, przy 
realizacji których powinny być stosowane ww. zasady – zgodnie z tym, co zapisałeś we 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Podczas kontroli projektów IZ weryfikuje spełnianie wymogów dla zasad równości szans 
i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, dlatego też należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób odniesienia się do tych zagadnień. 

W ramach kontroli weryfikuje się czy działania zostały zrealizowane zgodnie z: 

 założeniami wniosku o dofinansowanie projektu; 

 standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 – jeśli dotyczą 
danego projektu; 

 innymi wymaganiami IZ lub innej, właściwej instytucji – jeśli zostały określone; 

 informacjami wskazanymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność lub innymi 
równorzędnymi dokumentami. 

Skontrolowane mogą zostać produkty (na przykład budynek, pojazd, strona internetowa, 
urządzenie, opracowany raport, szkolenie, konferencja, doradztwo itp.) wytworzone lub 
zakupione w ramach Twojego projektu. W przypadku rażących lub notorycznych 
naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań 
naprawczych, IZ może uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne. 
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12. SEKCJA N TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 

12.1 WSTĘP DO SEKCJI N 

Zachowanie trwałości projektu stanowi niezwykle istotny element każdego projektu 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej – zaangażowanie środków unijnych 
powinno bowiem wywrzeć trwały efekt, utrzymujący się przez pewien z góry założony 
okres czasu.  

Obowiązek zachowania trwałości wynika z art. 65 Rozporządzenia ogólnego: 

1. Państwo członkowskie dokonuje zwrotu wkładu z Funduszy przeznaczonego na 
operację obejmującą inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, jeżeli 
w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub w okresie 
ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, w stosownych przypadkach, zajdzie 
w odniesieniu do tej operacji dowolna z poniższych okoliczności: 

a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na 
poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie; 

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależną korzyść; 

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji. 

Państwo członkowskie może skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do trzech lat 
w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez 
MŚP. 

Refundacja przez państwo członkowskie wynikająca z braku zgodności z niniejszym 
artykułem dokonywana jest proporcjonalnie do okresu trwania braku zgodności. 

2. Operacje wspierane przez EFS+ lub FST zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. k), l) oraz m) 
rozporządzenia FST zwracają wsparcie, gdy są objęte obowiązkiem utrzymania 
inwestycji zgodnie z zasadami pomocy państwa. 

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wkładów z programu na rzecz instrumentów 
finansowych lub dokonywanych przez takie instrumenty ani do żadnej operacji, 
której dotyczy zaprzestanie działalności produkcyjnej w związku z upadłością 
niewynikającą z oszustwa. 

12.1.1 Pojęcie trwałości 

Realizacja projektu z unijnego wsparcia związana jest z wytworzeniem produktu/efektu, 
który powinien zostać utrzymany możliwie jak najdłużej, oddziaływując pozytywnie na 
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otoczenie. Zatem rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu nie oznacza, że 
dochowałeś już wszystkich wymogów i warunków dotyczących pozyskanej dotacji. 
Dopełnieniem narzuconych na Ciebie obowiązków jest zachowanie trwałości projektu. 

Trwałość projektu to okres czasu po zakończeniu realizacji projektu, w którym 
Beneficjent zobowiązany jest zachować efekty projektu, co do zasady w niezmienionym 
kształcie. W celu spełnienia w/w wymogów istotne jest, aby po zakończeniu realizacji, 
projekt zachował przyjęte i opisane we wniosku o dofinansowanie założenia we 
wskazanym czasie. 

Pamiętaj!  
Zdefiniuj kształt projektu według faktycznych potrzeb, zgodnie z założeniami i celami 
Programu, ale w taki sposób, abyś mógł w pełni go zrealizować, a potem przez określony 
czas zachować  i użytkować w niezmienionej formie/zakresie.   

W kwestii trwałości nie wszystkie obowiązki należą do Ciebie. IZ zobowiązana jest do 
gromadzenia i przekazywania danych dotyczących postępów we wdrażaniu oraz 
osiąganiu celów programu. Jednym z elementów spełnienia tego warunku jest 
pozyskanie danych na temat Twojego projektu, jego efektów, wskaźników. W okresie 
trwałości będziemy pozyskiwać od Ciebie niezbędne dla nas informacje potwierdzające 
zrealizowanie i utrzymanie efektów projektu. Jednocześnie w toku kontroli możemy 
sprawdzić, jak funkcjonują produkty Twojego projektu. 

12.2 OKRES TRWAŁOŚCI  

Co do zasady okres trwałości wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta. 

Datę płatności końcowej stanowi data (dzień) obciążenia rachunku płatniczego instytucji 
przekazującej środki finansowe, jeśli takie będą przekazywane lub w innym przypadku 
data (dzień) zatwierdzenia Twojego wniosku o płatność końcową. 

Inny okres trwałości może mieć zastosowanie dla:  

 projektów, dla których wsparcie udzielane jest na podstawie przepisów o pomocy 
państwa (pomocy publicznej) – w takim przypadku okres trwałości ustala się 
zgodnie z tymi przepisami; 

 projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez 
MŚP – okres trwałości wynosi 3 lata. 
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12.3 WARUNKI ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI   

Zapoznaj się z aspektami istotnymi dla zachowania warunków trwałości. Pamiętaj, że  
punktem odniesienia dla trwałości jest to co zaplanujesz we wniosku o dofinansowanie 
oraz zapisy umowy o dofinansowanie.  

12.3.1 Zarządzanie projektem 

 na etapie przygotowania projektu powinieneś wiedzieć jaka będzie Twoja rola 
jako Wnioskodawcy oraz ewentualnych Partnerów w fazie eksploatacji projektu 
w tym udział w zarządzaniu produktami projektu po zakończeniu jego realizacji; 

 przeanalizuj swoją zdolność instytucjonalną i organizacyjną (dot. też Partnerów) 
do zarządzania produktami projektu (stabilność instytucji oraz jego struktura 
organizacyjna, w przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych – 
ile lat podmiot funkcjonuje samodzielnie na danym rynku/w danym sektorze), 
zasoby ludzkie i sprzętowe; 

 określ posiadane doświadczenie w zarządzaniu; 

 w przypadku, gdy chcesz powierzyć zadanie zarządzania innemu podmiotowi 
wskaż sposób, w jaki zarządzanie to zostanie przekazane oraz zakres 
powierzenia; 

 w przypadku przekazania powstałego majątku innemu podmiotowi określ sposób 
tego przekazania (wskaż podstawę prawną przekazania). 

Pamiętaj! 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną przekazanie operatorowi nie może 
powodować wystąpienia korzyści (patrz Rozdział 8 Pomoc publiczna). 

12.3.2 Wykorzystanie powstałych produktów projektu: 

Wytworzone/zakupione produkty projektu powinieneś wykorzystywać zgodnie 
z założeniami z wniosku o dofinansowanie. Projekt powinien bowiem osiągnąć założone 
we wniosku rezultaty. W tym celu powinieneś dokładnie zaplanować co będzie się działo 
z Twoim projektem po zakończeniu jego realizacji. W szczególności zwróć uwagę: 

 w jaki sposób zachowasz rezultaty projektu pod względem organizacyjnym, 
finansowym i technicznym; 

 jak będzie funkcjonować wytworzona infrastruktura oraz jak będą 
wykorzystywane zakupione środki trwałe; 

 jakie będą zasady udostępniania produktów projektu odbiorcom (odpłatność lub 
też bezpłatny charakter prowadzonej działalności). 
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12.3.3 Monitorowanie 

Każdy dofinansowany z FEM 2021-2027 projekt po zakończeniu realizacji podlega 
monitorowaniu w okresie trwałości. W tym celu będziesz zobowiązany do sporządzania 
cyklicznych raportów/ sprawozdań.   

Pamiętaj, że monitorowaniem objęte zostaną obszary wprost wynikające z treści 
wniosku o dofinansowanie w szczególności cel projektu, w tym zrealizowane i utrzymane 
wskaźniki projektu, dane specyficzne dla danego działania/naboru, kwalifikowalność 
podatku VAT, promocja projektu, zgodność z politykami horyzontalnymi, aktualny wykaz 
z ewidencji środków trwałych potwierdzający dokonanie zakupów w ramach projektu, 
zachowanie zasad udzielenia pomocy publicznej 

12.3.4 Kontrola trwałości 

Pamiętaj, że IZ rozlicza się z postępów w realizacji Programu z KE. W związku z tym Twój 
projekt może podlegać kontroli, której celem jest m.in. sprawdzenie czy nie nastąpiło 
naruszenie warunków trwałości projektu (w myśl zapisów art. 65 Rozporządzenia 
ogólnego).   

W celu weryfikacji, czy spełnione zostały wszystkie obowiązki i zobowiązania wynikające 
z umowy o dofinansowanie, IZ ma prawo do przeprowadzenia kontroli również po 
zakończeniu okresu trwałości, w szczególności w zakresie zgodności z prawem krajowym 
i unijnym (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kontroli realizacji programów polityki 
spójności na lata 2021-2027).  

12.3.5 Skutki niezachowania trwałości 

Miej na uwadze, że następstwem nieutrzymania trwałości jest zwrot kwoty 
dofinansowania proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość projektu nie została 
zachowana. 

W tym zakresie powinieneś pamiętać, że: 

 w przypadku braku możliwości ustalenia daty naruszenia trwałości projektu, 
Beneficjent/Realizator Projektu zobowiązany będzie do dokonania zwrotu całości 
otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami od dnia wypłaty środków; 

 konsekwencją nie osiągnięcia lub nie utrzymania w okresie trwałości wskaźników 
rezultatu może być nałożenie korekty finansowej; 

  w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości okoliczności mających wpływ na 
charakter, cele i warunki operacji, IZ może powołać niezależnych ekspertów do 
wyrażenia opinii w zakresie skali i skutków naruszeń. 

 naruszonego okresu trwałości nie można przywrócić. 
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12.3.6 Archiwizacja 

Jako Wnioskodawca i przyszły Beneficjent jesteś zobowiązany do przechowywania 
i archiwizowania dokumentacji związanej z projektem, w szczególności dokumentacji 
związanej z wyborem projektu do dofinansowania, jak również ogólnej dokumentacji 
dotyczącej realizacji projektu, dokumentacji finansowo-księgowej i merytorycznej (w tym 
oryginałów tych dokumentów). 

Beneficjent zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z realizacją 
Projektu przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ dokonała ostatniej 
płatności na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego. 
Dla projektów objętych pomocą publiczną należy mieć na uwadze okres wynikający 
z Rozporządzenia nr 651/2014. 

12.4 WPŁYW SEKCJI N NA INNE CZĘŚCI WNIOSKU  

Musisz mieć na uwadze, że znaczna część informacji o projekcie, które zawarłeś we 
wniosku o dofinansowanie będzie miała zastosowanie również w okresie trwałości. 
Oznacza to, że zapisy wniosku powinny pozostać aktualne i być przestrzegane nie tylko 
w trakcie realizacji projektu, ale również na etapie eksploatacji.  

Należy pamiętać, że to co wskażesz w poszczególnych sekcjach wniosku będzie wiążące 
i konieczne do wykonania oraz zachowania w określonym czasie po zakończeniu 
realizacji projektu tj. w okresie trwałości. W szczególności istotne są informacje zawarte 
w poniższych częściach wniosku: 

 pkt C „Wnioskodawca" i pkt D „Partner/Realizator” – Ty jako Wnioskodawca 
i Beneficjent oraz Twoi Partnerzy odpowiedzialni jesteście za utrzymanie 
trwałości, dlatego decydując się na realizację projektu musisz mieć pewność, że 
Ty i Partnerzy jesteście w stanie po zakończeniu realizacji projektu, utrzymać jego 
efekty przez co najmniej okres trwałości; 

 pkt F „Zadania i koszty” – określony we wniosku zakres rzeczowy projektu 
powinien być realny do wykonania i możliwy do utrzymania w okresie trwałości; 

 pkt G „Cele i wskaźniki” – wskazane we wniosku wskaźniki będą musiały zostać 
osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości projektu, w wymiarze określonym we 
wniosku o dofinansowanie; 

 pkt H „Stan przygotowania” – zgodnie ze złożoną we wniosku deklaracją 
zobowiązany jesteś dysponować nieruchomościami niezbędnymi do realizacji 
projektu co najmniej do końca okresu trwałości; 
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 pkt I „Pomoc publiczna” – realizując projekt objęty pomocą publiczną nie 
zapomnij, że poza standardowymi zasadami okresu trwałości, masz obowiązek 
dochować warunków wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej; 

 pkt M „Polityki horyzontalne” – zastosowane przez Ciebie rozwiązania 
w zakresie zgodności  projektu z politykami horyzontalnymi muszą być utrzymane 
w okresie trwałości;  

 pkt T „Promocja” – pamiętaj, by poinformować z jakich środków zostały 
wytworzone produkty Twojego projektu. Obowiązki informacyjno-promocyjne 
powinieneś realizować również w okresie trwałości.   

12.5 ASPEKT REALIZACYJNY SEKCJI N 

Należy pamiętać, że Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania rezultatów projektu, co 
będzie weryfikowane w trakcie prowadzonych w okresie trwałości kontroli (patrz 
podrozdział 12.3.3). Poza informacjami zawartymi w tej sekcji Wademekum poniżej 
przedstawiono kilka zagadnień, o których Beneficjent FEM 2021- 2027 powinien 
pamiętać w okresie trwałości, w szczególności: 

 Wskaźniki związane z zatrudnieniem pracowników – wskaźniki wyrażane są 
w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), co nie jest tożsame z jednostką miary 
„szt.”. Rozróżnienie to jest istotne dla właściwego oszacowania wielkości 
planowanego zatrudnienia.   

 Wskaźniki rezultatu – wartości wskaźników wykazane we wniosku 
o dofinansowanie muszą zostać osiągnięte i mierzone w sposób określony 
we wniosku o dofinansowanie. Wykazanie nierealnych lub nieprzemyślanych 
wartości wskaźników spowoduje problemy z osiągnieciem wymaganej wartości 
wskaźnika w okresie trwałości projektu. 

 Przeznaczenie (wykorzystanie) produktów projektu – wytworzone produkty 
należy użytkować zgodnie z założeniami określonymi we wniosku 
o dofinansowanie w całym okresie trwałości. Wykorzystanie efektów swojego 
projektu zaplanuj w sposób racjonalny, rozsądny i adekwatny do celów jakim ma 
służyć. Brak realnych założeń może skutkować koniecznością dokonywania 
zmian, co w następstwie może naruszyć warunki utrzymania trwałości.      

 Projekty parasolowe – w projektach parasolowych to Beneficjent jako właściciel 
wytworzonego produktu odpowiedzialny jest za projekt również w okresie 
trwałości. Brak tej świadomości powoduje, iż mogą zostać naruszone warunki 
trwałości przez brak realizowania obowiązków kontrolnych przez Beneficjentów 
wobec użytkowników końcowych  (ewentualne konsekwencje finansowe ponosić 
będzie Beneficjent).  
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 Projekty grantowe – Beneficjent realizując projekt grantowy udziela grantów 
grantobiorcom w celu osiągnięcia założeń tego projektu. Należy pamiętać, że 
warunki zachowania trwałości powinny zostać uwzględnione w warunkach 
przekazania i rozliczenia grantu, w tym rozliczania wydatków przez grantobiorcę. 

 Operator infrastruktury – określenie operatora wytworzonej infrastruktury we 
wniosku o dofinansowanie  powinno być przemyślane, ponieważ zmiana 
operatora w okresie trwałości może skutkować wystąpieniem pomocy publicznej 
w projekcie (np. projekty dotyczące budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, gdzie następuje zmiana operatora np. z gminy na spółkę 
komunalną). 
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13. SEKCJE O-R ANALIZA FINANSOWA, EKONOMICZNA, 
RYZYKA 

13.1 WSTĘP DO SEKCJI O-R 

W niniejszym rozdziale Wademekum opisano w jaki sposób należy sporządzić analizę 
finansową zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej FEM dla projektów 
inwestycyjnych oraz projektów uniwersalnych tzn. projektów inwestycyjnych 
zawierających elementy nieinwestycyjne. 

Niniejsze wymogi nie dotyczą projektów hybrydowych, dla których analiza finansowa 
powinna zostać sporządzona zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 
2021-2027 z dnia 5 marca 2023 r. lub aktualniejszej wersji. 

Pamiętaj! 
Przy sporządzaniu analizy finansowej, ekonomicznej i ryzyka należy kierować się 
wymogami przypisanymi do odpowiedniej kategorii projektu tj.: 
 projektów o całkowitym koszcie kwalifikowalnym w momencie złożenia wniosku 

o dofinansowanie wynoszącym mniej niż  50 mln PLN 
 projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym w momencie złożenia wniosku 

o dofinansowanie równym lub wyższym niż 50 mln PLN 
W przypadku projektów o całkowitym koszcie kwalifikowalnym mniejszym niż 50 mln 
PLN nie wszystkie elementy analiz oraz części wniosku są wymagane do przygotowania.  

Podczas konstruowania analizy finansowej należy wziąć pod uwagę treść i zapisy  
kryteriów z oceny finansowej określone w danym Regulaminie wyboru/ Ogłoszeniu 
o naborze. Ponieważ w niektórych naborach projekty podlegają ocenie w ramach 
dodatkowego kryterium. Zwróć uwagę, czy Twój projekt będzie podlegał ocenie 
w ramach kryterium pn. Nieefektywność finansowa projektu. Szczegółowe informacje 
zostały zawarte w poszczególnych podrozdziałach. 

Analizę finansową należy przygotować korzystając z przygotowanego arkusza 
kalkulacyjnego o nazwie Analiza Finansowa (w formacie umożliwiającym otwarcie pliku 
w oprogramowaniu Ms Excel lub innym kompatybilnym programie open source). 
Plik Analiza Finansowa stanowi załącznik do właściwego Regulaminu wyboru/ogłoszeniu 
o naborze wniosków. 

Poniższe zasady stanowią instrukcję ułatwiającą przygotowanie części obliczeniowej 
w załączniku Analiza finansowa (arkusz kalkulacyjny), jak i części opisowej 
przygotowanych obliczeń, które są wymagane w ramach wniosku o dofinansowanie. 
Sposób przygotowania obliczeń, a później analizy tych założeń i obliczeń podlega 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne_PI_i_PH_21_27_5.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne_PI_i_PH_21_27_5.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne_PI_i_PH_21_27_5.pdf
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weryfikacji podczas procesu wyboru projektów składanych w ramach FEM 2021-2027, 
co do zasady na etapie oceny finansowej. 

Wymogi zawarte w tym rozdziale zostały opracowane na podstawie aktualnych 
uregulowań prawnych, krajowych oraz wspólnotowych55.  

Dopuszczamy sytuację, w której zastosujesz inne rozwiązania dotyczące przedstawienia 
obliczeń, jednak wymagać to będzie uzasadnienia. Takie rozwiązanie w szczególności jest 
możliwe, jeżeli rozwiązań opisanych w niniejszym dokumencie nie da się zastosować do 
danego projektu lub ich zastosowanie jest nielogiczne lub niecelowe. 

W przypadku dokonania przez Ciebie zmian w załączniku Analiza finansowa (arkusz 
kalkulacyjny) w toku oceny (w związku z uzupełnieniami lub korektą) rekomendujemy, 
aby nazwa pliku jasno wskazywała na kolejną wersję analizy. Do wniosku 
o dofinansowanie w pkt O należy dodać jedną, aktualną, poprawną analizę wskazując 
w arkuszu pn. „Założenia” w komórce B7 arkusza kalkulacyjnego nazwę wersji analizy 
opatrzony datą jej aktualizacji. 

Słownik stosowanych pojęć: 

 Całkowity koszt projektu/inwestycji: suma wydatków kwalifikowalnych 
i niekwalifikowalnych projektu, o których mowa w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, poniesionych w okresie realizacji projektu. Całkowity 
koszt projektu zawiera VAT, niezależnie od tego, czy VAT stanowi wydatek 
kwalifikowalny w danym projekcie. 

 Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: niezdyskontowane wydatki 
kwalifikowalne w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia ogólnego oraz Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszone do momentu ukończenia 
realizacji projektu. 

 Ceny bieżące (ceny nominalne): ceny występujące faktycznie w danym czasie. 
Ceny takie uwzględniają inflację i należy odróżniać je od cen stałych.  

                                                   
55 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 
Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. 
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. 
3) Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym hybrydowych na lata 2021-2027.  
4) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 
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 Ceny stałe (ceny realne): ceny według roku bazowego. Ich zastosowanie 
pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe. Należy odróżnić je od 
cen bieżących.  

 Dyskontowanie: proces dostosowywania przyszłej wartości wpływu lub wydatku 
do ich bieżącej wartości przy użyciu stopy dyskontowej, poprzez przemnożenie 
ich przyszłej wartości przez współczynnik dyskontowy, który maleje wraz 
z upływem czasu. Poziom stopy dyskontowej: patrz definicja stopa dyskontowa. 

 Kryterium dostępności cenowej taryf: zdolność gospodarstw domowych do 
ponoszenia kosztów dóbr i usług zapewnionych przez projekt. Dostępność 
cenowa stanowi miarę statystyczną i odzwierciedla średni próg, powyżej którego 
wzrost taryf prowadziłby do spadku popytu lub koszty tych usług musiałyby być 
pokrywane w ramach pomocy socjalnej przyznanej danemu gospodarstwu 
domowemu lub dopłaty do taryf wypłacanych określonej grupie taryfowej. 
W zakresie kryterium dostępności cenowej należy mieć na względzie kryteria 
ustalania niezbędnych przychodów zawarte w odpowiednich przepisach 
wykonawczych w zakresie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków56. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zastosowania 
ewentualnej korekty opłat do poziomu akceptowalności społecznej może zostać 
wprowadzone na zasadach i limitach opisanych w Metodyce zastosowania 
kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE.  

 Metoda/zasada kasowa: metoda rachunkowa polegająca na ujmowaniu 
operacji księgowych tylko wtedy, gdy następuje wpływ środków pieniężnych lub 
ponoszone są wydatki. Metodę tę należy odróżnić od metody memoriału, zgodnie 
z którą w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody oraz koszty 
dotyczące danego roku obrotowego (np. rachunek zysków i strat), niezależnie od 
terminu ich faktycznego wpływu/wypływu.  

Metodę kasową należy zastosować np. przy sporządzaniu rachunku przepływów 
pieniężnych oraz obliczaniu wskaźników efektywności finansowej. 

 Okres realizacji (wdrażania): okres obejmujący zadania związane 
z przygotowaniem oraz rzeczową realizacją projektu. 

 Okres eksploatacji (operacyjny): obejmuje okres, w trakcie którego 
generowane są wpływy (przychody operacyjne, subwencje, dotacje itp.) 
oraz wydatki (koszty operacyjne, nakłady odtworzeniowe). 

                                                   
56 §6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/119589/Metodyka-zastosowania-kryterium-dostepnosci-cenowej-w-projektach-inwestycyjnych-z-dofinansowaniem-UE-2.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/119589/Metodyka-zastosowania-kryterium-dostepnosci-cenowej-w-projektach-inwestycyjnych-z-dofinansowaniem-UE-2.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001074/O/D20221074.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001074/O/D20221074.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001074/O/D20221074.pdf
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 Okres ekonomicznego życia projektu: obejmuje okres przez jaki Wnioskodawca 
planuje użytkować produkty projektu. Okres ekonomicznego życia projektu 
należy odróżnić od okresu odniesienia przyjętego (umownie) dla poszczególnych 
sektorów, dla którego przygotowywane są projekcje finansowe. 

 Projekt inwestycyjny: projekt zakładający realizację określonej inwestycji, w tym 
również zakupu wyposażenia/składnika majątku, podwyższającego wartość lub 
użyteczność obiektu budowlanego.  

 Projekt nieinwestycyjny (tzw. „projekt miękki”): projekt, którego efektem nie 
jest zmiana/wytworzenie składnika majątku Wnioskodawcy, a np. organizacja 
imprez kulturalnych, warsztatów, opracowanie dokumentów planistycznych, itp. 

 Stopa dyskontowa: stopa względem której przyszłe wartości wpływów 
i wydatków sprowadza się do wartości bieżącej. W ramach przeprowadzonej 
analizy projektu należy zastosować następujące stopy dyskontowe: 

 4 % dla analizy finansowej sporządzanej w cenach stałych, 

 9% dla analizy finansowej sporządzanej w cenach bieżących, jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, 

 do wyliczenia zysku operacyjnego – stopę dyskontową tożsamą ze stopą 
referencyjną publikowaną przez UOKiK, powiększoną o 100 punktów 
bazowych, aktualną na dzień złożenia wniosku. Ostateczna wartość kwoty 
wsparcia będzie przeliczana wg stopy obowiązującej w momencie przyznania 
pomocy (art. 7 Rozporządzenia nr 651/2014) . 

 Wpływ: każde zwiększenie stanu środków pieniężnych podmiotu (projektu), przy 
czym nie wszystkie wpływy są jednocześnie przychodami. Przy porównywaniu 
wpływów z przychodami istnieje możliwość rozbieżności czasowej pomiędzy nimi, 
która odzwierciedlona jest w postaci zmiany stanu należności i rozliczeń 
międzyokresowych np. wystawienie dowodu sprzedaży z odroczonym terminem 
płatności (powstanie przychodu i należności) poprzedza wpływ środków 
pieniężnych (uregulowanie należności). Przykładem wpływów, które nie prowadzą 
do powstania przychodów jest np. zaciągnięcie kredytów, pożyczek itp.  

 Wydatek: każde zmniejszenie stanu środków pieniężnych podmiotu (projektu), 
przy czym nie wszystkie wydatki są jednocześnie kosztami. Przykładem 
wydatków, które nie prowadzą do powstania kosztów jest np. spłata kredytów 
bankowych, wypłata z zysku itp.  

 Zasada „zanieczyszczający płaci”: wg tej zasady sprawcy szkód w środowisku 
powinni ponosić koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków 
(art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący wspólnej polityki 
w zakresie ochrony środowiska). 
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13.2 ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ 

13.2.1 Podstawowe założenia dotyczące analizy finansowej 

W pierwszej kolejności musisz zwrócić uwagę, że analiza finansowa przygotowana dla 
projektów inwestycyjnych stanowi podstawę do oszacowania wpływów i wydatków 
projektu. 

Prawidłowo przygotowana analiza powinna wykazać, że zapewnisz (Ty/Partner/Operator) 
środki finansowe, które będą wystarczające do sfinansowania projektu w całym okresie 
odniesienia bez uszczerbku dla dotychczasowej działalności. Ponadto analiza finansowa 
ma również umożliwić ocenę efektywności finansowej projektu – o ile taka ocena jest 
wymagana. 

Analiza finansowa obejmuje następujące składowe: 

 nakłady inwestycyjne; 

 nakłady odtworzeniowe; 

 przychody operacyjne; 

 koszty operacyjne, w tym oszczędności kosztów; 

 zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia, fazie 
inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach); 

 wartość rezydualną (w uzasadnionych przypadkach); 

 poziom dofinansowania (w uzasadnionych przypadkach); 

 wskaźniki efektywności finansowej (w uzasadnionych przypadkach); 

 prezentację sytuacji finansowej podmiotów zaangażowanych w realizację oraz 
eksploatację projektów. 

13.2.2 Metodyka przygotowania analizy finansowej 

Musisz pamiętać, że analiza finansowa projektów inwestycyjnych, w tym 
realizowanych przez MŚP powinna być przeprowadzona w oparciu o metodę 
zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow) zwaną 
dalej analizą DCF. 

Przygotowując analizę DCF musisz:  

 uwzględnić wyłącznie przepływy środków pieniężnych tzn. rzeczywiste wartości 
wpływów/wydatków środków pieniężnych otrzymanych/wydanych w związku 
z realizacją/ eksploatacją projektu przy zastosowaniu metody kasowej. 
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W rezultacie, nie mogą być przedmiotem analizy DCF niepieniężne pozycje 
rachunkowe np. amortyzacja;  

 uwzględnić wartość rezydualną o ile jest wymagana; 

 uwzględnić zmianę wartości pieniądza w czasie, co oznacza, że przepływy 
środków pieniężnych, obliczone dla kolejnych lat okresu odniesienia, podlegają 
dyskontowaniu przy zastosowaniu 4 % stopy dyskontowej dla analizy 
w cenach stałych lub 9% dla analizy w cenach bieżących.  

Należy pamiętać, że do wyliczenia zysku operacyjnego stosuje się stopę 
dyskontową właściwą dla projektów objętych pomocą publiczną (por. też 
definicję stopy dyskontowej); 

 dokonać analizy sytuacji finansowej Twojej jednostki oraz ewentualnych 
Partnerów.  

Musisz pamiętać, że w sytuacji, gdy efekty projektu zostaną przekazane do 
zarządzania odrębnym podmiotom analizę musisz sporządzić również z punktu 
widzenia Operatora/Operatorów.  

W tym celu w załączniku Analiza finansowa musisz sporządzić analizę 
skonsolidowaną, z uwzględnieniem danych finansowych każdego podmiotu 
z osobna, a następnie dokonać konsolidacji danych wszystkich podmiotów 
pamiętając o konieczności wyeliminowania wzajemnych rozliczeń.  

Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie sposób prezentacji sprawozdań finansowych, 
które będą przedstawiane dla każdego podmiotu osobno, w celu zachowania 
przejrzystości danych oraz zapewnienia możliwości porównania z załączoną 
dokumentacją finansową.  

13.2.3 Ogólne wymogi dla analizy finansowej 

Przygotowując analizę finansową dla projektów inwestycyjnych ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 pamiętaj aby:  

 kierować się zasadami rzetelności oraz ostrożności wyceny, obowiązującymi 
normami, cenami rynkowymi, danymi statystycznymi oraz danymi pochodzącymi 
z dokumentacji technicznej np. moc zakupionych urządzeń, powierzchnia 
placu/drogi do odśnieżenia; 

 wszędzie tam, gdzie to możliwe analizę przygotować w oparciu o dane 
historyczne wzięte z zatwierdzonych sprawozdań finansowych (dla zamkniętych 
okresów) oraz przewidywane trendy w przyszłości, przedstaw rzetelne i realne 
obliczenia oraz szacunki wykonane zgodnie z uzasadnioną metodologią – 
należycie opisaną w sekcji O wniosku o dofinansowanie i/lub w arkuszach 
Założenia lub Obliczenia w załączniku Analiza Finansowa; 
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Pamiętaj! 
Budując scenariusze „bez projektu” i „z projektem” oprzyj się na historycznych 
danych finansowych np. z Rachunku zysków i strat, sprawozdań finansowych 
i innych dokumentów finansowych własnych/ Partnerów/ Operatorów.  

 za rok obrotowy przyjmij rok kalendarzowy, jeśli natomiast z zapisów polityki 
rachunkowości wynika, iż rok obrachunkowy nie jest rokiem kalendarzowym 
uwzględnij dane zgodnie ze stosowaną polityką i dodaj stosowną adnotację 
zarówno we wniosku o dofinansowanie jak również w arkusz Założenia 
w załączniku Analiza finansowa; 

 za punkt wyjścia prognoz finansowych przyjmij ostatnie, dostępne dane 
finansowo - księgowe podmiotów realizujących i eksploatujących projekt, 
a w przypadku braku danych za rok poprzedni, projekcja powinna opierać się na 
danych obejmujących krótszy okres np. półrocze, kwartał;  

 prognozę przepływu środków pieniężnych sporządź w jednostce pieniężnej – 
PLN (zaokrąglanie do pełnych złotych);  

 dla poszczególnych typów projektów przyjmij okres odniesienia57 zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Sektor Okres odniesienia (w latach) 

Koleje 30 

Gospodarka wodno-ściekowa 30 

Drogi 25 

Gospodarowanie odpadami (instalacje) 25 

Porty morskie i lotnicze 25 

Transport miejski 25 

Energetyka 20 

Badania i Innowacje 15 

Sieci szerokopasmowe 15 

Infrastruktura biznesu 15 

Pozostałe 
15 (projekty kubaturowe) 

10 (zakup wyposażenia) 

                                                   
57 Okres odniesienia to okres, za który należy sporządzić analizę finansową. Okres ten uwzględnia 
fazę inwestycyjną, w tym przygotowawczą i fazę eksploatacji. 
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Aby prawidłowo określić okres odniesienia w pierwszej kolejności musisz ustalić, 
który rok będzie rokiem bazowym (pierwszym rokiem okresu odniesienia). 

W przypadku projektów, w których: 

 pierwsze wydatki inwestycyjne na rzecz projektu wystąpiły przed rokiem 
złożenia wniosku aplikacyjnego – pierwszym rokiem okresu odniesienia jest 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie; 

 w pierwszej kolejności złożono wniosek o dofinansowanie, a dopiero 
w kolejnych latach planujesz wydatki na rzecz projektu – pierwszym rokiem 
okresu odniesienia jest rok rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym zakupu 
gruntów oraz prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie rzeczowej 
realizacji projektu. 

 zastosować ceny stałe (ceny bieżące dopuszczalne tylko w uzasadnionych 
przypadkach);  

 przepływy pieniężne dyskontować (w odpowiednich arkuszach załącznika Analiza 
finansowa) rozpoczynając od roku następnego po roku bazowym (t=0 czyli 
pierwszy rok okresu odniesienia), a ewentualne lata poprzednie nie podlegają 
dyskontowaniu (stosujemy współczynnik 1); 

 wziąć pod uwagę te założenia makroekonomiczne, które mają uzasadnienie 
w kontekście specyfiki projektu, sektora itp., a także inne, które z punktu widzenia 
Twojego jako Wnioskodawcy/Operatora i projektu są istotne do uwzględnienia 
przy sporządzaniu analizy, w przypadku, gdy znane są już rzeczywiste wartości 
danych makroekonomicznych dla lat będących przedmiotem analizy należy je 
wykorzystać. W innym przypadku możesz korzystać z danych zawartych 
w aktualnej wersji Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania 
jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 
skutków finansowych projektowanych ustaw; 

 wypełnić załącznik Analiza Finansowa (plik stanowi załącznik do właściwego 
Regulaminu wyboru/Ogłoszenia o naborze) z zachowaniem formuł 
obliczeniowych oraz powiązać dane wykazywane w kolejnych arkuszach 
obliczeniowych poprzez wprowadzenie formuł odwołujących się do 
odpowiadających im pozycji w arkuszu Założenia i Obliczenia; 

 sporządzić analizę (w załączniku Analiza Finansowa):  

 w cenach netto – w sytuacji, gdy podatek VAT może zostać odzyskany 
w całości;  

 w cenach netto oraz podatek VAT niemożliwy do odzyskania w sytuacji, 
gdy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT w części wówczas przepływy 

https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
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(wydatki) od których nastąpi odliczenie należy ująć w kwotach netto, pozostałe 
przepływy należy ująć w kwotach brutto; 

 w cenach brutto – w sytuacji, gdy podatek VAT nie może zostać odzyskany 
w całości.  

Możliwość odzyskania podatku VAT powinna być rozpatrzona przez Ciebie 
zarówno w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów operacyjnych.  

Pamiętaj aby przychody operacyjne ująć bez podatku VAT.  

Pamiętaj! 
W załączniku Analiza finansowa w arkuszu Założenia określ czy w analizie zastosowano 
ceny brutto, netto czy ceny netto oraz podatek niemożliwy do odzyskania.  

Dane liczbowe wraz z ich wyliczeniami uwzględnij w załączniku Analiza finansowa, 
pamiętając, że muszą być one spójne z informacjami zawartymi we wniosku oraz 
również  pomiędzy pozostałymi arkuszami Analizy.  

Pełny opis założeń do poszczególnych elementów analizy finansowej musisz 
przeprowadzić w odpowiednich punktach sekcji O wniosku o dofinansowanie. 

Jednocześnie pamiętaj, aby w pkt J.4 wniosku o dofinansowanie odnieść się do 
dwóch odrębnych kwestii: 

1) opisać i uzasadnić przyjęte założenia w zakresie prawnej możliwości 
odzyskania podatku VAT na gruncie przepisów krajowych (ważna kwestia 
w kontekście założeń do Analizy Finansowej – ceny netto/brutto); w przypadku 
wątpliwości dotyczącej możliwości odzyskania podatku istnieje możliwość 
wystąpienia do KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.  

2) uzasadnić wraz z podaniem podstawy prawnej wybór dokonany w pkt J.3 
wniosku w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (mając na 
uwadze zapisy art. 64 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, Podrozdziału 3.5 
Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027 oraz Rozdziału 9 
Wademekum).  

13.2.4 Sposób prezentacji finansowych efektów projektu 

Przygotowując analizę finansową musisz pamiętać, że jej celem jest prezentacja 
finansowych efektów realizacji projektu.  

Różnica pomiędzy wielkościami występującymi w „scenariuszu z projektem”, 
a w „scenariuszu bez projektu” stanowi rezultat wdrożenia projektu. 

Dla wyodrębnienia danych finansowych w projektach inwestycyjnych powinieneś 
posłużyć się modelem, w którym sytuacji Wnioskodawcy/Partnera (Partnerów) i/lub 
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Operatora (Operatorów) po realizacji projektu (tzw. „scenariusz z projektem”) 
przeciwstawiana jest sytuacja Wnioskodawcy/Partnera (Partnerów) i/lub Operatora 
(Operatorów) w przypadku, gdyby projekt nie był realizowany (tzw. „scenariusz bez 
projektu”).  

Model taki znajduje zastosowanie we wszystkich projektach inwestycyjnych, w tym 
realizowanych przez MŚP.  

Jedynie w przypadku projektów realizowanych i/lub zarządzanych przez nowopowstały 
podmiot (podmioty), w których zadania nie były dotychczas realizowane w „scenariuszu 
bez projektu” wielkości finansowe nie wystąpią (można przyjąć, że „scenariusz 
z projektem” będzie równy projektowi a Wówczas w „scenariuszu bez projektu” nie 
powinieneś wypełniać tabel lub wpisać zera). 

Dla „scenariusza bez projektu” i „scenariusza z projektem” w odniesieniu do całej 
działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację i eksploatację 
projektu musisz przygotować projekcje w zakresie:  

 nakładów inwestycyjnych; 

 nakładów odtworzeniowych; 

 zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy w całym okresie odniesienia (fazie 
inwestycyjnej i operacyjnej) - w uzasadnionych przypadkach; 

 przychodów operacyjnych; 

 kosztów operacyjnych; 

 wartości rezydualnej, jeśli dotyczy. 

Zwróć uwagę na prawidłowe ujęcie danych w ramach poszczególnych scenariuszy. 

Przykład: 
W „scenariuszu bez projektu” należy ująć w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce Wyniki 
w Tabeli II w części A. Scenariusz bez projektu wartości liczbowe oszacowane na 
podstawie danych z ostatniego roku przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie 
(dane dla całego podmiotu/Wnioskodawcy np. Gminy, MŚP, spółki itd.), 
z uwzględnieniem wszystkich nakładów inwestycyjnych, odtworzeniowych oraz kosztów 
operacyjnych, które Wnioskodawca/Partner/Operator poniósłby w danym okresie 
odniesienia w celu zapewnienia minimalnego poziomu świadczonych usług oraz 
przychodów, które uzyskałby w tym okresie, w sytuacji, gdyby nie realizował projektu. 
Scenariusz ten powinien charakteryzować się możliwie najwyższym stopniem 
prawdopodobieństwa.  

W „scenariuszu z projektem” należy w zakładce Wyniki w Tabeli II  w część B. 
Scenariusz z projektem, w okresach zamkniętych ująć dane historyczne, a w okresach 
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przyszłych przepływy podmiotu (podmiotów) uwzględniające przewidywane finansowe 
skutki realizacji projektu (dane dla całego podmiotu/Wnioskodawcy np. Gminy, MŚP, 
spółki itd.). 

Pamiętaj! 
Założenia dotyczące projekcji finansowej w „scenariuszu bez projektu” winny być 
bezpośrednio powiązane z informacjami zawartymi w sekcji E wnioskuUzasadnienie 
i odbiorcy projektu oraz pkt O.2.1 wniosku o dofinansowanie, a założenia dla projekcji 
przepływów w „scenariusz z projektem” winny być powiązane z informacjami  zawartymi 
w sekcji B. Informacje o projekcie, N. Trwałość projektu oraz sekcji O. Analiza finansowa, 
wniosku o dofinansowanie.  
Dane liczbowe, stanowiące podstawę kalkulacji dla obydwu scenariuszy, przedstaw 
w załączniku Analiza finansowa (w arkuszach Założenia i Obliczenia) i powiąż dane 
z odpowiednimi komórkami w arkuszach Wyniki lub jeżeli jest to wymagane również 
w arkuszu Trwałość Finansowa.  

W uzasadnionych przypadkach, na potrzeby wyodrębnienia przepływów projektu, 
dopuszczamy przyjęcie niższego (niż dane całego podmiotu) poziomu danych 
finansowych w scenariuszach (np. dane finansowe dotyczące funkcjonowania obiektu 
czy rodzaju działalności np. gospodarka wodno-ściekowa gminy). Wymaga to jednak 
wyraźnego opisania (w odpowiednich punktach sekcji O wniosku o dofinansowanie), 
że dane takie były możliwe (wiarygodnie) do wyodrębnienia na poziomie finansowym 
niższym niż dane całego podmiotu i w sposób bardziej przejrzysty obrazują zmiany 
wywołane projektem. Wówczas dane dla całego podmiotu będą pokazane tylko 
w arkuszu Trwałość finansowa. 

13.2.5 Analizy specyficzne  

W ramach niektórych naborów będziesz zobowiązany do przygotowania analiz 
specyficznych. Konieczność przygotowania odpowiedniej analizy będzie wynikać 
z zapisów Regulaminu wyboru oraz Załącznika nr 2 do Regulaminu wyboru 
pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” (nabór 
konkurencyjny) lub Załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze pn. „Wykaz informacji 
specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” (nabór niekonkurencyjny). 

Analizy te należy przestawić w załączniku Analiza Finansowa - arkusz Analizy specyficzne 
Dodatkowo w punkcie O.2.7 wniosku o dofinansowania należy przedstawić wyczerpujący 
opis przyjętych założeń w odniesieniu do przedstawionych kalkulacji. 
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13.3 ELEMENTY PROJEKCJI FINANSOWEJ 

13.3.1 Plan nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych (wymagany 
dla wszystkich projektów inwestycyjnych) 

Nakłady inwestycyjne to wydatki związane z realizacją projektu (w tym również tzw. 
koszty pośrednie58), poniesione na poszczególnych etapach realizacji danej inwestycji, 
związane zarówno z przygotowaniem inwestycji (opracowaniem dokumentacji, 
doradztwem) jak i jej rzeczową realizacją obejmującą poniesienie nakładów na środki 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.  

Jeżeli na rzecz Twojego projektu wnoszony jest wkład niepieniężny, w rozumieniu 
wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków powinien on również zostać 
uwzględniony w nakładach inwestycyjnych z pominięciem w przepływach. 

Nakłady inwestycyjne składają się na całkowity koszt projektu. Ponoszone są one 
do momentu oddania do użytkowania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. 

Pamiętaj! 
Plan nakładów inwestycyjnych przygotuj w załączniku Analiza finansowa w arkuszach 
Założenia, Obliczenia, Wyniki oraz Trwałość (jeżeli dotyczy). Powinien on być spójny 
z informacjami zawartymi w sekcji K. Budżet projektu we wniosku o dofinansowanie.  

Nakłady odtworzeniowe to wydatki o charakterze inwestycyjnym ponoszone w trakcie 
eksploatacji projektu, przeznaczone na niezbędne odtworzenie tych elementów 
projektu, których okres użytkowania jest krótszy niż okres odniesienia analizy.  

Nakłady te muszą mieć charakter niezbędny dla zapewnienia operacyjności projektu 
w przyjętym okresie odniesienia. Pamiętaj o konieczności szczegółowego uzasadnienia 
we wniosku o dofinansowanie poniesienia tych nakładów dla zapewnienia operacyjności 
projektu. 

Ustalając nakłady odtworzeniowe musisz mieć na uwadze, iż: 

 powinny one stanowić wydatki rzeczywiście planowane do poniesienia. 
W przypadku, gdy Ty/ Partner/ Operator eksploatujesz już infrastrukturę 
podobnego typu, szacunki dotyczące nakładów odtworzeniowych musisz oprzeć 
na stosownych danych historycznych dotyczących elementów, które podlegały 
wymianie; 

                                                   
58Koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu 
projektu (zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-
2027” oraz SZOP. 
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 nie mogą one stanowić 100% nakładów inwestycyjnych, w takiej sytuacji 
oznaczałoby to bowiem, iż po całkowitym ich umorzeniu, Ty/ Partner/ Operator 
planujecie wykonać nową inwestycję; 

 muszą one mieć charakter niezbędny do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania projektu; 

 muszą dotyczyć konkretnych elementów inwestycji, nie zaś bliżej 
nieokreślonej kwoty, czy też % wartości początkowej projektu;  

 powinny być oszacowane w powiązaniu z uzasadnionym okresem życia 
ekonomicznego środka trwałego (porównaj zasady amortyzacji); 

 do nakładów odtworzeniowych możesz zaliczyć również koszty niezbędnych prac 
serwisowych. 

Wydatki na odtworzenie należy odróżnić od kosztów bieżącej konserwacji jak i kosztów 
remontów, które nie powiększają wartości środków trwałych z uwagi na fakt, iż nie 
stanowią wydatku inwestycyjnego, a stanowią wydatek bieżący, który jest ujmowany 
bezpośrednio w kosztach operacyjnych. 

Pamiętaj! 
Plan nakładów odtworzeniowych przygotuj w załączniku Analiza finansowa w arkuszach 
Założenia, Obliczenia, Wyniki oraz Trwałość (jeżeli dotyczy). Z kolei uzasadnienie do 
przyjętych założeń do planu nakładów odtworzeniowych przedstaw w pkt O.2.6 Analiza 
finansowa we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji w której nie planujesz ich 
poniesienia powinieneś przedstawić uzasadnienie braku ich ponoszenia.   

13.3.2 Prognoza przychodów operacyjnych (wymagana dla wszystkich 
projektów inwestycyjnych) 

Przychody to wpływy środków pieniężnych powstałe w związku z projektem, najczęściej 
mające postać opłat za towary lub usługi dostarczane przez projekt. Podstawowym 
kryterium weryfikacji, czy dany wpływ ma związek z projektem jest kryterium 
bezpośredniości, tzn. czy dany wpływ miałby miejsce gdyby projekt nie był realizowany.  

Projekcja ww. przychodów operacyjnych powinna uwzględniać wszystkie rodzaje 
odpłatnie oferowanych produktów/usług/towarów (np. wynajem sali dla podmiotów 
realizujących szkolenia, wynajem sali gimnastycznej dla indywidualnych odbiorców, 
dostawę wody, odbiór ścieków, sprzedaż lub dzierżawę uzbrojonej działki w SAG) 
w podziale na grupy odbiorców (np. indywidualni odbiorcy, przedsiębiorstwa). 
Ww. projekcja powinna być poprzedzona analizą popytu w ramach programu sprzedaży 
oraz analizą opłat (cen) dla całego okresu odniesienia. 

W części analizy finansowej program sprzedaży (arkusz Obliczenia) musisz przedstawić 
plan sprzedaży ilościowej produktów/usług/towarów w oparciu o analizę odbiorców 
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projektu/analizę popytu. Projekcję ilościową przedstaw w rozbiciu na poszczególne 
wyroby/usługi/towary. W przypadku podobnych produktów/usług/towarów możesz 
je pogrupować ze względu na charakterystyczne cechy i jednakowe jednostki miary. 
W konsekwencji istotnym jest: 

 oszacowanie istniejącego popytu; 

 prezentacja rzeczywistych danych historycznych oraz założonych trendów 
dotyczących prognoz popytu na wyroby/usługi/towary; 

 oszacowanie przyszłego popytu oraz przedstawienie założeń dla jego wyliczenia, 
przy czym należy mieć na uwadze, iż prognoza sprzedaży powinna uwzględniać 
przyjęte wskaźniki rezultatu, czy wskaźniki produktu (np. w związku ze sprzedażą/ 
dzierżawą/ wynajmem obiektów budowalnych/ terenów dozbrojonych w wyniku 
realizacji projektu, a także dotychczasową działalnością podmiotu i ograniczenia 
wynikające np. z przepisów prawa, warunków funkcjonowania). 

Dokonując analizy popytu musisz wziąć pod uwagę m. in.: 

 zdolność i skłonność do kupowania; 

 ceny usług konkurencji; 

 wielkość istniejącego rynku; 

 zachowanie odbiorców; 

 wpływ realizacji projektu na wielkość sprzedaży w ramach dotychczasowej 
działalności. 

W ramach planowanej prognozy opłat pamiętaj o konieczności określenia planowanej 
wysokości opłat (cen, taryf). W szczególności powinna ona uwzględniać: 

 aktualne tendencje i prognozy rynkowe w zakresie cen poszczególnych towarów/ 
usług np. dane historyczne Twoje/Operatora w przypadku gdy prowadzi już 
podobną działalność (np. w oparciu o wnioski taryfowe); 

 w przypadku nowych usług analizę cen musisz oprzeć na cenach produktów/ 
usług konkurencji/ otoczenia lub poprzez określenie kosztu jednostkowego 
wytworzenia i marży zysku; 

 zasadę „zanieczyszczający płaci” (patrz. słownik stosowanych pojęć); 

 zasadę pełnego zwrotu kosztów, przy uwzględnieniu kryterium dostępności 
cenowej taryf; 

 obowiązujące przepisy prawa (np. w przypadku wody i ścieków wymogi m.in. 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz wydanego do tej ustawy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf). W przypadku 
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elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, zasady obwiązujące przy ustalaniu 
i zatwierdzaniu taryf przez URE;   

 inne dokumenty np. operaty szacunkowe dotyczące wyceny gruntów 
przeznaczonych pod strefy aktywności gospodarczej.  

Projekcja przychodów operacyjnych projektu stanowić będzie różnicę pomiędzy 
przychodami scenariusz z projektem, a przychodami scenariusz bez projektu. 

Przychody operacyjne w analizie należy ująć bez podatku VAT. 

Pamiętaj! 
Prognozę przychodów operacyjnych przygotuj w załączniku Analiza finansowa 
w arkuszach Obliczenia, Wyniki oraz Trwałości (jeżeli dotyczy). Jednocześnie opis 
do przyjętych założeń dla prognozy przychodów operacyjnych przedstaw w pkt O.2.3 
wniosku o dofinansowanie.  

13.3.3 Prognoza kosztów operacyjnych (wymagana dla wszystkich 
projektów inwestycyjnych) 

Koszty operacyjne to koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością bieżącą 
podmiotu. W celu określenia kosztów operacyjnych projektu musisz odnieść się do 
planowanego zakresu projektu np. do parametrów zakupionego sprzętu, informacji 
uzyskanych od producenta/ wykonawcy, Twoich/ Operatora historycznych danych 
finansowych lub danych rynkowych innych podmiotów działających na podobnym/ tym 
samym terenie w danej branży/ dziedzinie.  

W przypadku projektów polegających na budowie, zakupie nowego, dotąd nie 
używanego przez Ciebie/ Operatora wyposażenia, aparatury itp., dla których brak jest 
danych historycznych powinieneś oszacować koszty na podstawie dostępnych danych 
np. publikacji, raportów, uchwał, podając adres do stron internetowych, na których 
zostały opublikowane lub dołączyć taki dokument jako załącznik dodatkowy. 

Na potrzeby sporządzenia analizy finansowej koszty operacyjne zaprezentuj w układzie 
rodzajowym, tj. z uwzględnieniem następujących pozycji:  

 amortyzacja – która stanowi szczególną formę kosztu, wyrażającą wartościowo 
zużycie produktów inwestycji rozłożoną w czasie. W efekcie w pozycji tej 
ujmowane są:  

 koszty amortyzacji majątku trwałego powstałego w wyniku realizacji inwestycji 
tzn. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 

 koszty amortyzacji od nakładów odtworzeniowych. 

Wysokość stawek amortyzacji ustal: 
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 oddzielnie dla każdej z grup majątku trwałego, 

 zgodnie ze stosowaną dotychczas i/lub planowaną polityką rachunkowości, 

 w oparciu o ekonomiczny okres życia danego składnika majątku, 

 mając na uwadze, iż grunty nie podlegają amortyzacji. 

 zużycie materiałów i energii – w pozycji tej ujmowane są koszty zużycia 
materiałów podstawowych oraz koszty materiałów o charakterze pomocniczym, 
w tym koszt zużytej energii elektrycznej, opałowej, wody, gazu, paliwa 
samochodowego oraz wartość środków obrotowych zaliczanych bezpośrednio 
w koszty (np. materiały biurowe, opakowania itp.). 

 usługi obce – w tej pozycji ujmij koszty usług wykonywanych przez podmioty 
zewnętrzne na rzecz podmiotu eksploatującego projekt. Do tych kosztów zalicza 
się: najem, leasing operacyjny, remonty i bieżącą konserwację środków trwałych, 
koszty łączności (usługi pocztowe, telekomunikacyjne), transport towarów i osób, 
dozór mienia przez obce jednostki, doradztwo, sprzątanie obiektów, inne 
świadczenia zaliczone do usług (np. usługi informatyczne, wydawnicze, 
szkoleniowe, pralnicze, komunalne itp.). Ich poziom określ w oparciu 
o planowane zapotrzebowanie na danego rodzaju usługi.  

Jednocześnie miej na uwadze, że za bieżącą konserwację uznaje się prace 
zmierzające wyłącznie do zachowania w należytym stanie środka trwałego 
i zapewnienia możliwości użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i aktualnymi 
standardami. Przykładem bieżącej konserwacji może być malowanie ścian. 

Z kolei za remont uznaje się wykonanie w istniejącym obiekcie robót polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszczalne jest zastosowanie wyrobów (materiałów) innych niż użyte w stanie 
pierwotnym. Przykładem remontu może być wymiana okien w budynku. 

 wynagrodzenia – w tej pozycji uwzględnij koszty wynagrodzeń, które musisz 
określić na podstawie planowanego zatrudnienia oraz przewidywanego 
przeciętnego wynagrodzenia brutto wynikającego z wewnętrznych uwarunkowań 
jednostki. Plan i harmonogram zatrudnienia powinien być przyjęty w oparciu 
o program wykorzystania produktów projektu oraz zgodnie z założonymi dla 
projektu wskaźnikami rezultatu (liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku 
realizacji projektu). 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 
w tej pozycji powinieneś ująć koszty ponoszone przez pracodawcę w zakresie 
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (składki na 
ZUS, FP, FGŚP, świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, usługi medyczne, 
itp.) w wysokości, która wynika z obowiązujących przepisów prawa i danych 



252 

finansowo-księgowych podmiotu. Podstawę obliczeń ubezpieczeń społecznych 
powinno stanowić wynagrodzenie brutto. 

 podatki i opłaty – w tej pozycji uwzględnij podatki i opłaty o charakterze 
kosztowym, do których zalicza się przede wszystkim: podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transportu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty 
skarbowe, sądowe i notarialne, opłaty licencyjne uprawniające do wykonywania 
działalności, opłaty środowiskowe. Koszty zaliczane do tej grupy powinny być 
ustalane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzeniami 
przedmiotowymi, uchwałami itp.). 

 pozostałe koszty rodzajowe – w tej pozycji możesz uwzględnić koszty, które nie 
zostały uwzględnione powyżej. Należą do nich m.in. składki ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych, koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji 
i reklamy itp. 

 ewentualnie wartość sprzedanych towarów i materiałów – w przypadku 
odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym składników majątkowych uwzględnij 
w tej pozycji koszty stanowiące cenę zakupu lub nabycia składników majątkowych 
nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. 

Projekcja kosztów operacyjnych projektu stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztami scenariusza z projektem, a kosztami scenariusza bez projektu. W wyniku 
porównania ww. scenariuszy mogą wystąpić oszczędności kosztów (ujęte ze 
znakiem ujemnym). 

Pamiętaj! 
Prognozy kosztów operacyjnych przygotuj w załączniku Analiza finansowa w arkuszach 
Obliczenia, Wyniki oraz Trwałość (jeżeli dotyczy). 

 Jednocześnie opis do przyjętych założeń dla prognozy kosztów operacyjnych przedstaw 
w pkt O.2.4 wniosku o dofinansowanie – np. poprzez wskazanie numeru strony 
w dokumentacji technicznej.    

13.3.4 Wartość rezydualna (wymagana dla projektów o całkowitym 
koszcie kwalifikowalnym równym lub wyższym niż 50 mln PLN na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dla projektów 
ocenianych w ramach kryterium pn. Nieefektywność finansowa 
projektu) 

Wartość rezydualna to potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych 
latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu 
odniesienia przyjętego do analizy. Wartość ta będzie zerowa lub bliska zeru jeżeli okres 
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odniesienia będzie zbliżony do okresu życia ekonomicznego danych aktywów trwałych. 
Ustalenie wartości rezydualnej jest niezbędne do ustalenia przepływów finansowych.,  

Wartość rezydualną powinieneś ustalić w oparciu o wycenę: 

 wartości aktywów trwałych netto w ostatnim roku okresu odniesienia 
określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych 
z polityką rachunkowości Wnioskodawcy/Operatora. 

W uzasadnionych przypadkach metoda ta dopuszcza przyjęcie wartości rezydualnej 
równej 0 zł dla budynków użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) lub dla budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, będących przedmiotem projektu, a które będą 
wykorzystywane w ten sam sposób po zakończeniu okresu odniesienia. Ponadto nie ma 
możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku ich sprzedaży to 
wówczas dopuszczalne jest przyjęcie założenia, iż wartość rezydualna wynosi 0. 

Pamiętaj! 
Obliczenia przeprowadź w załączniku Analiza finansowa w arkuszu Obliczenia, 
a następnie uwzględnij w obliczeniach wskaźników efektywności finansowej w arkuszu 
Wyniki – Tabela III. Finansowa efektywność inwestycji - Projekt (w przypadku  
wskaźników FNPV/C, FRR/C) lub/i w arkuszu Wyniki – Tabela IV. Finansowa efektywność 
kapitału - Projekt (w przypadku  wskaźników FNPV/K, FRR/K)  

Uzasadnienie do przyjętych założeń przedstaw w pkt O.2.7.  

13.3.5 Kapitał obrotowy netto (wymagany dla projektów o całkowitym 
koszcie kwalifikowalnym równym lub wyższym niż 50 mln PLN na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie) 

Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) to nadwyżka aktywów obrotowych nad 
zobowiązaniami krótkoterminowymi59, która świadczy o płynności finansowej podmiotu. 

Do aktywów obrotowych (majątku obrotowego) podmiotu zalicza się jego bieżące 
aktywa, tj. zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, 
lokaty w papierach wartościowych, zapasy oraz należności krótkoterminowe. 
Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także 
całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 
miesięcy. 

                                                   
59 Kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) 
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Kwestia kapitału obrotowego netto dotyczy jego zmiany w całym okresie odniesienia – 
fazie inwestycyjnej i operacyjnej i powinna być ujęta w uzasadnionych 
przypadkach. Przygotowując projekcję miej na uwadze, iż winna ona wynikać 
z założonego cyklu rotacji należności, zapasów i zobowiązań krótkoterminowych. 
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji dla kapitału obrotowego netto wylicza się 
zmianę kapitału netto rozumianą jako różnicę wartości kapitału pracującego liczoną 
rok do roku. 

Pamiętaj! 
Obliczenia w zakresie zmiany kapitału obrotowego możesz przygotować w załączniku 
Analiza finansowa w arkuszu Obliczenia. Jednocześnie opis przyjętych założeń lub 
uzasadnienie braku istotnego wpływu kapitału obrotowego dla projektu przedstaw 
w pkt O.2.5 wniosku o dofinansowanie.   

13.4 ZASADY DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW RPO WM 

W perspektywie 2021-2027 projekt może otrzymać dofinansowanie na poziomie 
określonym w SZOP lub na zasadach pomocy publicznej. 

Dla projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej poziom dofinansowania 
przyznawany jest w wysokości wynikającej z zapisów SZOP zgodnie ze wzorem: 

𝐷𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 = 𝐸𝐶 × 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑅𝑝𝑎 

gdzie: 

 EC – koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu 

 Max CRpa – maksymalna stopa współfinansowania określona w SZOP oraz 
w Regulaminie wyboru/Ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 
Z kolei w przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom musisz ustalić 
w oparciu o zasady (wyliczenia lub limity) obowiązujące dla danego rodzaju pomocy, 
z zastrzeżeniem, że kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego poziomu 
dofinansowania określonego w SZOP. Zagadnieniu Pomocy Publicznej został poświęcony 
osobny Podrozdział 8.6.5 Wademekum.  
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13.5 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI (wymagane 
dla projektów o całkowitym koszcie kwalifikowalnym równym lub 
wyższym niż 50 mln PLN na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz dla projektów ocenianych w ramach 
kryterium finansowego: pn. Nieefektywność finansowa projektu) 

W celu potwierdzenia zasadności dofinansowania ze środków UE zobowiązany jesteś 
obliczyć wskaźniki efektywności finansowej projektu. 

Możliwe do obliczenia wskaźniki to: 

 finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), 

 finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C), 

 finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K), 

 finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K). 

Jeżeli na moment złożenia wniosku o dofinansowanie całkowite koszty kwalifikowalne 
Twojego projektu są równe lub przekraczają 50 mln PLN - zobowiązany jesteś obliczyć 
wskaźniki: FNPV/C oraz FRR/C. 

Natomiast w przypadku, gdy Twój projekt jest oceniany w ramach kryterium 
finansowego: pn. Nieefektywność finansowa projektu –  zobowiązany jesteś obliczyć  
wskaźniki FNPV/K oraz FRR/K .  

Jeżeli spełniasz obydwa warunki zobowiązany jesteś dokonać obliczeń WSZYSTKICH 
powyższych wskaźników. 

Pamiętaj! 
Obliczenia wskaźników przeprowadź w załączniku Analiza finansowa w arkuszu Wyniki – 
Tabela III. Finansowa efektywność inwestycji - Projekt (w przypadku  wskaźników FNPV/C, 
FRR/C) lub/i  

Tabela IV. Finansowa efektywność kapitału - Projekt (w przypadku  wskaźników FNPV/K, 
FRR/K). 

Interpretację otrzymanych wyników przeprowadź w pkt O.2.8 wniosku o dofinansowanie.   

FNPV/C (Finansowa Zaktualizowana Wartość Netto Inwestycji) jest sumą 
zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. Wartość 
FNPV/C informuje, o ile dzisiejsza wartość korzyści finansowych netto przekracza 
zdyskontowaną wartość nakładów i późniejszych kosztów utrzymania projektu.  
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gdzie:  

 S – salda przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w poszczególnych 
latach przyjętego okresu odniesienia analizy, 

 t=0 – rok rozpoczęcia realizacji projektu, w przypadku gdy wniosek został złożony 
na etapie gdy realizacja projektu została już rozpoczęta, wówczas t=0 to rok 
złożenia wniosku  (współczynnik dyskonta a=1)  

 a – finansowy współczynnik dyskontowy, 

 n – okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1 

 

gdzie: 

 r – przyjęta stopa dyskontowa 

FRR/C (Finansowa Wewnętrzna Stopa Zwrotu z Inwestycji) to stopa dyskontowa, 
przy której zrównuje się wartość teraźniejsza prognozowanych korzyści i wydatków 
projektu tzn. przy której zdyskontowana wartość korzyści netto jest równa zeru.  

 

gdzie: 

 SC – salda przepływów pieniężnych generowanych przez projekt 
w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy, 

 t=0 – rok rozpoczęcia realizacji projektu, w przypadku gdy wniosek został złożony 
na etapie gdy realizacja projektu została już rozpoczęta, wówczas t=0 to rok 
złożenia wniosku  (współczynnik dyskonta a=1)  

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C musisz obliczyć z perspektywy całego projektu (w fazie 
realizacji i eksploatacji), bez względu na źródła finansowania wydatków inwestycyjnych. 

Wskaźniki te obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków w okresie 
odniesienia. 

Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej (FNPV/C, FRR/C) zastosuj 
następujące kategorie strumieni pieniężnych:  

 po stronie wpływów – przychody operacyjne oraz wartość rezydualną;  
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 po stronie wydatków – nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, koszty 
operacyjne (bez amortyzacji) oraz – w uzasadnionych przypadkach – zmianę 
kapitału obrotowego netto w fazie inwestycyjnej i operacyjnej. 

FNPV/K (Finansowa Zaktualizowana Wartość Netto Kapitału) jest sumą 
zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta 
w wyniku realizacji inwestycji. 

 

gdzie: 

 S – salda przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt 

w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy generowane 
w związku z wdrożeniem projektu, 

 t=0 – rok rozpoczęcia realizacji projektu, w przypadku gdy wniosek został złożony 
na etapie gdy realizacja projektu została już rozpoczęta, wówczas t=0 to rok 
złożenia wniosku  (współczynnik dyskonta a=1)  

 a – finansowy współczynnik dyskontowy, 

 n – okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1 

 

gdzie: 

 r – przyjęta stopa dyskontowa 

FRR/K (Finansowa Wewnętrzna Stopa Zwrotu z Kapitału) to stopa dyskontowa, przy 
której zrównuje się wartość teraźniejsza prognozowanych korzyści i wydatków projektu 
tzn. przy której zdyskontowana wartość korzyści netto jest równa zeru.  

 

gdzie: 

 Sk – salda przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt 
w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy generowane 
w związku z wdrożeniem projektu, 

 t=0 – rok rozpoczęcia realizacji projektu, w przypadku gdy wniosek został złożony 
na etapie gdy realizacja projektu została już rozpoczęta, wówczas t=0 to rok 
złożenia wniosku  (współczynnik dyskonta a=1)  
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Uwaga:  

W kalkulacji FNPV/K oraz FRR/K nie bierze się pod uwagę wartości dofinansowania 
z funduszy UE, gdyż celem ustalenia wartości FNPV/K i FRR/K jest ustalenie zwrotu 
i wartości bieżącej kapitału krajowego zainwestowanego w projekt. 

Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej (FNPV/K i FRR/K) zastosuj 
następujące kategorie strumieni pieniężnych:  

 po stronie wpływów – przychody operacyjne oraz wartość rezydualną;  

 po stronie wydatków – koszty finansowania, w tym odsetki, spłaty kredytów, 
wkład krajowy (publiczny lub prywatny), w uzasadnionych przypadkach 
uwzględniający zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia 
– fazie inwestycyjnej i operacyjnej koszty operacyjne (bez amortyzacji), nakłady 
odtworzeniowe , o ile nie uwzględniono ich w ramach pozycji „Wkład krajowy, 
oraz - w uzasadnionych przypadkach - zmianę kapitału obrotowego netto w fazie 
inwestycyjnej i operacyjnej. 

Pamiętaj! 
Aby Twój projekt mógł otrzymać dofinansowanie, wskaźniki FNPV/C i/lub FNPV/K co do 
zasady powinny być ujemne, a FRR/C i/lub FRR/K niższe od finansowej stopy 
dyskontowej przyjętej do analizy.  

W przypadku uzyskania wyników wskazujących na efektywność finansową, 
dofinansowanie Twojego projektu nie będzie zasadne.  

Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu 
ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności lub też w niektórych spośród 
projektów objętych pomocą publiczną. 

13.6 TRWAŁOŚĆ FINANSOWA DLA SCENARIUSZA Z PROJEKTEM 

13.6.1 Wstęp do trwałości finansowej dla scenariusza z projektem 

Analiza trwałości finansowej ma na celu potwierdzenie, iż posiadane jak i prognozowane 
przez Ciebie środki finansowe pozwolą na sfinansowanie kosztów realizacji i eksploatacji 
projektu, a podjęte działania inwestycyjne oraz ich konsekwencje (koszty operacyjne, 
nakłady odtworzeniowe) nie wpłyną negatywnie na utrzymanie Twojej płynności 
finansowej.  

Jest ona dokonywana z perspektywy podmiotu (podmiotów) zaangażowanego 
w realizację jak i eksploatację projektu w całym okresie odniesienia: 

 w fazie realizacji analizie będzie podlegać zdolność Twoja, jako Wnioskodawcy 
i/lub Partnera (Partnerów) do zapewnienia wkładu własnego i środków na 
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prefinansowanie inwestycji na podstawie przedłożonych sprawozdań 
finansowych oraz innych dokumentów.  

 w fazie eksploatacji analizie podlegać będzie zdolność Twoja, jako Wnioskodawcy 
i/lub innego podmiotu do utrzymania finansowych skutków realizacji projektu na 
podstawie sporządzonych prognoz finansowych w oparciu o sprawozdania 
finansowe w szczególności Rachunku przepływów pieniężnych przygotowanego 
w korespondencji z Bilansem oraz Rachunkiem zysków i strat.  

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę na uproszczenia w zakresie potwierdzenia 
trwałości finansowej w odniesieniu do projektów realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (JST), które opisano w Podrozdziale 13.6.2 Wademekum. 

Pamiętaj! 
Prognozy finansowe nie są wymagane w przypadku projektów skutkujących jedynie 
oszczędnością kosztów operacyjnych (bez kosztów amortyzacji) w każdym roku okresu 
odniesienia np. w projektach termomodernizacyjnych. 

W celu weryfikacji m.in. trwałości finansowej podmiotu oraz wykluczenia trudnej sytuacji 
Ty, Partnerzy oraz Operator/ Realizator (jeżeli jest zaangażowany finansowo 
w realizację/ eksploatację projektu) zobowiązany jesteś dla wszystkich uczestników 
projektu przedłożyć: 

 Zatwierdzone i podpisane sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek Zysków 
i Strat, Informacja dodatkowa) za trzy ostatnie lata obrotowe.    

W przypadku gdy sprawozdania finansowe z mocy prawa są zamieszczane na 
ogólnodostępnych publikatorach (stronach internetowych) wystarczające jest 
dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki do stron 
internetowych z ww. dokumentami wraz z oświadczeniem: że w przypadku 
zmiany adresu strony internetowej lub jej wygaśnięcia zobowiązuje się dostarczyć 
wymagane dokumenty na wezwanie IZ FEM 2021-2027.  

Zalecane jest również uwzględnienie w treści wniosku o dofinansowanie 
(np. w pkt O lub U) odnośnika do strony internetowej, na której zamieszone są 
sprawozdania finansowe. 

W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe w postaci 
elektronicznej dopuszczalne jest przedłożenie odpowiednich plików 
z zatwierdzonym sprawozdaniem, które zostały przesłane przez aplikację 
Ministerstwa Finansów do Krajowej Administracji Skarbowej (plik  XML).  

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS możliwe 
jest również dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki 
(linki) umożliwiające pobranie odpowiednich dokumentów złożonych do KRS  
poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.   
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Jeżeli Wnioskodawca oraz/lub Partner/ Operator/ Realizator (jeżeli jest zaangażowany 
finansowo w realizację/ eksploatację projektu) jest podmiotem, który nie sporządza 
sprawozdań finansowych, należy przedłożyć inne dokumenty, na przykład:  

 formularze podatkowe PIT (ze szczególnym uwzględnieniem PIT/B) złożone do 
Urzędu Skarbowego, z 3 ostatnich lat kalendarzowych. Nie należy przedstawiać 
formularza PIT-O; 

 zestawienia przychodów i kosztów pochodzących z Podatkowej Księgi 
Przychodów i Rozchodów (PKPiR) z 3 ostatnich lat kalendarzowych; 

 inne ewidencje obrazujące wyniki finansowe z 3 ostatnich lat kalendarzowych.  

Dostarczenie ww. dokumentów (niezależnie od ich rodzaju) wymagane jest zarówno 
przez Wnioskodawcę, jak również każdego z Partnerów oraz Operatora/ Realizatora 
(jeżeli jest zaangażowany finansowo w realizację/eksploatację projektu).   

W przypadku Wnioskodawców/ Partnerów będących JST wymagane jest załączenie 
łącznego sprawozdania dla wszystkich swoich jednostek:  bilansu, rachunku zysku i strat 
i informacji dodatkowej.  

Dokumenty należy załączyć w pkt O wniosku, zgodnie z zapisami Instrukcji 
przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA. 

13.6.2 Weryfikacja trwałości finansowej dla JST 

Analiza trwałości finansowej jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty 
i ponoszących finansowy ciężar ich eksploatacji sprowadza się do: 

 opisania, w pkt N.4 Trwałość finansowa wniosku o dofinansowanie, aktualnej 
sytuacji finansowej Wnioskodawcy w oparciu o historyczne wyniki podmiotu, 
tj. przykładowo w oparciu o:  

 informacje o wysokości nadwyżki/deficytu operacyjnego i wyniku budżetu 
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,  

 informacje o spełnieniu wymogów z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych dot. Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia  (wartość 
dopuszczalna i wartość osiągnięta/planowana do osiągnięcia) w roku 
poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku bieżącym, 

 stan wolnych środków w roku poprzedzającym złożenie wniosku; 

 szczegółowego opisania zdolności finansowej do realizacji projektu (informacji 
o możliwości pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych) opis 
należy przedstawić w pkt L.2.4 oraz N.4.1 wniosku o dofinansowanie, 

https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/09/3337/Instrukcja_przygotowania_wniosku_o_dofinansowanie_w_systemie_IGA.PDF
https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/09/3337/Instrukcja_przygotowania_wniosku_o_dofinansowanie_w_systemie_IGA.PDF
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 opisania możliwości pokrycia kosztów operacyjnych w fazie eksploatacji, opis 
należy przedstawić w pkt L.2.4 oraz N.4.2 wniosku o dofinansowanie, 

 przedłożenia sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Pamiętaj! 
Jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty i ponoszące ich finansowe 
skutki nie mają obowiązku sporządzania prognoz finansowych w załączniku Analiza 
finansowa w arkuszu Trwałość finansowa.  

JST przedkładają dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie 
z wymogami określonymi w Regulaminie wyboru/Ogłoszeniu o naborze wniosków.  

Dodatkowo w Podrozdziale 10.3.3 Wademekum znajdziesz informacje o rodzajach 
dokumentów potwierdzających wkład własny do projektu. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do trwałości finansowej projektu w fazie 
operacyjnej, IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wnioskodawcy (w trybie 
uzupełnień) o przygotowanie prognoz finansowych lub przedłożenie dodatkowych 
wyjaśnień w tym zakresie. 

W zakresie projektów realizowanych przez JST, przekazanych do zarządzania odrębnemu 
podmiotowi, analiza trwałości finansowej obejmuje: 

 dla JST (Wnioskodawcy): przedstawienie opisu sytuacji finansowej Wnioskodawcy, 
przedłożenie sprawozdań finansowych oraz oświadczenia dotyczącego 
dysponowania wkładem własnym/przedłożenie dokumentu potwierdzającego 
zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu zgodnie z wymogami 
określonymi w Regulaminie wyboru/Ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 dla podmiotu zarządzającego (Operator), odpowiedzialnego za utrzymanie 
finansowych efektów realizacji projektu: prezentację danych historycznych 
i przygotowanie prognoz finansowych, wg zasad opisanych w Podrozdziale 
13.6.3 Wademekum; 

W sytuacji, gdy w realizację i/lub eksploatację projektu zaangażowany będzie 
finansowo więcej niż jeden podmiot (np. Partner/Realizator/Operator), 
weryfikację trwałości finansowej należy przygotować oddzielnie dla każdego 
z nich, zgodnie z właściwymi wymogami dla danego typu podmiotu oraz opisać 
w pkt N.4 wniosku. 

13.6.3 Weryfikacja trwałości finansowej dla podmiotów innych niż JST 

W zakresie projektów realizowanych i zarządzanych przez podmiot nie 
zaklasyfikowany jako JST, w tym m.in. przez przedsiębiorców, organizacje 
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pozarządowe, spółki komunalne i inne osoby prawne – analiza trwałości finansowej 
sprowadza się do przygotowania prognozy sprawozdań finansowych Wnioskodawcy/ 
i Partnera (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych) 
obejmującej cały okres odniesienia. 

Wzór tabel do weryfikacji trwałości finansowej dla podmiotów innych niż JST 
zamieszczono  w załączniku Analiza finansowa w arkuszu Trwałość finansowa 
(Tabele od V do VII).  

Prezentację danych należy przeprowadzić w podziale na dane historyczne (3 lata 
poprzedzające złożenie wniosku) oraz dane prognozowane (obejmujące okres 
odniesienia).  

Dane historyczne należy wypełnić w oparciu o przedkładane zatwierdzone 
sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat obrotowych. 

Dane prognozowane powinny opierać się na danych historycznych oraz odzwierciedlać 
efekty finansowe realizacji projektu. 

Zwróć uwagę, że w sytuacji kiedy w realizację i/lub eksploatację projektu zaangażowany 
będzie finansowo więcej niż jeden podmiot, prognozę sprawozdań finansowych należy 
przygotować oddzielnie dla każdego z nich, zgodnie z właściwymi wymogami dla danego 
typu podmiotu.  

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Rachunek przepływów pieniężnych dla 
podmiotu/podmiotów innych niż JST należy sporządzić zgodnie z wymogami ustawy 
o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości i/lub Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości. 

Rachunek przepływów pieniężnych należy przygotować metodą pośrednią. Punktem 
wyjścia do sporządzenia projekcji winna być pozycja Zysk/strata netto z Rachunku 
zysków i strat (sporządzonego metodą porównawczą). Dane finansowe należy ująć 
w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przy założeniu, iż: 

 działalność operacyjna odnosi się do podstawowego rodzaju działalności 
jednostki oraz innych działalności nie zaliczanych do działalności inwestycyjnej 
oraz finansowej. W związku z czym z pozycji Zysk/strata netto za pomocą korekt 
należy wyodrębnić wszystkie pozycje, które nie odnoszą się do działalności 
operacyjnej. Ponadto, pozycję Zysk/strata netto należy skorygować o wartości 
niepieniężne np. amortyzację (korekta o pozycje amortyzacji będzie uwzględniana 
jedynie dla podmiotów dokonujących odpisów amortyzacyjnych). Szczególną 
uwagę zwraca się na korektę pn. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, 
w której ze znakiem (-) należy ująć tzw. „rozliczenie dotacji” ustalone jako 
procentowy udział środków UE w rocznych odpisach amortyzacyjnych majątku 
zakupionego w ramach projektu. Majątek sfinansowany ze środków unijnych, nie 
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został/nie zostanie w całości pokryty ze środków Wnioskodawcy, dlatego też koszt 
amortyzacji liczony od całkowitych wydatków inwestycyjnych należy skorygować 
do wysokości rzeczywistego jego finansowego udziału. Korekta pn. Zmiana stanu 
rozliczeń międzyokresowych winna być ustalona w korespondencji z pozycją 
Pozostałe przychody operacyjne w Rachunku zysków i strat.  

 działalność inwestycyjna odnosi się do nabywania lub zbywania składników 
aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkich 
pieniężnych kosztów i korzyści związanych z ww. czynnościami. W tej części  
należy uwzględnić po stronie Wydatków m. in. nakłady inwestycyjne oraz nakłady 
odtworzeniowe podmiotów zaangażowanych w realizację jak i eksploatację 
projektu. Po stronie Wpływów należy uwzględnić m. in. środki ze sprzedaży 
wartości niematerialnych i prawnych.  

 działalność finansowa odnosi się do pozyskiwania lub utraty źródeł 
finansowania oraz wszystkich pieniężnych kosztów i korzyści związanych z ww. 
czynnościami. W tej części należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki związane 
z finansowaniem projektu. Mogą to być np. środki własne Wnioskodawcy, 
Operatora czy też środki pochodzące z obcych źródeł np. kredytów, pożyczek 
czy leasingu finansowego pod warunkiem, iż nie zostały one uwzględnione 
w działalności operacyjnej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. 

Przygotowując Rachunek przepływów pieniężnych musisz mieć na uwadze, iż powyższe 
zapisy mają charakter ogólny i uwzględniają sytuację w całym okresie odniesienia 
(gdy sprawozdania są sporządzane przez jeden podmiot, który realizuje i eksploatuje 
majątek). W przypadku gdy koszty eksploatacji ponosi inny podmiot niż Ty ww. 
sprawozdanie należy przygotować z uwzględnieniem wyłącznie Wpływów i Wydatków 
podmiotu eksploatującego (np. nie należy uwzględniać nakładów inwestycyjnych, które 
ponosi Wnioskodawca, a nie podmiot eksploatujący (zarządzający)). Ponadto musisz 
mieć na uwadze, iż planowane Wydatki i Wpływy winny być czasowo zharmonizowane, 
tak aby płynność finansowa została utrzymana. Z technicznego punktu widzenia 
potwierdzeniem utrzymania płynności będą dodatnie przepływy w pozycji F. 
Środki pieniężne na koniec okresu. 

Analiza trwałości finansowej dla podmiotów innych niż JST winna być dokonana 
w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów). 
Uzupełnienie danych finansowych winny stanowić wymagane załączniki, jak i opisy 
w odpowiednich częściach  wniosku o dofinansowanie. 

Dodatkowo w Podrozdziale 10.3.3 Wademekum znajdziesz informacje o rodzajach 
dokumentów potwierdzających wkład własny do projektu. 
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Pamiętaj!  
Weryfikację trwałości finansowej dla podmiotów innych niż JST przeprowadź 
w załączniku Analiza finansowa w arkuszu Trwałość Finansowa.  

Opis potwierdzający posiadanie środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych projektu 
i/lub opis możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania jak i potwierdzenie 
możliwości pokrycia kosztów operacyjnych dla wszystkich kategorii podmiotów należy 
przeprowadzić odpowiednio w pkt L.2 oraz N.4. wniosku o dofinansowanie.  

13.7 ANALIZA WIELOKRYTERIALNA  (wymagany dla projektów 
o całkowitym koszcie kwalifikowalnym równym lub wyższym 
niż 50 mln PLN na moment  złożenia wniosku o dofinansowanie) 

Zastosowanie metody wielokryterialnej ma na celu ilościową ocenę ekonomicznych oraz 
społecznych korzyści i kosztów, jakie generuje projekt dla otoczenia, a które nie zostały 
uwzględnione w ramach analizy finansowej. Polega na szczegółowym opisie efektów 
zewnętrznych projektu (kosztów i korzyści społecznych) z przeliczeniem na wartości 
pieniężne lub, gdy nie jest to możliwe, z kwantyfikacją poszczególnych wielkości. 

Pamiętaj! 
Analizę wielokryterialną przeprowadź w pkt P.1 Analiza wielokryterialna wniosku 
o dofinansowanie. 

Dodatkowo miej na uwadze, że ze względu na specyfikę Twojego projektu lub 
specyficzne kryteria wyboru projektów zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się 
do Ciebie (w ramach uzupełnień) o dokonanie analizy kosztów i korzyści.  

Analizę kosztów i korzyści przeprowadź wówczas w pkt P.2 wniosku o dofinansowanie 
zgodnie z wymogami określonymi w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027”. 

13.8 ANALIZA JAKOŚCIOWA RYZYKA (wymagany dla projektów 
o całkowitym koszcie kwalifikowalnym w momencie złożenia wniosku 
o dofinansowanie równym lub wyższym niż 50 mln PLN) 

Analiza ryzyka ma na celu identyfikację istniejących oraz potencjalnych zagrożeń, 
a następnie określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i jego wpływu na Twoją 
inwestycję.  

Pamiętaj! 
Analizę jakościową ryzyka przeprowadź w pkt R.1 Analiza ryzyka wniosku 
o dofinansowanie. 
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Analiza jakościowa ryzyka powinna mieć formę opisu prezentującego najważniejsze 
obszary niepewności (ryzyk) związane z wykonaniem oraz użytkowaniem projektu. Jest 
ona wymagana dla wszystkich projektów inwestycyjnych o całkowitym koszcie 
kwalifikowalnym w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie równym lub wyższym 
50 mln PLN (w tym projektów realizowanych przez MŚP), dla których określone ryzyka 
mogą być wynikiem wystąpienia następujących czynników:  

 technicznych – wymagania techniczne, jakość, podatność na awarie, 
innowacyjność;  

 finansowych – realność wycen (kosztorysów czy analizie popytu), zmiany 
w poziomie nakładów inwestycyjnych, płynność finansowa; 

 prawnych – przepisy szczegółowe (prawo budowalne, zamówień publicznych, 
środowiskowe, finansowe), procedury; 

 organizacyjnych – struktura organizacyjna, współpraca z Partnerem/ Partnerami 
projektu; 

 społecznych – sprzeciw społeczny wobec realizacji inwestycji. 

Pamiętaj! 
W przypadku zaistnienia wątpliwości co do trwałości finansowej Twojego projektu 
w fazie operacyjnej w odniesieniu do przeprowadzonej analizy jakościowej ryzyka 
zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do Ciebie (w ramach uzupełnień) 
o przygotowanie Analizy Wrażliwości – zgodnie z wymogami określonymi w „Wytycznych 
dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
hybrydowych na lata 2021-2027” – lub przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w tym 
zakresie, w pkt R.2 wniosku o dofinansowanie i/lub w załączniku Analiza finansowa. 

13.9 PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE 

13.9.1 Wstęp do przygotowania analizy finansowej dla projektów 
nieinwestycyjnych  

W przypadku projektów nieinwestycyjnych sporządź analizę finansową zgodnie 
z poniższymi wymogami. W przypadku braku uregulowań poniżej należy skorzystać 
w szczególności z: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 
24 czerwca 2021 r. 

 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących 
kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 
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13.9.2 Analiza założeń finansowych 

Analiza projektu nieinwestycyjnego ma na celu weryfikację jakości, zasadności przyjętych 
założeń finansowych w okresie wdrażania projektu czyli w czasie jego rzeczowo – 
finansowej realizacji, takich jak koszty i przychody projektu oraz źródła jego 
finansowania. 

Analizę przygotuj korzystając z przygotowanego arkusza kalkulacyjnego (MS Excel) 
o nazwie Analiza Finansowa (nieinwestycyjne), w którym zamieszczono następujące 
tabele:  

 Tabela nr 1 Podział kosztów kwalifikowalnych projektu w PLN,  

 Tabela nr 2 Koszty niekwalifikowalne projektu w PLN, 

 Tabela nr 3 Specyfikacja kosztów projektu w PLN, 

 Tabela nr 4 Weryfikacja trwałości finansowej projektu w PLN. 

13.9.3 Sposób prezentacji kosztów projektu 

Plan całkowitych kosztów projektu przygotuj w podziale na koszty kwalifikowalne 
i niekwalifikowalne mając na uwadze zapisy Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 

Na potrzeby oceny założeń finansowych projektu przygotuj: 

 łączne koszty kwalifikowalne projektu (tabela nr 1 załącznik Analiza 
finansowa (nieinwestycyjnie)), z wyodrębnieniem głównych kategorii kosztów, 

 łączne koszty niekwalifikowalne (tabela nr 2 załącznik Analiza finansowa 
(nieinwestycyjnie), 

Pamiętaj! 
Poszczególne pozycje ww. tabel zaprezentuj w kwotach brutto, kwotach netto wraz 
z wyodrębnionym podatkiem VAT.  

 specyfikację koszów projektu (w okresie realizacji) w układzie kwartalnym 
(tabela nr 3 załącznika Analiza finansowa (nieinwestycyjnie)).  

W tej części analizy należy zaprezentować poszczególne rodzaje kosztów 
w ramach głównych kategorii z uwzględnieniem ilości jednostek i wartości 
kosztów jednostkowych.  

Ceny jednostkowe oraz wydatki powinieneś ująć: 

 w cenach netto – w sytuacji, gdy podatek VAT może zostać odzyskany 
w całości; 
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 w cenach netto plus podatek VAT niemożliwy do odzyskania w sytuacji, 
gdy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT w części, przepływy (wydatki) 
od których nastąpi odliczenie należy ująć w kwotach netto, pozostałe 
przepływy należy ująć w kwotach brutto; 

 w cenach brutto – w sytuacji, gdy podatek VAT nie może zostać odzyskany 
w całości.  

Przychody operacyjne musisz ująć netto bez podatku VAT.  

W przypadku kosztów budowy, modyfikacji, rozwoju i utrzymania portali i stron 
internetowych wskaż ich dokładne parametry oraz sposób i przewidywany czas ich 
funkcjonowania.  

W przypadku kosztów druku materiałów informacyjnych/promocyjnych pamiętaj 
o przedstawieniu opisu metodologii ich przygotowywania i wykonywania oraz 
orientacyjnych parametrach technicznych (np. rodzaj papieru, wielkość, nakład etc.). 

W przypadku kosztów osobowych wskaż informacje nt. zakresów czynności/zadań dla 
etatów wykonywanych w ramach projektu, sposobu kalkulacji wynagrodzeń (mając na 
uwadze, iż musi ono być porównywalne ze średniomiesięczną stawką wynagrodzenia 
pracownika etatowego danej instytucji na zbliżonym stanowisku), ilości godzin pracy 
w ramach projektu (wymiar etatu).  

Istotnym elementem, który powinieneś szczegółowo opisać jest opis wkładu 
niepieniężnego/rzeczowego, w przypadku jeżeli wkład taki jest wnoszony przez Ciebie/ 
Partnera. Musisz precyzyjnie opisać jakie elementy wchodzą w skład wkładu 
niepieniężnego i w jaki sposób oszacowano jego wartość (podać informacje źródłowe 
będące podstawą kalkulacji, ceny rynkowe etc.) np. w przypadku pracy wolontariuszy ich 
wartość należy określić z uwzględnieniem czasu poświęconego na jej wykonanie oraz 
średniej rynkowej stawki  godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. 

Kwestii podatku VAT, w tym zasad na jakich może zostać uznany za wydatek 
kwalifikowalnych bądź niekwalifikowalny, został poświęcony Rozdział 9 Wademekum.  

Pamiętaj! 
Plan kosztów uwzględnij w załączniku Analiza finansowa (nieinwestycyjnie) w Tabeli nr 1 
i 2, natomiast specyfikację kosztów w Tabeli nr 3. 

13.9.4 Prognoza przychodów 

Jeżeli Twój projekt generuje przychody np. ze sprzedaży biletów/wydawnictw 
zobowiązany jesteś przygotować projekcję przychodów w oparciu o program sprzedaży 
oraz prognozę cen. 
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 Program sprzedaży – w tej części przedstaw plan sprzedaży ilościowej 
wyrobu/usługi w oparciu o analizę odbiorców projektu/analizę popytu. Projekcję 
ilościową musisz przedstawić w rozbiciu na poszczególne wyroby/usługi. 
W przypadku podobnych wyrobów/usług możesz je pogrupować ze względu na 
charakterystyczne cechy i jednakowe jednostki miary. W konsekwencji istotnym 
jest: 

 oszacowanie istniejącego popytu, 

 prezentacja rzeczywistych danych historycznych oraz założonych trendów 
dotyczących prognoz popytu na wyroby/usługi. 

 Prognoza opłat za wyroby/usługi – Planowana wysokość opłat (cen) powinna 
odzwierciedlać aktualne tendencje rynkowe. 

Pamiętaj! 
Opis przyjętych założeń zaprezentuj w pkt O.1 wniosku o dofinansowanie, a dane 
liczbowe stanowiące podstawę kalkulacji uwzględnij, w załączniku Analiza finansowa 
(nieinwestycyjnie), w Tabeli nr 4. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada szeroką 
(zróżnicowaną) ofertę generującą przychody musisz sporządzić program sprzedaży 
i prognozę opłat w odrębnej tabeli, a uzyskane wyniki wykazać w Tabeli nr 4 w pozycji 
Przychody. 

13.9.5 Trwałość finansowa projektu 

Weryfikacja trwałości finansowej Twojego projektu (Tabela nr 4 załącznik Analiza 
Finansowa (nieinwestycyjne)) polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych 
skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. W tym celu, 
całkowitym wydatkom na realizację projektu (w ujęciu rocznym) przypisz źródła 
finansowania (w tym: dotacja FEM, środki własne, kredyt, środki prywatne, ewentualne 
przychody i inne). Skumulowane saldo przepływów pieniężnych powinno być dodatnie 
bądź równe zero, co oznacza, że w każdym okresie wdrażania/realizacji Twojego 
projektu zapewnione zostały odpowiednie źródła pokrycia wydatków. 

Analiza powinna również obejmować analizę źródeł finansowania wydatków projektu 
w sytuacji, gdy środki dofinansowania zostaną przekazane z opóźnieniem w stosunku do 
przyjętego harmonogramu płatności. 

Warunkiem potwierdzenia trwałości finansowej projektu jest przedstawienie przez 
Ciebie wiarygodnych źródeł finansowania projektu wraz z kosztem ich pozyskania. 
W związku z powyższym musisz scharakteryzować swoją sytuację i ewentualnych 
Partnerów dowodząc swojej stabilności finansowej oraz Partnerów (m.in. podając dane 
obrazujące sytuację finansową) oraz zdolności do pozyskania wymienionych źródeł 
finansowania projektu. 
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W przypadku, gdy Ty, jako Wnioskodawca/ Partner będziesz korzystał z kredytu należy 
przedstawić warunki kredytowe, tj.: oprocentowanie kredytu, okres kredytowania, 
opłaty, prowizje, rodzaj i wysokość spłat. Odsetki od kredytu w okresie realizacji projektu 
stanowią wydatki na realizację projektu (należy pamiętać jednak, że są to koszty 
niekwalifikowalne).  

Formę zabezpieczenia finansowego projektu mogą stanowić środki prywatne 
przekazane przez sponsora/darczyńcę. Możliwość potraktowania ich jako formy 
finansowego zabezpieczenia projektu, uzależniona jest od prawdopodobieństwa 
osiągnięcia tych wpływów. Jeżeli na moment składania wniosku aplikacyjnego, nie 
będziesz posiadał środków pieniężnych od sponsora/darczyńcy, a jedynie jego wstępne 
pisemne zobowiązanie (wstępną umowę, list intencyjny) do przekazania środków na 
realizację projektu, wówczas warunkowo mogą one być potraktowane jako pokrycie 
części nakładów. Jednakże zobligowany jesteś do przekazania umów dot. wkładu 
prywatnego najpóźniej przed podpisaniem umowy/uchwały o dofinansowanie 
projektu.  

Weryfikacja trwałości powinna być przygotowana: 

 w cenach netto – w sytuacji, gdy podatek VAT może zostać odzyskany w całości,  

 netto plus podatek VAT niemożliwy do odzyskania w sytuacji, gdy istnieje 
możliwość odzyskania podatku VAT w części, przepływy (wydatki) od których 
nastąpi odliczenie należy ująć w kwotach netto, pozostałe przepływy należy ująć 
w kwotach brutto; 

 w cenach brutto – w sytuacji, gdy podatek VAT nie może zostać odzyskany 
w całości. 

Przychody operacyjne należy ująć bez podatku VAT.  

Pamiętaj! 
Weryfikację trwałości finansowej należy przeprowadzić w załączniku Analiza finansowa 
(nieinwestycyjnie) w Tabeli nr 4 i opisać w pkt N.4.1 wniosku o dofinansowanie. 
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14. SEKCJA S ANALIZA WARIANTOWA 

W ramach sekcji S wniosku musisz przedstawić analizę wariantową pokazującą, czy 
istnieją alternatywne warianty rozwiązania problemów zdiagnozowanych w ramach 
projektu. W analizie powinieneś przedstawić co najmniej jeden z poniższych wariantów: 

 technologiczny,  

 lokalizacyjny, 

 oszczędnościowy,  

 związany z innym produktem.   

W przypadku projektów powyżej 5 mln EUR, powinieneś opisać co najmniej 3 warianty.  

Punktem wyjścia do Twojej analizy wariantowej powinna być prezentacja wariantu 
zerowego (wariant bezinwestycyjny). Wariant ten oznacza podejmowanie wszelkich 
działań zmierzających do zachowania istniejącego stanu rzeczy m.in. ponoszenie 
wszelkich kosztów utrzymania (które wraz z upływem czasu mogą znacznie rosnąć), 
w celu zapewnienia funkcjonowania infrastruktury, bez pogorszenia jej stanu 
technicznego.  

W wariancie technologicznym opisz wariant z uwzględnieniem innej technologii 
wykonania projektu wskazując przy tym, jak zmiana ta wpłynie na koszty inwestycji, 
eksploatacji, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb, czas realizacji etc. 

W ramach wariantu lokalizacyjnego opisz, jak zmiana lokalizacji projektu wpłynie m.in. 
na koszty inwestycji, koszty eksploatacji, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb, czas 
realizacji etc. 

W wariancie oszczędnościowym przedstaw wpływ ograniczenia zakresu rzeczowego 
projektu m.in. na koszty inwestycji, koszty eksploatacji, zaspokojenie zidentyfikowanych 
potrzeb, czas realizacji etc. 

W wariancie związanym z innym produktem możesz przedstawić informacje 
dotyczące wykonania innej inwestycji, innego projektu, który odpowiadałby na podobne 
potrzeby lub z wykorzystaniem innej infrastruktury. Wskaż również jak zmiana ta 
wpłynie m.in. na koszty inwestycji, koszty eksploatacji, zaspokojenie zidentyfikowanych 
potrzeb, czas realizacji etc. 

Na zakończenie analizy wariantowej musisz przedstawić wnioski potwierdzające, że 
wybrany w ramach projektu wariant realizacji inwestycji jest najlepszy zarówno z punktu 
widzenia ekonomicznego (koszty realizacji oraz utrzymania), jak również z uwagi na 
spełnienie założonych celów oraz zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb.  
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15. SEKCJA T PROMOCJA 

Działania informacyjne i promocyjne mają na celu podniesienie znaczenia oraz 
zwiększenie przejrzystości projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 
Działania te są obowiązkowym elementem projektów i podlegają kontroli.  

Zwróć uwagę, że obowiązki informacyjne i promocyjne zostały opisane w Rozporządzeniu 
ogólnym (w szczególności w załączniku IX - Komunikacja i widoczność), Umowie 
o dofinansowanie oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy 
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.  

Obowiązki informacyjne wypełniasz od momentu uzyskania dofinansowania 
tj. podpisania umowy o dofinansowanie do końca realizacji projektu lub do końca okresu 
trwałości projektu, który został określony w umowie.  

W pkt. T.1 wskaż adekwatne dla Twojego projektu działania promocyjne i informacyjne, 
mając na uwadze, że obowiązek realizacji części z nich uzależniony jest od wartości 
całkowitej projektu.  

Informując opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu z Funduszy Europejskich 
jesteś zobowiązany do: 

 umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw 
Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), logo Województwa 
Małopolskiego i znaku Unii Europejskiej na: 

 wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących projektu, 

 wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub 
cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, 

 wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących 
w projekcie, 

 produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych 
z projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek, 

 umieszczenia trwałej tablicy informacyjnej, podkreślającej fakt otrzymania 
dofinansowania z UE w miejscu realizacji projektu, obejmującego inwestycje 
rzeczowe lub zainstalowanie zakupionego sprzętu, w odniesieniu do: 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/FEM-2021-2027/Podrecznik_beneficjenta_info-promo_21-27.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/FEM-2021-2027/Podrecznik_beneficjenta_info-promo_21-27.pdf
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 projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
których całkowity koszt przekracza 500 000,00 euro60, 

 projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, których całkowity koszt 
przekracza 100 000,00 euro. 

Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji 
projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, aż do końca okresu trwałości 
projektu. 

W przypadku projektów o niższej wartości niż wskazane powyżej konieczne jest 
umieszczenie w widocznym miejscu realizacji projektu przynajmniej jednego 
trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości 
elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania 
z UE. 

 umieszczenia krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej, jeśli ją 
posiadasz i na stronach jego mediów społecznościowych. 

 dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych 
w ramach projektu. 

 jeżeli projekt ma znaczenie strategiczne61 lub jego całkowity koszt przekracza 
10 000 000,00 euro, zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-
promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego projekt, 
prezentacji projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji 
projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu 
np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. 

 jeżeli realizujesz projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 000 000,00 euro, 
poinformowania IZ FEM o: 

 planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych 
z projektem,  

 innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych 
z realizacją projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą 
służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich62. 

                                                   
60 Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy 
przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisana umowy o dofinansowanie. 
61 Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów programu i który podlega szczególnym środkom 
dotyczącym monitorowania i komunikacji. 
62 Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/ realizacją/ 
zakończeniem ważnego etapu projektu. 
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Pamiętaj! 
Niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych może skutkować 
pomniejszeniem kwoty dofinansowania, na zasadach przewidzianych w umowie 
o dofinansowanie.  

Realizując działania informacyjno-promocyjne pamiętaj o aspekcie ekologicznym – 
odpowiednio dostosuj materiały do celu komunikacyjnego, który chcesz osiągnąć 
(np. jeżeli to możliwe zrezygnuj z publikacji drukowanych na rzecz elektronicznych, 
unikaj stosowania gadżetów, jeżeli możesz osiągnąć cel komunikacyjny w inny sposób). 

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określa 
umowa o dofinansowane oraz „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy 
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. 
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16. SEKCJE U-Z INFORMACJE, OŚWIADCZENIA, ZAŁĄCZNIKI 

Sekcja U wniosku umożliwia przedstawienie specyficznych informacji dla Twojego 
projektu wymaganych np. kryteriami wyboru, które nie zostały ujęte w innych częściach 
wniosku (np. z uwagi na ograniczoną liczbę znaków). W ramach Regulaminu wyboru 
(Załącznik nr  2) mogą zostać również określone informacje, które będą wymagane 
w sekcji U jako specyficzne dla danego naboru/typu projektu. Przygotowując projekt 
pamiętaj, aby informacje zawarte w sekcji U nie powielały się z informacjami 
przedstawionymi w innych częściach wniosku.  

W ramach sekcji W wniosku zobowiązany będziesz do odznaczenia właściwych dla 
danego naboru oraz charakteru i zakresu projektu Oświadczeń. Jednocześnie musisz 
pamiętać, że część Oświadczeń zobowiązany będziesz przedłożyć jako odrębne 
załączniki do wniosku np.: 

 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – składane 
osobno przez każdy podmiot (Wnioskodawcę/ Partnera/ Realizatora – jeśli dotyczy), 

 Oświadczenia Partnerów projektu (jeżeli dotyczy), 

 Oświadczenie jednostki finansów publicznych w zakresie zabezpieczenia 
finansowego wkładu własnego ze środków własnych. 

Zakres wymaganych Oświadczeń określał będzie Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru. 

Analogicznie wygląda kwestia wymaganych do danego naboru/typu projektu 
załączników. W Załączniku nr 2 do Regulaminu wyboru znajdziesz wykaz wymaganych 
dokumentów niezbędnych do oceny Twojego projektu. Sekcja Z wniosku służy 
identyfikacji załączników dostarczanych jako uzupełnienie/ potwierdzenie informacji 
zawartych w formularzu wniosku lub też wymaganych zapisami programu FEM 2021-
2027. Składane przez Ciebie załączniki mogą zostać złożone w formie skanu dokumentu 
wcześniej podpisanego fizycznie (np. decyzja pozwolenia na budowę) lub w przypadku 
własnych oświadczeń (np. o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych) w formie 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(podpis elektroniczny w formie pliku o rozszerzeniu .xades). Do wniosku będziesz miał 
możliwość załączyć pliki z dokumentami jedynie w formacie PDF, XLSX, XLS. Pamiętaj 
jednak, że nawet załączniki składane w formie skanu podpisanego ręcznie dokumentu 
powinny zawierać dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny Wnioskodawcy.  

Pamiętaj! 
Nazwy załączonych do systemu IGA plików powinny w sposób jednoznaczny wskazywać 
na rodzaj dokumentu/załącznika. 
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17. ZAŁĄCZNIKI DO WADEMEKUM 

Załącznik nr 1 – Instrukcja przygotowania wniosku o dofinansowanie 
w Systemie IGA 

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Modułu UMOWA w Systemie IGA 
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